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Der Markt für Shopping-Center in Deutschland wird zunehmend enger. In Mittel- und
Kleinstädten ist mancherorts noch rege Neubautätigkeit zu beobachten, aber in guten
großstädtischen Lagen gibt es kaum noch geeignete Shopping-Center-Standorte. Be-
stehende Center älterer Generation hingegen leiden durch den hohen Wettbewerbs-
druck neuerer Center zunehmend an Überalterungserscheinungen. Sie verlieren an
Wettbewerbsstärke und genügen aus Kundensicht nicht mehr den aktuellen Anfor-
derungen an das Einkaufserlebnis. Dies zeigt sich in sinkenden Kundenfrequenzen
und Umsätzen; in der Konsequenz fallen die Mieten und Renditen. Revitalisierungs-
projekte bei Shopping-Centern und deren praktische Herausforderungen finden 
in Deutschland jedoch erst seit kurzer Zeit mehr Beachtung in der Fachwelt: Hier liegt
eine wesentliche Zukunftschance des Handelsimmobilienmarktes.
Die vorliegende Arbeit untersucht die wesentlichen Auslöser, Erfolgsfaktoren und
Risiken im Revitalisierungsprozess eines Shopping-Centers. Der Schwerpunkt liegt
dabei weniger auf der theoretischen Analyse als vielmehr auf einer ausführlichen
empirischen Studie der genannten Parameter, mit dem Ziel praxisorientierte Hand-
lungsempfehlungen für ein optimal abgestimmtes Vorgehen abzuleiten. Fallbei-
spiele und Ergebnisse abgeschlossener Revitalisierungsprojekte deutscher Shop-
ping-Center stellen den Praxisbezug anschaulich dar.
Dieses Buch richtet sich vor allem an Praktiker der Shopping-Center-Branche. Hierzu
zählen speziell Projektentwickler, Eigentümer von Shopping-Centern, Architekten und
Center-Manager. Aber auch Einzelhandelsunternehmen als Mieter finden hier wert-
volle Anregungen. Darüber hinaus bietet das Buch Wissenschaftlern und Studenten
der Immobilienökonomie und des Marketings einen tiefen Einblick in die Funktions-
weise und Marktsituation von Shopping-Centern im Allgemeinen, sowie in den opti-
malen Ablauf eines Revitalisierungsprozesses im Speziellen.
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I 
Geleitwort 
„If shopping centers aged like people, half of them would have grey hair; in fact, a fifth 
of them would have white hair.” Dieses Zitat von O’Neill aus dem Jahre 1994 aus den 
USA, wo das Phänomen der Überalterung von Shopping Centern vor ca. 10 Jahren 
verstärkt zu beobachten war, spiegelt heute treffend die aktuelle Situation vieler deut-
scher Shopping Center wider. 
Der Markt für Shopping Center in Deutschland wird zunehmend enger. Obwohl vor 
allem in Mittel- und Kleinstädten noch rege Neubautätigkeit zu beobachten ist, sind in 
guten Lagen kaum noch geeignete Shopping-Center-Standorte vorhanden. Bestehen-
de Center älterer Generationen hingegen leiden durch den hohen Wettbewerbsdruck 
neuerer, moderner Center zunehmend an Überalterungserscheinungen. Sie verlieren 
an Wettbewerbsstärke und genügen aus Kundensicht nicht mehr den aktuellen Anfor-
derungen an das Shopping-Erlebnis. Dies zeigt sich in sinkenden Kundenfrequenzen 
und Umsätzen; in der Konsequenz fallen die Mieten und Renditen für die oft langjähri-
gen Eigentümer. 
Revitalisierungsprojekte bei Handelsimmobilien, insbesondere bei Shopping Centern, 
finden in Deutschland jedoch erst seit kurzer Zeit mehr Beachtung in der Immobilien-
branche und -presse. Immobilien-Projektentwickler sollten verstärkt erkennen, dass 
eine der wesentlichen Zukunftschancen und Aufgabenfelder im Handelsimmobilien-
markt in der Revitalisierung bestehender Shopping Center liegt, deren Standorte meis-
tens guten Handelslagen entsprechen. Aufgrund der zunehmenden Marktsättigung im 
Handelsimmobilienmarkt und der wachsenden Anzahl überalterter Shopping Center, 
ergibt sich für die Praxis die Not-wendigkeit einer zukünftigen Mehrbeschäftigung mit 
den Problemfeldern und Herausforderungen der Revitalisierung. 
 
Die vorliegende Dissertation erläutert – nach einer gelungenen historischen und markt-
orientierten Begründung der Notwendigkeit der Shopping-Center-Revitalisierung im 
deutschen Markt – den Revitalisierungsprozess innovativ und interdisziplinär anhand 
des Turnaround Management und entwickelt darin die wesentlichen strategischen Er-
folgsfaktoren. Diese werden ausführlich beschrieben und können Projektentwicklern 
als kritische Stellgrößen im Planungsprozess einer Revitalisierung an die Hand gege-
ben werden. 
Die theoretisch hergeleiteten Erfolgsfaktoren werden im Folgenden empirisch unter-
mauert und bewertet. Die in diesem Rahmen breit anlegte empirische Studie, die Frau 
Dipl.-Kffr. Sturm im Rahmen ihrer Dissertation mit freundlicher Unterstützung des 
II  
German Council of Shopping Centers durchgeführt hat, stellt ein Novum in der 
deutschsprachigen immobilienwirtschaftlichen Forschung dar. Zum ersten Mal werden 
hier objekt-typenspezifische Erfolgsfaktoren aus immobilienökonomischer Perspektive 
erhoben. Zudem werden in der Studie weitere aufschlussreiche Parameter und Kenn-
größen des Revitalisierungsprozesses ermittelt, die für die Projektentwicklung in der 
Praxis von Interesse sein dürften. 
Die Arbeit, die an der European Business School, Oestrich-Winkel, eingereicht und 
angenommen wurde, liefert damit einen wichtigen Beitrag zur Immobilienökonomie im 
Allgemeinen und zur Immobilien-Projektentwicklung im Speziellen.  
Wir sind davon überzeugt, dass diese Arbeit in Wissenschaft und Praxis einen wichti-
gen und interessanten Beitrag leistet. Sowohl in der Immobilienökonomie als auch im 
Marketing ergeben sich vielfältige Ansatzpunkte für die weitere Forschung. Durch ihre 
hohe Praxisnähe bietet die Dissertation wertvolle Handlungsempfehlungen für Ent-
scheidungsträger in der Shopping-Center-Branche. Für alle, die sich beruflich mit dem 
Thema Handelsimmobilien beschäftigen, enthalten die Ausführungen interessante, 
adaptierbare Denkanstöße, wie mit dem Thema Revitalisierung im Lebenszyklus eines 
Shopping Centers vorausschauend umzugehen ist.  
Wir wünschen der Arbeit eine positive Aufnahme. 
 
Professor Dr. Karl-Werner Schulte HonRICS 
Professor Dr. Stephan Bone-Winkel 
Department of Real Estate 
EUROPEAN BUSINESS SCHOOL 
International University Schloß Reichartshausen 
Oestrich-Winkel 
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Vorwort 
Die Entstehung dieser Dissertation beginnt mit meiner Zeit als wissenschaftliche Mitar-
beiterin am ebs Department of Real Estate. Das Thema Shopping Center erregte so-
fort meine Aufmerksamkeit, da es eine interessante Schnittstelle zwischen meinen 
beiden Studienschwerpunkten Immobilienökonomie und Marketing bot. Es gestaltete 
sich dann aber nicht einfach, aus der vielfältigen Welt des Shoppings eine kleine the-
matische Nische zu finden. Zur Festlegung des Themas Shopping-Center-
Revitalisierung hat wesentlich das Intensivstudium Handelsimmobilien, das ich an der 
ebs Immobilienakademie Rhein-Ruhr absolvieren durfte, beigetragen. Meinen Studien-
kollegen bin ich in dieser Hinsicht für die vielfältigen thematischen Anregungen und 
Diskussionen sehr dankbar. Sie haben mir deutlich gemacht, dass das Thema die 
Branche bewegt, und dass ein theoretisch fundierter Handlungsleitfaden mit kritischen 
Stellgrößen (Erfolgsfaktoren) für die Revitalisierung von Shopping Centern für Ent-
scheider in der Praxis ein sinnvolles und wichtiges Instrument darstellt. 
 
Zum Gelingen dieser Arbeit haben viele Personen entscheidend beigetragen, bei de-
nen ich mich nachfolgend bedanken möchte. 
An erster Stelle gilt mein Dank meinem Doktorvater Prof. Dr. Karl-Werner Schulte, der 
mir fachlich und persönlich mein Promotionsvorhaben ermöglicht hat sowie mich mit 
wertvollen fachlichen Anregungen und konstruktiver Kritik unterstützte und bestärkte. 
Er hat mir viele Wege aufgezeigt und geebnet, und ich habe in meiner aktiven Lehr-
stuhlzeit sehr viel bei ihm gelernt, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Daneben stand stets 
das Team des ebs Department of Real Estate bei allen Fragen, organisatorischen und 
anderen Herausforderungen in herzlicher und treuer Weise an meiner Seite. Dafür 
möchte ich allen Kollegen danken. 
Ebenso möchte ich mich bei meinem Zweitkorrektor, Prof. Dr. Roland Mattmüller, für 
die bereitwillige Unterstützung und zügige Annahme meiner Arbeit bedanken. 
 
Die praktische Seite der Entwicklung und Revitalisierung von Shopping Centern habe 
ich in einem Praktikum bei der Concepta Projektentwicklung kennen gelernt. Allen Mit-
arbeitern der Concepta, und vor allem Dr. Björn Isenhöfer, danke ich für diesen guten 
und hilfreichen Einblick in die Praxis. In diesem Zusammenhang gilt mein Dank auch 
allen Interviewpartnern, die aus Praxissicht wertvolle Inhalte zu meiner Arbeit beitragen 
haben. Ebenso schulde ich dem German Council of Shopping Centers, der ebs und 
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der gif für die Unterstützung meiner empirischen Studie sowie allen Vertretern der Un-
ternehmenspraxis, die den Fragebogen ausgefüllt haben, für ihre Mühe aufrichtigen 
Dank. 
Ein besonderes Dankeschön gilt Barbara Walzel, die mich während der gesamten 
Promotionszeit sowohl bei der Themenfindung als auch in vielen kritischen inhaltlichen 
Diskussionen und Korrekturen fachlich enorm voran gebracht hat und mir vor allem 
auch persönlich immer Mut zugesprochen hat. 
 
Danken möchte ich auch meinen guten Freunden, die mich in meiner Zeit im „Elfen-
beinturm“ sicher oft als anstrengend und sonderbar wahrgenommen haben, mich aber 
immer durch gute Gespräche und Freizeitgestaltung auf den Boden zurückgeholt ha-
ben. Besonders hervorheben möchte ich dabei folgende Personen: 
Dr. Christoph Holzmann begleitete nahezu alle Hoch- und Tiefphasen meiner Promoti-
on mit der unumstößlichen Zuversicht, dass man alles schaffen kann, wenn man nur 
will. Durch zahlreiche Ideen und kleine Gesten mit großer Wirkung hat er mir sehr oft 
Kraft, Motivation und vor allem Freude gegeben, an der Dissertation weiterzuarbeiten. 
Ihm gilt mein aufrichtigster Dank. Weiterhin besonders danken möchte ich meiner lang-
jährigen Freundin und Kommilitonin Dr. Karoline Jung-Senssfelder für die gute Nach-
barschaft der Leidensgenossin, zahlreiche kopfbefreiende Spaziergänge am Rhein und 
die größte mentale Unterstützung in der schönen gemeinsamen Doktorandenzeit. Ste-
phan Späthe, Nora Lambertz und Oliver Kaufmann danke ich für ihren Beistand als 
Freunde, beim Korrekturlesen oder bei IT-Problemen. Unserer kleinen aber feinen 
(temporären) immobilienökonomischen Doktorandengruppe danke ich für ihre kon-
struktive inhaltliche Kritik und mentale Unterstützung. 
 
Mein größter Dank gilt meinen lieben Eltern und Großeltern, die mir alles ermöglicht 
haben und mich stets auf wunderbare Weise in meinem Vorhaben bestärkt haben. Sie 
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1 Einleitung 
1.1 Problemstellung 
Der Einzelhandel, der mit dem Handelsimmobilienmarkt durch seine Flächennachfrage 
eng verknüpft ist,1 gehört zu den sich am schnellsten verändernden Branchen in der 
Wirtschaft und ist einem permanenten Wandel unterworfen.2 Handelsunternehmen 
stehen im anhaltenden Wettbewerb um die Aufmerksamkeit immer anspruchsvoller 
werdender Kunden mit schnell wechselnden Bedürfnissen – Kunden, deren demografi-
sche Signale in den letzten Jahren verstärkt Konsumrückgang suggerieren.3 
  
Abbildung 1: Anteil des Einzelhandelsumsatzes mit Konsumgütern am privaten Verbrauch, 
Deutschland 1991-20054 
Eine genaue Kenntnis dieser Tendenzen im Konsumbereich und ein Bewusstsein über 
die rapiden Veränderungen im Handel und die immer kürzeren Phasen der Handels-
trends, verbunden mit einer flexiblen Anpassung an neue Marktbedingungen/  
-umfelder, sind wesentliche Voraussetzungen zur Erreichung strategischer Ziele. Dies 
gilt nicht nur für die Einzelhändler, die diese Maxime seit jeher verfolgen, sondern 
                                            
1 Vgl. Bahn, C. (2004), S. 63-66; DEGI Research (2005), S. 1. 
2 Vgl. Vogels, P.-H./Will, J. (1999), S. 1; Wheaton, W. C. (o. J.), S. 18; Blackwell, R. D. (1996). 
3 Vgl. Phillips, P. L. (o. J.), S. 18; Biedendorf, U./Hardt, U. (2003), S. 8. Der Anteil des Einzel-
handelsumsatzes am privaten Verbrauch sinkt im Jahr 2005 auf unter 29%. Siehe auch 
Abbildung 1. 
4 Quelle: BBE (2005), S. 4. 
2  
muss besonders von Handelsimmobilieneigentümern (insbesondere in ihrer Funktion 
als Vermieter) und -investoren verstärkt berücksichtigt werden.5 
 
Im Zuge einer zunehmenden Konsolidierungs- und Konzentrationsbewegung im deut-
schen Einzelhandel und respektive im Handelsimmobilienmarkt6 entwickelten und ent-
wickeln sich insbesondere Shopping Center zur bedeutendsten Handelsimmobilienart.7 
Bislang werden Investitionen in Shopping Center, insbesondere in neue Projekte, von 
vielen Investoren als „self-fulfilling prophecies“ betrachtet. Die Vermietung und Ver-
marktung an nationale und internationale Filialisten ist oft einfach, und die anfängliche 
Attraktion eines neuen Centers für die Konsumenten ist fast immer groß. In diesem 
Zusammenhang war und ist weiterhin oftmals reine Verfügbarkeit von Flächen und die 
Notwendigkeit der Auslastung der Projektentwicklungskapazität großer Entwickler,  
aber nicht die Qualität der Standorte der wesentliche Treiber der Projektentwicklung 
von Shopping Centern, speziell in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts.8  
 
In den USA hingegen waren die 90er Jahre bereits eine wesentliche Revitalisierungs-
periode: Verbunden mit einer massiven Überversorgung9 erreichten tausende Shop-
ping Center einen Status im Immobilien-Lebenszyklus, den man als „mid life crisis“ 
bezeichnen kann, da die Individualisierung der Konsumgesellschaft es zunehmend 
erschwerte, neue Shopping Center zu bauen und vor allem ältere lebensfähig zu hal-
ten.10 
                                            
5 Die vorliegende Dissertation ist aus der Perspektive der Angebotsseite von Handelsimmobi-
lien verfasst, da sie Eigentümern, Investoren und Projektentwicklern (Planungsbeauftragten) 
einen Handlungsleitfaden zur Shopping Center Revitalisierung an die Hand geben soll; siehe 
auch die Zielsetzung in Abschnitt 1.2. 
6 Es gibt immer weniger Einzelhandelsunternehmen, zunehmend große Filialisten dominieren 
den Markt, und die Streuung der Standorte reduziert sich immer mehr auf wenige Topstandor-
te; vgl. auch Bär, S. (2000), S. 8. Schätzungen zufolge entfallen im Jahr 2005 30% aller Insol-
venzen auf den Einzelhandel; vgl. Biedendorf, U./Hardt, U. (2003), S. 9. 
7 Vgl. Falk, B. (2004), S. 8; Institut für Gewerbezentren (2005), o. S.; Geisler, B. (2005), o. S. 
„Ende 2005 werden voraussichtlich rund 9% der deutschen Verkaufsfläche in Shoppingcen-
tern zu finden sein.“; Bastian, A. (1999), S. 137. Das Shopping Center ist somit eine der ein-
flussreichsten Immobilienarten der gegenwärtigen Immobilienprojektentwicklung; vgl. Yuo, T. 
S.-T. (2004), S. 3. 
8 Vgl. Linneman, P./Moy, D. C. (2003), S. 51; Karl, T. (2004b), S. 9. 
9 Vgl. Downs, A. (1997), S. 14; Reynolds, M. (1990), S. 34. 
10 Vgl. Schwanke, D. (1995), S. 63; Urban Land Institute (1999), S. 33; Hahn, B. (2002), S. 143. 
In den 90er Jahren waren ca. 15 bis 20% der damals 44.000 Shopping Center in den USA 
überaltert, und sogar die erfolgreichsten regionalen Center gerieten unter Druck, ihren Bran-
chen- und Mietermix zu modifizieren; vgl. Downs, A. (1997), S. 13, S. 18. 
3 
In Deutschland finden Revitalisierungsprojekte im Shopping Center Bereich erst seit 
ein bis zwei Jahren stärkere Beachtung in der Immobilienbranche und -presse.11 Mehr 
und mehr gibt es ältere Center, die im Vergleich zu Neuentwicklungen an Wettbe-
werbsstärke verlieren, was sich durch sinkende Kundenfrequenzen und Umsätze äu-
ßert – in der Konsequenz führt dies mittelfristig zu fallenden Mieten und Renditen. 
Einerseits werden diese Überalterungen durch die stagnierenden makroökonomischen 
Bedingungen herbeigeführt. “Economic recessions expose the functional obsolescence 
of buildings the way receding floodwaters expose the mess they covered.”12  
Andererseits verfestigt sich die Argumentation, dass aufgrund von kontinuierlichen 
Verschiebungen bei den Kundenpräferenzen traditionelle Einzelhandelskonzepte und  
-immobilien (z.B. Fachgeschäfte, Warenhäuser, Shopping Center der 1. und 2. Gene-
ration) zunehmend überaltert wirken, immer schneller an Wert verlieren und daher der 
Revitalisierung bedürfen.13 
Des Weiteren sind im deutschen Shopping Center Markt vermehrt Tendenzen eines 
Verdrängungswettbewerbs zwischen alten und neuen Shopping Centern erkennbar. 
Diese Bewegungen und das Problem der sinkenden Flächenproduktivitäten im deut-
schen Einzelhandel allgemein, werden im deutschen Handelsimmobilienmarkt mittel-
fristig zu einer Konsolidierungs- bzw. Marktbereinigungsphase führen.14  
 
Während weiterhin ein Entwicklungsboom speziell in Klein- und Mittelstädten erkenn-
bar ist,15 sind ältere Shopping Center zunehmend problembehaftet. Obwohl die Signale 
einer Überversorgung mit Handelsflächen und einer Stagnation im Handel deutlich 
sind,16 ist noch keine Beruhigung im steten Zuwachs der Neuentwicklung von Shop-
ping Centern zu erkennen.17  
                                            
11 Vgl. bspw. Pfaffenhausen, W. (2004). S. 8. 
12 Brown, M. G. (1994), S. 37. 
13 Vgl. Raesch, D. (1998), S. 199. „Shopping centres can lose their attraction for a number of 
reasons. These can include physical wear and tear, changing requirements and preferences 
of retailers and consumers, or external changes in the environment such as alterations to 
transport networks, or removal of complementary land uses on neighbouring sites.“ Guy, C. 
(1994), S. 187. Siehe auch Reynolds, M. (1990), S. 34. 
14 Dies wurde schon 1999 erkannt; vgl. Hübl, L./Möller, K.-P. (1999), S. 95. 
15 Vgl. Falk, B. (2004), S. 8. 
16 Die Sättigung antizipierte 1988 schon Hieronimus, R. (1988), S. 24: „Es ist davon auszuge-
hen, daß [!] das Wachstum der Flächen weitgehend abgeschlossen ist.“ 
17 Vgl. Degi (2004), S. 38; Raesch, D. (1998), S. 200; EHI EuroHandelsinstitut (2002), S. 
D.07.1; Falk, B. (2004), S. 8. In den letzten vier Jahren ist die Shopping-Center-Fläche um 
fast 25% angestiegen. Zum Jahr 2005 wird sich die Anzahl regionaler Shopping Center in 
Deutschland voraussichtlich auf ca. 325 erhöhen. 2004 waren es 308 Center. 
4  
In einer sich abzeichnenden Marktreife- und -sättigungsphase werden neue Centerpro-
jekte jedoch zukünftig durch einen Mangel an verfügbaren Standorten, stagnierende 
Bevölkerungsentwicklung und Konsumausgaben eingeschränkt werden.18 
Es ist anzunehmen, dass die fortlaufende Überversorgung mit Handelsflächen zu ei-
nem „Nullsummenspiel“ führt, in dem bestehende Shopping Center entweder erfolg-
reich im Wettbewerb an Stärke gewinnen oder aufgeben und schließen.19  
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Abbildung 2: Entwicklung der Shopping Center in Deutschland bis 200520 
 
In Deutschland gibt es bereits heute vielerorts notleidende Shopping Center in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten.21  
Insbesondere wenn sich diese Center in zentraleren Lagen befinden, leidet auch die 
jeweilige Stadt durch die Leerstände und den Vitalitätsverlust des innerstädtischen 
Lebens.22 
                                            
18 Vgl. Cole, J. W. (1995), S. 37; Schwanke, D. (1995), S. 63 zu diesen Entwicklungen in den 
USA. 
19 Vgl. Bohl, C. C. (2003), S. 62. 
20 Quelle: Falk, B. (2004). 
21 Dies trifft vor allem auch Center in den Neuen Bundesländern und an weniger zentralen 
Standorten in Mittel- und Kleinstädten oder solche Objekte, die durch Strukturveränderungen 
und Konzentrationsprozesse in Randlagen geraten sind; vgl. Pfaffenhausen, W. (2004), S. 8. 
22 Vgl. Linneman, P./Moy, D. C. (2003), S. 51. 
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Betrachtet man zum Vergleich die Entwicklung in den USA, so haben im Wesentlichen 
drei Trends zu Redevelopment und Revitalisierungs-Projekten im Shopping Center 
Bereich geführt, welche nun in Deutschland annähernd identisch zu beobachten sind; 
sie treten lediglich zehn Jahre zeitverzögert auf: 
• Shopping Center, die in den 1960er bis 1980er Jahren errichtet wurden, sind aus 
heutiger Konsumentensicht uninteressant, eindruckslos, einförmig und veraltet. 
• Der Bauboom der Shopping Center in den späten 1980er Jahren (Deutschland: 
späte 1990er Jahre und aktuell), verbunden mit stagnierendem Wirtschaftswachs-
tum in den frühen 1990er Jahren (Deutschland: ca. 2000 bis heute), hat die Not-
wendigkeit neuer Center beschränkt, während ein verstärkter Wettbewerb 
zwischen den existierenden Centern entsteht. 
• Die Einzelhandelswelt entwickelt sich weiterhin schnell, intensiv und kurzzyklisch; 
Discount-Anbieter prosperieren.23,24 
 
Projektentwicklungsunternehmen in Deutschland erkennen allmählich, dass eine Über-
sättigung besteht und dass eine der wesentlichen Zukunftschancen in der Revitalisie-
rung und Rekapitalisierung bestehender Shopping Center Standorte (in der richtigen 
Phase ihres Lebenszyklus) liegt.25 Bauen im Bestand wird in der Immobilienbranche 
zunehmend als Schwerpunktthema in allen Bereichen herausgestellt.26 
Die Unsicherheit der langfristigen Vitalität, Wirtschaftlichkeit und des Wertes von tradi-
tionellen, so genannten „Standard-Shopping Centern“ ermutigt Projektentwickler und 
Eigentümer/Investoren vermehrt zur Suche nach interessanten Re-Konfigurationen der 
                                            
23 Vgl. Schwanke, D. (1995), S. 63. 
24 „As a result of the combination of the current economic downturn, the building boom of the 
mid to late ‘80s [Deutschland: späte 1990er Jahre], and the tightening of banking regulations, 
many owners and financial institutions have found themselves in possession of problem real 
estate.”; Kerner, J. (1993), S. 26. 
25 Vgl. Falk, B. (2004), S. 8: „[…] werden Revitalisierungsmaßnahmen in die Jahre gekommener 
Center an Bedeutung gewinnen.“ Vgl. auch Bone-Winkel, S. (2005b), S. 9. In den USA über-
steigen Expansionen und Revitalisierungen die Neuentwicklung von Shopping Centern lan-
desweit seit 1991.  
26 Vgl. Ringel, J./Bohn, T./Harlfinger, T. (2004), S. 44-56; Hüssen, S. (2003), S. 6. Aus den der-
zeitigen Marktgegebenheiten ergeben sich vor allem Chancen für Investoren, die heute Be-
standsimmobilien zu attraktiven Preisen erwerben, um diese nach Revitalisierung wieder im 
Markt zu platzieren. 
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standardisierten Formate und nach neuen Konzepten durch Revitalisierung, die ihrem 
Center Wettbewerbsvorteile verschaffen können.27 
Es stellt sich die Frage, wie durch Revitalisierungsstrategien und -konzepte problem-
behaftete, revitalisierungsbedürftige Shopping Center aus der Krise zurück zur Wett-
bewerbsfähigkeit geführt werden können. 
 
1.2 Zielsetzung 
Die wissenschaftliche Zielsetzung dieser Arbeit ist es, durch die Identifikation der we-
sentlichen strategischen Erfolgsfaktoren im Shopping Center Revitalisierungsprozess 
ein theoretisches Modellkonstrukt mit praktisch-normativen Handlungsempfehlungen 
zu entwickeln. Die Parameter und Stellgrößen dieses theoretischen Konstrukts sollen 
sowohl aus der Literatur abgeleitet als auch durch eine empirische Erhebung und Fall-
studien mit den Stakeholdern einer Shopping Center Revitalisierung (z.B. Investoren, 
Mieter, Kunden, Projektentwickler) induktiv erhoben werden. 
Formuliert als praxisrelevante Zielsetzung ist die Identifikation von wesentlichen Er-
folgsfaktoren für einen wirtschaftlich realisierbaren strategischen Shopping Center Re-
vitalisierungsprozess für den Planungsbeauftragten von hoher Relevanz, um seine 
Prozessgestaltung zu optimieren. Ziel ist es, kritische Indikatoren und Stellgrößen her-
vorzubringen, die eine Revitalisierung für Eigentümer/Investoren und auch für Mieter 
zum Erfolg machen und idealtypisch auch mit den nachhaltigen Interessen der Stadt-
planung kompatibel sind. Daraus soll es auch möglich sein, Handlungsempfehlungen 
für eine langfristig gute Wettbewerbspositionierung des Zielobjekts im Shopping Center 
Markt abzuleiten und kritische Parameter im Lebenszyklus eines Shopping Centers 
frühzeitig zu erkennen. 
Auf einer konkretisierten Ebene können die Ziele und die darauf aufbauende Struktur 
der Arbeit wie folgt differenziert werden: 
• Erfahrungsobjekt: Revitalisierungsbedürftige Shopping Center als eine Untergruppe 
der Handelsimmobilien28 
• Betrachtungsparameter: 
                                            
27 Vgl. Bohl, C. C. (2003), S. 62f.; Hübl, L./Möller, K.-P. (1999), S. 89. „[Shopping Center] own-
ers and operators will either have to renovate those facilities with new approaches and in-
vestments, or face economic obliteration.“ Downs, A. (1997), S. 21. 
28 Siehe zur genauen definitorischen Einordnung des Shopping Centers Abschnitt 2.1. 
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• Eigenschaften eines Shopping Centers und ihre Veränderung/Verbesserung 
durch Revitalisierung (Zustand vor und nach der Revitalisierung) 
• Prozesseigenschaften der Revitalisierung (Prozessphasen, Methoden und 
Komponenten als Erkenntnisobjekt)29 
In diesem Zusammenhang werden zur Vertiefung der genannten Ziele im Laufe der 
Arbeit folgende Forschungsfragen die Analyse leiten: 
• Ausgehend von der Problemlage des Shopping Centers und den Anforderungen 
der Beteiligten, werden welche Revitalisierungsergebnisse angezielt?  
• Welche Revitalisierungsauslöser sind wichtig? 
• Welche Revitalisierungs-Strategien und -Methoden werden auf welche Verände-
rungsbereiche im Shopping Center angewandt? Welche Komponenten haben die-
se Methoden? 
• Was sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren einer Revitalisierung?30 
• Welche Risikofaktoren sind im Revitalisierungsprozess zu beachten? 
 
Daraus ergeben sich folgende Analyseschritte: 
• Evaluierung der wissenschaftsmethodischen Literatur zur Erfolgsfaktorenforschung 
in der Managementlehre, im Handel und insbesondere im Bereich Shopping Cen-
ter; 
• Analyse der Entwicklung und des Marktes von Shopping Centern in Deutschland 
vor einem historischen und kausalanalytischen Hintergrund; 
• Auswertung und Aggregation der betriebswirtschaftlichen Literatur im Bereich Revi-
talisierung, Change- und Turnaround-Management, Shopping Center Forschung 
und Immobilien-Projektentwicklung. Die Inhalte dieser Literatur werden im Hinblick 
auf ihren Beitrag und ihren Erklärungswert zur Lösung der Problemstellung ausge-
wertet und infolgedessen zur Konstruktion des modellhaften Shopping Center Revi-
talisierungsprozesses herangezogen. 
• Erstellung eines hypothetischen, konzeptionellen Modells des Shopping Center 
Revitalisierungsprozesses und seiner Erfolgsfaktoren. Bei Letzteren wird auf einen 
                                            
29 Zu einer ähnlichen Vorgehensweise siehe auch Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003), S. 
48. 
30 Vgl. auch Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003), S. 48. 
8  
immobilienökonomischen Fokus Wert gelegt; somit sollten immobilienspezifische 
Faktoren dominieren. 
• Empirische Untersuchung (Umfrage und Fallstudie), die das aufgestellte Modell 
verfeinern, spezifizieren und validieren soll; 
• Ableitung von Implikationen und Handlungsempfehlungen für eine professionelle 
Vorgehensweise durch Shopping Center Eigentümer, Mieter und Center Manage-
ment bei einer Revitalisierung im Lebenszyklus eines Shopping Centers. 
 
1.3 Relevanz und Aktualität des Themas Revitalisierung in 
einem Shopping Center spezifischen Zusammenhang 
„Es wird in Deutschland stets einen Bedarf an Projektentwicklungen geben, aber das 
Bauen im Bestand, hier Redevelopment genannt, wird an Bedeutung gewinnen.“31 
„Es zeigt sich, dass Revitalisierungsprozesse noch methodische Unsicherheiten be-
gleiten und mit wandelnden Ansprüchen bzw. wirtschaftlich-gesellschaftlichen Verän-
derungen neue Zielsetzungen erfahren.“32  
Diese Zitate weisen darauf hin, dass das Thema Revitalisierung bzw. Bauen im Be-
stand im deutschen Immobilienmarkt aktuell eine hohe Relevanz aufweist und noch 
weitgehend unerforscht ist.33 
Aus der deutschsprachigen Literatur im Bereich Immobilienökonomie geht hervor, dass 
bei der Analyse von Revitalisierungsprojekten Verbesserungsbedarf in Bezug auf die 
Einbeziehung wissenschaftlicher, theoretischer Modelle besteht.  
Insbesondere besteht ein Defizit bei Theorien, Methoden und Konzepten für ganzheitli-
che Beurteilungen der Gründe/Ursachen und Prozesse der Revitalisierung ebenso wie 
in der Bestimmung des Entwicklungspotenzials der Immobilie. Auch an den Tatbestand 
einer Revitalisierung angepasste Marketingstrategien wurden bisher nicht wissen-
schaftlich thematisiert. 
Aufgrund ihres linearen Aufbaus sind zum Ersten einige existierende Revitalisierungs-
modelle in der Betriebswirtschaft durch eine zu lange Prozessdauer und ungenügende 
Flexibilität im Sinne der iterativen Anforderungen des Revitalisierungsprozesses ge-
                                            
31 Isenhöfer, B. (1999), S. 313. 
32 Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003), S. 57. 
33 Vgl. Labusch, D. (2004), S. 40f. im Interview mit Bone-Winkel, S.; Bone-Winkel, S. (2003), S. 
10. 
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kennzeichnet. Es besteht Bedarf nach einem ganzheitlichen, flexiblen strategischen 
Rahmenmodell, das wie ein offenes System funktioniert. So muss ein theoretisches, 
konzeptionelles Modell, angewandt auf eine Revitalisierungssituation, eine Vielzahl 
verschiedenster Situationen, Fälle und Anspruchsgruppen aufnehmen und bewälti-
gen.34 Ein derartiger Modellansatz soll in dieser Arbeit konzipiert werden. 
Zum Zweiten gibt es in Deutschland bislang weder wissenschaftliche Veröffentlichun-
gen im Bereich Revitalisierung35 noch Daten in Bezug auf die Anzahl der Revitalisie-
rungsprojekte, die damit verbundenen Wert- und Renditeüberlegungen/-berechnungen 
und die Gründe für Revitalisierungen. Aufgrund der zunehmenden Marktsättigung im 
Handelsimmobilienmarkt besteht aber ein hoher wissenschaftlicher Bedarf für eine 
zukünftige Mehrbeschäftigung mit den Problemfeldern, Herausforderungen, erfolgs-
adäquaten Strategien und Erfolgsfaktoren dieser Marktevolutionsphase, die durch eine 
Schwerpunktbildung im Bereich Revitalisierung geprägt sein muss.36 
Zum Dritten bestehen auch in der allgemeinen Shopping Center Forschung in der 
deutschsprachigen Literatur noch erhebliche Forschungslücken. Neben der Handels-
betriebslehre, in deren Bezugsrahmen schon einige relevante mit Shopping Centern 
befasste Arbeiten veröffentlicht wurden, ist die Immobilienökonomie die zweite For-
schungsdisziplin innerhalb der Betriebswirtschaftslehre, deren Untersuchungsgegen-
stand shopping-center-spezifische Fragestellungen bilden können.37 In dieser Disziplin 
ist das Shopping Center als wissenschaftliches Erkenntnisobjekt bislang stark unter-
repräsentiert.38 
Folglich ist es das Ziel dieser Arbeit, diese Forschungslücken in der Revitalisierungs- 
und Shopping Center Literatur aus immobilienökonomischer, interdisziplinärer Per-
spektive zu schließen. 
„This topic [shopping center refurbishment] is clearly an important one and, as soon as 
sufficient experience has been accumulated, will doubtless become the subject of 
separate books which can concentrate on this theme alone.”39 
 
                                            
34 Vgl. Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003), S. 54f. 
35 Zudem gibt es derzeit nur eine wissenschaftliche Publikation mit dem Schwerpunkt auf einer 
immobilienökonomischen Betrachtung des Shopping Centers; vgl. Martin, A. (2003). 
36 Vgl. Göttgens, O. (1996), S. 351. 
37 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 41. 
38 Vgl. auch Besemer, S. (2004), S. 42; Gondring, H. (2001), S. 4. 
39 Northen, I. (1984), S. 124. 
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1.4 Wissenschaftliche Einordnung und Forschungsmethodik 
Wie die Darstellung der Problemstellung in Abschnitt 1.1 verdeutlicht, sind der themati-
sche Hintergrund und die Betrachtungsparameter der Dissertation im Wesentlichen 
aus Problemen und Fragestellungen der Praxis hervorgegangen, nicht aus der Theorie 
(obwohl hier, wie in Abschnitt 1.3 erläutert wurde, eine Wissenslücke besteht).  
Demzufolge wird hier ein anwendungsorientierter und ganzheitlicher Forschungsan-
satz verfolgt, der qualitative und quantitative sozialwissenschaftliche Verfahren zur 
Erkenntnisgewinnung sinnvoll miteinander kombiniert.40 
Bei der anwendungsorientierten, praxisbezogenen Forschung in der Betriebswirt-
schaftslehre – formuliert ULRICH – „[…] geht es […] nicht um ganz besondere Situatio-
nen einer einzelnen Unternehmung, sondern um die Abklärung allgemeiner 
grundsätzlicher Fragen, die für viele Unternehmungen, vor allem für eine ganze Bran-
che wichtig sind. […] Was sie [die Wissenschaft] aber kann – und auch das nur in en-
ger Zusammenarbeit mit der Praxis – ist, […] die Grundlagen zu entwickeln für 
strategische Entscheide, die heute getroffen werden müssen, um der Welt von morgen 
gewachsen zu sein.“41 An dieser Stelle setzt die vorliegende Dissertation an, indem sie 
wesentliche, für die Praxis relevante Entscheidungsparameter und Stellgrößen im Re-
vitalisierungsprozess herleitet. 
„An die Stelle des Denkens in einfachen Kausalketten setzt das ganzheitliche Denken 
ein Denken in Netzwerken ein. Die vielen Elemente, die ein Ganzes enthält, stellen 
gewissermaßen die Knoten in einem Netz dar.“42 Die Berücksichtigung vieler, interdis-
ziplinär verwobener Aspekte und die in späteren Abschnitten auftretende vier-
perspektivische Kategorisierung folgt diesem Ansatz, zumal ganzheitliches Denken 
unverzichtbar ein Denken in mehreren Dimensionen.43 
 
Diesem mehrdimensionalen Ansatz wird durch die Einordnung der Dissertation in die 
Forschungsdisziplin der Immobilienökonomie Rechnung getragen. Aus problem- und 
praxisorientierter Perspektive44 folgt sie dem Postulat der Erklärung und Gestaltung 
                                            
40 Vgl. Schulte, K.-W./Schäfers, W. (1997); Ulrich, H. (1985), S. 19: „Zwischen dem Ganzen und 
seinen Teilen bestehen Wechselwirkungen. […] Das Ganze ist […] nicht nur mehr, sondern 
auch etwas anderes als die Summe seiner Teile. Teil und Ganzes sind in endloser Zirkulari-
tät miteinander verknüpft.“ 
41 Ulrich, H. (1985), S. 12f. 
42 Ulrich, H. (1985), S. 21. 
43 Vgl. Ulrich, H. (1985), S. 28. 
44 Vgl. Clapp, J. M./Myers, D. (1999).Dies ist wiederum vereinbar mit der Sichtweise von Ulrich, 
H. (1981). 
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realer Entscheidungen von mit Immobilien befassten Wirtschaftssubjekten und ihrer 
Umsetzung in Empfehlungen für konkretes Managementhandeln.45 Aufgrund der spezi-
fischen Eigenschaften von Immobilien als Wirtschaftsgütern46 ergibt sich eine man-
gelnde, alleinige Anwendbarkeit bzw. eine notwendige Modifizierung bewährter 
Theorieansätze der Wirtschaftswissenschaften.47 Diesem Ansatz wird in der Dissertati-
on durch die Kombination von Theorien bzw. theoretischen Konstrukten aus der All-
gemeinen Betriebswirtschaftslehre (Turnaround Management) mit denen der 
Immobilienökonomie (Immobilienprojektentwicklung) Folge geleistet.48 
 
Die Arbeit beschäftigt sich innerhalb dieses interdisziplinären Rahmens mit zwei we-
sentlichen Betrachtungsdimensionen:49 
• Die Charakteristika des Shopping Centers als Erfahrungsobjekt (Status quo vor 
und nach der Revitalisierung) 
• Die Parameter des Revitalisierungsprozesses (Phasen, Methoden und Komponen-
ten) als Erkenntnisobjekt 
 
Im interdisziplinären Aufbau50 des Hauses der Immobilienökonomie, das als analyti-
scher Bezugsrahmen dieser wissenschaftlichen Disziplin gilt, kann die in dieser Arbeit 
beleuchtete Thematik – wie in Abbildung 3 als farbig markierte Felder dargestellt – ein-
geordnet werden. Dabei zeigt sich, dass die thematischen Schwerpunkte der Shopping 
Center Revitalisierung verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, Management-
ebenen und Institutionen zuzuordnen sind, die alle im Revitalisierungsprozess und bei 
der Erfolgsfaktorenermittlung involviert sind bzw. berücksichtigt werden müssen. 
                                            
45 Vgl. Schulte, K.-W./Schäfers, W. (1997), S. 13. 
46 Typische Eigenschaften sind bspw. Standortgebundenheit, Komplexität, lange Entwicklungs- 
und Lebenszyklen. 
47 Vgl. Schulte, K.-W./Schäfers, W. (1997), S. 4f. 
48 Siehe dazu ausführlich Abschnitt 4.2. 
49 Siehe auch Abschnitt 1.2. 
50 Zur Begründung der Interdisziplinarität der Immobilienökonomie vgl. Graaskamp, J. A. (1991), 
S. 40-50. 
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Abbildung 3: Einordnung der Thematik in das Haus der Immobilienökonomie51 
Der praxisorientierte Ansatz dieser Dissertation berücksichtigt die seit einigen Jahren 
fortschreitende Entwicklung der internationalen immobilienökonomischen Forschungs-
landschaft, die zunehmend die Notwendigkeit einer anwendungsorientierten Forschung 
erkennt, die unter Einbeziehung kultureller, demografischer, ökonomischer, ökologi-
scher, politischer und technologischer Veränderungen innovative Methoden und Sze-
nariotechniken zur physischen und funktionalen Zukunftsgestaltung individueller 
Immobilienprojekte und -standorte entwickeln soll.52 Auch qualitative, verhaltenswis-
senschaftlich orientierte Forschungsansätze gewinnen in diesem Zusammenhang an 
Bedeutung: 
„[…] instead of attempting to emulate and employ approaches and techniques drawn 
increasingly from the quantitative tool-kit of economics, the future study of property 
markets should align itself more with developments in the humanities – in particular, 
the construction of normative scenarios”53 
Im Sinne eines qualitativen, normativen Analyseszenarios ist für die immobilienwirt-
schaftliche Forschung und Praxis die Übersetzung der Entwicklung einiger weniger 
Indikatoren in ein Rahmenwerk von Wegweisern, Handlungsempfehlungen und Impli-
kationen für das betroffene Anwendungsfeld, insbesondere bei anstehenden Verände-
rungsprozessen einer Immobilie, ein zu verfolgender Ansatz. Ein solches Rahmenwerk 
                                            
51 In Anlehnung an: Schulte, K.-W./Schäfers, W. (2005), S. 58. 
52 Vgl. Ratcliffe, J. (2000), S. 143. 
53 Ratcliffe, J. (2000), S. 128. 
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ermöglicht eine Prozessdarstellung, die Entscheidungsträgern der Immobilienwirtschaft 
das Verständnis der Vorbereitung auf und des Managements von Veränderungen nä-
her bringt.54 Dieser Ansatz für Veränderungsprozesse soll auf die Revitalisierung von 
Shopping Centern Anwendung finden. 
 
Insgesamt empfiehlt sich ein qualitativ geprägter Forschungsansatz mit vielen offenen 
Fragestellungen für das Thema, da: 
• die Komplexität der Forschungsproblematik hoch und multidimensional ist  
(z.B. Erfolgsfaktoren), 
• vorwiegend qualitative und subjektive Themenstellungen betrachtet werden, 
• das Ergebnis der Themenbearbeitung nur durch die Kombination mehrerer Mess-
ergebnisse zu beurteilen ist, 
• das Themengebiet hauptsächlich unstrukturiert und nicht formalisiert ist oder 
• ein induktiv-positivistischer Prozess zum Erkenntnisgewinn sinnvoll erscheint.55 
 
Daraus ergibt sich, dem Postulat des praxisrelevanten und ganzheitlichen For-
schungsansatzes weiter folgend, dass die Forschungsmethodik dieser Arbeit in den 
Bereich Clinical Research eingeordnet werden kann – in der Form, wie dieser For-
schungsansatz u.a. von TUFANO und JENSSEN vertreten wird.56  
„Clinical studies help set the agenda for both theory and empirical work.”57 
Diese Autoren definieren Clinical Research als experimentelle Wirtschaftswissen-
schaft: Um eine vernünftige Argumentationslinie zur Durchdringung einer Problemstel-
lung herzustellen, müssen Wissenschaftler ein breites Spektrum an Instrumenten 
anwenden, darunter Theorie, groß angelegte statistische Verfahren und Clinical Re-
search.58  
Speziell in relativ unerforschten Themengebieten können Hypothesen und Theorien im 
Sinne des Clinical Research durch direkte Beobachtung und Gespräche mit  
                                            
54 Vgl. Ratcliffe, J. (2000), S. 137, S. 142. 
55 Vgl. Meyer, J.-A. (2003), S. 477. 
56 Wie in der medizinischen Literatur, aus der der Ausdruck „clinical“ entliehen ist, beschäftigen 
sich Clinical Research Arbeiten häufig mit individuellen Situationen oder einer geringen An-
zahl von Fällen besonderen Interesses; vgl. Jensen, M./Fama, E./Long, J. (1989), S. 3. 
57 Jensen, M./Fama, E./Long, J. (1989) S. 4. 
58 Vgl. Tufano, P. (2001). 
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Entscheidungsträgern entwickelt werden. Dies kann besonders wertvoll sein, wenn der 
Forscher Theorien über die Handlungsweisen von Individuen oder bestimmten Unter-
nehmen generieren möchte. Da in der vorliegenden Arbeit die prozessuale Beobach-
tung der Shopping Center Revitalisierung anhand des Praxisverhaltens der beteiligten 
Unternehmen eruiert werden soll, eignet sich der Clinical Research Ansatz als wissen-
schaftlicher Forschungsansatz.  
Darüber hinaus ist Clinical Research eine effektive Vorgehensweise, um zu verstehen, 
ob Unternehmen in ihrem Handeln den Empfehlungen und Mustern der Theorie folgen 
und ob die Theorie klare und brauchbare Handlungsempfehlungen für die Praxis her-
vorbringt. In diesem Zusammenhang kann der klinische Ansatz mit dem Ausdruck „De-
velopment lab“ umschrieben werden – in dem Sinne, dass konzeptionelle Ideen und 
praktische Erfahrungen Schritt für Schritt näher zueinander gebracht werden. „Evalua-
tion processes will place more emphasis on whether clinical papers raise new ques-
tions or puzzles for the profession than on whether they provide new answers.”59 Dies 
gilt insbesondere für Sachverhalte, die sich weniger quantifizierbar, sondern eher de-
skriptiv und normativ darstellen,60 wie es auch beim Revitalisierungsprozes von Shop-
ping Centern der Fall ist. 
In der Arbeit ist Clinical Research das Leitbild der Empirie, und zwar sowohl vor der 
breit angelegten empirischen Studie durch Experteninterviews als auch nach der Stu-
die, wo der Ansatz durch weitere Interviews und eine Fallstudie zur Bestätigung der 
aggregierten, theoretischen Ergebnisse in der Realität angewandt wird.  
Folglich wird die Problemstellung der richtigen Herangehensweise an eine Shopping 
Center Revitalisierung durch die Anwendung mehrerer verschiedener Methoden bear-
beitet; diese Vorgehensweise ermöglicht wertvolle neue Einsichten, die bei alleiniger 
Anwendung einer einzelnen Methodik fehlen können.61  
 
Die vorliegende Arbeit weist sowohl einen deskriptiven, konzeptionell explorativen als 
auch einen explikativen Charakter auf. Ziel ist es, bzgl. des Revitalisierungsprozesses 
von Shopping Centern und seiner Erfolgsfaktoren einen innovativen Beitrag zu leisten. 
                                            
59 Tufano, P. (2001). 
60 Vgl. Tufano, P. (2001), o. S. 
61 Vgl. Tufano, P. (2001), o. S. 
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Die zur Erfüllung dieses Ziels innerhalb des Clinical Research Ansatzes verwendete 
Forschungsmethodik ist die Erfolgsfaktorenforschung.62 Die Erfolgsfaktoren der Revita-
lisierung von Shopping Centern sollen durch die verschiedenen Forschungsinstrumen-
te (Experteninterviews, empirische Befragung aggregierte Fallstudie63) explorativ 
hergeleitet bzw. bestimmt werden. Die jeweiligen Instrumente werden an den Stellen, 
an denen sie eingesetzt werden bzw. auftreten, im Detail vorgestellt.  
 
1.5 Gang der Untersuchung 
Die Vorgehensweise dieser Arbeit stellt sich folgendermaßen dar: 
Im Anschluss an die Einleitung, die Problemstellung, Zielsetzung und die wissen-
schaftstheoretische Positionierung der Dissertation umfasst, definiert Kapitel 2 die 
theoretische Basis der Dissertation. Hier werden die für die Analyse der Thematik 
wichtigen definitorischen Grundlagen der wesentlichen Begriffe Shopping Center (Ab-
schnitt 2.1) und Revitalisierung (Abschnitt 2.2) gelegt. Des Weiteren werden das me-
thodische Modell der Erfolgsfaktorenforschung und seine Anwendung in der 
Untersuchung erläutert (Abschnitt 2.3). Die Definition der konstituierenden Erfahrungs- 
und Erkenntnisobjekte ist die wesentliche Voraussetzung für ein ganzheitliches Ver-
ständnis des komplexen Forschungsgebietes und für eine vergleichende Evaluierung 
der verschiedenen Phasen des Revitalisierungsprozesses und seiner Erfolgsfaktoren.64 
Insbesondere der Begriff Revitalisierung benötigt eine starke, normative Definition65 mit 
mehrdimensionalem Charakter. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der vorhande-
nen Literatur wichtig, da diese der Revitalisierung sehr unterschiedliche Bedeutungen 
zuweist und den Begriff oft unpräzise und fehlerhaft verwendet. 
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Herleitung einer deskriptiven, historischen Analyse 
der Shopping Center Entwicklung in Deutschland von ihren Anfängen in den 1960er 
Jahren bis heute. In diesem Zusammenhang wird auch die aktuelle Marktentwicklung 
im Shopping Center Markt analysiert, und wichtige Trends werden hervorgehoben. De 
geschichtliche Entwicklung der Shopping Center in Deutschland wird detalliert in Ab-
schnitt 3.1 beleuchtet.  
                                            
62 Auf das theoretische Konzept der Erfolgsfaktorenforschung als vorrangige Forschungsme-
thodik dieser Arbeit wird in Abschnitt 2.3 ausführlich eingegangen. 
63 Im Rahmen der Erfolgsfaktorenforschung wird Fallstudienarbeit häufig angewandt und spe-
ziell empfohlen. 
64 Vgl. Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003), S. 29. 
65 Vgl. Mayer, H. O. (2002), S. 10f.  
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Die Beurteilung der historischen Evolution führt zur Analyse der gegenwärtigen Markt-
bedingungen und Trends (Abschnitt 3.2) für Shopping Center. Ein Verständnis der His-
torie und der aktuellen Marktentwicklung ermöglicht die Begründung der Notwendigkeit 
und Relevanz der Revitalisierungsproblematik im deutschen Handelsimmobilienmarkt, 
die in Abschnitt 3.3 dargestellt wird. 
Auf Basis des phasenspezifischen Projektentwicklungsmodells aus der Immobilienpro-
jektentwicklung und existierender Revitalisierungsmodelle anderer Disziplinen und 
Theorien, wie des Turnaround Management und Change Management, wird in Kapitel 
4 ein konzeptionelles Modell der Shopping Center Revitalisierung entwickelt. Der pra-
xisrelevante Kontext dieses Entwurfs wird durch die Erarbeitung eines modellartigen 
Revitalisierungsprozesses hergestellt, dessen einzelne Phasen durch empirische Er-
gebnisse spezifiziert und validiert werden sollen. Folglich besteht das Modell im Er-
gebnis aus einem synergetischen, prozessorientierten Bezugsrahmen, der aus 
verschiedenen theoretischen Ansätzen aus der strategischen Managementlehre und 
der Immobilienökonomie zusammengesetzt ist und empirisch spezifiziert wurde. 
Kapitel 5 beinhaltet den wesentlichen, titelbildenden Teil dieser Dissertation. Aus die-
sem konzeptionellen Modell des Revitalisierungsprozesses soll in Abschnitt 5.1 ein 
Katalog hypothetischer strategischer Erfolgsfaktoren aufgestellt werden. Zur Generie-
rung dieser Faktoren werden Erkenntnisse aus Experteninterviews und nicht-
wissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln dort herangezogen, wo in der Literatur keine 
präzisen Kenntnisse vorhanden sind.66 Diese hypothetischen Erfolgsfaktoren werden 
als „Zwischenziele“ betrachtet, die auch als Interims-Schritte und -Bedingungen auf 
dem Weg zum finalen Ziel eines strategischen Bezugsrahmens für die Revitalisierung 
von Shopping Centern zu beachten sind. Sie können zur Lösung und/oder Vermeidung 
von Problemen im Revitalisierungsprozess beitragen und sollten daher als erfolgsför-
dernd betrachtet werden.67 Der Katalog dieser hypothetischen Erfolgsfaktoren wird in 
Abschnitt 5.2 einer empirischen Bewertung unterzogen. 
Das Kapitel wird in Abschnitt 5.3 fortgesetzt mit einer kritischen Beschreibung und 
dann einer empirischen Bewertung (Abschnitt 5.4) potenzieller Risiken im Revitalisie-
rungsprozess. Die Vorgehensweise erfolgt analog zu den Erfolgsfaktoren. 
 
                                            
66 Vgl. zur Vorgehensweise auch Hemphill, L./Berry, J./McGreal, S. (2004), S. 726. 
67 Somit können Erfolgsfaktoren im Kontext dieser Arbeit auch als partielle, erfolgsvereinfa-
chende Lösungen für Probleme in verschiedenen Phasen des prozessorientierten Revitalisie-
rungsmodells definiert werden. 
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Im Rahmen der Darstellung der Ergebnisse der Befragung der Mitglieder des German 
Council of Shopping Centers e.V. zur Revitalisierungsthematik wird ein aggregierter 
Fallstudienansatz verwendet, der im Rahmen eines qualitativen Ansatzes zur Erfolgs-
faktorenforschung liegt (siehe auch Abschnitt 1.3). Der aggregierte Fallstudienansatz 
ermittelt detaillierte Ergebnisse zur Revitalisierung einer Vielzahl von Shopping Cen-
tern. Abschnitt 5.5 präsentiert die Ergebnisse der zweiten Stufe der empirischen Ana-
lyse zusammenfassend. 
Schließlich werden in Kapitel 6 die Ergebnisse aus dem theoretischen, konzeptionel-
len Modell aus Kapitel 4 mit den empirischen Resultaten kombiniert. In Abschnitt 6.1 
werden zunächst die aus der Theorie und der Empirie gewonnenen typischen Merkma-
le eines revitalisierungsbedürftigen Shopping Centers zusammengestellt. Daraus und 
aus der Gesamtheit der Ergebnisse entsteht eine Synthese in Form einer entschei-
dungsorientierten Matrix (Abschnitt 6.2), die später als Kontrollinstrument bzw. Frühin-
dikatorensystem für ein Shopping Center dienen kann, wie in Abschnitt 6.3 dargestellt 
wird. 
Kapitel 7 fasst die wesentlichen Erkenntnisse zusammen (Abschnitt 7.1) und gibt ei-
nen Ausblick auf zukünftigen Forschungsbedarf (Abschnitt 7.2). 
Formale Grundlagen
Begriffs-
systeme
und 
Beschreibungs-
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Zentrale Aussagen
Synthese
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Substantielle 
Empfehlungen
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Empirische 
Erhebungen, 
Fallstudie
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Kapitel 2 und 3 Kapitel 4 und 5
Kapitel 6 und 7
 
Abbildung 4: Wissenschaftstheoretische Aussagekategorien68 
                                            
68 In Anlehnung an: Heckner, F. (1998), S. 23, nach Grünig (1995), S. 43. 
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Abbildung 4 stellt die gewählte wissenschaftliche Vorgehensweise zusammenfassend 
dar, während Abbildung 5 den hier dargestellten Gang der Untersuchung schematisch 
zusammenfasst. 
 
Kapitel 1 – Einleitung: Problemstellung, Zielsetzung, wiss. Einordnung
Kapitel 2 – Theoretische und definitorische Grundlagen
Shopping Center Lebenszyklustheorie Revitalisierung
Kapitel 5 – Erfolgsfaktoren u. Risiken, Empirische Analyse
Kapitel 7 – Zusammenfassung und Ausblick
Kapitel 3 – Historie und Marktentwicklung von Shopping Centern 
Erfolgsfaktorenforschung
Kapitel 4 – Theoretische Konzeption des Revitalisierungsprozesses 
Empirische Studie Aggregierte Fallstudie
Kapitel 6: Synthese: Entscheidungsmatrix
 
Abbildung 5: Schematische Darstellung des Aufbaus der Dissertation69 
                                            
69 Eigene Darstellung. 
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2 Begriffliche und theoretische Grundlagen 
„Die Definitionen der einzelnen Betrachtungsgegenstände sind primäre Voraussetzung 
zum ganzheitlichen Verständnis des komplexen Forschungsfeldes und einer verglei-
chenden Wertung [der Phasen des Revitalisierungsprozesses und seiner Erfolgsfakto-
ren].“70 
Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die angebotsorientierte Sichtweise 
der Investoren, Betreiber und Mieter, d.h. „auf den Shopping-Center-Markt als Treff-
punkt von Anbietern und Nachfragern nach Raumnutzungen, wie dies auch in der im-
mobilienwirtschaftlichen Literatur üblich ist.“71 
 
2.1 Shopping Center 
Ziel dieses Kapitels ist es, die Begriffsdefinition für das revitalisierungsbedürftige 
Shopping Center als Untersuchungsobjekt der Dissertation herzuleiten. Die Vorge-
hensweise wird durch Abbildung 6 veranschaulicht. 
Greyfield
Center
Regionales 
Shopping Center
Shopping Center
Stadium 
im
Lebenszyklus
Revitalisierung
 
Abbildung 6: Herleitung zur Begriffsdefinition des Untersuchungsobjektes72 
                                            
70 Vgl. Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003), S. 29. 
71 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 50. 
72 Eigene Darstellung. 
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Die spezifischen Merkmale eines revitalisierungsbedürftigen Shopping Centers werden 
in Zusammensetzung mit den empirischen Ergebnissen in Punkt 6.1 zusammenfas-
send dargestellt. 
 
2.1.1 Begriffsbestimmung 
Von ihrer Immobilien-Typologie her gehören Shopping Center innerhalb der Gewerbe-
immobilien zu den Handelsimmobilien73 und darunter zur Gruppe der großflächigen 
Handelsimmobilien. Die Typisierung von Handelsimmobilien richtet sich dabei im All-
gemeinen nach der Art der Betriebsform der in ihnen ansässigen Handelsbetriebe.74 
  
„Ein Anleger, Investor oder Entwickler einer einzelhandelsgenutzten Immobilie denkt 
zwar langfristiger, da seine Entscheidungsentwicklung einen ganz anderen Zeithorizont 
beansprucht, dennoch wird ein[e erfolgreiche Projektentwicklung] von der positiven 
Stimmung und Leistungsfähigkeit seiner Nutzer beeinflusst. Somit sind alle Marktteil-
nehmer der Immobilienbranche, die sich in erster Linie mit einzelhandelsgenutzten 
Flächen auseinander setzen, davon abhängig, welche zukunftsorientierte Einstellung 
sich bei dem einzelnen Einzelhändler entwickelt und welche Erwartungen sich daraus 
ergeben.“75 
Das Shopping Center ist in diesem Zusammenhang sicherlich die komplexeste Han-
delsimmobilienart, da es gleichzeitig verschiedenste Nachfrageansprüche, sowohl von 
Kunden als auch von mehreren Einzelhandels- und Servicemietern, erfüllen muss.76 
 
Der Begriff „Shopping Center“77 kam in den USA in den frühen 1950er Jahren zum 
ersten Mal auf. Da in der deutschen und angloamerikanischen Literatur sehr unter-
schiedliche Begriffsexplikationen anzutreffen sind, ist eine genaue definitorische  
                                            
73 Unter Handelsimmobilien versteht man Immobilien, deren Flächen zum Absatz von Waren 
und Dienstleistungen genutzt werden. „Real estate devoted to retail businesses can be cate-
gorized as special-purpose facilities, stores, or shopping centers”; Saft, S. M. (1990), S. 31.  
74 Vgl. Falk, B., et al. (2004), S. 412f. Eine Differenzierung nach Standorten ist ebenfalls mög-
lich, wird hier aber vernachlässigt. 
75 Rudloff, G. (2003), S. 1. 
76 Vgl. Yuo, T. S.-T. (2004), S. 4. 
77 Der deutsche Begriff „Einkaufszentrum“ als wörtliche Übersetzung ist dem „Shopping Center“ 
gleichzusetzen. In dieser Arbeit wird durchgehend der Begriff Shopping Center verwendet, 
da er sich auch im deutschen Sprachgebrauch und vor allem in der Praxis der deutschen 
Handelsimmobilienbranche verfestigt hat. 
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Bestimmung des Terminus erforderlich.78 Im Folgenden werden daher verschiedene 
existierende Begriffsannäherungen vorgestellt und diskutiert, um schließlich daraus die 
Arbeitsdefinition ableiten zu können. 
Eine erste Annäherung an die Definition liefert die deutsche Rechtsprechung, in der ein 
Shopping Center durch ein Urteil vom 27. April 1990 folgendermaßen definiert wird:  
„Ein Einkaufszentrum im Sinne des § 11, Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 BauNVO 1977 setzt im 
Regelfall einen von vorneherein einheitlich geplanten, finanzierten, gebauten und ver-
walteten Gebäudekomplex mit mehreren Einzelhandelsbetrieben verschiedener Art 
und Größe – zumeist verbunden mit verschiedenartigen Dienstleistungsbetrieben – 
voraus. Sollten mehrere Betriebe ohne eine solche Planung ein Einkaufszentrum im 
Rechtssinne darstellen, so ist hierfür außer ihrer engen räumlichen Konzentration ein 
Mindestmaß an äußerlich in Erscheinung tretender gemeinsamer Organisation und 
Kooperation erforderlich, welche die Ansammlung mehrerer Betriebe zu einem planvol-
len gewachsenen und aufeinander bezogenen Ganzen werden lässt.“79 
 
Neben dieser rechtlichen Definition verwendete die Stiftung „Im Grüene“ zu einem rela-
tiv frühen Zeitpunkt in der Shopping Center Historie anlässlich ihrer Studientagung 
1957 eine weitere relevante Begriffsbestimmung. Diese Definition sollte bewusst nicht 
nur für die in einem gewissen Maße als Vorbild wirkenden amerikanischen Shopping 
Center sondern auch für die in Europa unter anderen Verhältnissen bereits entstande-
nen oder zukünftigen Zentrumsbildungen dieser Art zutreffend sein: „[Ein] Shopping 
Center ist ein geplantes Einkaufszentrum, bestehend aus einer grösseren [!] Anzahl 
von aufeinander abgestimmten Detailhandelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben, 
wobei eine möglichst lückenlose Deckung des normalen Konsumbedarfs angestrebt 
wird, wenn möglich verbunden mit ausreichenden Parkierungsmöglichkeiten in der 
unmittelbaren Umgebung.“80 
 
Die in dieser Arbeit verwendete Begriffsbestimmung des Shopping Centers erfolgt je-
doch – obwohl einige Elemente auch mit obiger Definition übereinstimmen – eher in 
                                            
78 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 19; Bastian, A. (1999), S. 18f.; Bühler, T. (1990), S. 11ff.; Oberste 
Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (2003), S. 7; Yuo, T. S.-T. (2004), 
S. 5. 
79 Institut für Gewerbezentren (2004), o.S. BVerwG 4 C 16.87. 
80 Stiftung "Im Grüene" (1957), S. 6. 
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enger Anlehnung an das 1957 gegründete International Council of Shopping Centers 
(ICSC): 
„A group of retail or other commercial establishments that is planned, developed, 
owned and managed as a single property. On-site parking is provided. The center’s 
size and orientation are generally determined by the market characteristics of the trade 
area served by the center.”81 
und an das Urban Land Institute (ULI): 
„ […] a group of architecturally unified commercial establishments built on a site that is 
planned, developed, owned, and managed as an operating unit related by its location, 
size, and type of shops to the trade area that it serves. The unit provides on-site park-
ing in definite relationship to the types and total size of the stores.”82 
 
Aus der aggregierten Betrachtung dieser Definitionen weist ein Shopping Center somit 
die folgenden konstitutiven Merkmale auf: 
• einheitliche Planung und Entwicklung als eine Immobilie bzw. Einheit in einem bau-
lich geschlossenen Flächen- und Gebäudekomplex 
• Standort auf der grünen Wiese, in Stadtteilen oder in Innenstädten 
• Einrichtung von Parkplätzen auf dem Grundstück 
• der Gebäudekomplex ist in der Hand eines Eigentümers oder einer Eigentümerge-
meinschaft 
• von einem Center Management geführt und verwaltet 
• künstliche Agglomeration von kooperierenden, aber rechtlich selbständigen Einzel-
handels- und Dienstleistungsbetrieben,83 wobei eine Vielzahl an Branchen (ange-
strebtes Vollsortiment je nach Centergröße), aber nur eine geringe Anzahl von 
Unternehmen je Branche integriert sind84 
                                            
81 International Council of Shopping Centers (1999), S. 1; siehe auch Falk, B. (1998), S. 15. 
82 Urban Land Institute (1999), S. 5. 
83 Vgl. Alzubaidi, H., et al. (1997), S. 78, nach Schiller (1985), S. 41; Martin, A. (2003), S. 77; 
das ULI legt als weiteres konstitutives Merkmal ein Minimum von drei Einzelhandelsbetrieben 
fest; vgl. Urban Land Institute (1999), S. 4-6. 
84 Vgl. Bastian, A. (1999), S. 31. 
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• der Branchenmix bzw. Mieterbesatz wird nach vorher definierten Kriterien festge-
legt85 und erlaubt Absatz-Synergien zwischen den Geschäften86 
• gemeinsames Marketing der Einzelhandelsmieter nach Zielvorgaben einer Werbe-
gemeinschaft oder durch das eingesetzte Management87 
 
Abbildung 7: Durchschnittliche Shopping Center Struktur in Deutschland88 
Wie wichtig das Merkmal des gemeinsamen Marketings ist, zeigen auch folgende 
Shopping Center Definitionen von MARTIN und BESEMER aus marketingtheoretischer 
Sicht: 
„Das Shopping Center stellt ein geplantes, aus Einzelhandels- und Dienstleistungsbe-
trieben bestehendes Betriebsformenkollektiv dar, welches dem Konsumenten durch 
die integrale, zentralgesteuerte und den Umweltbedingungen angepasste Auslegung 
der marketingstrategischen Entscheidungsprogramme eine seinen Ansprüchen ent-
sprechende Handelsleistung offeriert.“89 
 
„Shopping-Center sind großflächige, mehrfunktionale Betriebsformen, die durch das 
Kennzeichen einer einheitlichen Planung, Gestaltung und Errichtung sowie eines zent-
ralen Managements geprägt sind sowie eine umfangreiche Angebotsstruktur an Wa-
ren- und Dienstleistungen im weiteren Sinne offerieren. Die Mieterstruktur setzt sich 
                                            
85 Vgl. Walzel, B. (2005), S. 129. Siehe beispielhaft für eine Shopping Center Struktur auch 
Abbildung 7. 
86 Vgl. Urban Land Institute (1999), S. 4-6. 
87 Vgl. Walzel, B. (2005), S. 129; Thomas, E./Gries, G./Wolff, J. (1964), S. 27f. 
88 Quelle: Institut für Gewerbezentren (2003), S. 6. 
89 Martin, A. (2003), S. 48. 
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aus dem Besatz verschiedener kleinteiliger und großteiliger Anbieter sowie aus einem 
oder mehreren Magnetbetrieben zusammen. Wem in einem Center Magnetfunktion 
zukommt, variiert in Abhängigkeit von Standort, Größe, Dimensionierung und Alter des 
jeweiligen Shopping-Center-Objektes. Das Shopping-Center verfügt über ein eigen-
ständiges Image und verfolgt zielgerichtet Marketingaktivitäten.“90 
 
Wie auch aus diesen Ausführungen deutlich wird, sind Shopping Center in mehrfacher 
Hinsicht eine spezielle Form der großflächigen Handelsimmobilien. Bspw. könnten sie 
aufgrund ihres zentralen Managements auch den Betreiberimmobilien zugeordnet wer-
den. GERBICH nennt in diesem Zusammenhang ein weiteres wesentliches Merkmal von 
Shopping Centern, das in keiner anderen gängigen Definition explizit zu finden ist: 
Shopping Center sind in der Lage, sich ihren eigenen Einzelhandelsmarkt zu schaffen, 
der Charakteristika, Kundenverhalten und Nachfragepotenziale aufweisen kann, die 
sich erheblich von der lokalen Einzelhandelslandschaft, in der sich das Shopping Cen-
ter räumlich befindet, unterscheiden.91 Daraus erwächst die Argumentation, das Shop-
ping Center als eigenständige Betriebsform des Einzelhandels zu betrachten. Dies ist 
vor allem dann valide, wenn die unternehmerische Funktion des Center Manage-
ments92 sehr stark ausgeprägt ist.93 Dieses Merkmal ergibt sich u.a. aus dem strate-
gisch geplanten und gemanagten Mietermix.94 
                                            
90 Besemer, S. (2004), S. 24. 
91 Vgl. Gerbich, M. (1998), S. 283. 
92 Das Management eines Centers betrachtet stets das Center als Ganzes und vermarktet es 
als einen einheitlichen Betrieb; vgl. Hahn, B. (2002), S. 13. 
93 Ob Shopping Center als eigenständige Betriebsform des Einzelhandels oder als Betriebsfor-
menkollektiv bezeichnet werden können, ist in der deutschsprachigen Literatur umstritten; 
vgl. Hahn, B. (2002), S. 13; Besemer, S. (2004). Im Rahmen dieser Arbeit werden sie als ei-
genständige Betriebsform definiert, da ein systematisches und professionelles Management 
und Marketing von Shopping Centern in jüngsten Publikationen als wichtiger Erfolgsfaktor 
auftritt. Diese Einordnung folgt auch dem angloamerikanischen Verständnis. 
94 Vgl. Gerbich, M. (1998), S. 283. In einem Shopping Center gibt es drei Kategorien von Mie-
tern: Ankermieter, Gastronomie und sog. „weitere Mieter“. Typischerweise verfügt ein Center 
über mindestens einen, zumeist jedoch mehrere großflächige Anker- bzw. Magnetbetriebe; 
vgl. auch Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (2003), S. 7. 
Ankermieter sind die Einzelhändler, deren Einzelhandelsreputation und Name dazu beitra-
gen, den Charakter des Centers zu identifizieren, sein Stammklientel zu definieren und einen 
Hauptteil der Kundenfrequenz anzuziehen. Aufgrund dieser Funktion erhalten Ankermieter in 
der Regel starke Nachlässe auf die Grundmiete; vgl. DiPasquale, D./Wheaton, W. C. (1996), 
S. 139. Diese geminderten Mieten werden durch höhere Mietansätze für die weiteren, klei-
nen Mieter kompensiert, die ihrerseits von der Attraktion, die die Ankermieter für das gesam-
te Center auslösen, profitieren. Daher sind sie bereit, dafür einen höheren Mietzins zu 
entrichten. Diese optimierte Mietzusammensetzung ist typisch für Shopping Center Konzep-
tionen, da es gelingt, die positiven Externalitäten der Ankermieter zu internalisieren. Dies er-
möglicht dem Center als Immobilie eine gute Gesamtrendite; vgl. Miceli, T. J./Sirmans, C. F. 
(1995); Eppli, M. J./Benjamin, J. D. (1994), S. 16. 
25 
In Abgrenzung zum Shopping Center sind traditionelle Einzelhandelsagglomerationen 
(z.B. Einzelhandelslagen in Innenstädten) als gewachsene und ungeplante Geschäfts-
zentren zu bezeichnen.95  
Ein Schlüssel zum Erfolg des Einzelhandels war seit jeher die (mehr oder weniger zu-
fällige, aber gewollte) Agglomeration mehrerer Einzelhändler; heute wird als wesentli-
cher Erfolgsfaktor des modernen Einzelhandels vor allem eine organisierte und 
geplante Agglomeration gesehen, die in der Hand eines Eigentümers ist; dies kann nur 
ein Shopping Center bieten.96 Das alleinige Eigentum erlaubt es, Mietniveaus über 
verschiedene Sortimentstypen zu unterscheiden und Mietern, die mehr zum Erfolg des 
Gesamt-Centers beitragen als andere, geringere Mieten zu berechnen.97 Des Weiteren 
kann ein alleiniger Eigentümer Ausgaben und Nebenkosten effizient auf verschiedene 
Mieter verteilen, kann elaborierte Systeme zur Bestimmung des Branchenmix und 
Auswahl der Mieter anwenden und Einzelhandelsmietverträge innovativ strukturieren.98 
Warenhäuser99 sind jedoch trotz des Eigentumsfaktors, den sie mit Shopping Centern 
gemein haben, keinesfalls mit dem Handelsimmobilientypus Shopping Center gleich-
zusetzen. Sie sind die Vorläufer der Shopping Center und bieten zwar klassischerwei-
se ebenfalls ein Vollsortiment, zusätzliche Serviceleistungen und meist eigene 
Parkplätze an, unterscheiden sich aber durch ihre kleinere Verkaufsfläche (ca. 3000 
qm),100 ihre Bauweise101 und vor allem durch ihre Eigentümer- und Mieterstruktur. Eine 
Warenhausimmobilie befindet sich traditionell im Eigentum eines Handelsunterneh-
                                            
95 Vgl. Bastian, A. (1999), S. 16. In den USA werden diese auch als Shopping Districts oder 
Retail Areas bezeichnet; vgl. Hahn, B. (2002), S. 33. 
96 Vgl. Eppli, M. J./Benjamin, J. D. (1994), S. 14, nach Stokvis and Cloar (1981). 
97 Die Vorteile des alleinigen Eigentums erklären größtenteils auch den Erfolg des traditionellen 
Warenhauses, die Entwicklung der Shopping Center mit vielen Mietern zusätzlich zu einem 
Warenhaus als Ankermieter, und jüngst die Entstehung von Strip-Malls um große Discount-
händler herum, im Sinne von Fachmarktzentren. 
98 Vgl. Hendershott, P./Hendershott, R./Hendershott, T. (2001), o. S. 
99 Im Sinne der Betriebsformendefinition des Einzelhandels ist ein Warenhaus ein Einzelhan-
delsgroßbetrieb, der in verkehrsgünstiger Geschäftslage in einem Vollsortiment Waren aus 
zahlreichen Branchen-Hauptrichtungen – Bekleidung, Textilien, Hausrat, Wohnbedarf sowie 
Nahrungs- und Genussmittel – anbietet. Die Verkaufsmethode reicht von der z.B. im Textil-
bereich vorherrschenden Bedienung bis zur Selbstbedienung. Große Bedeutung haben Zwi-
schenformen (Vorwahl). Weit verbreitet ist der Warenhausfilialbetrieb; vgl. Tietz, B. (1993), S. 
31. 
100 Vgl. Hendershott, P./Hendershott, R./Hendershott, T. (2001), o. S. 
101 Bereits die Vorläufer der Warenhäuser, die großen Textilwarengeschäfte, die ihre Sortimente 
in verschiedenen, voneinander abgegrenzten Abteilungen auf mehreren Ebenen präsentier-
ten, wiesen architektonische Details auf, die bis heute die Warenhausarchitektur prägen. 
Dies ist bspw. der besonders herausgehobene, weithin sichtbare Eingangsbereich, der im 
Inneren des Gebäudes auf einen alle Etagen miteinander verbindenden Treppenaufgang zu-
führte; vgl. Walzel, B. (2005), S. 128. 
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mens102 und besteht in ihrer ursprünglichen Form nur aus diesem einen „Anbieter“, 
ohne dass mehrere rechtlich selbständige Einzelhandelsmieter sichtbar sind. Es zeich-
net sich vor allem durch feste und einheitliche Preise und unmissverständliche Preis-
ausweisungen aus.103 „Der gemeinsame Einkauf für mehrere Filialen bringt den 
Kunden Preisvorteile und konstante Qualität.“104 Bei einem Warenhaus werden darüber 
hinaus die Unternehmensziele integral innerhalb eines hierarchisch strukturierten Ein-
zelhandelsunternehmens an die Filialen vorgegeben; bei Shopping Centern geschieht 
dies hingegen durch den Eigentümer, der nicht notwendigerweise die Einzelhandels-
sicht vertritt.105 Ein wichtiger Unterschied besteht demnach auch darin, dass Waren-
häuser von Handelsunternehmen „erfunden“ wurden, und nicht wie Shopping Center 
von Immobilienentwicklern. Erstere spielen aber als potenzielle Ankermieter immer 
noch eine Rolle in dem essentiellen Zusammenschluss zwischen Immobilienökonomie 
und Einzelhandel: dem Shopping Center.106 Dieser Rolle können sie aber nur noch 
selten nachkommen.107 
Schließlich wird die inhaltliche Differenzierung der Shopping Center von Warenhäusern 
auch durch die Charakterisierung Letzterer als fest definierte Betriebsform des Einzel-
handels und nicht als Immobilientypus sowie deren geringeren Grad an Selbständigkeit 
deutlich.108 
 
Im Allgemeinen bieten Shopping Center gegenüber anderen Betriebsformen des Han-
dels bzw. anderen Handelsimmobilienarten auch aus Kundensicht Vorteile:  
„Dem Lebensgefühl des heutigen Verbrauchers sollen die Möglichkeiten ungezwunge-
nen Schlenderns und Guckens unabhängig von der Witterung und abseits von Hektik 
und Stress des Massenbetriebes Rechnung tragen. Shopping Center profilieren sich 
durch wirkliche Urbanität, durch Kommunikation, Sehen und Gesehen werden, interes-
sante Treffpunkte. […] Der Sehnsucht nach Stadtromantik, eben nach dem angenehm 
faszinierenden Erlebnis ‚Stadt’ wird versucht, insbesondere in den Shopping-Centern 
                                            
102 Aktuell setzen sich jedoch in diesem Bereich vermehrt Verkaufsabsichten durch (z.B. Kar-
stadt, C&A); vgl. Karl, T. (2004a), S. 7; Karl, T. (2005b), S. 1; von Petersdorff, W. (2006), S. 
29; o. V. (2006c), o. S. 
103 Vgl. Brune, W. (1996), S. 29. 
104 Brune, W. (1996), S. 35. 
105 Vgl. Martin, A. (2003), S. 77. 
106 Vgl. Rybczynski, W. (2003), S. 36. 
107 Vgl. Walzel, B. (2005), S. 128. 
108 Dennoch sind Warenhäuser oft als Mieter baulich in ein Shopping Center integriert; vgl. 
Bastian, A. (1999), S. 18. 
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[…] zu entsprechen, auch wenn dieses ‚Stadterlebnis’ auf synthetische Weise herge-
stellt wird.”109 
 
Zusammenfassend ergibt sich aus den obigen Ausführungen folgende Arbeitsdefi-
nition: 
Ein Shopping Center ist eine bewusst als Einheit geplante und architektonisch 
einheitlich errichtete „künstliche“ räumliche Agglomeration110 von Einzelhan-
dels-, Gastronomie- und sonstigen Dienstleistungsbetrieben, die unter immobi-
lienökonomischen und marketingtechnischen Gesichtspunkten von einem 
Eigentümer oder dessen Beauftragten in Form des Center Managements zentral 
verwaltet bzw. gemanagt und betrieben wird. Der Branchenmix wird nach vorher 
bestimmten Kriterien festgelegt. Das Center verfügt über ein eigenes Parkplatz-
angebot und ist mit seinem Standort, seiner Größe und seinem Branchenmix auf 
die Charakteristika seines Einzugsgebietes ausgerichtet.111  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
109 Hieronimus, R. (1988), S. 113. 
110 Unter dem Begriff Agglomeration wird hier eine Konzentration von Einzelhandels- und 
Dienstleistungsbetrieben auf engstem Raum, in einer zusammenhängenden Immobilie, ver-
standen. Ein Shopping Center bietet in diesem Zusammenhang insbesondere Economies of 
Scope (Mengenvorteile der Vielfalt eines Waren- und Dienstleistungsangebots); vgl. Bär, S. 
(2000), S. 3. 
111 Vgl. auch International Council of Shopping Centers (1999), S. 1; Falk, B./Wolf, J. (1982), S. 
207; Walzel, B./Trabzadah, M. (2005), S. 9. 
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2.1.2 Typisierung von Shopping Centern und Eingrenzung 
Die Abgrenzung verschiedener Arten von Shopping Centern kann nach den Typisie-
rungskriterien: 
• Standort 
• Waren- und Dienstleistungsangebot112 bzw. Mietermix113 
• Grad der Verhaltensabstimmung114 
• Größe (Geschäftsfläche, Gross Leasable Area [GLA]115)116 
• Art und Anzahl der Ankermieter 
• Größe des Einzugsgebietes 
• Bauliche Gestaltung des Centers117 
• Wirtschaftlicher Zustand des Centers118 
• Freizeit- und Erlebnisorientierung119 
erfolgen. 
                                            
112 Der Einteilung von Bastian, A. (1999) wird hierbei nicht gefolgt, da sie Einkaufszentren pri-
mär nach dem Sortiment bzw. Branchenmix differenziert, und wichtige immobilien- und 
standortbezogene Differenzierungsmerkmale nicht einbezieht. Darüber hinaus erscheint es 
nicht als zeitgemäß, eine Einordnung von Centern nach der Fristigkeit des Bedarfs vorzu-
nehmen, wenn vorrangig das Einkaufserlebnis für die Besucher im Mittelpunkt steht; vgl. 
auch Bär, S. (2000), S. 31. 
113 Vgl. Walzel, B. (2005), S. 129. 
114 Vgl. Bastian, A. (1999), S. 30. 
115 Die GLA ist die Gesamtfläche, für die ein Shopping Center Mieter Mietzahlungen leistet und 
die Umsätze generiert. Die GLA umfasst die gesamte Verkaufsfläche inklusive Lagerflächen 
und anderen Nebenflächen; sie wird bestimmt als die Distanz zwischen der Mitte der Wände 
eines Raumes und der Distanz zwischen der vorderen Außenwand und hinteren Außen-
wand; vgl. International Council of Shopping Centers (1995), S. 54f. In den USA und in vie-
len anderen Ländern wird die GLA als Flächendefinition verwendet; nur in Deutschland hat 
sie sich nicht durchgesetzt. Hier gibt es die von der gif entwickelten MF(H); vgl. Fuhrmann, 
P. (2005), S. 8. 
116 Die Größe als Typisierungskriterium ist aber allein kein geeigneter Maßstab für die Leis-
tungsfähigkeit eines Centers, da sie bereits in sich Widersprüche birgt und weitere Einfluss-
faktoren berücksichtigt werden müssen; vgl. Bär, S. (2000), S. 30. 
117 Vgl. Falk, B. (1998), S. 16; International Council of Shopping Centers (1999), o. S. Hierunter 
ist auch die Form ihrer Anlage zu verstehen (z.B. extrovertiert, introvertiert, Cluster, Janus); 
vgl. auch Thomas, E./Gries, G./Wolff, J. (1964), S. 30f. 
118 Dieses Unterscheidungskriterium wurde eingeführt, um ein revitalisierungsbedürftiges Cen-
ter von anderen, „gesunden“ Centern abgrenzen zu können. Es ist auf alle bekannten Cen-
ter-Typen anwendbar und daher kein Klassifizierungskriterium zur üblichen Typisierung von 
Centern; siehe ausführlich Abschnitt 2.1.3. 
119 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 37; hier wurde diese Kategorie als Typisierungsmerkmal eines 
Shopping Centers erstmals aufgebracht. Dabei bezieht sich das Kriterium der Freizeit- und 
Erlebnisorientierung im Wesentlichen auf das subjektive Erleben von Freizeitgestaltungs-
möglichkeiten in einem Center; vgl. Besemer, S. (2004), S. 38. 
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In den gängigen definitorischen Abgrenzungen der Center-Typen werden diese Ebe-
nen häufig vermischt.  
 
Basierend auf den genannten Kriterien unterschied das International Council of Shop-
ping Centers ursprünglich vier Basistypen von Shopping Centern: „[…] neighborhood, 
community, regional, and superregional centers.“120  
Typische Ankermieter
Anzahl Art
Nachbarschaftszentrum Convenience 2.790-13.950 1+ Supermarkt 30-50 3 miles 3.000-40.000
Gemeinde- bzw. Stadtteilzentrum normale Handelsware, Convenience k.A. 2+ SB-Warenhaus, 
Supermarkt, Drogerie, 
Discount-Bekleidung
40-60 3-6 miles 40.000-150.000
Regionale Shopping Center normales Vollsortiment, viel Mode 
(typischerweise geschlossenes 
Center)
ab 15.000 
(bis 83.000)
2+ Warenhaus, kleines 
Warenhaus, SB-
Warenhaus, 
Bekleidungshaus
50-70 5-15 miles 150.000 und mehr
Überregionales Shopping Center 46.500-139.500 3+ drei oder mehr 
Kaufhäuser, etc-
10-20 miles 300.000 und mehr
Spezial- und Themen-Center hochpreisigeres Center mit 
spezifischer Warengattung
k.A. k.A. Mode k.A. 5-15 miles k.A.
Lifestyle Center hochpreisiges nationale Spezial-
Einzelhandelsketten, Gatronomie 
und Entertainment
k.A. 0-2 keinen Anker im 
traditionellen Sinn, 
aber oft mit 
Buchhandlung, 
anderen großen 
Fachgeschäften, 
Multiplex Kino, kleines 
Warenhaus
0-50 8-12 miles k.A.
Power Center Sortimentsdominierende große 
Magnetbetriebe, wenige kleine Mieter
23.000-56.000 3+ Category killer, 
Baumarkt, SB-
Warenhaus, Off-Price, 
Warehouse Club
75-90 5-10 miles k.A.
Festival Center Freizeit, Tourismus-orientiert, Handel 
und Dienstleistungen
k.A. Restaurants, 
Entertainment
k.A. k.A. k.A.
Factory Outlet Center Herstellerverkauf preisreduziert ab 4.650 k.A. Hersteller-Läden k.A. 25-75 miles k.A.
Passagen/ Galerien innerstädtische Shopping Center mit 
attraktiver Architektur
k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Haupteinzugs-
gebiet
Mindest-
bevölkerung im 
EZG
Typ Konzept Größe (GLA) in 
qm (umgerechn. 
v. sqft.)
% 
Ankermieter
 
Tabelle 1: Typen von Shopping Centern nach verschiedenen Typisierungsebenen121 
Doch mit fortschreitendem Wachstum und Veränderungen der Branche haben sich 
weitere Typen von Shopping Centern entwickelt, sodass diese vier Klassifizierungen 
nicht mehr adäquat und zeitgemäß sind. Infolgedessen hat das ICSC nun acht Typen 
von Shopping Centern definiert: 
• Regionale Shopping Center 
• Überregionale Shopping Center 
• Galerien/Passagen 
• Fashion/Specialty Center 
• Power Center 
• Themen/ Festival Center 
• Factory Outlet Center 
                                            
120 Vgl. International Council of Shopping Centers (1999), o. S. 
121 In Anlehnung an: Falk, B. (1998), S. 16-20; International Council of Shopping Centers 
(1999), S. 1-4; Hahn, B. (2002), S. 37. 
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• Lifestyle Center 
Eine allgemeingültige Festlegung auf eine genaue Anzahl von Typen ist aufgrund der 
in der Literatur verwendeten unterschiedlichen Typisierungskriterien nicht möglich. In 
Tabelle 1 werden die gängigsten Typen anhand ausgewählter Kriterien zur Übersicht 
dargestellt.122  
Die Anzahl und Vielfalt der Shopping Center Typen verändert sich fortwährend (siehe 
z.B. auch Abbildung 8, die die verschiedenen Typen nach wiederum anderen Kriterien 
differenziert). 
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Abbildung 8: Neue Shopping Center Typen im Vergleich zum regionalen Shopping Center123 
Weitere, neuere Erscheinungsformen sind bspw. Urban Entertainment Center, Mixed-
Use Center und Town Center. Auf eine detaillierte Darstellung der einzelnen Typisie-
rungen wird hier verzichtet. Um einheitliche und anwendbare Aussagen zur Revitalisie-
rung von Shopping Centern generieren zu können, beschränkt sich die Analyse 
bewusst auf regionale und überregionale Shopping Center als konventionelle Erschei-
                                            
122 Diese Darstellung erhebt aufgrund der genannten definitorischen Unstimmigkeiten keinen   
  Anspruch auf Vollständigkeit. Im Bereich der Shopping Center Typisierung bietet sich daher    
  ein Ansatzpunkt für weiterführende Forschung. 
123 In Anlehnung an: Besemer, S. (2004), S. 39. 
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nungsformen,124 da für andere Typisierungen andere spezifische Kriterien gelten kön-
nen. Überdies stellen vor allem regionale Shopping Center seit Beginn der Entwicklung 
in Deutschland die traditionellste und am weitesten verbreitete Form dar, und die meis-
ten älteren, revitalisierungsbedürftigen Center entsprechen diesem Typ.125  
Zum Begriff des regionalen Shopping Centers variieren die in der internationalen Lite-
ratur zu findenden Definitionen. JONES definiert ein regionales Shopping Center als: 
„planned and purpose-built development which integrates at least 500,000 sq.ft. of re-
tail floorspace embracing a wide range of stores, shops and services with catering and 
leisure facilities in an attractive, spacious and weather-protected environment”.126 Er 
führt weiterhin an, dass die Entwicklung von regionalen Shopping Centern fast immer 
von spezialisierten Projektentwicklern ausgeht, obwohl meist auch die Einzelhandels-
ketten dabei ein großes Interesse und Engagement zeigen. Aufgrund ihrer Größe un-
terliegen regionale Shopping Center baurechtlichen Beschränkungen.127 
 
Die einfachste Definition, die wichtige Typisierungskriterien berücksichtigt, verfasste 
das ICSC: 
„Dieser Centertyp [regionales Shopping Center] bietet ein umfassendes Warensorti-
ment (mit einem hohen Anteil Mode) und Serviceleistungen in voller Tiefe und Aus-
wahl. Seine Hauptattraktion sind die Ankermieter: traditionelle oder Discount-
Warenhäuser, oder auch große Modefachgeschäfte. Ein typisches regionales Center 
hat üblicherweise eine nach außen geschlossene Struktur, gekennzeichnet durch eine 
Innenorientierung der Geschäfte, die durch eine gemeinsame Passage verbunden 
sind. Parkplätze umgeben die Außenflächen.“128 
 
MARTIN definiert die Typisierung des regionalen Shopping Centers auf den deutschen 
Markt abgestimmt nach der Größe der Geschäftsfläche und dem Branchenmix: 
                                            
124 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 37. 
125 288 der 455 deutschen Shopping Center zählen zu den regionalen Centern (ab einer Ge-
schäftsfläche von 15.000 qm). Die durchschnittliche Größe dieses Shopping Center-Typs 
beläuft sich auf 32.968 qm. Bis zum Ende des Jahres 2003 hat sich die Zahl der regionalen 
Shopping Center auf rund 300 Center erhöht. Im Vergleich zum Jahr 1990 mit 90 Centern 
bedeutet dies eine Steigerung um rund 233%; vgl. Institut für Gewerbezentren (2003), S. 3. 
Regionale Shopping Center weisen die längste Aufenthaltsdauer ihrer Kunden vor. Der An-
teil der Kunden, die länger als eine Stunde in den Centern verweilen, liegt bei regionalen 
Shopping Centern bei 84,3%; vgl. Falk, B. (2003), S. 8. 
126 Jones, P. (1991), S. 172. 
127 Vgl. Jones, P. (1991), S. 172. 
128 Vgl. International Council of Shopping Centers (1995), S. 111; Walzel, B. (2005), S. 130. 
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„In der Bundesrepublik Deutschland liegt das Minimum der Geschäftsfläche eines regi-
onalen Shoppingcenters nach Maßgabe des Deutschen Handelsinstitutes bei 15.000 
qm (oder 10.000 qm Verkaufsfläche). Die umfangreiche Geschäftsfläche des regiona-
len Shoppingcenters erfordert einen umfassenden Branchenmix, der mit dem Vollsor-
timent eines Warenhauses verglichen werden kann. Nur auf diese Weise wird dem 
Konsumenten die umfassende Bedürfnisbefriedigung im Zuge eines „One-Stop-
Shopping“ ermöglicht.“129 
 
Weitere gängige Definitionen finden sich beim INSTITUT FÜR GEWERBEZENTREN und 
WALZEL. 
„Ein Regionales Shopping-Center ist in der Regel durch ein großes Einzugsgebiet ge-
kennzeichnet. Aufgrund seiner quantitativen und qualitativen Betriebszentralisation 
bietet ein Regionales Shopping-Center ein umfassendes Angebotsspektrum. Neben 
einer Vielzahl von Einzelhandelsfachgeschäften, Dienstleistungs- und Gastronomiebe-
trieben sind neben Warenhäusern und Kaufhäusern auch SB-Warenhäuser und 
Fachmärkte als Magnetbetriebe anzutreffen. Der Standort eines Regionalen Shopping-
Centers wird besonders von der Verkehrslage, d.h. der Erreichbarkeit der Konsumen-
ten, beeinflußt. Besondere Bedeutung besitzt die Berücksichtigung eines ausreichen-
den Parkplatzangebotes. Für Deutschland werden von uns Center mit mindestens 
15.000 qm als Regionale Shopping-Center eingestuft.“130 
 
„In Deutschland werden Center mit einer Größe von mehr als 15.000 qm in diese Ka-
tegorie eingestuft, in den USA haben sie eine Größe von mehr als 30.000 bis 90.000 
qm. […] Zu den Mietern eines Regionalen Shopping Centers gehören neben Fachge-
schäften auch diverse gastronomische Einheiten, ein Warenhaus oder auch einige 
Fachmärkte. Um die für den Erfolg der Mieter notwendigen Frequenzen zu schaffen, 
müssen die Regionalen Shopping Center über ein ausreichend großes Parkplatzange-
bot verfügen und verkehrstechnisch gut angebunden und erreichbar sein.“131 
 
                                            
129 Martin, A. (2003), S. 51. 
130 Institut für Gewerbezentren (2004), o. S. 
131 Walzel, B. (2005), S. 130. 
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Speziell regionale Center liefern, wie BASTIAN anführt,132 aufgrund der Vielzahl integ-
rierter Branchen und der damit hohen Angebotsbreite133 für die Erfolgsfaktorenfor-
schung an der Schnittstelle zwischen Handel und Immobilienökonomie neue 
Ansatzpunkte. Außerdem ermöglichen sie nicht nur aufgrund ihrer starken Präsenz in 
Deutschland,134 sondern auch wegen ihrer Charakteristika eine breite Basis der Über-
tragbarkeit ermittelter Erfolgsfaktoren.135  
 
Abbildung 9: Shopping Center Typen nach Centergröße136 
 
Der Argumentationslinie von BASTIAN folgend, wird, um die Allgemeingültigkeit der Er-
gebnisse zu gewährleisten, hinsichtlich des Standortes der Shopping Center (Innen-
stadt, Stadtteillage oder Grüne Wiese) keine Abgrenzung in der Untersuchung 
vorgenommen. 
 
2.1.3 Wertschöpfungskette eines Shopping Centers und perspektivi-
sche Einordnung 
Bei der Betrachtung der Wertschöpfungskette eines Shopping Centers ist immer auf 
die Kombination von Unternehmens- und Immobilienwert und die verschiedenen betei-
                                            
132 Sie verwendet den Begriff „Allroundcenter“, der mit dem regionalen Center weitgehend 
gleichzusetzen ist; vgl. Bastian, A. (1999), S. 31. 
133 Vgl. auch Hahn, B. (2002), S. 37. 
134 308 der 481 deutschen Shopping Center sind regionale Center (ab einer Geschäftsfläche 
von 15.000 qm); vgl. Falk, B. (2004), S. 8. 
135 Vgl. Bastian, A. (1999), S. 31. 
136 Quelle: Institut für Gewerbezentren (2003), S. 4. 
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ligten Akteure zu verweisen, die den Ausgangspunkt des Center Images bilden. Der 
Unternehmenswert eines Shopping Centers ist der intangible Wert des operationalen 
Betriebs und Managements des Centers, der den Mietermix, das Center Management, 
Marketing und Serviceleistungen umfasst. Dagegen ist der Immobilienwert des Shop-
ping Centers der Wert der baulichen Anlagen, d.h. Grundstück, Gebäude, Architektur 
und Nutzungsart.  
 
Das Image ist der Ausgangspunkt der Wertschöpfungskette, die den Fluss der Gewin-
ne in einem Shopping Center beschreibt, wie er in Abbildung 10 illustriert wird. 
Center Image, Marktpositionierung 
und Betriebsstrategie
Immobilienbezogen
(Architektur, funktionale und bauliche Qualität)
Unternehmensbezogen
(Branchenmix, Services, Marketing)
Kundenanziehungskraft
Kundenfrequenzen verteilt auf 
individuelle Mieter
Umsätze der Mieter
Mieten und Nebenkosten 
durch Mieter
Rendite der Investition und 
Management Beiträge
In Anlehnung an: Yuo (2004), S. 11, S. 13.  
Abbildung 10: Wertschöpfungskette eines Shopping Centers137 
 
Das Center-Image setzt sich aus den immobilien- und den unternehmens- bzw. mana-
gementbezogenen Eigenschaften und Aktivitäten des Shopping Centers zusammen. 
Ein positives Center-Image generiert Kundenanziehungskraft und Kundenfrequenzen. 
Diese Kundenfrequenzen ermöglichen Austauschbeziehungen von Besuchern und 
Konsumausgaben zwischen den verschiedenen Geschäften im Shopping Center. Das 
                                            
137 In Anlehnung an: Yuo, T. S.-T. (2004). 
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Shopping Center distribuiert diese Kundenfrequenzen dann an individuelle Mieter 
durch den richtigen Mix und die Raum- bzw. Flächenverteilung der Mieter im Center. 
Eine gut geplante Allokation sollte die Synergieeffekte maximieren. Haben sich die 
Kunden nun auf die individuellen Geschäfte verteilt, liegt es in der Verantwortlichkeit 
der Mieter ihre Transaktionen durch die von ihnen angebotenen Waren und Services 
zu maximieren. Somit werden die Kunden zur Umsatzquelle der Mieter. Durch die in 
ihren Geschäften erzielten Umsätze können die Einzelhandelsmieter ihre Miete und 
Nebenkosten an den Eigentümer bzw. Betreiber des Centers zahlen. Der Betreiber 
erhält Miete und Nebenkosten, die für ihn zur Rendite der Investition in das Center 
werden. Ein Teil dieses Einkommens wird wiederum zur Aufrechterhaltung des Center-
Images durch ein zuverlässiges Center-Management benötigt.138 
 
Die hier dargestellte Wertschöpfungskette verdeutlicht die verschiedenen interdis-
ziplinären Aspekte, die im Zusammenhang mit dem Erfolg eines Shopping Centers zu 
betrachten sind. Die verschiedenen Dimensionen, die sich auch durch die unterschied-
liche Betrachtungsweise der in den Betrieb eines Shopping Centers involvierten Akteu-
re ergeben,139 spielen bei der Definition und Ausgestaltung der Revitalisierung eine 
wichtige Rolle. Darauf wird in späteren Abschnitten implizit Bezug zu nehmen sein. 
 
Wie Abbildung 11 darstellt, vereint ein Shopping Center viele verschiedene beteiligte 
Anspruchsgruppen. Die wichtigsten Akteure in der Wertschöpfungskette sind der Ei-
gentümer, der Betreiber bzw. Center Manager,140 der Einzelhandelsmieter und der 
Kunde. 
 
Nur durch die Kenntnis dieser genannten Anspruchsgruppen und ihrer Beziehungen in 
der Wertschöpfungskette des Shopping Centers wird es möglich, im Folgenden von 
einer diesen Hauptakteuren gemeinsamen Betrachtungsweise verschiedener, auf das 
Shopping Center als Immobilie bezogener Dimensionen auszugehen, wie sie in der 
Revitalisierungsdefinition (Abschnitt 2.2) und in der Aufschlüsselung des Prozesses 
(Kapitel 4) Anwendung finden soll. 
 
                                            
138 Vgl. Yuo, T. S.-T. (2004), S. 12f. 
139 Vgl. auch Martin, A. (2003), S. 84. 
140 In dieser Arbeit werden Center Betreiber und Center Manager gleichgesetzt. 
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Kunde
Mieter
Center Betreiber
Eigentümer
Transaktionsbeziehung
Standort, Mietfläche, Services
Grundmiete
Miete und Nebenkosten
Management und Marketing
Waren, Services, Beratung
Betriebseinkommen, Umsätze
Regierung
Stadt/Kommune
Projektentwickler
Immobilienmakler/-berater
Architekt
Bauunternehmen
Projektentwicklungsbeziehung
Bank
Investor
Andere Finanzierer
Finanzielle Beziehung
In Anlehnung an: Yuo (2004), S. 15.
 
Abbildung 11: Anspruchsgruppen eines Shopping Centers141 
 
Ein elementarer Zielkonflikt kann zwischen der Anspruchsgruppe des Eigentümers 
(immobilienorientierte Perspektive) und der des Kunden (kundenorientierte Perspekti-
ve) entstehen. Zum einen ist es das Ziel eines Shopping Centers als Immobilie, eine 
bestimmte Rendite zu erwirtschaften. Zum anderen bildet es eine Erscheinungsform 
des Einzelhandels, deren primäre Zielsetzung in der marktgerechten Profilierung be-
steht.142 
Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt eine stärkere Konzentration auf die anbieter- bzw. 
immobilienorientierte Perspektive, wobei die Kundenperspektive nicht vernachlässigt 
wird. Beide Perspektiven sind in Tabelle 2 vergleichend gegenübergestellt. 
 
                                            
141 In Anlehnung an: Yuo (2004), S. 15. 
142 Vgl. Martin, A. (2003), S. 84. 
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Entscheidungsbereich in 
Bezug auf Shopping Center 
kundenorientierte  
Perspektive 
immobilienorientierte Per-
spektive 
generelles Verständnis und 
Leitmaxime unternehmeri-
schen Handelns 
Optimierung unternehmeri-
scher Möglichkeiten auf Basis 
von Kundennutzen 
Minimierung von Kosten bzw. 
Maximierung der Rendite der 
Immobilie 
strategische Ausrichtung  Ausrichtung auf Kundenak-
zeptanz, klare und eigen-
ständige 
Objektpositionierung, USP 
Ausrichtung auf Immobilien-
rendite im Sinne einer lang-
fristigen Kapitalanlage, 
Orientierung an Flächeneffi-
zienz (möglichst hoher Ver-
kaufsflächenanteil) 
Projektentwicklung  Anforderungen, Bedürfnisse, 
Besuchsmotive der Besucher 
bzw. Zielgruppe(n) 
Chancen, Risiken und Re-
striktionen der Immobilienin-
vestition, bauliche 
Gegebenheiten des Grund-
stücks, rechtliche Rahmen-
bedingungen etc. 
architektonische und atmo-
sphärische Gestaltung 
Schaffung von Erlebnis-, An-
mutungs- und Aufenthalts-
qualität; primäres Ziel: 
Aktivierung und Steigerung 
der Einkaufslust 
Erfüllung von architektoni-
schen Grundanforderungen 
gemäß disponiblem Budget; 
primäres Ziel: Funktionalität 
Vermietung/Branchen- und 
Mietermix 
langfristige Optimierung des 
ökonomischen Erfolgs des 
Gesamtobjekts, wettbe-
werbsdifferenzierter Mieter-
mix, Erkennen von und 
gezielte Ausrichtung auf 
Marktnischen 
Mietpreis und Bonität als 
primäres Entscheidungskrite-
rium; Präferenz eines hohen 
Filialisierungsgrads, Auswahl 
und Bindung von Mietern zur 
Vermeidung von Leerständen 
Management/Betrieb Zentrale Kriterien der Wert-
entwicklung: 
Marktanteil, Image, Bekannt-
heitsgrad, Servicequalität, 
Kundenzufriedenheit, gesell-
schaftliche Akzeptanz 
Zentralisierung für das Ge-
samtkonzept zur Kostenmi-
nimierung: 
Erarbeitung von Wartungs-, 
Sicherheit-, Sauberkeits- und 
Mietvertragsstandards 
Marketing Berücksichtigung von Be-
suchsmotiven; primäres Ziel: 
langfristige Kundenbindung; 
Schaffung von Einkaufsstät-
tenpräferenzen 
Berücksichtigung von Kern-
daten des Kundeneinzugsge-
biets; primäres Ziel: 
Umsatzstimulierung (mittels 
Kundenfrequenzen) 
Tabelle 2: Vergleichende Darstellung einer kunden- und immobilienorientierten Perspektive für 
Shopping Center143 
 
 
 
                                            
143 In Anlehnung an: Besemer, S. (2004), S. 476. 
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2.1.4 Lebenszyklusbetrachtung eines Shopping Centers 
„Life is chronology. We live in a flow of events.“144  
Der in der immobilienökonomischen Literatur standardmäßig abgebildete Immobilien-
Lebenszyklus145 wird folgendermaßen dargestellt: 
Bauprojekt-
Management
Bau-
Projekt-
Manage-
ment
Umstrukturierung
Nutzung
Brache
Leerstand
Nutzung
Wiedernutzung
Neubau-
projekt
Grundstück
Abriss
Projekt-
entwicklung
Projekt-
entwicklung
Facilities
Management
Facilities
Management
 
Abbildung 12: Immobilien-Lebenszyklus146 
„Als Immobilien-Lebenszyklus wird die zeitliche Abfolge der Prozesse von Entstehung 
eines Gebäudes über verschiedene Nutzungen hinweg bis zum Abriss bezeichnet. 
Dabei können Zeiten der Nutzung durch Leer- und Teil-Leerstände unterbrochen sein 
– teilweise einhergehend mit Renovierungen, Umbauten und anderen umstrukturieren-
den Maßnahmen.“147 
 
Zum Verständnis des Lebenszyklus eines Shopping Centers sind jedoch weitergehen-
de Überlegungen anzustellen, die über den einfachen Immobilienzyklus hinausgehen. 
Die Prozesse während des Lebenszyklus lassen sich nämlich drei Dimensionen zu-
ordnen, die sich gegenseitig beeinflussen und die wirtschaftliche Lebensdauer der Im-
mobilie determinieren.  
                                            
144 Miles, M./Huberman, A. M. (1994), S. 110. 
145 Die Lebenszyklusbetrachtung einer Immobilie ist einer der Schwerpunkte des Forschungs-
gebiets der Immobilienökonomie, da letztere sich mit allen Arten von Immobilien über ihren 
gesamten Lebenszyklus befasst; vgl. Schulte, K.-W./Schäfers, W. (1997), S. 14. 
146 Quelle: Rottke, N./Wernecke, M. (2005), S. 211. 
147 Rottke, N./Wernecke, M. (2005), S. 211. 
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Diese sind  
• die finanzwirtschaftliche,  
• die marktbezogene und  
• die baulich-technische Dimension.148 
 
Die finanzwirtschaftliche Perspektive betrachtet Immobilien, die allgemein dem Wert-
minderungsphänomen unterliegen, als sich wiederholende (Re-)Investitionszyklen, 
wobei die Dauer der Zyklen keine Zufallsauswahl eines Immobilienbewerters ist, son-
dern durch eine Optimierung des Gebäudewertes bestimmt werden kann.149 Unter-
schiedliche Revitalisierungszyklen können verschiedene Reinvestitionsbeträge mit sich 
bringen.150 
In einer marktbezogenen Dimension leitet sich der Lebenszyklus der Immobilie aus 
dem theoretischen Konstrukt des Produktlebenszyklus der Managementlehre ab.151 
Der Produktlebenszyklus beschreibt den Marktzyklus152 eines Produktes153 und wird 
idealtypisch in fünf Phasen unterteilt: 
• Einführung 
In dieser Phase wird das Produkt nach seiner Entwicklung im Markt platziert. Nach 
dem Kostenüberhang der Entwicklungsphase stellen sich erste Gewinne ein. 
Durch die hohen Marketing-Ausgaben zur Bekanntmachung des Produkts (Wer-
bung, Sonderaktionen, niedrige Einführungspreise) sind die Erlöse allerdings noch 
gering. Der Umsatz setzt sich demnach zunächst aus Probe- und Neugierkäufen 
zusammen. 
 
                                            
148 Vgl. Rottke, N./Wernecke, M. (2005), S. 215. 
149 Vgl. Wong, K. C. (2000), S. 21. 
150 Vgl. Wong, K. C. (2000), S. 21. 
151 „Das Konzept des Produkt- oder besser Marktlebenszyklus ist ein zeitraumbezogenes und 
deterministisches Modell. Es basiert auf der generellen Annahme, dass sich der Absatz ei-
nes Produkts über die gesamte Lebenszeit seiner Marktpräsenz nach einer bestimmten, 
vorhersehbaren Gesetzmäßigkeit entwickelt, in dem es den Ablauf bestimmter Entwick-
lungsphasen des Produktmarktes unterstellt. Dieser Verlauf, der nur durch Teuel der empi-
rischen Forschung gestützt wird, besitzt in seiner Anfangsphase einen konvexen und dann 
konkaven Verlauf.“ Göttgens, O. (1996), S. 52. 
152 „Der Marktzyklus beschreibt den Zeitraum, in dem Angebot und/oder Nachfrage nach einem 
Produkt vorhanden ist.“ Grimm, U. (1983), S. 36. 
153 Das Produkt stellt hier das Shopping Center dar. Der Produktlebenszyklus kann auch mit 
dem im Einzelhandel gebräuchlichen Begriff Betriebsformenlebenszyklus gleich gesetzt 
werden; vgl. Hahn, B. (2002), S. 23. 
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• Wachstum 
 Füllt das Produkt eine wirkliche Marktlücke, so wird der Umsatz in dieser Phase 
 stark ansteigen. Wiederholungskäufe und Mund-zu-Mund-Propaganda können 
 den Umsatz positiv beeinflussen. Das Auftreten von evtl. leicht differierenden Kon
 kurrenzprodukten erschließt neue Käuferschichten und ermöglicht ggf. eine Markt
 ausweitung, die wiederum mit überproportionalem Umsatzwachstum verbunden 
 ist. Mit dem Eintritt in die Wachstumsphase wird auch die Gewinnschwelle über
 schritten. 
• Reife 
Mit dem Wendepunkt der Umsatzkurve wird die Reifephase eingeleitet. Zwar nimmt 
das absolute Marktvolumen noch zu, doch nehmen die Umsatzzuwachsraten ab. 
Oft wird in dieser Phase der höchste Gewinn erzielt. 
• Sättigung 
Das Umsatzwachstum kommt zum Stillstand. Die Marktsättigung führt zu einem 
größeren Konkurrenzkampf. Das einzelne Unternehmen kann eine Umsatzauswei-
tung nur durch Erhöhung seines Marktanteils erreichen. Um den Übergang in die 
letzte Phase des Lebenszyklus zu verhindern oder zu verzögern, werden in der 
Regel verschiedene Marketingmaßnahmen ergriffen (auch Relaunching genannt, 
siehe Abschnitt 2.2.2.3).154 
• Degeneration/Schrumpfung 
Kann der Umsatzrückgang auch durch Marketingmaßnahmen nicht aufgehalten 
werden, sinken die Umsätze in der Regel über einen längeren Zeitraum ab, und 
das Produkt erreicht seine letzte Lebensphase. Dies geschieht durch die Einfüh-
rung neuer Produkte, die z.B. aufgrund des technologischen Fortschritts oder mo-
discher Veränderungen eine bessere Problemlösung ermöglichen.155 
 
„Das Konzept des Produktlebenszyklus versucht, gewisse Gesetzmäßigkeiten bezüg-
lich des Umsatzverlaufs eines Produktes während einer als begrenzt angenommenen 
Lebensdauer einzufangen.“156 
                                            
154 Die Marktwachstumsrate beträgt in dieser Stagnationsphase Null.  
155 Vgl. Grimm, U. (1983), S. 36f.; Thommen, J.-P./Achleitner, A.-K. (1998), S. 194-196; 
Göttgens, O. (1996), S. 8f. 
156 Thommen, J.-P./Achleitner, A.-K. (1998), S. 194. 
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„Das [allgemeine] Produkt-Lebenszyklus-Modell besagt, dass industrielle Erzeugnisse 
dem ‚Gesetz von Werden und Vergehen’ unterworfen sind. Dies bedeutet […], dass 
Produkte eine begrenzte Lebensdauer haben und während ihres Lebens bestimmte 
Phasen in einer bestimmten Reihenfolge durchlaufen.”157 Diese auf industrielle Er-
zeugnisse bezogene Aussage lässt sich auf die Immobilie übertragen.  
Zwischen den hier erwähnten chronologischen Ereignissen bestehen im Lebenszyklus 
enge Verbindungen.  
• Ereignisse, die lange zurückliegen, haben Konsequenzen für die Gegenwart, 
• In einer Lebenszyklusbetrachtung wird die Chronologie der Ereignisse aufrechter-
halten; sie erhellt die ablaufenden Prozesse. 
• Ein Prozess ist in diesem Zusammenhang als ein Strang kohärent verbundener 
Ereignisse zu verstehen. 
• Historisierende Erzählungen sind unverzichtbar, wenn man die komplexe Chrono-
logie einer Immobilienentwicklung in ihrer Vielfältigkeit verstehen will.158 
Diese Aussagen sind auf Shopping Center Immobilien übertragbar, die sich in immer 
kürzeren Abständen auf Ereignisse und Veränderungen im Einzelhandelsmarkt, die in 
ihrem Lebenszyklus auftreten, einstellen müssen. Zudem ist die Vitalität von Shopping 
Centern in hohem Maße von der Höhe der in ihnen erzielten Umsätze abhängig. Eine 
der innewohnenden Stärken eines Centers ist es, sich selbst periodisch erneuern und 
regenerieren zu können, also quasi zur ersten Lebenszyklusphase zurückzukehren.159 
Jedoch ist es aus folgenden Gründen problematisch, das Produkt-Lebenszyklusmodell 
allein anzuwenden: 
• Das Produkt-Lebenszyklusmodell ist nicht allgemeingültig. Differenzierte Forschun-
gen dazu fehlen oder scheiterten. 
• Der Produktlebenszyklus ist nicht gesetzmäßig. Er lässt sich weder empirisch bele-
gen noch theoretisch ableiten. 
• Die Produktlebenszyklen werden beeinflusst von absatzpolitischen Aktivitäten. 
• Es gibt keine eindeutigen Kriterien, um die einzelnen Phasen abzugrenzen. 
                                            
157 Köppel, R. (1994), S. 21. 
158 Vgl. Miles, M./Huberman, A. M. (1994), S. 111. 
159 Vgl. Bär, S. (2000), S. 78, nach Sussman (1982), S. 40f. Diese Aussage ist anwendbar, da 
das Produkt-Lebenszyklusmodell davon ausgeht, dass sich die Strategien im Verlauf der 
Marktevolution wandeln; vgl. Göttgens, O. (1996), S. 53. 
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Infolgedessen kann weder verbindlich vorausgesagt werden, ob und wann sich z.B. 
Umsatz und Rendite problematisch entwickeln noch mit welchen Marketingmaßnah-
men auftretenden Problemen zu begegnen ist.160 
Die für den marktbezogenen Lebenszyklus relevante wirtschaftliche Lebensdauer einer 
Immobilie ist aufgrund der sich immer stärker wandelnden und differenzierten Nutzer-
anforderungen161 wesentlich kürzer als die technische. Sie endet, wenn das Grund-
stück durch eine alternative Nutzung unter Berücksichtigung aller Kosten eine höhere 
Rentabilität erwirtschaften kann. „Das Eintreten dieses Zustands geschieht meist un-
bemerkt […].“162 Hier liegt der Ansatzpunkt für die Revitalisierung.163 
 
Schließlich ist aber auch die bauliche bzw. technische Dimension von großer Bedeu-
tung bei der Definition des Immobilien-Lebenszyklus. 
„Die Begriffe ‚Immobilien-Lebenszyklus’ und ‚Lebensdauer’ beziehen sich hier […] aus-
schließlich auf das Gebäude selbst, und damit nicht auf dessen jeweilige, zumeist 
kurzlebigere Art der Nutzung oder den Bezug zu einem Eigentümer.“164 
In seiner einfachsten Form ist das technische Leben einer Immobilie ebenfalls zyklisch, 
mit einer Sequenz von einzelnen Arbeitsschritten – Instandhaltung, Reparatur, Ersatz, 
Revitalisierung und Redevelopment. Die bauliche Revitalisierung ist Teil dieses Konti-
nuums, und tritt zum ersten Mal gegen Ende dieses Zyklus auf. Jedoch können, wie 
schon erwähnt, u.a. makroökonomische Einflüsse den Effekt haben, dass sich die In-
vestitionswerte neu anordnen und so die Revitalisierung früher in den Zyklus platziert 
wird.165 
 
Das dargestellte mehrdimensionale Lebenszykluskonzept ermöglicht eine plausible 
Erklärung für die Entstehung und den Untergang verschiedener Shopping Center For-
mate.166  
 
                                            
160 Vgl. Köppel, R. (1994), S. 24. 
161 Vgl. Isenhöfer, B./Väth, A. (2000), S. 143. 
162 Rottke, N./Wernecke, M. (2005), S. 212. 
163 Vgl. Aikivuori, A. (1996), S. 5; Rottke, N./Wernecke, M. (2005), S. 213. 
164 Rottke, N./Wernecke, M. (2005), S. 213. 
165 Vgl. Mansfield, J. (2002), S. 23. 
166 Big-Box-Retailing (Supermärkte, SB-Warenhäuser, Fachmärkte) ist ein Extrembeispiel für 
die Kurzlebigkeit gewisser Gebäudetypen in der Einzelhandelsentwicklung. Ihre Nutzungs-
dauer ist oft maximal auf 20 bis 30 Jahre ausgelegt; vgl. Isenhöfer, B./Väth, A. (2000), S. 
144. 
43 
Aus den erläuterten drei Dimensionen leiten sich in der Aggregation fünf wesentliche 
Lebenszyklusphasen eines Shopping Centers ab, die stark an das Konstrukt des all-
gemeinen Produktlebenszyklus angelehnt sind:  
• Entstehung bzw. Markteinführung,  
• beschleunigtes Wachstum,167  
• Reife, 
• Sättigung und  
• Degeneration.  
Das Shopping Center durchläuft anfangs sehr risikoreiche Stadien (Markteinführung 
und Wachstum). Dann wird es eine „Cash Cow“ mit hohem Umsatzvolumen, bevor es 
sich dem Sättigungspunkt im Lebenszyklus nähert und in die Degenerationsphase ü-
bergeht.168 Nun existieren, zumindest in den USA, Shopping Center schon hinreichend 
lange, um ihr Wachstum, ihre Reife und ihren Niedergang oder sogar die Wiedergeburt 
bestimmter Typen zu beobachten. Dies erlaubt die Anwendung des Lebenszykluskon-
zeptes auf ihre Entwicklungsschemata und stellt für Eigentümer, Projektentwickler und 
Einzelhändler eine Chance der strategischen Planung als Anpassung an Veränderun-
gen in der Shopping Center Branche dar.169 Fundiertes Wissen über die Lebenszyk-
lusphasen von Shopping Centern ist also essentiell für die Akteure in ihrer 
strategischen Konzeption. Es hilft Ersteren, die effektivste Allokation ihrer Ressourcen 
zu bestimmen, und Letzteren in ihren Standort- und Expansionsentscheidungen.170 
Das Alter eines Centers, die Wettbewerbssituation, das Management und Marketing, 
sowie Veränderungen im Konsumentenverhalten und in der Marktstruktur beeinflussen 
die Lebensfähigkeit eines Centers und bestimmen seine Phase im Lebenszyklus sowie 
die Dauer der einzelnen Phasen.171 Die Lebensphase, in der sich das Center befindet, 
bildet den entscheidenden Ansatzpunkt, auf den sich Revitalisierungskonzepte bezie-
hen müssen. Darauf wird in Punkt 4.3.4.1 ausführlich eingegangen. 
 
                                            
167 Die Umsätze eines Shopping Centers wachsen in der Regel vier bis fünf Jahre, dann stabili-
sieren sie sich; vgl. Interview Jung, Anhang S. Fehler! Textmarke nicht definiert.. 
168 Vgl. Interviews. 
169 Vgl. Lowry, J. R. (1997), S. 77. 
170 Vgl. Lowry, J. R. (1997), S. 84. 
171 Vgl. Lowry, J. R. (1997), S. 82; Glöckner, P., et al. (2004), S. 72. 
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2.2 Revitalisierung 
Als tätigkeits- und prozessbestimmter Begriff ist Revitalisierung inhaltlich der Projekt-
entwicklung zuzuordnen. Die Projektentwicklung wird nach BONE-WINKEL definiert als 
das interdisziplinäre Management von planungs- und baubezogenen Wertschöpfungs-
prozessen im Lebenszyklus der Immobilie.172 
Durch Revitalisierungen kann eine Immobilie im Laufe ihres Lebens mehrfach Gegen-
stand erneuter Projektentwicklungen, dazugehöriger Baumaßnahmen und sich an-
schließender Nutzungen werden.173 
Die Interdisziplinarität der Projektentwicklung, zu deren Aufgaben im Lebenszyklus 
einer Immobilie auch Revitalisierung zählt (siehe Abschnitt 2.1.3), bedingt, dass der 
Begriff der Revitalisierung in mehreren Dimensionen zu definieren ist, die alle inhaltlich 
eine wichtige Rolle spielen.174 
 
2.2.1 Art der Definition 
Zur Definition des Revitalisierungsbegriffs wird eine Nominaldefinition175 erarbeitet.176 
Eine Orientierung an bisherigen Definitionen des Begriffs ist hierbei zweckmäßig und 
erfolgt in den nachstehenden Ausführungen. Der Nominaldefinition geht eine Begriffs-
explikation voraus, die den allgemein üblichen Gebrauch und die Bedeutung eines 
Ausdrucks erläutert.177  
Zu diesem Zweck wird der theoretische Begriff der Revitalisierung mit Hilfe einer di-
mensionalen Analyse in verschiedene inhaltliche Dimensionen aufgelöst. Durch diese 
Analyse kann überprüft werden, ob alle Aspekte des Begriffes adäquat berücksichtigt 
wurden.178 Ausgehend vom allgemeinen Verständnis (Abschnitt 2.2.2) soll die Revitali-
sierung folglich aus mehreren disziplinären Sichtweisen betrachtet werden, die alle für 
                                            
172 Vgl. Bone-Winkel, S. (2004). 
173 Vgl. Rottke, N./Wernecke, M. (2005), S. 212. 
174 Vgl. Ulrich, H. (1985) zu einer mehrdimensionalen und ganzheitlichen Wissenschaft. 
175 Vgl. Mayer, H. O. (2002), S. 10f. Eine Nominaldefinition ist eine zweckabhängige Bedetungs-
bestimmung, die einen wissenschaftlichen Sprachgebrauch festlegt und einen bestimmten 
Zweck innerhalb eines eingegrenzten Zusammenhangs erfüllt. Sie kann daher nicht wahr 
oder unwahr sein, sondern nur angemessen oder nicht. 
176 „[…] a word or phrase does not ‚contain’ its meaning as a bucket ‚contains’ water but has the 
meaning it does by being a choice made about its significance in a given context.“ Miles, 
M./Huberman, A. M. (1994), S. 56f.  
177 Vgl. Mayer, H. O. (2002), S. 10f. 
178 Vgl. Mayer, H. O. (2002), S. 32f. 
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die Themenstellung relevant sind.179 Durch die vier gewählten Betrachtungsweisen der 
Revitalisierung eines Shopping Centers – der baulichen, der finanzwirtschaftlichen, der 
Marketing- und der Management-Perspektive – kann der Begriff im Sinne der Immobi-
lienökonomie umfassend definiert werden.  
 
PUGH legt dar, warum die Betrachtung mehrerer Dimensionen im Zusammenhang mit 
Revitalisierung nötig ist und warum sich dieses Thema speziell bei Shopping Centern 
anders als bei anderen Gewerbeimmobilien darstellt: 
„Centres are designed and operated to express shopping as a leisure activity with 
shops and facilities enabling comparison of goods, eating out, recreation, and full-
range shopping all on a single site. This means that investment decisions have a broad 
range of considerations, including management, marketing and choice of tenants, as 
well as physical design and improvement of buildings.”180 
Auch die Begründung verschiedener Interessen unterschiedlicher Anspruchsgruppen, 
die mit einem Shopping Center verbunden sind, ist in diesem Zusammenhang valide. 
Es liegt in der Natur der Shopping Center, dass sie mehrere Ansprüche gleichzeitig 
bedienen können. Diese Interessensgruppen lassen sich in Eigentümer, Nutzer (Mieter 
und Kunden) und Nicht-Nutzer (Öffentlichkeit, Stadt) unterteilen. Sie alle haben ihre 
eigenen Vorstellungen vom Wert des Centers. Dieser Interessenskonflikt stellt eine der 
Wurzeln der Revitalisierungsproblematik dar.181 
 
Die verschiedenen Dimensionen, die sich in den Abschnitten 2.2.2.1 bis 2.2.2.3 auf-
spannen, werden durch eine Spezifizierung auf Shopping Center als Untersuchungs-
objekte abgerundet (Abschnitt 2.2.2.4) und in Abschnitt 2.2.2.5 zur Arbeitsdefinition 
zusammengeführt. 
 
                                            
179 Diese umfassen u.a. technische, funktionale, ökonomische, regulatorische und philosophi-
sche Gesichtspunkte. Obwohl diese Sichtweisen eng miteinander verknüpft sind, ist eine 
definitorische Differenzierung notwenig, damit innerhalb des Gesamtzusammenhangs ein-
zelne Elemente individuell beurteilt werden können; vgl. Mansfield, J. (2002), S. 25, nach 
Bone (1987). 
180 Pugh, C. (1992), S. 40. 
181 Vgl. Ohemeng, F./Mole, T. (1996), S. 4. Auch die Ergebnisse der empirischen Studie, die ab 
Abschnitt 4.1 ausführlich präsentiert wird, ergaben zur Definition der Revitalisierung sehr 
unterschiedliche, teilweise wenig fundierte Aussagen. Aus diesem Grund wurden diese 
nicht explizit zur Erarbeitung der Revitalisierungsdefinition herangezogen. 
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2.2.2 Definition 
In umfassenden Standardwerken bzw. Lexika wird der Begriff Revitalisierung meist als 
allgemeine Kräftigung, Erholung, Erneuerung, Wiederbelebung oder -nutzung defi-
niert.182 Sehr allgemein und unpräzise drückt sich auch AIKIVUORI in einer ersten Nähe-
rung an den Begriffsinhalt für Immobilien aus: Der Ausgangspunkt der Revitalisierung 
ist die Lücke zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte.183 
 
2.2.2.1 Baulich-technische (objektbezogene) Perspektive 
Aus baulich-technischer Perspektive kann der Begriff Revitalisierung am ehesten mit 
dem englischen Begriff Refurbishment184 gleichgesetzt werden.  
MANSFIELD, der bedeutende theoretische Grundlagen zur Begriffsbestimmung von Im-
mobilien-Revitalisierung gelegt hat, führt an, dass im Englischen mehr als 20 verschie-
dene Begriffe existieren, um den „Versuch, die Effekte der Wertminderung bei einem 
Gebäude zu beseitigen“, zu beschreiben.185 In diesem Zusammenhang legt er die 
Schwierigkeiten, die mit einer exakten Definition des Begriffs verbunden sind, prägnant 
dar: 
„The meaning of the term ,refurbishment‘ has become blurred to the extend that it now 
acts as a synonym for a range of other processes, a confusion that may have wide 
implications in a number of contexts. […] The lack of clarity in both the academic litera-
ture and professional guidance is disappointing and the continuous confusion can only 
disadvantage the various built environment [and real estate] professions.”186 
 
Revitalisierung ist im immobilienökonomischen Kontext also nicht präzise definiert, 
sondern umfasst ein komplexes Aufgabenfeld des Nutzungswandels, der Wieder- und 
Neubelebung, der Um- und Neugestaltung im Schnittfeld unterschiedlicher Interessen. 
 
 
                                            
182 Vgl. Meyers Enzyklopädisches Lexikon (o.J.), S. 59; Bertelsmann (o. J.), S. 8181; Oxford (o. 
J.), S. 1085; Fremdwörterlexikon (o. J.), S. 199. 
183 Vgl. Aikivuori, A. (1996), S. 4. 
184 Refurbishment wird in üblichen Wörterbüchern übersetzt mit Modernisierung, Renovierung, 
Sanierung, Aufarbeitung. Der Oberbegriff dieser Ausdrücke ist Revitalisierung. 
185 Vgl. Mansfield, J. (2002), S. 24. 
186 Mansfield, J. (2002), S. 29. 
47 
FALK liefert dazu folgende Definition: 
„Unter Revitalisierung bzw. Refurbishment versteht man die Anpassung der Ausstat-
tung und der Qualität der Immobilie an die geänderten Marktverhältnisse unter Beibe-
haltung der bestehenden Nutzungsart.“187  
 
Diese Definition bildet eine geeignete Basis für eine Annäherung an den Revitalisie-
rungsbegriff.  
Aus baulicher Perspektive ist eine Überalterung des Gebäudes in vielen Fällen die 
Ausgangssituation, die zu der Revitalisierung einer Immobilie führt. Der Begriff Revita-
lisierung bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Verbesserung der physischen 
und funktionalen Eigenschaften eines Gebäudes zu neuen akzeptablen oder er-
wünschten baulichen und technischen Standards. Daher sollte Revitalisierung als eine 
Aktivität betrachtet werden, die den Effekten von Verfall und Überalterung entgegen-
wirkt und sie umkehrt. Revitalisierung ist somit die Antwort auf den Zustand der Überal-
terung (obsolescence).188 
 
Einen wichtigen Beitrag zu einem klareren Begriffsverständnis liefert AIKIVUORI: 
„Refurbishment is a generic term including rehabilitation, modernization, renovations, 
alterations, improvements, additions, repairs, renewals, retrofitting; the term does not 
include domestic maintenance work such as cleaning and emergency maintenance.”189 
 
MANSFIELD wiederum integriert einige inhaltliche Aspekte von AIKIVUORI und vollzieht 
eine der detailliertesten Analysen des Wortgebrauchs. Demnach ist die grundlegende 
Bedeutung von Revitalisierung die Verlängerung des wirtschaftlichen Nutzens eines 
bestehenden Gebäudes durch eine kosteneffektive bauliche Alternative zum Redeve-
lopment.190 Dies setzt voraus, dass die wirtschaftliche Lebensdauer des Gebäudes fast 
oder ganz beendet ist und dass eine wirtschaftlichere und längere Lebensdauer durch 
                                            
187 Falk, B., et al. (2004), S. 730. 
188 Vgl. Ohemeng, F./Mole, T. (1996), S. 4; Hüssen, S. (2003), S. 6. Das wichtige Phänomen 
der Überalterung (Obsolescence) wird im Zuge der Erläuterung der Auslöser einer Revitali-
sierung in Abschnitt 4.3.2 beschrieben. 
189 Aikivuori, A. (1996), S. 9. 
190 Vgl. Mansfield, J. (2002), S. 24, nach Markus (1979). Die Abgrenzung zwischen Revitalisie-
rung und Redevelopment erfolgt auf S. 49. 
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Revitalisierung möglich ist. Die Durchführung der Revitalisierung wird in diesem Zu-
sammenhang als ein physischer Prozess gesehen.191 
In diesem physischen bzw. baulichen Prozess können verschiedene Maßnahmen 
durchgeführt werden, die alle Unterkategorien der Revitalisierung darstellen: 
• Reparatur 
• Ersatz/Auswechslung von Bauteilen 
• Erneuerung, Renovierung 
• Upgrading 
• Ein-, Verhüllung/Verschönerung 
• Wieder-Instandsetzung/Rehabilitierung, Sanierung, Wieder-Nutzbarmachung/Um-
rüstung 
• Konversion/Neu-, Umgestaltung (Änderung der Nutzungsart oder des Außenauf-
tritts)192 
Die Definition des RICS Building Conservation Practice Panel wird von MANSFIELD ab-
schließend als umfassendste Begriffsfestlegung für Revitalisierung bewertet: 
Revitalisierung ist die ganzheitliche und umfassende Renovierung, Erneuerung und 
Modifizierung bzw. Umstrukturierung eines Gebäudes mit dem Ziel, wirtschaftliche 
und/oder funktionale Kriterien zu erfüllen, die den bei einem Neubau gleicher Nutzung 
gestellten Anforderungen entsprechen. Dies kann die Implementierung/Einrichtung 
aktueller Standards bei Serviceeinrichtungen und Zugängen, natürlicher Beleuchtung, 
Ausstattung und Ausbauten unter Verwendung der historischen Struktur als Rohbau 
umfassen. Das Ergebnis ist ein effektiv neues Gebäude.193 
Die Vorteile dieser Definition sind: 
• Beschreibung spezieller Arbeitsschritte – Reparatur, Erneuerung und Modifizierung 
(dies fehlt in anderen gängigen Definitionen) 
• Klare Herausstellung der Gründe für Revitalisierungsmaßnahmen – die Anpassung 
an veränderte wirtschaftliche und/oder funktionale Kriterien 
• Benchmarking gewisser Performance-Anforderungen, die von Neubauten gleicher 
Nutzungsart zu erzielen sind194 
                                            
191 Vgl. Mansfield, J. (2002), S. 24. 
192 Vgl. Mansfield, J. (2002), S. 25f. 
193 Vgl. Mansfield, J. (2002), S. 28. 
194 Vgl. Mansfield, J. (2002), S. 28. 
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Aus baulich-technischer Sicht ist Revitalisierung von den Begriffen Renovierung und 
Redevelopment abzugrenzen. Eine Renovierung beinhaltet nur geringe Verbesserun-
gen an der physischen und technischen Gebäudephysik/-struktur, die das Gebäude 
zwar äußerlich qualitativ und strukturell positiv verändern, seinen Typus bzw. sein Nut-
zungskonzept aber unangetastet lassen. Renovierungsarbeiten sollen den baulichen 
Verfall eines Gebäudes verlangsamen oder stoppen.195  
Eine Revitalisierung hingegen ist mit einer hohen Kapitalinvestition verbunden und zielt 
darauf ab, den Wert der Immobilie zu steigern, indem neben der wesentlichen Verbes-
serung der funktionalen, ästhetischen und baulichen Eigenschaften auch die Nutzen-
aussage des Gebäudes verändert wird.196 
Ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen Renovierung und Revitalisierung bei 
einem Shopping Center liefert NORTHEN: 
„Of course, most shopping centres require internal renovation and redecoration from 
time to time, but refurbishment usually implies a more substantial operation such as the 
enclosure of an open centre.”197 
 
Trotz der relativ hohen Kapitalinvestition, die mit einer Revitalisierung verbunden ist, 
kann sie als die kosteneffiziente Alternative zum Redevelopment bezeichnet werden.198 
Redevelopment nämlich umfasst die teilweise oder vollständige Zerstörung bzw. den 
Abbruch der tragenden Struktur einer Immobilie sowie einen Wechsel der Funktion und 
Nutzungsart.199 Anders formuliert ist Redevelopment somit eine Restrukturierung der 
Bausubstanz bei Umnutzung; dabei wird entweder die ursprüngliche Nutzungsstruktur 
aufgegriffen oder eine völlig andere Nutzungskonzeption implementiert. Auch Kombi-
nationen sind möglich.200 
 
Die bisherigen Ausführungen veranschaulichen den stark auf bauliche und objektbe-
zogene Aspekte begrenzten Charakter des in diesem Abschnitt verwendeten Begriffs 
Revitalisierung. Eine Revitalisierung ist nicht allein dadurch gegeben, dass die Brutto-
geschossfläche um gewisse Prozentsätze vergrößert oder verkleinert wird.  
                                            
195 Vgl. Lord, J. D. (1985); Vijverberg, G. (2001), S. 85. 
196 Vgl. Ohemeng, F./Mole, T. (1996), S. 4. 
197 Northen, I. (1984), S. 124. 
198 Vgl. Mansfield, J. (2002), S. 24, nach Markus (1979). 
199 Vgl. Vijverberg, G. (2001), S. 85; Thomas, E./Gries, G./Wolff, J. (1964), S. 52. 
200 Vgl. Isenhöfer, B./Väth, A. (2000) S. 145f. 
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Es wird deutlich, dass diese Definition für den Umfang, den der Begriff in dieser Arbeit 
einnehmen soll, nicht ausreicht. 
 
2.2.2.2 Finanzwirtschaftliche Perspektive 
Aus finanzwirtschaftlicher bzw. investitionstheoretischer Sicht kann die Revitalisierung 
analog zu einer Reinvestition betrachtet werden. Die finanzwirtschaftliche Perspektive 
der Revitalisierung stellt die renditeorientierte Sicht des Eigentümers oder Investors 
dar und bezeichnet die erneute Bindung von Investitionsmitteln mit dem Ziel der Erhal-
tung und Verbesserung des Anlagegutes.201 Im weitesten Sinne ist eine Revitalisierung 
somit jede Investition, die die Wertminderung und Abschreibung auf eine Immobilie 
verzögert oder verhindert.202 Eine laufende Reinvestition kann auch zur Erweiterung 
der Kapazität führen (bei einem Shopping Center bspw. gleichzusetzen mit einer Flä-
chenerweiterung).203 
Mit zunehmender Alterung eines Shopping Centers sinkt das Mieteinkommen, wäh-
rend Reparatur- und Instandhaltungskosten zunehmen.204 Auch die Höhe des Mietan-
gebots potenziell neuer Mieter wird sich mit zunehmender Überalterung des Designs 
und der Ausstattung des Centers verringern. Dies resultiert aus den zunehmenden 
Schwierigkeiten, die gleichen Kundenfrequenzen wie im Neubauzustand zu generie-
ren.205 
 
Institutionelle Investoren und Kapitalgeber sind daher bemüht, ihr ursprünglich inves-
tiertes Kapital zu erhalten und suchen aktiv die Lösung in der Revitalisierung.206 Eine 
Revitalisierung soll aus wirtschaftlicher Sicht im Wesentlichen die Performance-Lücke 
zwischen dem wirtschaftlichen Ist- und dem Soll-Zustand eines Shopping Centers 
schließen.207 
                                            
201 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (o. J.), S. 3239; Martin, A. (2003), S. 84. Institutionelle Investi-
tionen können generell unterteilt werden in Ankauf, Entwicklung und Verbesserung (durch 
Reinvestition); vgl. Guy, C. (1994), S. 61-63. 
202 Vgl. Bagby (1973), o. S. 
203 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (o. J.), S. 3239. 
204 Vgl. Wong, K. C./Norman, G. (1994), S. 17, S. 33. 
205 Vgl. Wong, K. C. (2000), S. 17. 
206 Vgl. Guy, C. (1994), S. 32. 
207 Vgl. Ohemeng, F./Mole, T. (1996), S. 2. 
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Für einen Investor ist eine Revitalisierung einer Bestandsimmobilie somit jede Art von 
Nachinvestition, die den Wert der Immobilie erhält oder steigert und die es folglich zu-
lässt, eine Mietsteigerung und/oder Kostensenkung zu erzielen.208 
Anders umschrieben beinhaltet Revitalisierung aus Investorensicht eine der drei Wert-
steigerungsoptionen für ein Grundstück: 
• Nutzungsänderung des Grundstücks 
• Intensivierung der Nutzung (z.B. Steigerung der Flächeneffizienz) 
• Modernisierung der Grundstücksbebauung ohne Ersatz der vorhandenen Gebäu-
de.209 
Eine Revitalisierung ist meist eine Kombination aus den Optionen 2) und 3). 
Anders formuliert ist nach mehreren Perioden verschiedener Eigentümer und Nutzun-
gen ein kritischer Punkt erreicht, an dem weitere Degeneration nicht mehr toleriert 
werden kann. Ab diesem Punkt mag es ineffizient erscheinen, die Immobilien ohne 
einige wesentliche Interventionen weiterzunutzen. An diesem kritischen Punkt stehen 
dem Eigentümer folgende Optionen zur Verfügung: 
• Revitalisierung des Gebäudes, um den veränderten Nutzeranforderungen gerecht 
zu werden. 
• Umfassende Umstrukturierung der Immobilie, um den Anforderungen einer neuen 
Nutzung gerecht zu werden. 
• Abriss des bestehenden Gebäudes und Wiederaufbau oder, wenn alles nicht funk-
tioniert: 
• Völlige Aufgabe der Immobilie.210 
 
Der Zeitpunkt einer Reinvestition in ein Shopping Center wird durch die sinkenden 
Mieteinnahmen im Laufe der Alterung des Centers mitbestimmt.211 Folglich müssen 
Revitalisierungsoptionen aus Investorensicht als verschiedene Zeitfenster mit jeweils 
                                            
208 Vgl. Mansfield, J. (2002), S. 25. 
209 Vgl. Guy, C. (1994), S. 32. 
210 Vgl. Ohemeng, F./Mole, T. (1996), S. 2f. 
211 Vgl. Wong, K. C./Norman, G. (1994), S. 33. Die Autoren entwickelten ein Berechnungsmo-
dell zur Bestimmung der optimalen Revitalisierungszeitpunkte im Lebenszyklus eines Shop-
ping Centers. 
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eigenen Kosten-/Wert- und Rendite-Grenzbereichen bzw. Schwellenwerten betrachtet 
werden. 212 
Bei einem Shopping Center muss bei der Entscheidung zu einer Revitalisierung zudem 
beachtet werden, dass es eine optimale Laufzeit aufeinander folgender Mietverträge 
gibt, an deren Ende eine Revitalisierung stattfinden kann. Eine angemessene Festle-
gung dieser Laufzeiten, die an die Revitalisierungszeitpunkte angepasst ist, könnte den 
Wert des Centers steigern.213 
 
2.2.2.3 Marktbezogene Perspektive 
Aus marktbezogener Perspektive lässt sich zur Begriffsdefinition der Revitalisierung 
anhand der Marketingtheorie214 eine Analogie zur Objekt-Modifikation ziehen.  
Unter einer Objekt-Modifikation wird eine Überarbeitung bestehender Produkte ver-
standen, die sich in Form eines Revivals oder eines Relaunchs widerspiegelt. Als Re-
vival wird die „Wiederbelebung“ etablierter Produkte durch Aktualisierung äußerer 
Gestaltungsmerkmale bezeichnet. Dadurch liegt hier ein enger Bezug zu den Ent-
scheidungsbereichen der Objektgestaltung vor. Während ein Revival somit nur an Äu-
ßerlichkeiten ansetzt, geht ein Relaunch tiefer. Unter einem Relaunch wird die 
Veränderung der Nutzenaussage eines Objekts für den Nachfrager und damit eine 
Änderung der Positionierung des Angebots bei den Nachfragern verstanden. Diese 
Änderung geht auf die subjektive Wahrnehmung des Kunden zurück. Hier besteht so-
mit eine inhaltliche Interdependenz zum Begriff der zielgruppenspezifischen Objektpo-
sitionierung.215 
Zur Erklärung einer Shopping Center Revitalisierung aus Marketingsicht (Shopping 
Center als Produkt) eignet sich aufgrund der Aussage über die Veränderung der Nut-
zenaussage somit am ehesten der Begriff Relaunch. „Was für die Marke der Re-
launch, das ist für das Shopping Center die Revitalisierung. Eine Neupositionierung der 
‚Marke Shopping-Center’ verlangt Marktkenntnis und Produktbewusstsein.“216 
Durch eine Revitalisierung, die der Anpassung der Ausstattung und Qualität der Immo-
bilie an die sich wandelnden Marktbedürfnisse der Einzelhändler und Kunden dienen 
                                            
212 Vgl. Mansfield, J. (2002), S. 25. 
213 Vgl. Wong, K. C. (2000), S. 16. Vgl. Interviews. Siehe dazu auch ausführlich Abschnitt 4.2. 
214 Vgl zur theoretischen Basis der Marketingwissenschaft Mattmüller, R./Tunder, R. (1998). 
215 Vgl. Mattmüller, R. (2004), S. 176. 
216 Ansorg, K.-U. (1998), S. 761. 
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sollte,217 verändern sich oft durch einen modifizierten Mietermix und ein neues Marke-
tingkonzept der Typ und das Image des Centers.218 Mit dieser sog. „Repositionierung“ 
wechselt vor allem der Branchenmix durch eine Angebotspalette neuer Geschäfte im 
Center, womit in vielen Fällen andere Kundensegmente angesprochen werden.219 
 
2.2.2.4 Management-Perspektive 
Aus betriebswirtschaftlicher, managementorientierter220 Sicht ist eine Revitalisierung 
bei Shopping Centern auch mit dem Begriff des Turnaround zu umschreiben. Diese 
Perspektive setzt die Betrachtung des Shopping Centers als ein Unternehmen221 vor-
aus. 
Turnaround bedeutet im Deutschen das Herbeiführen einer kritischen Wendung. Da 
sich der deutsche Begriff gleichwohl nicht durchgesetzt hat, wird der Begriff Turna-
round als wirtschaftlicher Fachausdruck verwendet.222 
 
Turnaround Management ist „[…] ein aktiver Prozess in der Strategie-, Erfolgs- und 
Liquiditätskrise [eines Unternehmens], der je nach Krisenart durch einen unterschiedli-
chen Grad der Dringlichkeit gekennzeichnet ist. Dieser umfasst sämtliche kurz- sowie 
mittel- bis langfristigen Maßnahmen auf Governance-, finanz- und leistungswirtschaftli-
cher Ebene sowie kapitalmarktbezogene Maßnahmen, die geeignet sind, die Turna-
roundbedürftigkeit eines Unternehmens zu überwinden und die Erhaltung (des 
                                            
217 Vgl. Reichel, R. (2004a), S. 41; Pfnür, A. (2002), S. 259. 
218 Vgl. Interviews; Lord, J. D. (1985), S. 227; Lord sieht Revitalisierung als „re-tenanting and re-
marketing of a centre which does result in a change in the type of centre” und bezeichnet 
diesen Prozess als Recycling.  
219 Vgl. Guy, C. (1994), S. XV. 
220 Management ist das Gestalten und Lenken eines Unternehmens; vgl. Ulrich, Hans (1981), S. 
11. 
221 Das Unternehmen „[…] wird als ein produktives soziales System betrachtet, das von der 
Umwelt gesetzte Zwecke zu erfüllen hat, sich aber im Rahmen dieser Funktionsbedingun-
gen selbst Ziele setzen kann. Grundlegend ist vor allem die Vorstellung der Unternehmung 
als einer offenen, gesellschaftsbezogenen Institution, die in ihren Zielsetzungen und Hand-
lungen nur begrenzte Autonomie genießt; wir betrachten deshalb die Unternehmung stets 
im Zusammenhang mit ihrer Umwelt, von der sie abhängig ist und die sie ihrerseits beein-
flusst.“; Ulrich, H. (1987), S. 13. 
222 Vgl. Kelber, F. (2004), S. 96. „Falls eine größere Änderung der Unternehmensstrategie und 
der betrieblichen Strukturen als notwendig angesehen wird, um eine akute Krise, durch die 
der Fortbestand des Unternehmens bedroht ist, zu beheben, so spricht man von einem 
„Turnaround’.“; Coenenberg, A. G./Fischer, T. M. (1993), S. 2. 
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überwiegenden Teils) des betrieblichen Systems durch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 
und Verbesserung der Rentabilität nachhaltig sicherzustellen.“223 
 
Der wesentliche Unterschied zwischen Turnaround Management und anderen Mana-
gementprojekten ist, dass Letztere sich entweder auf die Schaffung von etwas Neuem 
konzentrieren, oder auf das Hinzufügen neuer Elemente zu einer bestehenden Einheit. 
Hingegen beschäftigt sich Turnaround Management mit dem Ersatz, der Reparatur 
oder der Revitalisierung von Objekten, die in mancherlei Hinsicht schlecht performt 
haben, die überaltert, angegriffen oder zerstört sind.224 
In eine ähnliche Richtung zielt das Konzept des Change Management, dass die opera-
tive, umsetzungsorientierte Managementebene des Turnaround Managements umfasst 
und daher in dieser Arbeit als Teilelement des Turnaround Managements definiert 
wird.225 
 
PEARCE/ROBBINS, die im Bereich Turnaround Management einen wesentlichen wissen-
schaftlichen Beitrag geleistet haben, stützen die Konzeption ihres Turnaround-Modells 
auf die Analyse und Synthese von neun wesentlichen Studien in der Turnaround Ma-
nagement Literatur.226 Daraus ergibt sich ein auf das Shopping Center als Unterneh-
men angepasster, prozessgeleiteter Definitionsansatz der Revitalisierung, der den 
Turnaround Gedanken integriert: 
Revitalisierung ist der Management-Prozess, durch den ehemals erfolgreiche Shop-
ping Center, die über eine längere Zeit unter stagnierenden oder rückläufigen Kunden-
frequenzen und/oder Umsätzen litten, ihre Probleme überwinden und ihre vor dem 
Abschwung erfolgreichste Lebenszyklusphase wieder erreichen oder sogar übertref-
fen.227 
 
Die theoretischen Konstrukte des Turnaround Managements werden in Kapitel 4 pha-
senspezifisch erläutert und als theoretischer Bezugsrahmen auf den Revitalisierungs-
prozess bei Shopping Centern angepasst. 
                                            
223 Kelber, F. (2004), S. 97. 
224 Vgl. Lenahan, T. (1999), Preface. 
225 Siehe auch Punkt 2.3.2 und Abschnitt 4.3.8. In letzterem Abschnitt wird der Begriff des 
Change Management in Zusammenhang mit dem Center Management konkreter definiert. 
226 Vgl. Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993), S. 616. 
227 Vgl. Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993), S. 634. 
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2.2.2.5 Spezifizierung der Definition auf Shopping Center 
Shopping Center, die als gewerbliche Immobilienart im Zusammenhang mit der Institu-
tion Einzelhandel und dem Thema Konsumverhalten betrachtet werden müssen, un-
terscheiden sich erheblich von anderen gewerblichen Immobiliennutzungen.  
Die Kausalität dieser Aussage ist wichtig für die Spezifizierung der Revitalisierungsde-
finition auf Shopping Center und wird deutlich, wenn man die Nutzung der Shopping 
Center betrachtet. Bürogebäude, Fabriken, Logistikimmobilien und Wohnhäuser wer-
den für ihre jeweiligen Mieter oder für Eigennutzer gebaut. Der Einzelhändler in einem 
Shopping Center ist als Mieter in einer ähnlichen Position, aber es liegt nicht in seiner 
Macht, den Erfolg des Centers zu bestimmen, das letztlich für den Kunden gebaut 
wird.228 Konsumenten sind frei in der Wahl ihres Einkaufsstandortes und entscheiden 
somit über Erfolg oder Misserfolg eines Shopping Centers; dieser Faktor sollte nicht 
unterschätzt werden und entsprechende Beachtung erfahren. Wenn Konsumenten mit 
der Attraktivität oder Convenience des Centers, mit dem Mietermix, dem Management 
oder seiner Zugangsmöglichkeiten nicht zufrieden sind, werden sie an einem anderen 
Ort einkaufen gehen. Ein Shopping Center mag eine Auszeichnung für seine Architek-
tur gewinnen, aber dies muss nicht unbedingt einen Einfluss auf die Einkaufsentschei-
dung des Konsumenten haben.229 
Ein weiteres Differenzierungsmerkmal eines Shopping Centers gegenüber anderen 
Gewerbeimmobilienarten ist seine oftmals sehr komplexe Gebäudestruktur. Es bein-
haltet viele verschiedene Händler mit unterschiedlichen, spezifischen Anforderungen 
an den idealen Standort mit optimaler Ladengröße, -zuschnitt und -innenausbau. Des 
Weiteren befinden sich die meisten Shopping Center in zentralen Innenstadtlagen und 
müssen städtebaulich in ihr Umfeld integriert werden. Hier erfordern optimale Lösun-
gen bemerkenswerte architektonische und planerische Fähigkeiten und überwiegend 
auch höhere Investitionssummen als andere Gewerbeimmobilien.230 
 
Weiterhin müssen Shopping Center im Unterschied zu anderen Gewerbeimmobilien 
sehr offen für kontinuierliche Veränderungen in Trends und Mode sein.231 Diese Eigen-
schaft begründet sich durch die verschiedenen Zielgruppen der Center: Marketing 
muss nicht nur gegenüber den Mietern als primärer Zielgruppe des Eigentümers,  
                                            
228 Vgl. DEGI Research (2005), S. 4. 
229 Vgl. Northen, I. (1984), S. 1. 
230 Vgl. Northen, I. (1984), S. 1; Interviews. 
231 Vgl. Rybczynski, W. (2003), S. 34. 
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sondern auch gegenüber den Kunden des Centers als Zielgruppe des Einzelhandels 
kongruent und stimmig geplant werden.232 Shopping Center als Handelsimmobilien 
agieren daher wesentlich enger an der Schnittstelle zum Marketing als andere Immobi-
lienarten: 
„Shopping is an interaction between a marketing strategy and the design of the shop-
ping place. The environment is an integral part of the retail equation, as important as 
the way that goods are marketed.”233 
 
Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass die Revitalisierung von Shopping Centern 
ihre eigenen Charakteristika und Entscheidungsdynamiken hat, die andere Problem-
stellungen als die Revitalisierung von Bürogebäuden hervorbringt. Daher muss der 
Begriff der Revitalisierung und das vorhandene Wissen über generelle Revitalisie-
rungsprozesse auf das Shopping Center als Untersuchungsobjekt angepasst wer-
den.234 
Zum einen ist das Thema Revitalisierung bei Shopping Centern von zentraler analyti-
scher Bedeutung: Die Investitionsentscheidung in bestehende Shopping Center wird 
immer mehr zu einer Entscheidung, ob die graduelle Abschwächung von Mieten und 
Renditen im Laufe des Lebenszyklus hingenommen wird, oder ob das Center reakti-
viert wird, indem eine Nachinvestition in die bestehenden Strukturen erfolgt. Die Alter-
native ist die Bereinigung des gesamten Standortes und die Errichtung eines komplett 
neuen Centers. 
Zum anderen ergibt sich direkt aus der vorherigen Aussage, dass es aufgrund dieser 
Entscheidungsproblematik bei revitalisierungsbedürftigen Shopping Centern von gro-
ßer Bedeutung und Komplexität ist, die Faktoren, die Überalterung verursachen, genau 
zu identifizieren. Nur so lässt sich eine adäquate Revitalisierungsentscheidung tref-
fen.235 
 
 
                                            
232 Die drei Akteure Shopping Center Eigentümer, Mieter und Kunden bilden das sog. „Goldene 
Dreieck“ der Shopping Center Entwicklung. Ihre Ansprüche sind von gleichwertiger Bedeu-
tung und müssen erfüllt werden, um das Center zum Erfolg zu führen; vgl. BCSC British 
Council of Shopping Centres (2000), S. 2.  
233 Rybczynski, W. (2003), S. 34. 
234 Vgl. Pugh, C. (1992), S. 38f. 
235 Vgl. Pugh, C. (1992), S. 39. 
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Bei einem Shopping Center ist Revitalisierung nicht nur die Renovierung von Flächen 
für einige neue Mieter, sondern – neben der Umgestaltung der Center-Struktur, die 
auch eine Vielzahl von Bestandsmietern beinhaltet – vor allem die Modifikation des 
Gesamtgebildes Shopping Center, um einen neuen Nutzwert für den Konsumenten 
herzustellen. Die komplexe Zielsetzung und die Zielgruppen sind es folglich, die die 
Revitalisierung bei Shopping Centern von anderen Gewerbeimmobilien unterscheiden. 
Darüber hinaus ist ein speziell bei Shopping Centern zu lösendes Spezifikum, dass die 
Mieter während einer Revitalisierung in der Regel im Center bleiben, da das Center 
weiterbetrieben wird und in den meisten Fällen keine temporäre Schließung stattfin-
det.236 
 
Eine auf Shopping Center angepasste Definition der Revitalisierung sollte daher fol-
gende Elemente beinhalten: 
• eine substanzielle Modernisierung oder Entkernung und partielle Neuentwicklung 
(bei überwiegender Beibehaltung der Nutzungsart), 
• alles vom Ersatz einzelner Teile bis zum extensiven Umbau und Erweiterungen, 
verbunden mit einer Neuorientierung des Angebots des Centers für seine Kun-
den,237 
• ein mehrfach auftretendes Ereignis im Lebenszyklus des Centers, wahrscheinlich 
am Ende der Lebensspanne bzw. in der sog. Sättigungsphase.238  
 
2.2.2.6 Zusammenführung zur immobilienökonomischen Arbeitsdefinition 
Der Begriff „Re-Vitalisieren“ im Sinne von „Inaktives beleben“ bekommt mit der Be-
trachtung von bestehenden Shopping Centern den Inhalt „durch eine aufgewertete 
Nutzung beleben“ bzw. „wieder in den Lebenszyklus zurückführen“ zugewiesen. Der 
Begriff ist tätigkeits- bzw. prozessbestimmt. Im Unterschied zum Begriff „Vitalisieren“ 
liegt die Intention auf der Betrachtung von unwirtschaftlich betriebenen, obsoleten 
und/oder partiell nicht mehr genutzten (leer stehenden) Flächen und Gebäuden.239 Der 
                                            
236 Vgl. Interviews. Büroimmobilien werden in der Regel im leeren Zustand revitalisiert. 
237 Vgl. Guy, C. (1994), S. 187. 
238 Die Lebensspanne ist die Periode, nach der eine extensive Revitalisierung wahrscheinlich 
nötig wird; vgl. Guy, C. (1994), S. 187. „A typical lifespan might be between 10 and 20 
years, although circumstances vary considerably.” Falk et al. (2004) sprechen sogar von ei-
ner Lebensspanne von nur zehn bis 15 Jahren; vgl. Falk, B., et al. (2004), S. 730. 
239 Vgl. Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003), S. 32. 
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Begriff beinhaltet somit eine Wende eines negativen Ausgangszustands zu einem bes-
seren, vitaleren Zustand.  
Die Revitalisierung ist ein zielgeleiteter, komplexer, ganzheitlicher und interdisziplinärer 
Prozess, der durch die Integration unterschiedlicher Anforderungen der beteiligten An-
spruchsgruppen240 gekennzeichnet ist. Der Revitalisierungsprozess umfasst zielgelei-
tete strategische Überlegungen zur Aufwertung des Centers (Turnaround bzw. 
Veränderungs-Ziele) sowie bauliche, investive und marketingorientierte operative 
Maßnahmen; von der Problembeseitigung bis zur aufgewerteten Nutzung des Shop-
ping Centers.241 
Aus den verschiedenen Perspektiven der vorherigen Punkte wird folgende Arbeitsdefi-
nition entwickelt: 
Revitalisierung als Projektentwicklung im Bestand ist eine grundlegende und 
nachhaltige Aufwertungsstrategie zur Herbeiführung einer Wende in der kriti-
schen Degenerationsphase des wirtschaftlichen Lebenszyklus eines Shopping 
Centers. Sie beinhaltet eine Nachinvestition in die Beseitigung baulicher, funkti-
onaler, konzeptioneller und architektonischer Mängel und in die Wiederbelebung 
mit technischen, kaufmännischen und marktorientierten Maßnahmen als zu-
kunftsträchtige und wettbewerbsfähige Umgestaltung und Anpassung an die 
gewandelten Anforderungen und Bedürfnisse des Marktgebietes, der Kunden 
und der Einzelhandelsmieter. Die ursprüngliche Nutzung als Handelsimmobilie 
wird beibehalten, die Nutzenaussage des Centers kann sich aber ändern. 
So bildet die Revitalisierung den Ausgangspunkt zur Rückführung der Handels-
immobilie in den Immobilienlebenszyklus.242  
 
 
 
 
                                            
240 Vgl. Aikivuori, A. (1996) S. 3. 
241 Die zusammenführende Definition der Revitalisierung wird in Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden. grafisch veranschaulicht. 
242 Vgl. Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003), S. 35. 
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Abbildung 13: Mehrdimensionale Aufgliederung der Revitalisierung243 
 
                                            
243 Eigene Darstellung. 
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2.3 Das Modell der strategischen Erfolgsfaktoren 
2.3.1 Definition von Erfolg im Kontext der Revitalisierung von Shopping 
Centern 
Die generelle, idealtypische Erfolgsmaßgabe eines Shopping Centers ist es, den Nut-
zen aller seiner Anspruchsgruppen möglichst zu maximieren, sodass der Investor bzw. 
Eigentümer eine hohe Rendite und die Einzelhandelsmieter große Umsätze und Ge-
winne erzielen können. Gleichzeitig sollen die Kunden eine angenehme Einkaufsatmo-
sphäre genießen und alle Waren kaufen können, die sie sich wünschen.244 
 
Der Erfolg einer Revitalisierung als Grundlage der zu ermittelnden Erfolgsfaktoren wird 
hier definiert als die wirtschaftliche Erholung des Centers nach abgeschlossener Revi-
talisierung. Der Begriff „Erfolg“ wird dabei in Anlehnung an die in Abschnitt 2.1.3 dar-
gestellte Wertschöpfungskette operationalisiert durch die Performance des Shopping 
Centers, gemessen am Umsatz.245 Der Umsatz kann absolut als Gesamtumsatz des 
Shopping Centers oder in Relation zur Fläche als Umsatz pro Quadratmeter ausgewie-
sen werden.246 Die hohe Bedeutung der Einzelhandelsumsätze für den Markterfolg und 
die Profitabilität eines Shopping Centers wird auch durch die Struktur der meisten 
Mietverträge mit Umsatzmietanteil deutlich.247 
Im Kontext der Revitalisierung wird davon ausgegangen, dass mindestens die Umsät-
ze, die vor Beginn der Umsatzeinbrüche in Folge der Überalterung verbucht wurden, 
wieder erzielt werden. „Recovery is said to have been achieved when economic meas-
ures indicate that the firm has regained its pre-downturn levels of performance“248 
 
Bewusst wird an dieser Stelle nicht die Miete oder die Rendite als direkter Erfolgsmaß-
stab einer Revitalisierung herangezogen, da die Umsätze am schnellsten auf  
                                            
244 Vgl. Yuo, T. S.-T. (2004), S. 4. 
245 Zur hohen Bedeutung des Umsatzes als Zielgröße im Einzelhandel vgl. Drexel, G. (1981), S. 
144; Wehrle, F. (1981), S. 84. Weitere mögliche Zielgrößen sind u.a. die Flächenproduktivi-
tät und die Rendite (z.B. der DID Total Return); siehe auch Punkt 2.3.4 zum Zusammen-
hang zwischen Erfolgsfaktoren und Rendite sowie Punkt 4.3.9 zur Überprüfung der 
Zielerreichung einer Revitalisierung, in dem diese Größen ausführlich diskutiert werden. 
246 Vgl. Martin, A. (2003), S. 82. 
247 Vgl. Mejia, L. C./Benjamin, J. D. (2002), S. 4. 
248 Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993),S. 624. 
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Veränderungen in einem Shopping Center reagieren. Mieten, betrachtet im Sinne der 
Wertschöpfungskette eines Shopping Centers als Funktion der Umsätze, reagieren 
nicht kurzfristig auf Frequenz- und Umsatzänderungen, sondern wenn, dann nur ver-
langsamt und weniger intensiv. Dies erschließt sich u.a. durch die langfristigen Mietver-
träge mit einem hohen Anteil Festmiete.249 
 
Alternativ wird in der Literatur von Erfolg gesprochen, wenn sich die Performance bzw. 
Rendite des Shopping Centers während Auf- und Abschwungphasen jeweils in stärke-
rem Ausmaß verändert als der Branchendurchschnitt.250 Da ein expliziter Branchen-
durchschnitt aber im deutschen Shopping Center Markt nicht existiert,251 wird diese 
Erfolgsdefinition für die vorliegende Arbeit ausgeschlossen. 
 
2.3.2 Definition von Erfolgsfaktoren 
Strategische Erfolgsfaktoren sind Elemente, Determinanten oder Bedingungen, die 
einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg einer unternehmerischen 
Aktion haben (d.h. auf strategische Operationen). Sie betreffen sowohl das Unterneh-
men an sich als auch seine Umgebung bzw. Umwelt.  
Die Art von Elementen oder Variablen, die für einen Unternehmenserfolg verantwortlich 
sind, hängt von der Branche des Unternehmens oder auch oft von der spezifischen 
Situation eines bestimmten Unternehmens innerhalb einer Branche ab.252 
Der Erfolg in einem Markt oder einer Branche ist im Wesentlichen abhängig von weni-
gen, dominierenden Variablen.253 „In most industries there are usually three to six fac-
tors that determine success.“254 
Erfolgsfaktoren sind die entscheidenden Aufgaben, die im besonderen Maße gut aus-
geführt werden müssen, damit ein Unternehmen erfolgreich ist.  
                                            
249 Vgl. Chun, G. H./Eppli, M. J./Shilling, J. D. (2001), S. 183. 
250 Vgl. Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993), S. 630. 
251 Nur der DIX beinhaltet Performancedaten für Handelsimmobilien, die aber nicht repräsenta-
tiv für den deutschen Gesamtmarkt sind und Shopping Center nicht gesondert aufführen. 
252 Vgl. Grimm, U. (1983), S. 26. 
253 Vgl. Göttgens, O. (1996), S. 29. 
254 Vgl. Heckner, F. (1998), S. 37, nach Daniel (1961), S. 116. 
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In diesem Zusammenhang werden Erfolgsfaktoren als kritische, beeinflussende, ent-
scheidende Events/Ereignisse/Elemente im Prozess der Revitalisierung betrachtet.255 
 
Aufgrund der bestehenden Defizite in einer branchenspezifischen theoretischen Basis 
und der dynamischen Umwelt sind Praktiker meistens gezwungen, die wesentlichen 
Erfolgsfaktoren in ihren jeweiligen Märkten selbst zu bestimmen/herauszufinden. Dar-
um ist die Identifikation von marktspezifischen Erfolgsfaktoren ein von der Praxis hoch 
geschätztes Forschungsfeld.256 
Das Ziel jeder Erfolgsfaktorenstudie ist es, die Elemente zu identifizieren, die bei einer 
strategischen Managemententscheidung einen großen Einfluss auf den Unterneh-
menserfolg ausüben. Auch zur Bewertung bestehender Strategien ist das Wissen um 
die Bestimmungsfaktoren des Erfolgs von hoher Wichtigkeit. Besonders bei weniger 
erfolgreichen Unternehmen sind Erfolgsfaktoren Indikatoren und Anregungen für eine 
grundsätzlich bessere Unternehmensführung. Ihre Kenntnis ermöglicht eine bewusste-
re Kontrolle relevanter, einflussreicher Faktoren.257 Die Identifikation von Erfolgsfakto-
ren kann als Grundlage für Strategieentwicklungen betrachtet werden. 
 
Wie schon erwähnt werden Erfolgsfaktoren hier vorwiegend prozessorientiert im Sinne 
des Turnaround- und Change Managements definiert. In diesem Kontext geht es um 
Maßnahmen/Faktoren, die sicherstellen, dass neue Strategien und Strukturen über-
haupt initiiert und in weiterer Folge umgesetzt werden können.  
Change Management kann auch bestehende Strukturen in Frage stellen, der Schwer-
punkt liegt auf der Initiierung von Veränderungen und der Umsetzung von definierten 
Soll-Zuständen (dabei gibt es Erfolgsfaktoren, die zum Soll-Zustand führen).258 
 
Die Literatur unterscheidet zwischen mehreren Ansätzen der Erfolgsfaktorenforschung: 
• Direkt 
• Methoden-basiert (Kreativitätstechniken, heuristische Methoden) 
• Methoden- und Material-basiert (Checklisten, Bezugsrahmen) 
                                            
255 Vgl. Miles, M./Huberman, A. M. (1994), S. 115; Göttgens, O. (1996), S. 30f. 
256 Vgl. Heckner, F. (1998), S. 162. 
257 Vgl. Patt, P.-J. (1990), S. 12.  
258 Vgl. Al-Ani, A./Gattermeyer, W. (2000), S. 14f. 
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• Indirekt (wesentliche Erfolgsfaktoren werden durch statistische Verfahren ermittelt, 
keine direkten Fragen nach den Ursachen des Erfolgs) 
• Qualitativ (Interpretation von gemeinsamen Charakteristika erfolgreicher Unterneh-
men) 
• Quantitativ (Analyse quantitativer Unternehmensdaten bei Anwendung statistischer 
Methoden zur Erfolgsmessung) 
• Quantitativ-explorativ (Entdeckung der Kausalstruktur; Aufdeckung der tat-
sächlichen Erfolgsfaktoren) 
• Faktoranalyse 
• Regressionsanalyse 
• Quantitativ-konfirmatorisch (Betrachtung theoretisch und empirisch gründlich 
analysierter Kausalstrukturen durch Kausalanalytik)259 
• nur anwendbar, wenn Kausalhypothesen aus der vorhandenen Forschung 
gerechtfertigt werden; Hypothesentests 
• LISREL (Stichprobe > 50, idealerweise ca. 200) 
Wenn die Anforderungen hinsichtlich Stichprobengröße bei den quantitativen Ansätzen 
durch den Rahmen des Forschungsprojektes nicht erfüllt werden können, müssen qua-
litative Verfahren zur Ermittlung der Erfolgsfaktoren herangezogen werden. Aufgrund 
des schon erwähnten Datenmangels im deutschen Shopping CenterSegment und auf-
grund des gewählten Fallstudienansatzes scheint ein qualitativer Ansatz für die vorlie-
gende Arbeit angemessen. Dabei kann sowohl auf direkte als auch auf indirekte 
Datenermittlung zurückgegriffen werden.260 
 
 
 
 
                                            
259 Vgl. Haenecke, H. (2002), S. 167-169. 
260 Vgl. Haenecke, H. (2002), S. 175f. 
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2.3.3 Arten von Erfolgsfaktoren 
In der gängigen Literatur der Erfolgsfaktorenforschung werden mehrere Arten von Er-
folgsfaktoren unterschieden, wie Tabelle 3 darstellt. 
Klassifikationskriterien Arten 
Quantifizierung - Harte Erfolgsfaktoren 
- Weiche Erfolgsfaktoren 
Umfang - Generelle/allgemeine Erfolgsfaktoren 
- Markt- oder branchenspezifische Er-
folgsfaktoren 
Design - Instrumentelle Erfolgsfaktoren 
- Nicht-instrumentelle Erfolgsfaktoren 
Beeinflussbarkeit - Endogen 
- Exogen 
Tabelle 3: Arten strategischer Erfolgsfaktoren261 
Die Eingrenzung dieses Spektrums auf die in dieser Dissertation angewandten 
Arten wird in den folgenden Absätzen vorgenommen. 
Quantifizierung 
In dieser Arbeit sollen harte und weiche Erfolgsfaktoren der Shopping Center Revitali-
sierung ermittelt werden. 
Umfang 
Ziel ist es, branchen- und sogar objektspezifische Erfolgsfaktoren abzuleiten, die auf 
strategische Entscheidungen in der Shopping Center Branche übertragen werden kön-
nen.262 
Um dieses Vorgehen weiter zu begründen, sei auf die Literatur über Erfolgsfaktoren-
forschung hingewiesen, die die Schwierigkeit hervorhebt, einige wenige, in der Be-
triebswirtschaftslehre allgemein akzeptierte, erfolgsentscheidende Variablen zu 
identifizieren. Aus diesem Grund hat sich die Erfolgsfaktorenforschung der letzten  
Jahre hauptsächlich auf die Ermittlung branchenspezifischer Erfolgsfaktoren  
                                            
261 Quelle: Heckner, F. (1998), S. 45, nach Kühn (1995), S. 3; Göttgens, O. (1996), S. 32. 
262 Im Allgemeinen sind branchenspezifische Studien effektiver in Bezug auf spezifische, an-
wendbare Ergebnisse als branchenübergreifende Untersuchungen. 
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konzentriert. Zur Identifikation von detaillierten Aussagen, erscheint eine weitere, tiefe-
re Konzentration auf spezifische Forschungsfragen plausibel.263 
Die Resultate der branchen- und objektspezifischen Forschung sind konsequenterwei-
se nicht auf andere Branchen transferierbar, und sie können aufgrund von Marktverän-
derungen264 und Marktanteilsverschiebungen variieren. 
 
Design 
• Instrumentell: Strategische Variablen mit direktem Effekt auf den Erfolg, die von 
einem Unternehmen zur Findung seiner Marktpositionierung genutzt werden kön-
nen.  
• Nicht-instrumentell: Variablen, die nur marginal durch das Unternehmen beein-
flussbar sind.265 
Hinsichtlich des Designs wird in dieser Arbeit keine Eingrenzung vorgenommen. Beide 
Arten von Variablen werden betrachtet. 
 
Beeinflussbarkeit 
• Endogen: durch das Management gestaltbar 
• Exogen: Umweltbedingungen, von außen vorgegeben, determinieren den Hand-
lungsspielraum eines Unternehmens, schwer zu kontrollieren und zu beeinflussen 
(z.B. Branchenstruktur, -situation, Marktwachstumsrate)266 
Auch hinsichtlich der Beeinflussbarkeit der Erfolgsfaktoren wird keine Eingrenzung 
vorgenommen. Beide Arten von Erfolgsfaktoren werden betrachtet.  
 
Bei der Darstellung der einzelnen Erfolgsfaktoren der Shopping Center Revitalisierung 
in Kapitel 5 wird jeweils am Ende der Beschreibung jedes Faktors resümiert, um wel-
che Art von Erfolgsfaktor es sich handelt. 
                                            
263 Vgl. Haenecke, H. (2002), S. 177f. 
264 Die hier zu ermittelnden Erfolgsfaktoren der Shopping Center Revitalisierung beziehen sich 
auf die derzeitige Phase der Marktschrumpfung bzw. -stagnation. Dies gilt insbesondere für 
die empirischen Ergebnisse. 
265 Vgl. Heckner, F. (1998), S. 45-50. 
266 Vgl. Göttgens, O. (1996), S. 32. 
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2.3.4 Erfolgsfaktorenforschung im Einzelhandel und in der Immobilien-
ökonomie 
In der Handelsforschung gibt es zahlreiche Studien zu Erfolgsfaktoren des Einzelhan-
dels. Auf diese wird hier aufgrund ihrer bereits erfolgten umfassenden Behandlung in 
der vorhandenen Literatur nicht näher eingegangen.267 
 
Innerhalb der Erfolgsfaktorenforschung im Einzelhandel beschäftigen sich bisher nur 
wenige deutschsprachige Abhandlungen mit den Erfolgsfaktoren von Shopping Cen-
tern.268 In der deutschsprachigen immobilienökonomischen Literatur gibt es zu dieser 
Thematik bislang keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Hingegen ist in der eng-
lischsprachigen Literatur das Shopping Center als Untersuchungsobjekt wissenschaft-
licher Studien aufgrund seiner hohen Bedeutung für den Einzelhandel und den 
Immobilienmarkt und seiner Charakteristika als großvolumiges Investitionsobjekt und 
prägender Teil eines lokalen Einzelhandelsgefüges bereits seit längerem etabliert – 
sowohl in der Handelsforschung als auch in der Immobilienökonomie.269 
 
Exemplarisch für die deutsche Erfolgsfaktorenforschung im Shopping Center Bereich 
seien hier zwei deutschsprachige Studien von BÜHLER und BASTIAN vorgestellt. Wäh-
rend BÜHLER zu dem Ergebnis kommt, dass die Grundanforderungen aus Sicht der 
Kunden (Flair, Parken und das reine Einkaufen) für den Erfolg eines Einkaufszentrums 
dominierend sind,270 identifiziert BASTIAN darüber hinausgehende weiche Erfolgsfakto-
ren: Erlebnis, Convenience und Versorgung. Diese werden in BASTIANs Dissertation 
über eine Befragung von Kundengruppen mehrerer Shopping Center empirisch bestä-
tigt. 
                                            
267 Vgl. z.B. Patt, P.-J. (1990); für eine umfassende Übersicht über alle relevanten Studien vgl. 
Bastian, A. (1999). 
268 Vgl. z.B. Baier, G. (2001). 
269 Vgl. für einen Überblick über die englischsprachige Shopping Center Forschung Gatzlaff, D. 
H./Sirmans, G. S./Diskin, B. A. (1994); Eppli, M. J./Benjamin, J. D. (1994). 
270 Vgl. Bühler, T. (1990). 
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Abbildung 14: Der Zusammenhang von Erfolgsfaktoren und Rendite271 
Das Schaubild in Abbildung 14 verdeutlicht den dieser Untersuchung zugrundeliegen-
den Bezugsrahmen, der die ökonomische Funktionsweise eines Shopping Centers, 
insbesondere den Zusammenhang von Erfolgsindikatoren und Rendite, treffend dar-
stellt. 
 
Aus rein immobilienökonomischer Perspektive gibt es wie erwähnt im deutschsprachi-
gen Raum keine Forschungsergebnisse zu Erfolgsfaktoren von Shopping Centern als 
Handelsimmobilien. In der angloamerikanischen Literatur fasst insbesondere die Veröf-
fentlichung von MEJIA und BENJAMIN die bestehende internationale Forschung auf die-
sem Gebiet zusammen. Die beiden Autoren unterscheiden die Erfolgsdeterminanten 
eines Shopping Centers – differenzierter als BASTIAN – nach „Spatial Factors“ und 
„Non-spatial Factors“ (räumliche bzw. raumbezogene und nicht-räumliche bzw. nicht-
raumbezogene Faktoren). Diese beeinflussen die Umsätze des Shopping Centers und 
damit den Erfolg.272 
                                            
271 Quelle: Bastian, A. (1999), S. 67. 
272 Vgl. Mejia, L. C./Benjamin, J. D. (2002), S. 5. 
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Erfolgsfaktoren
Spatial factors Non-Spatial factors
Standort
Markt
(Angebot und Nachfrage)
Gebäude
Branchenmix
Atmosphäre
Image
In Anlehnung an: Mejia/Benjamin (2002), S. 5.  
Abbildung 15: Erfolgsfaktoren von Shopping Centern273 
Neben dem Standort per se zählen zu den Spatial Factors auch der Markt und das 
Gebäude.274 Der Standort, dem inhaltlich die Aspekte der Erreichbarkeit und Sichtbar-
keit zugeordnet werden, wurde lange Zeit als einziger Erfolgsfaktor eines Shopping 
Centers angeführt, was durch das in der Literatur häufig genannte „Lage, Lage, Lage“ 
verdeutlicht wird. Unter Erreichbarkeit ist eine gute Verkehrsanbindung über den Indi-
vidualverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu verstehen. Bei 
innerstädtischen Shopping Centern spielen in diesem Zusammenhang auch der Pas-
santenstrom und die Wegeführung zum Standort hin, die die Passantenfrequenz er-
zeugt, eine wichtige Rolle.275 Aufgrund der hohen Bedeutung des PKW für den 
Individualverkehr muss ein Shopping Center für seine Kunden ein ausreichendes 
Parkplatzangebot in guter Qualität und möglichst kostenfrei zur Verfügung stellen.276 
Ebenfalls kann das Gebäude bzw. das Shopping Center als Immobilie durch die inter-
ne Gestaltung und Architektur des Centers als wichtiger Erfolgsfaktor gewertet werden. 
In der Literatur gibt es zu diesem Aspekt jedoch zwei gegenläufige Ansätze. Einerseits 
wird die These aufgestellt, dass Architektur Kundenpotenzial im Shopping Center  
                                            
273 In Anlehnung an Mejia, L. C./Benjamin, J. D. (2002), S. 5. 
274 Vgl. Mejia, L. C./Benjamin, J. D. (2002), S. 17f. 
275 Vgl. Mejia, L. C./Benjamin, J. D. (2002), S. 10; Ansorg, K.-U. (1998), S. 761; Kirkup, M. 
H./Rafiq, M. (1999), S. 29; Falk, B. (1998), S. 43; Interviews. 
276 Vgl. Kirkup, M. H./Rafiq, M. (1999), S. 29; Falk, B. (1998), S. 43; Eppli, M. J./Benjamin, J. D. 
(1994), S. 17. 
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erzeugen kann, Einkaufsatmosphäre schafft und aus Kundensicht die Aufenthaltsquali-
tät erhöht.277 Andererseits besteht die Forderung, dass sich die architektonische Aus-
gestaltung der Funktionalität des Centers unterzuordnen hat und nur indirekt über den 
reibungslosen Betrieb auf den Erfolg des Centers einwirkt.278 
 
Die Non-spatial Factors sind für den Erfolg eines Shopping Center unentbehrlich, da 
die Spatial Factors allein für viele Kunden bereits eine Selbstverständlichkeit geworden 
sind und in vielen Fällen für ein Center kein positives Differenzierungsmerkmal mehr 
darstellen.279 Die wichtigsten nicht-räumlichen Erfolgsdeterminanten eines Shopping 
Centers sind der Branchen- und Mietermix mit dem Service- und Dienstleistungsange-
bot, der wesentlich zu den von BASTIAN erarbeiteten Erfolgsfaktoren Erlebnis, Conve-
nience und Versorgung beiträgt.280 Diese nicht räumlichen Faktoren sind in 
Kombination mit der Atmosphäre und dem Kundenimage des Centers, das durch das 
Center Management mitbestimmt wird,281 bedeutsam für die Gesamtperformance des 
Shopping Centers.282  
Die Relevanz der Non-spatial Factors ist besonders hoch, da sie in der derzeitigen 
kompetitiven Marktsituation als Differenzierungsmerkmal zunehmend wertvoll sind, zu 
einer Markenidentität des Shopping Centers führen und somit eine Quelle des intan-
giblen Shopping Center Wertes repräsentieren.283 
Zusammenfassend betrachtet hängt der Erfolg eines Shopping Centers von der Balan-
ce und dem Zusammenspiel der genannten räumlichen und nicht-räumlichen Erfolgs-
determinanten bzw. -faktoren ab, die im Zeitablauf ihres Lebenszyklus durch interne 
und externe Einflüsse und Veränderungen284 einer permanenten Überprüfung und  
                                            
277 „The customer draw of a shopping center may also be affected by physical aspects of a cen-
ter.“; Eppli, M. J./Benjamin, J. D. (1994), S. 17. 
278 Vgl. Interviews; Falk, B. (1998), S. 43. 
279 Vgl. Mejia, L. C./Benjamin, J. D. (2002), S. 17f. 
280 Vgl. Brune, W. (1996), S. 55f. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Konsument ein Shopping 
Center besucht, wird durch das Verhalten aller Geschäfte im Center bestimmt, ebenso wie 
durch das Verhalten des Eigentümers oder Betreibers. Konsumenten kaufen eher in einem 
Center ein, dass die richtige Anzahl und den richtigen Mix von Läden hat – im Vergleich zur 
Zusammensetzung des Mietermix anderer, konkurrierender Center; vgl. DiPasquale, 
D./Wheaton, W. C. (1996), S. 138. 
281 Vgl. Walzel, B. (2005), S. 129. 
282 Vgl. Becker, S. (2003), S. 9; Mertes, J. E. (1949), S. 377; Mejia, L. C./Benjamin, J. D. (2002), 
S. 13. 
283 Vgl. Mejia, L. C./Benjamin, J. D. (2002), S. 17. 
284 Siehe hierzu ausführlich Punkt 4.3.2 zu den Auslösern einer Revitalisierung. 
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Vitalisierung bedürfen.285 Revitalisierung wiederum wird im Allgemeinen ausgelöst 
durch neue Erkenntnisse im zeitlichen Kontinuum. Daher sind auch diese allgemeinen 
Erfolgsfaktoren für Shopping Center bei der Revitalisierungsplanung und -ausführung 
immer implizit zu berücksichtigen. 
4,20 4,05 4,30
4,00 3,67 3,50
4,15 4,00 3,92
3,83 4,17 4,00
4,24 4,00 4,14
4,00 3,50 4,50
4,20 4,00 4,27
4,50 4,13 3,88
4,16 4,01 4,09
Projektentwickler
Architekturbüro
Handelsunternehmen
Immobilienmakler/
Beratungsunternehmen
Center
Management/Betrieb
Stadt/Kommune
Investor
Sonstige
Table Total
Erlebnis Convenience Versorgung
 
Tabelle 4: Wichtigkeit der drei Erfolgsfaktoren Erlebnis, Convenience, Versorgung286 
In der im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten Befragung der Angebotsseite von 
Shopping Centern wurden die drei von BASTIAN ermittelten Erfolgsfaktoren aus Sicht 
der Teilnehmer auf ihre Bedeutung als Erfolgsfaktoren für ein Shopping Center hin 
überprüft.287 Die Wichtigkeit der Faktoren wurde auf einer Skala von 1 bis 5 (ganz un-
wichtig bis sehr wichtig) eingestuft. Das Ergebnis ist in Tabelle 4 abgebildet. So weisen 
alle drei Erfolgsfaktoren Mittelwerte über 4 auf, was für die insgesamt hoch einge-
schätzte Bedeutung dieser Faktoren spricht. Im Gesamtergebnis am höchsten bewer-
tet wurde der Erlebnisfaktor (4,16), gefolgt von Versorgung (4,09) und Convenience 
(4,01). Bei der Betrachtung des Antwortverhaltens nach Gruppen ist erkennbar, dass 
für Projektentwickler, Städte/Kommunen und Investoren die Versorgung der wichtigste 
Erfolgsfaktor eines Shopping Centers ist, während Architekturbüros, Handelsunter-
                                            
285 Vgl. Ansorg, K.-U. (1998), S. 761; Mejia, L. C./Benjamin, J. D. (2002), S. 13; Falk, B. (1998), 
S. 43. 
286 Eigene Darstellung. 
287 Dies geschah, da die Studie von Bastian die aktuellste Erhebung für den deutschen Markt in 
diesem Bereich darstellt und daher für die vorliegende Arbeit relevant ist. 
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nehmen, Center Manager/Betreiber und Sonstige die Erlebniskomponente mit dem 
höchsten Wert beurteilen.288 
Bei der Konzeption des Fragebogens für die empirische Studie wurden die o.g. For-
schungsergebnisse evaluiert und angepasst an die Revitalisierungsthematik in den 
Fragenkatalog integriert. Die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführte Erfolgsfak-
torenstudie soll auf der einen Seite sowohl die Ursachen für den negativen Erfolg bzw. 
die Krise als Auslöser der Revitalisierung untersuchen (Krisenforschung) als auch auf 
der anderen Seite die positiven Faktoren, die für eine erfolgreiche Revitalisierung von 
hoher Relevanz sind, bewerten und aggregieren. Diese Art der beidseitigen Erhebung 
kann daher als umfassend bezeichnet werden.289 
 
2.4 Zwischenfazit des 2. Kapitels 
Im 2. Kapitel wurden die definitorischen Grundlagen zu den für diese Dissertation we-
sentlichen Begrifflichkeiten Shopping Center, Revitalisierung und Erfolgsfaktor gelegt. 
Der Begriff des Shopping Centers (Abschnitt 2.1) ist zugleich Erfahrungsobjekt dieser 
Arbeit und wurde aus den vielfältigen, in der Literatur vorhandenen Definitionen abge-
leitet. Es erfolgte darüber hinaus eine Eingrenzung des Erfahrungsobjekts auf den Ty-
pus des regionalen Shopping Centers. Um in den folgenden Kapiteln die 
Erfolgsfaktoren inhaltlich herleiten und zuordnen zu können, war die Darstellung der 
Wertschöpfungskette als Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs eines Shopping Cen-
ters von Bedeutung. Des Weiteren ist das theoretische Fundament der Lebenszyklus-
betrachtung eines Shopping Centers der Ausgangspunkt für die Ableitung der Art der 
Revitalisierung im 4. Kapitel und die Bestimmung des optimalen Revitalisierungszeit-
punktes als ein Erfolgsfaktor der Shopping Center Revitalisierung in Kapitel 5. 
                                            
288 Die methodischen Grundlagen und Erläuterungen zur befragten Stichprobe werden in Punkt 
4.1.2 ausführlich dargestellt. 
289 Vgl. Göttgens, O. (1996). „Studien, die den Erfolg bzw. Misserfolg [!] der Unternehmen ana-
lysieren, lassen sich grob in zwei Richtungen einteilen. Zum einen in Studien, die speziell 
den negativen Erfolg eines Unternehmens untersuchen und deshalb zur Insolvenzursachen- 
oder Krisenforschung zugeordnet werden. Diese Forschungsrichtung hat zum Ziel, die 
Gründe für das Scheitern einer Unternehmung zu entdecken […] So erklären zwar einige 
Mißerfolgsfaktoren [!] (z.B. mangelnde Liquidität) den negativen Unternehmenserfolg, aller-
dings können sie nicht bei einem umgekehrten Vorzeichen (viel Liquidität) den Erfolg garan-
tieren. Zum anderen existieren Studien, die sowohl den negativen als auch den positiven 
Unternehmenserfolg und seine Ursachen erklären und die deshalb als eigentliche Studien 
der Erfolgsfaktorenforschung beschrieben werden können.”; Göttgens, O. (1996), S. 30. 
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Die Revitalisierung als Erkenntnisobjekt der Dissertation wurde in Abschnitt 2.2 anhand 
eines multiperspektivischen Ansatzes definiert. Nur die Einbindung der dargestellten 
vier Perspektiven ermöglicht eine diesem Begriff gerecht werdende interdisziplinäre 
und prozessorientierte Darstellung aller relevanten Aspekte, die mit einer Revitalisie-
rung verbunden sind. Durch die weiterhin vorgenommene Spezifizierung auf Shopping 
Center konnte das Erkenntnisobjekt in einem immobilienökonomischen Kontext als 
Nominaldefinition bestimmt werden.  
Die vier Perspektiven, die hier erarbeitet wurden, bilden im weiteren Verlauf der Arbeit 
das strukturelle Fundament für die Herleitung der Auslöser, Erfolgsfaktoren und Risi-
ken der Shopping Center Revitalisierung. 
Abschnitt 2.3 definierte die begrifflichen Grundlagen für das Modell der strategischen 
Erfolgsfaktoren als wesentliche Forschungsmethodik dieser Dissertation. In diesem 
Zusammenhang wurde zunächst der Erfolgsbegriff als wirtschaftliche Erholung eines 
Shopping Centers nach abgeschlossener Revitalisierung festgelegt – operationalisiert 
durch die für Einzelhandelsimmobilien wesentliche Messgröße des Umsatzes. Anschli-
ßend erfolgte die Definition des Erfolgsfaktorenbegriffs, die Bestimmung der zu ermit-
telnden Erfolgsfaktorenarten (harte und weiche, sowie branchenspezifische 
Erfolgsfaktoren) sowie eine Darstellung der bisherigen Erfolgsfaktorenforschung im 
Einzelhandel und der Immobilienökonomie, um den eigenen Forschungsschwerpunkt 
determinieren zu können. 
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3 Der Markt für Shopping Center in Deutschland 
Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über den Markt für Shopping Center in 
Deutschland. Ausgehend von der Historie der Shopping Center (Abschnitt 3.1) werden 
die aktuelle Marktentwicklung und Trends dargestellt (Abschnitt 3.2), um daraus – als 
Basis der Relevanz und Aktualität des Dissertationsthemas – die Notwendigkeit und 
Bedeutung der Revitalisierung im deutschen Shopping Center Markt ableiten zu kön-
nen (Abschnitt 3.3). 
 
3.1 Historische Betrachtung der Shopping Center-
Entwicklung in Deutschland  
Um das aktuelle Erscheinungsbild der Shopping Center vor dem Hintergrund ihrer Um-
gebung einordnen zu können, ist eine Analyse der Strukturveränderungen des deut-
schen Shopping Center- und Einzelhandelsmarktes in Vergangenheit und Gegenwart 
sowie eine Reflexion auf die Zukunft erforderlich.290 
Seit den Anfängen in den 1960er Jahren haben sich Shopping Center in Deutschland 
bis heute in fünf Phasen entwickelt.291 Vereinfacht dargestellt hat sich die Betriebsform 
Shopping Center im Laufe ihres Evolutionsprozesses an die jeweiligen zeitlichen und 
kontextbezogenen Rahmenbedingungen angepasst bzw. weiterentwickelt, und bis heu-
te konnten sich entsprechend fünf typische Center-Generationen in Deutschland etab-
lieren.292 
Diese historische Entwicklung wird in den folgenden Punkten dargestellt.  
 
3.1.1 Generation 1: Die Anfänge der Shopping Center in Deutschland 
„Die Gesamtheit der angeführten Wünsche der Verbraucher, die zu einer Änderung der 
Einkaufsgewohnheiten führte, hatte eine verstärkte Agglomeration von Einzelhandels-
                                            
290 Vgl. Bär, S. (2000), S. 7. 
291 Vgl. Fuhrmann, P. (2000), S. 50f. 
292 Vgl. Besemer, S. (2004), S, 73. 
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unternehmen zur Folge und förderte damit die Entstehung von Shopping Centers [!], 
welche laut Definition geplante Konzentrationen darstellen.“293 
Die durch diese veränderten Konsumgewohnheiten der Verbraucher hervorgerufenen 
Anfänge der Shopping Center in Deutschland sind als 1. Generation in den Zeitrahmen 
von 1960 bis 1970 einzuordnen. In den frühen Entwicklungsstadien wuchsen Shopping 
Center in Deutschland so schnell wie in den USA und orientierten sich stark an den 
US-amerikanischen Vorbildern.294 Die ersten Center wurden auf großen außerstädti-
schen, nicht integrierten Grundstücken (sog. Grüne-Wiese-Standorte) angesiedelt und 
wurden vorwiegend als große ebenerdige bzw. einstöckige, offene Gebäudekonzepte 
mit großflächigen, unüberdachten Parkplätzen rund um das Center realisiert. Für die 
Konsumenten war dies eine außerordentliche Neuerung, da erstmals eine enorme Sor-
timentsvielfalt an einem überschaubaren Ort verfügbar war. Aus heutiger Sicht war ein 
typisches Shopping Center dieser Zeit oft eine reine monofunktionale Verkaufsmaschi-
ne für den Massenkonsum mit einfacher, anspruchsloser Architektur, die rückblickend 
vorwiegend an Funktionalitätsgesichtspunkten orientiert war.295 Charakteristisch waren 
dunkle Ladenstraßen mit künstlicher Beleuchtung. Eine positive Aufenthaltsqualität war 
nicht gegeben; vielmehr würde ein Shopping Center der 1. Generation heute als ein 
hoch spezialisierter, kontrollierter, steriler und reizarmer Raum bewertet werden. Die 
Ankermieter dieser Center waren überwiegend Warenhäuser.296  
Bezüglich des Standortes war es in dieser Phase wichtig, die Center an die Hauptver-
kehrsachsen und Autobahnen der Regionalräume anzuschließen.297  
 
Charakteristische Beispiele für Shopping Center der 1. Generation sind die 1964 eröff-
neten Center Ruhrpark Bochum (im Osten Bochums an der B1 gelegen)298 und das 
Main-Taunus-Zentrum (an der Autobahn Frankfurt–Wiesbaden), die direkte Übertra-
gungen des US-amerikanischen Konzepts darstellen. Des Weiteren eröffneten 1965 
das Europa Center in Berlin-Charlottenburg und 1969 das Franken-Zentrum in Nürn-
berg-Langwasser. 
                                            
293 Bär, S. (2000), S. 17. 
294 Vgl. Walzel, B./Trabzadah, M. (2005), S. 11. 
295 Damals allerdings stellte das Shopping Center eine viel beachtete und bestaunte Neuer-
scheinung dar; vgl. Fuhrmann, P. (2000), S. 50f.; Walzel, B./Trabzadah, M. (2005), S. 12. 
296 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 77; Hahn, B. (2002), S. 151f.; Walzel, B./Trabzadah, M. (2005), 
S. 11. 
297 Vgl. Hieronimus, R. (1988), S. 21. Dies entspricht der hohen Bedeutung des Automobils als 
einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten 
Weltkrieg; vgl. Brune, W. (1996), S. 65. 
298 Inzwischen wurde der Ruhrpark mehrfach revitalisiert und erweitert und zählt zu den größten 
Shopping Centern Deutschlands; vgl. EHI EuroHandelsinstitut (2002), S. A.06; Interviews. 
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3.1.2 Generation 2: Durchbruch der Shopping Center 
In der 2. Generation von 1970 bis 1980 entstanden einige Shopping Center in inner-
städtischen Lagen, aber die meisten wurden in den Satelliten- bzw. Trabantenstädten 
angesiedelt, die in ganz Deutschland während der 1960er und 1970er Jahre gebaut 
wurden.299 Die Center boten in diesen neuen Wohngebieten oft die einzige Einkaufs- 
und Versorgungsmöglichkeit und übernahmen die Funktion von Stadtteilzentren mit 
einem erhöhten Dienstleistungsangebot.300 
Von 1970 bis 1987 war zudem in Deutschland ein starker Anstieg des PKW-Bestands 
und demzufolge eine fortwährende Zunahme des Verkehrsaufkommens zu verzeich-
nen, worauf die Innenstädte infrastrukturell mit ihrem Straßenausbau und den vorhan-
denen Parkmöglichkeiten nicht vorbereitet waren. Dies bedingte wiederum bessere 
Aussichten für Shopping Center auf der Grünen Wiese, und mehrstündige Shopping-
Trips begannen sich zu etablieren.301 
 
Zu den charakteristischen Merkmalen dieser Generation zählen kleinere Centergrö-
ßen302 mit geschlossenen Gebäudestrukturen.303 Die abnehmende Betriebsgröße ist 
mit der Realisierung innerstädtischer Standorte zu begründen, da dort die Verfügbar-
keit und die Größe der Grundstücke geringer war. 
Die Center erstreckten sich über zwei oder mehr Verkaufsebenen; typisch war eine 
anspruchsvollere Architektur als die der 1. Generation mit dunklen Geschäftsstraßen 
und hell erleuchteten Schaufenstern als Dramatisierungsfunktion, sehr kleinen Laden-
einheiten und dem Ansatz multifunktionaler Nutzungskonzepte mit Büros, Praxen, Ho-
tels und Wohnungen. Auch die Einführung von Klimaregulierung durch Klimaanlagen 
                                            
299 Vgl. Walzel, B./Trabzadah, M. (2005), S. 12; Fuhrmann, P. (2000), S. 52; Hahn, B. (2002), S. 
152. Zum Vergleich war diese Suburbanisierung in den USA spätestens nach dem Zweiten 
Weltkrieg beobachtbar. 
300 Vgl. Hahn, B. (2002), S. 152. 
301 Vgl. Bär, S. (2000), S. 10. 
302 Die Center der 2. Generation hatten eine durchschnittliche Mietfläche von nur noch 
30.000qm; vgl. Hahn, B. (2002), S. 152. 
303 Typische Merkmale eines geschlossenen Shopping Centers sind u.a., wenn das angeglie-
derte Parkhaus als Haupteingang angelegt ist und wenn seine Wahrnehmbarkeit von innen 
heraus mit architektonischen Tricks minimiert wird. Ein geschlossenes Center ist wenig in 
den urbanen Raum integriert und beliebig in verschiedenen Städten multiplizierbar; vgl. 
Walzel, B./Trabzadah, M. (2005), S. 17. 
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prägte diese Generation. Parkplätze befanden sich in mehrstöckigen Garagen. Super-
märkte und SB-Warenhäuser wurden neben den traditionellen Warenhäusern zusätzli-
che Ankermieter.304 In vielen Fällen fehlten aber auch großflächige Magnetbetriebe.305 
Das Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim und das Alstertal Einkaufszentrum in Hamburg 
sind gute Beispiele für diesen Typ Center.306 Aber auch innerstädtische Shopping Cen-
ter wie die City Galerie Aschaffenburg und das City Center in Köln-Chorweiler sind 
charakteristisch für die 2. Generation.307 
 
3.1.3 Generation 3: Innerstädtische Entwicklungen 
Von 1980 bis 1990 entstand die 3. Shopping Center Generation in Deutschland, die 
durch neue restriktivere baurechtliche Bestimmungen beeinflusst wurde.308 Attraktive 
Standorte außerhalb der Städte wurden knapp bzw. waren baurechtlich schwieriger 
verfügbar, und Einkaufszentren erfuhren in dieser Zeit eine stärkere Neuorientierung 
hin zur Innenstadt. 
Die Shopping Center dieser Periode zeichnen sich im Vergleich zu ihren Vorgängern 
durch attraktive, aufwändige und anspruchsvolle Architektur aus. Charakteristisch war 
ein verstärktes Eingehen auf die aus der Postmoderne und aus der Krise der Moderne 
heraus entstehenden Architekturtrends. Enorme Glasdächer oder Lichthöfe versorgten 
die Center mit natürlichem Tageslicht und boten den Kunden eine bessere Übersicht-
lichkeit.  
Die Mitte der Center bildete oft ein Atrium, und großzügige Pflanzenarrangements und 
Landschaftsarchitektur wurden zum ersten Mal integriert.309 In vielen Fällen wurden 
                                            
304 Vgl. Fuhrmann, P. (2000), S. 52; Falk, B. (1998), S. 20f.; Besemer, S. (2004), S. 78; Walzel, 
B./Trabzadah, M. (2005) 
305 Vgl. Hahn, B. (2002), S. 152. 
306 Beide Center wurden in den 1990er Jahren revitalisiert – und haben dafür den ICSC Euro-
pean Shopping Center Award gewonnen. Auch heute operieren sie weiterhin erfolgreich am 
Markt; vgl. Walzel, B./Trabzadah, M. (2005), S. 12.  
307 Vgl. Hahn, B. (2002), S. 152. 
308 Vgl. Falk, B. (1998), S. 20f. 
309 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 78; Fuhrmann, P. (2000), S. 50f.; Walzel, B./Trabzadah, M. 
(2005), S. 12. 
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auch die Grundzüge der traditionellen Passagen310 wiederbelebt, indem durch Stra-
ßenzüge bestehende Wegeverbindungen im Center aufgegriffen werden.311 
Shopping Center wie die Kö’Galerie in Düsseldorf (Eröffnung 1986)312 und einige der 
Arkaden/Passagen in Hamburgs Innenstadt (z.B. Hanse-Viertel) versuchten zum ers-
ten Mal, Einkaufen und Freizeit durch eine anregende Atmosphäre und eine anspre-
chende Objektpräsentation mit hochwertigen Materialien zu verbinden.313 
 
3.1.4 Generation 4: Neue Ideen und Revitalisierung 
In den letzten zehn bis 15 Jahren (1990-1999) hat sich die Zahl der Shopping Center in 
Deutschland verdreifacht. Gründe dafür waren zum einen die deutsche Wiedervereini-
gung und der daraus resultierende Bauboom in den neuen Bundesländern.314 Hierbei 
handelte es sich Anfang der 1990er Jahre überwiegend um Grüne-Wiese-
Entwicklungen; erst später entstanden auch Shopping Center in den Innenstädten. 
Folglich ist hier eine retardierte Parallelentwicklung zu der Bundesrepublik der 1960er 
Jahre zu erkennen.  
In den alten Bundesländern hingegen wurden seit Mitte der 1990er Jahre nur noch 
16% aller Shopping Center auf der Grünen Wiese eröffnet, hier entstanden vornehm-
lich neue integrierte innerstädtische Standorte.315 „Dies liegt zum einen daran, dass die 
Grüne Wiese sowohl wegen ihrer Auto-Orientierung und des immensen Flächen-
verbrauchs als auch als Standort für zentrenrelevante Sortimente generell in die Kritik 
geraten ist. Zum anderen sind durch die Umstrukturierungen bei Post, Bahn, Militär 
und Gewerbe auch in den meisten Innenstädten wieder ausreichend große Flächen 
vorhanden.“316 Zudem wurden in den 1990er Jahren viele Center der 1. Generation 
revitalisiert; davon einige überdacht, andere architektonisch verändert und viele erhiel-
ten einen neuen Mietermix.  
                                            
310 Vgl. Benjamin, W. (1991); Brune, W. (1996), S. 9. 
311 Vgl. Walzel, B./Trabzadah, M. (2005), S. 12. 
312 Vgl. Werbegemeinschaft Kö'Galerie e.V. (2005). 
313 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 78; Fuhrmann, P. (2000), S. 50f.; Walzel, B./Trabzadah, M. 
(2005), S. 12. 
314 Vgl. Giese, E. (2003), S. 3; In dieser Zeit wurden 83 neue Shopping Center in den neuen 
Bundesländern errichtet; vgl. Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des 
Innern (2003), S. 6. 
315 Vgl. Hahn, B. (2002), S. 152f. 
316 Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (2003), S. 6. 
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Des Weiteren entdeckten Projektentwickler neue Standorte für Shopping Center in 
kleineren Groß- und Mittelstädten. Diese Shopping Center sind von hochwertiger Archi-
tektur und einer anspruchsvollen Innengestaltung geprägt. Eine neue Shopping-
Atmosphäre wurde geschaffen – insbesondere im Bereich Gastronomie und Catering, 
mit Markthallen, Frischeständen und Gourmet-Bistros. Zunehmend haben mittelgroße 
Modefilialisten und große Fachmärkte als Ankermieter an Bedeutung gewonnen.317 
Auch Freizeitnutzungen wie Großkinos wurden in einigen Centern als Ankermieter ein-
gesetzt, meist jedoch nur mit kurzfristigem Erfolg, da die Erfolgsbilanz der Mulitplexe 
insgesamt rückläufig ist. Des Weiteren nimmt die gezielte Einbindung der neuen Cen-
ter in die städtebauliche Umgebung zu.318 „Längst haben Shopping Center das Stadi-
um bloßer Verkaufsmaschinen überwunden und orientieren sich am Einkaufsverhalten 
der Kunden.“319 Wichtig sind ein möglichst natürliches Raumerlebnis, multisensuale 
Reize und ein rauminszenatorisch geprägtes und ästhetisches Leitbild, auch im Sinne 
umweltpsychologischer Erkenntnisse.320 
 
3.1.5 Generation 5: Das neue Jahrtausend 
Seit dem Jahr 2000 befindet sich die Shopping Center Entwicklung in Deutschland in 
ihrer 5. Generation.321 „Während die ersten vier Shopping-Center-Generationen un-
bestritten als Realphänomen in der Praxis existieren und anhand von zahlreichen Bei-
spielen belegt werden können, ist die jüngste Generation noch durch einen stärker 
spekulativen Charakter gekennzeichnet, da die jeweiligen Merkmalsausprägungen 
dieser Center-Generation in der Praxis bislang noch in einem geringeren Ausmaß an-
zutreffen sind.“322 
Moderne Shopping Center sind als attraktive Einkaufsumgebungen gestaltet, die sich – 
häufig in Verbindung mit Unterhaltungselementen – durch Themengastronomie, Food 
Courts, Multiplexe und innovative Serviceangebote wie bspw. erlebnisorientierte Kin-
derbetreuung im Wettbewerb profilieren. 
                                            
317 Vgl. Fuhrmann, P. (2000), S. 50f. 
318 Vgl. Walzel, B./Trabzadah, M. (2005), S. 13. 
319 Bär, S. (2000), S. 1. 
320 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 79. 
321 Andere Autoren gehen vom Beginn der 5. Generation seit dem Jahr 2001 aus; in dieser Ar-
beit wird bewusst der Jahrtausendwechsel als Beginn der aktuellen Shopping Center Ent-
wicklungsstufe verstanden. 
322 Besemer, S. (2004), S. 75. 
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Shopping Center der 5. Generation zeichnen sich auch durch eine bewusste Miteinbe-
ziehung des äußeren, speziell auch des unmittelbaren, städtebaulichen Umfelds in das 
architektonische Gesamtkonzept aus. So können Synergiepotenziale durch die Nut-
zung und Ergänzung bestehender, langfristig tragfähiger Stadtentwicklungsmuster ge-
hoben werden. Erkennbar ist auch ein noch stärkeres Bemühen, ökologische 
Gesichtspunkte bei der Errichtung im Sinne der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Dies 
wird vielerorts aber auch durch die Öffentlichkeit gefordert.323 
Standort
1964-1995 
(%)
1996-1997 
(%)
1998-2001 
(%)
2002-2005 
(%)
2005 
(%)
Innenstadt 34,6 26,3 58 58 61
Stadtteil 40,3 57,9 30 38 36
Grüne Wiese 25,1 15,8 12 5 5
Gesamt 100 100 100 100 100  
Tabelle 5: Shopping Center nach Standort und Eröffnungsjahren324 
Tabelle 5 zeigt, dass neu eröffnete Shopping Center im Jahr 2005 bereits zu 61% in 
Innenstädten eröffnet wurden. Die Bedeutung von sog. „Stand alone“ Grüne Wiese 
Standorten nimmt stetig ab. Vor diesem Hintergrund sind neue Projekte überwiegend 
nach außen geöffnete, kleinere innerstädtische Shopping Center, die sich gut in die 
stadträumlichen Strukturen eingliedern. Die Größe dieser offenen Shopping Center ist 
somit oft maßstäblich zum Flächenbestand des örtlichen Umfelds.325 Aus Tabelle 6 
wird ersichtlich, dass seit dem Jahr 2000 vorwiegend kleinere Shopping Center gebaut 
werden, was wiederum auf integrierte Innenstadtstandorte schließen lässt.326  
Mietfläche in qm
1964-1995 
(%)
1996-1997 
(%)
1998-1999 
(%)
2000 
(%)
2001 
(%)
Insgesamt 
(%)
10.000-19.999 40,3 39,5 60 47,6 55,6 43,4
20.000-29.999 28,4 23,7 20 47,6 38,9 28,9
30.000-39.999 16,1 23,7 20 4,8 5,5 16,1
40.000 und mehr 15,2 13,1 11,6
Gesamt 100 100 100 100 100 100  
Tabelle 6: Shopping Center nach Mietflächen-Größenklassen und Eröffnungsjahren327 
                                            
323 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 79. 
324 Quelle: EHI EuroHandelsinstitut (2002), S. A.02, aktualisiert nach Karl, T. (2006), S. 15. 
325 Vgl. Walzel, B./Trabzadah, M. (2005), S. 17. 
326 Die durchschnittliche Fläche neuer Shopping Center wird sich voraussichtlich von aktuell 
31.000qm auf ca. 26.000qm im Jahr 2008 verringern; vgl. Eurohypo AG (2005), S. 5f. 
327 Quelle: EHI EuroHandelsinstitut (2002), S. A.02. 
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Große Shopping Center entstehen nur noch zu einem sehr geringen Anteil; dies hängt 
sicherlich auch vorwiegend damit zusammen, dass sie in dieser Größe, insbesondere 
auf der Grünen Wiese, nicht mehr genehmigt werden. 
 
Aufgrund des stetigen Verkaufsflächenwachstums und der Nachfrage der Einzelhänd-
ler nach immer größeren Mieteinheiten (siehe Tabelle 7) sind im Zeitraum dieser 5. 
Generation allgemein auch erste Konzentrationsprozesse in der Handelsimmobilien-
landschaft zu beobachten.328 
Anbieter Benötigte Fläche 1990 Benötigte Fläche 2002
Schuhe 150-400 qm 400-600 qm
Sport (großflächig) 450-600 qm 1.000-3.000 qm
Apotheke 150-200 qm 350-600 qm
Parfümerie 150-200 qm 350-600 qm
Bücher 250-350 qm 600-1.200 qm
Unterhaltungselektronik 150-1.500 qm 1.500-5.000 qm
Lebensmittel-Discounter 400-600 qm 750-1.200 qm
Esprit 150-200 qm 250-600 qm
H&M 1.000-1.200 qm 1.500-2.500 qm
Peek&Cloppenburg 2.500-3.500 qm 3.500-6.000 qm
aber:
SB-Warenhaus 6.000-15.000 qm 3.500-8.000 qm  
Tabelle 7: Flächenanforderungen der Einzelhändler 1990 und 2002329 
Zu den dominierenden Shopping Center Typen der 5. Generation lässt sich keine ein-
deutige Aussage machen:  
„Aufgrund der Ausweitung des Angebots lassen sich viele Shopping Center nicht mehr 
einem bestimmten Typ zuordnen. Die Grenzen verwischen immer mehr. […] Die von 
GIST entwickelte Hypothese des dialektischen Prozesses, derzufolge jeder bereits 
länger am Markt tätige Einzelhändler auf neue Konkurrenten reagiert, indem er be-
stimmte Merkmale des Herausforderers aufgreift, wird durch die Entwicklung der 
Shopping Center in den vergangenen 50 Jahren bestätigt. […] Anhand vieler Beispiele 
kann nachvollzogen werden, dass die Shopping Center stets Merkmale des Herausfor-
derers aufgegriffen haben, um den eigenen Umsatz zu vergrößern.“330 
                                            
328 Vgl. Bär, S. (2000), S. 17. 
329 Quelle: Otto, A. (2003), S. 14. 
330 Hahn, B. (2002), S. 147. 
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Neue Standorte entstehen in den Innenstädten von Klein- und Mittelstädten, da die 
Großstädte mit Shopping Centern in der Regel gesättigt sind.331 Neu bzw. wiederent-
deckt werden Bahnhöfe und Flughäfen als Shopping Center Standorte. Fachmarktzent-
ren erfreuen sich großer Beliebtheit bei institutionellen Immobilieninvestoren,332 und 
erste Factory Outlet Center entstehen in Deutschland.333 Auch Revitalisierung bleibt ein 
wichtiges Thema im neuen Jahrtausend. Insbesondere erfolgreiche Center der ersten 
und zweiten Generation sind in den vergangenen Jahren mehrfach erweitert worden.334 
 
3.2 Entwicklung und aktuelle Marktsituation der  
deutschen Shopping Center 
Die in Generation 5 genannten neuen Angebotsformen der Shopping Center manifes-
tieren sich in den aktuellsten Marktdaten des deutschen Handelsimmobilienmarktes 
und dessen Teilsegment der Shopping Center. 
Nach einem Jahrzehnt, in dem sich bundesweit die Verkaufsfläche in Einkaufszentren 
nahezu verdoppelt hat, wird in der Immobilienbranche und in den Städten über den 
Sinn der Errichtung weiterer neuer Shopping Center, vor allem in den Innenstädten, 
diskutiert.335 Insbesondere in Bezug auf Standorte in Klein- und Mittelstädten erscheint 
es zunehmend kontrovers, ob neue innerstädtische Shopping Center als Impulsgeber 
für die Städte gelten können, oder ob von ihnen eher negative Auswirkungen auf die 
vorhandenen innerstädtischen Einzelhandelsstrukturen und den Verkehr ausgehen.336 
Für kleinere Städte und Kommunen kann eine Shopping Center Ansiedlung einerseits 
zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil gegenüber Nachbargemeinden werden: „[…] 
im Zuge einer zunehmenden Europäisierung [erfolgt] auch eine Modifizierung des 
Standortgefüges auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene. Dementspre-
                                            
331 Vgl. Reichel, R. (2004b), S. 34; Otto, A. (2001a), S. 7; Otto, A. (2001b), S. 28. 
332 Vgl. DEGI Research (2005), S. 2. 
333 Vgl. Vogel, L. (2003) zur Projektentwicklung von Factory Outlet Centern in Deutschland. Vgl. 
zur aktuellen Marktentwicklung in Deutschland und Europa Falk, B. (2005), S. 8. 
334 Vgl. Walzel, B./Trabzadah, M. (2005), S. 13. Ein Beispiel ist das Alstertal Einkaufszentrum 
(AEZ) der ECE in Hamburg-Poppenbüttel. Es wurde 1970 eröffnet, 1991 erweitert und 2001 
modernisiert. Derzeit laufen die Bauarbeiten für eine Erweiterung zu einem urbanen Stadt-
teilzentrum; vgl. Göppert, K. (2004), S. 21. 
335 Vgl. Wiktorin, A. (2004a), S. 42; Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des 
Innern (2003), S. 7; Otto, A. (2003), S. 17.  
336 Vgl. Hahn, B. (2002), S. 159; Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des 
Innern (2003), S. 7. 
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chend existiert heute vielerorts ein zunehmender Wettbewerb regionaler Strukturen, 
d.h. viele Städte und Kommunen streben durch die Genehmigung großflächiger Shop-
ping-Center-Projekte eine Neupositionierung und Steigerung ihrer Attraktivität an.“337 
Dies führt andererseits allerdings in vielen Fällen auch zu einer Belastung der Innen-
städte als traditionelle Einzelhandelsstandorte. 
 
Trotz der Kaufzurückhaltung der Konsumenten und des Überangebots an Einzelhan-
delsflächen in Verbindung mit sinkenden Flächenproduktivitäten338 ist die Entwicklung 
der Shopping Center in Deutschland nach wie vor als expansiv zu bezeichnen (siehe  
Abbildung 16).339 Weiterhin wird auch ein hoher Flächenzuwachs an Einzelhandelsflä-
chen in Deutschland erwartet (siehe Abbildung 17).340 
 
 
Abbildung 16: Anzahl und Fläche der Shopping Center in Deutschland 2000-2004341 
 
                                            
337 Besemer, S. (2004), S. 55, nach Held (1999), S. 37ff.; Zwerweck (1999), S. 7. 
338 Vgl. DEGI Research (2005), S. 1. Dies ist insbesondere in den Neuen Bundesländern zu 
verzeichnen, da dort die Shopping Center Fläche pro Einwohner im Vergleich zur geringen 
Kaufkraft überproportional hoch ist; vgl. EHI EuroHandelsinstitut (2002), S. D.07.2. 
339 Falk, B. (2003), S. 8. 
340 Vgl. Walzel, B./Trabzadah, M. (2005), S. 13. 
341 Quelle: HDE (2005), S. 15. 
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Abbildung 17: Flächenentwicklung Einzelhandel in Deutschland 1980-2010342 
Dies liegt auch darin begründet, dass institutionelle Immobilieninvestoren das Problem 
der stetig sinkenden Attraktivität der Büromärkte erkannt haben und verstärkt qualifi-
zierte Einzelhandelsimmobilien in Deutschland nachfragen. Dieses Segment präsen-
tiert sich, ungeachtet der allgemeinen Konjunktur- und Konsumkrise, 
überdurchschnittlich wertstabil und ertragreich.343 
Derzeit ist davon auszugehen, dass sich im Investmentmarkt für deutsche Handelsim-
mobilien weniger, aber spezialisiertere und bessere Standorte mit einem höheren Ren-
ditepotenzial, insbesondere Shopping Center, als bevorzugte Investitionsobjekte 
darstellen werden. Diese erfahren ihre Stabilität durch zuverlässige und strategisch 
erfahrene Ankermieter in Form von Einzelhandelsketten mit hoher Bonität und der Be-
reitschaft, lange Mietvertragslaufzeiten von zehn bis 20 Jahren zu akzeptieren.344 Zu-
nehmend kommen diese bonitätsstarken Mieter mit neuen Einzelhandelskonzepten 
auch aus einem internationalen Umfeld.345 So werden diese Einzelhandelsinvestitionen 
                                            
342 Quelle: HDE (2005), S. 17.  
343 Vgl. Karl, T. (2006), S. 15; Manginas, N. (2004), S. 27-35; Roos, P. (2003a), S. 16; 
ULI/PriceWaterhouseCoopers (2003), S. 39. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre konnten 
Einzelhandelsimmobilien eine Rendite (Total Return) von 4,2% p.a. erzielen, und die Aussich-
ten bis 2009 sind mit vier bis fünf Prozent überdurchschnittlich im Vergleich insbesondere zu 
Büroimmobilien; vgl. DEGI Research (2005), S. 4. 
344 Vgl. Roos, P. (2003a), S. 16. 
345 Vgl. DEGI Research (2005), S. 3; Harriehausen, C. (2005), S. V17. 
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in Qualität und Nachhaltigkeit für institutionelle Investoren kalkulierbar und können sich 
auch bei Shopping Centern in Mittel- und Kleinstädten auszahlen. Infolgedessen 
zeichnet sich ab, dass sich der Einzelhandelsanteil in den Portfolien der Investoren 
kurz- bis mittelfristig weiter erhöhen wird.346 
Die Einzelhandelsmieten in Deutschland sind überwiegend stabil, haben jedoch aktuell 
wenig Steigerungspotenzial, da durchschnittlich immer noch kaum Umsatzzuwächse 
im Einzelhandel zu verzeichnen sind.347 Nichtsdestotrotz weisen Betriebe in Shopping 
Centern eine deutlich bessere Umsatzentwicklung auf als der gesamte Einzelhandel.348 
Abbildung 18 zeigt, dass die Umsätze bei 56% der in Shopping Centern ansässigen 
Betriebe von 2003 auf 2004 gestiegen sind, während dies bspw. in Innenstadtlagen nur 
bei 39% der Betriebe der Fall war. Damit sind Lagen in Shopping Centern eindeutig als 
die derzeit erfolgreichsten Einzelhandelsstandorte zu bezeichnen, und letztere werden 
folglich zu bevorzugten Investitionsobjekten. 
 
Abbildung 18: Umsatzentwicklung nach Standort im 2. Halbjahr 2004 in Prozent der Betriebe349 
 
                                            
346 Vgl. Roos, P. (2003a), S. 16. Nach einer aktuellen Studie werden Einzelhandelsimmobilien, 
insbesondere Shopping Center, von Immobilieninvestoren als das beste Investmentsegment 
betrachtet; vgl. Karl, T. (2006), S. 15. 
347 Vgl. z.B. Atisreal (2005). 
348 Vgl. Stumpf, J. (2004), S. 45. 
349 Quelle: HDE (2005), S. 25. 
 85 
Abgesehen von Neuprojekten in Mittel- und Kleinstädten ist der deutsche Shopping 
Center Markt überwiegend gesättigt.350 Dies wird u.a. dokumentiert durch die Expansi-
onsbestrebungen deutscher Shopping Center Entwickler nach Zentral- und Osteuropa, 
wo die Flächenversorgung hingegen noch gering, fragmentiert und ineffizient ist.351 
Eine Konsolidierung der Shopping Center Entwickler im deutschen Markt kann antizi-
piert werden, da sich der Wettbewerb um gute Standorte verhärtet und die Kosten-
struktur der Betreiber effizienter werden muss.352 
In Zukunft ist eine stärkere Bedeutung und Durchmischung neuer, innovativer Shop-
ping Center Typen, speziell in Verbindung mit Revitalisierungen, zu erwarten, da sich 
die Handelsimmobilienbranche verstärkt dem Wettbewerbsdruck im Einzelhandel stel-
len und sich kontinuierlich dem Markt, auch aus Konsumentenperspektive, anpassen 
muss.353 
 
3.3 Notwendigkeit und Bedeutung von Revitalisierung im 
deutschen Shopping Center Markt 
„Die Notwendigkeit zu handeln wird oft, insbesondere im Bereich von Einkaufszentren, 
durch den Wandel im Handel, veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Kon-
sumentenverhalten und -bedarf fremdbestimmt.“354 
Die Bedeutung und Notwendigkeit der Revitalisierung im deutschen Shopping Center 
Markt ergeben sich, wie im Eingangszitat angedeutet wird, im Wesentlichen aus dem 
Marktstadium des Shopping Center Marktes, welches als stagnierend zu bezeichnen 
ist. Da die Problemfelder der Marktschrumpfung und -stagnation generell nur auf ab-
gegrenzten Produktmärkten gelten, sind sie deshalb entsprechend ihrer zugrundelie-
genden spezifischen Ursachen zu differenzieren.355 Diese Spezifizierung wird in den 
folgenden Abschnitten für den deutschen Shopping Center Markt durchgeführt. 
 
                                            
350 Dennoch sollen bis 2008, wie vom EHi errechnet, weitere 58 neue Shopping Center mit 1,7   
Mio. qm errichtet werden; vgl. Karl, T. (2006), S.15; DEGI Research (2005), S. 2. 
351 Vgl. Reichel, R. (2004b), S. 34; Otto, A. (2003), S. 37-40. 
352 Vgl. Otto, A. (2006), o. S. 
353 Vgl. Funke, A. (2005), S. 42f.; Institut für Gewerbezentren (2005), o. S. 
354 Raesch, D. (1998), S. 199. 
355 Vgl. Göttgens, O. (1996), S. 10. 
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3.3.1 Notwendigkeit aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive 
„The long-term market forces outlined here reflect a new retail environment that re-
quires a more dynamic approach to maintaining the competitive position of shopping 
centers in the early 21st century.”356  
Bei der Betrachtung dieser langfristigen Marktfaktoren des deutschen Handelsimmobi-
lienmarktes aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive signalisieren wichtige Indikatoren, 
dass es sich wie schon erwähnt um einen stagnierenden und schrumpfenden Markt 
handelt. Dies wird auch durch die empirischen Ergebnisse der Umfrage bestätigt und 
bedingt die Notwendigkeit einer Konsolidierung des Marktes, die mit dem Thema Revi-
talisierung eng verknüpft ist. Die Revitalisierung ist eine unternehmerische Verhal-
tensmöglichkeit in einem gesättigten Immobilienmarkt. Die aktuellen Marktkräfte haben 
somit einen langfristigen Markt für Regeneration, Expansion und Rekonfiguration be-
stehender Shopping Center geschaffen.357  
Revitalisierung und Redevelopment von Shopping Centern ist daher ein sehr aktuelles 
und zukünftig relevantes Thema in der deutschen Shopping Center Landschaft. Shop-
ping Center, vor allem der ersten beiden Generationen können sich im aktuellen Markt 
ohne Revitalisierungsmaßnahmen kaum halten.358 Zeitversetzt scheinen daher in 
Deutschland derzeit die gleichen Prozesse abzulaufen, die vor zehn bis 20 Jahren in 
den USA zu beobachten waren.359 Auch durch die verstärkten Probleme der Waren-
häuser in der deutschen Einzelhandelslandschaft ergeben sich Chancen zur Revitali-
sierung und zum Redevelopment dieser häufig sehr zentralen Standorte in Shopping 
Centern oder Mischnutzungen.360 
Die Forschung im Bereich Marktstagnation und -schrumpfung hat einige Indikatoren 
hervorgebracht, die den Tatbestand der Marktsättigung feststellen können.361 Im deut-
schen Handelsimmobilienmarkt (speziell im Teilsegment der Shopping Center) sind 
                                            
356 Urban Land Institute (1999), S. 141. 
357 Vgl. Urban Land Institute (1999), S. 141f. 
358 Unter den 300 Centern, die bis Ende 2000 bereits bestanden, waren dem EHI bis Januar 
2002 20 umfangreiche Revitalisierungsmaßnahmen bekannt (siehe  
Tabelle 8); vgl. EHI EuroHandelsinstitut (2002), S. A.05f. 
359 Vgl. hierzu auch die Abschnitte 1.1 und 1.3. Während Projektentwickler nach neuen Marke-
tingstrategien suchen, versuchen die Eigentümer bestehender Center mit hohem Aufwand, 
ihr Center wettbewerbsfähig zu halten; vgl. Moser, J. T. (1994), S. 2. 
360 Vgl. Gerstner, N./Sturm, V. (2005). 
361 Vgl. Göttgens, O. (1996), S. 8f. 
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alle der in Abbildung 19 genannten Indizien in Form von Indikatoren und Ursachen 
identifizierbar.362 
Shopping Center/Ort Mietfläche 
qm
Maßnahme Eröffnung/
Fertigstellung
Bau/Management/
Vermietung
Breuningerland, Ludwigsburg 36.000 U/E Sommer 2002 ECE
Breuningerland, Sindelfingen 32.600 U/E Sommer 2002 ECE
Olympia-EKZ 57.500 U/E Herbst 2002 ECE
Rhein-Neckar-Zentrum 60.000 E Frühjahr 2003 ECE
MTZ MainTaunusZentrum 74.000 E 10/01 ECE
Isenburg-Zentrum 38.000 U Herbst 2002 ECE
AEZ Alstertal Einkaufszentrum 42.000 U/M 09/01 ECE
Neuer Löhrhof 27.000 U 09/03 Chapman Taylor Brune
Elisenhof 12.200 U 10/01 Chapman Taylor Brune
Rhein Ruhr Zentrum 65.000 U 10/02 Brune & Koerver GbR
Ruhrpark 125.000 E 10/01 ITCM
Marler Stern 34.100 U 2002 DIFA
Sophienhof 25.000 E Herbst 2001 CGM
Sachsenpark 40.000 E Herbst 2001 S. GmbH & Co.Eink.p. KG
Nordwest-Zentrum 100.000 E 2004 N. Verwaltungs GmbH
Luisen Center 22.300 E Herbst 2002 Hammerson GmbH/DEAV
Märkisches Zentrum 35.000 E 03/02 Hammerson GmbH/DEAV
Saarbasar 29.000 E Sommer 2003 MRE
Saale-Park 94.800 US 11/01 Jones Lang LaSalle
Gropius Passagen 67.000 E 04/01 HFS
U= Umbau, E=Erweiterung, M=Modernisierung, US=Umstrukturierung, Stand: Januar 2002
Quelle: EHI Köln, S. A.05
 
Tabelle 8: Center-Revitalisierungsmaßnahmen in bestehenden Centern (bis Ende 2003)363 
Stagnierende 
und 
schrumpfende 
Märkte
• Demografische Veränderungen
• Marktsättigung
• Substitutionsprodukte u. technologische
Entwicklung
• Entwicklung des verfügbaren Einkommens
• Wertewandel
• Veränderungen der staatlichen
Rahmenbedingungen
Ursachen einer Marktstagnation und -
schrumpfung
• Verdrängungswettbewerb
• Kampf um Marktanteile
• Vorhandene Überkapazitäten
• Zurückgehende Absatzpreise
• Aggressive Preispolitik
• Gedeckter Erstbedarf
• Altes Produkt
• Zunehmende Variantenvielfalt
• Hektisches Agieren der Marktteilnehmer
• Häufige Anpassung der taktischen
Marketinginstrumente
• Abnehmende Kooperationsbereitschaft auf
Seiten der Abnehmer
Indikatoren einer Marktstagnation und -
schrumpfung
?
?
?
?
?
?
? / X
?
?
?
?
?
Zu-
treffend
 
Abbildung 19: Ursachen und Indikatoren von Marktstagnation und Marktschrumpfung364 
                                            
362 Die im Folgenden diskutierten Indikatoren und getroffenen Aussagen werden nicht immer 
jeweils erneut mit Quellenangaben hinterlegt, da sie vielfach schon in den vorangegangenen 
Abschnitten erwähnt werden. 
363 Quelle: EHI EuroHandelsinstitut (2002), S. A.05. 
364 Quelle: Göttgens, O. (1996), S. 13. 
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Die Indikatoren der Marktstagnation werden daher im Folgenden für den deutschen 
Handelsimmobilienmarkt bewertet und auf ihn übertragen. 
• Verdrängungswettbewerb: Ein Verdrängungswettbewerb ist im deutschen Handels-
immobilienmarkt gegeben, da neue Formate mit attraktiven Flächengrößen  
und -zuschnitten ältere Flächen und vor allem Lagen in der Gunst der Einzelhan-
delsmieter und Kunden verdrängen.365 Ein steigender Wettbewerbsdruck wird als 
ein zentrales Problem stagnierender Märkte gesehen, bei dem der Gewinn eines 
Marktteilnehmers auf Kosten des Konkurrenten erzielt wird. Im Shopping Center 
Markt herrschen hohe ökonomische Austrittsbarrieren,366 da es sich um hohe Im-
mobilienwerte handelt.367 
• Kampf um Marktanteile: Im Sinne des Wettbewerbs um die nationalen Handelsun-
ternehmen als Mieter für Handelsflächen in Shopping Centern oder in Innenstädten 
kämpfen verschiedene Immobilienanbieter in einem lokalen Markt um die Attrahie-
rung von Topmietern in ihren Flächen.368 So sichern sie sich einen höheren Markt-
anteil durch die Festigung ihres Images im Markt der Mietinteressenten. Der 
dahingehende Kampf um Marktanteile im Handelsimmobilienmarkt entwickelt sich 
auch zunehmend zu einem Kampf zwischen Shopping Centern und innerstädti-
schen Handelsflächen.369 Zunehmend sind Shopping Center überwiegend instituti-
onelles Eigentum, und große Projektentwickler und Betreiber dominieren den 
Markt. Auch im Einzelhandel ist der Kampf um Marktanteile beobachtbar; bewährte 
Ankermieter befinden sich zunehmend in wirtschaftlichen Schwierigkeiten (vor al-
                                            
365 Vgl. Interviews. Wer in Wachstumsphasen noch als Grenzanbieter konkurrieren konnte, ge-
rät bei einer Marktstagnation oder -schrumpfung in Existenzkrisen oder muss ausscheiden; 
vgl. Göttgens, O. (1996), S. 13. LOWRY spricht in diesem Zusammenhang auch von natürli-
cher Selektionstheorie; vgl. Lowry, J. R. (1997), S. 80. 
366 „Wirtschaftliche Austrittsbarrieren sind Hemmnisse, die entweder im Zusammenhang mit der 
langlebigen und spezialisierten Aktiva oder mit dem Fixkostenabbau einer Unternehmung 
stehen und erwachsen somit aus finanziellen Erwägungen (reines Kostenkalkül).“; vgl. 
Göttgens, O. (1996), S. 16. 
367 Vgl. Göttgens, O. (1996), S. 15. Bei Shopping Centern handelt es sich um sehr langlebige 
Investitionsgüter; daher sind die ökonomischen Austrittsbarrieren extrem hoch. Dies bewirkt 
in der Regel zwangsläufig die Notwendigkeit von Revitalisierungen, da die Ausgangsinvesti-
tion amortisiert werden muss. 
368 „Trotz einer real stagnierenden Warennachfrage der Konsumenten expandiert auch künftig 
die Fläche im Einzelhandel. Der zunehmende Druck auf die Flächenproduktivität wird eine 
permanente Flächenerneuerung und Umstrukturierung erforderlich machen. Die Polarisie-
rung zwischen den Vermarktungskonzepten (service-dominierte versus discount-orientierte) 
wird weiter zunehmen.“ Falk, B. (2003), S. 8. 
369 Hoyt stellte in den USA schon in den 1950er Jahren die Frage, ob nicht zu viele Shopping 
Center geplant sind bzw. entstehen, da er neben einem Verdrängungswettbewerb negative 
Auswirkungen auf die Entwicklung der Innenstädte fürchtete; vgl. Hahn, B. (2002), S. 33. 
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lem Warenhäuser), und es herrscht eine Dominanz der großflächigen, vornehmlich 
internationalen Filialistenunternehmen. 
• Vorhandene Überkapazitäten nehmen im deutschen Handelsimmobilienmarkt wei-
terhin zu, da immer noch neue Handelsfläche gebaut wird, die von der  
Marktnachfrage nicht absorbiert werden kann, wodurch ein starker Wettbewerb 
verschiedener Anbieter in den 1a-Lagen entsteht und eine massive Flächenüber-
versorgung, die hohe Leerstände in weniger gefragten Lagen erzeugt.370 Gekoppelt 
mit der massiven Flächenexpansion, führt eine geringere Kaufkraft zu einer Ab-
nahme der Flächenproduktivitäten.371 Die Überkapazitäten können auch zukünftig 
nicht schnell abgebaut werden, da der Handelsimmobilienmarkt sich im Vergleich 
zum Einzelhandelsmarkt sehr langsam an veränderte Marktkonditionen anpasst.  
Folglich ist die Angebotselastizität in Bezug auf Veränderungen in Handelsumsät-
zen kurzfristig unelastisch.372  
„The total amount of retail square footage is still too high relative to demand. And 
the rise of new forms of retailing, new locations and formats, major retail consolida-
tions, and ever-increasing pressure on retailers to provide the best value will con-
tinue to challenge even the best centers. The middle-aged, middle-sized malls are 
perhaps most vulnerable. […] In the most extreme response to overbuilding and 
decline, an increasing number of aging and outflanked centers will likely be torn 
down and their sites redeveloped for non-retail uses offering a higher return.”373 
• Zurückgehende Absatzpreise: Dieser Indikator ist vor allem im Mietmarkt festzu-
stellen. Aufgrund des großen Angebots und des Mietermarkts sind insbesondere 
Großmieter nicht bereit, hohe Mieten zu zahlen. Das Mietniveau in den deutschen 
1a-Lagen hat sich in den letzten Jahren auf niedrigerem Niveau stabilisiert, wäh-
rend es in den 1b-Lagen zu einem erheblichen Preisverfall gekommen ist. 
                                            
370 Nach einer Umfrage des BAG unter deutschen Städten gaben 94% der 184 befragten Städte 
kontinuierliche Leerstände im Einzelhandel an; Leerstände werden nach wie vor als Stand-
ortproblem gesehen; vgl. Handelsverband BAG (2003), S. 2. 
371 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 61. 
372 Das Anpassungsmodell des Angebots an Handelsimmobilieninvestitionen zeigt eine lange 
durchschnittliche Verzögerung von ca. 8,1 Jahren, obwohl die Spanne je nach Region von 
ca. zwei bis zu 20 Jahren reicht; vgl. Benjamin, J. D./Jud, G. D./Winkler, D. T. (1998), S. 
304f. Projektentwickler basieren ihre Neubautätigkeit auf Schätzungen der zukünftigen 
Nachfrage nach Handelsflächen, können aber periodenweise nur partielle Anpassungen 
vornehmen. Teilweise können lokale und nationale Regulationen das unelastische Angebot 
erklären. Langfristig ist die Angebotselastizität wesentlich höher. 
373 Phillips, P. L. (o. J.), S. 24f. 
90  
• Aggressive Preispolitik: Dies gilt insbesondere für die Shopping Center Eigentümer, 
die mit attraktiven Mieten und Sonderkonditionen versuchen, die überlebenswichti-
gen Ankermieter in ihre Flächen zu ziehen. 
• Gedeckter Erstbedarf: In allen deutschen Großstädten sind Shopping Center in 
ausreichender Zahl vorhanden, in einigen Regionen, insbesondere in den neuen 
Bundesländern, geht die Versorgung mit Shopping Center Fläche weit über den 
Erstbedarf hinaus. 
• Altes Produkt: Traditionelle regionale Shopping Center existieren in Deutschland 
bereits seit den 1960er Jahren und entsprechen vielfach nicht mehr den heutigen 
Anforderungen an das Einkaufserlebnis. 
• Zunehmende Variantenvielfalt: Vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten hat die 
Variantenvielfalt in der Handelsimmobilienlandschaft sprunghaft zugenommen. Es 
gibt mehr und mehr Spezial- und Themencenter, innovative Centerformen, Factory 
Outlet Center, Center mit höherem Freizeitanteil, wobei in Deutschland bei weitem 
nicht die Vielfalt der USA erreicht wurde. Die neuen Angebotsformen bewirken, 
dass viele ältere Center nicht bestehen können. Überalterte Shopping Center wer-
den ein immer wiederkehrendes Problem sein, das mit der gegenwärtigen Praxis 
der Shopping Center Entwicklung zusammenhängt. Mit jedem neuen Einzelhan-
delstrend werden die Standards für neue Standorte wieder angehoben; so werden 
gefährdete bzw. den neuen Trends nicht mehr entsprechende Standorte in den 
Verfall getrieben oder für andere Angebotsformen und Nutzungen eingesetzt. Dar-
über hinaus kann die erfolgreiche Revitalisierung eines Centers bewirken, dass 
mehrere andere ältere Standorte in einem Einzugsgebiet von Niedergang betroffen 
sind.374 
• Hektisches Agieren der Marktteilnehmer: Seitens der Immobilienanbieter bedingt 
ein gewünschtes „First-mover-advantage“ den Kampf um Neu-Standorte in Bal-
lungszentren, aber zunehmend auch in Klein- und Mittelstädten, um Kontakte zu 
Mietern, Streben um schnelle Einigung mit der Stadt etc. Auf der Seite der Han-
delsunternehmen ist hektisches Agieren ebenfalls erkennbar, da ein erhöhter Filia-
lisierungsgrad und Expansionsdruck der Filialisten besteht.375 
                                            
374 Vgl. Congress for the New Urbanism/PricewaterHouseCoopers (2001), S. 4. 
375 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 61. 
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• Häufiges Anpassen der taktischen Marketinginstrumente: Aufgrund der sich be-
schleunigt verändernden Kundenpräferenzen passt der Einzelhandel seine Marke-
tinginstrumente in immer kürzeren Abständen an. Dies gilt als Reaktion in einem 
weniger schnellen Rhythmus auch für Shopping Center, die ihre Positionierung an-
passen müssen.376 
• Abnehmende Kooperationsbereitschaft auf Seiten der Abnehmer: Mieter haben 
eine sehr hohe Verhandlungsmacht in Bezug auf Vertragskonditionen und nutzen 
diese im aktuellen Markt aus, sodass Mietverträge viele Zugeständnisse seitens 
der Eigentümer beinhalten.377 
Die diskutierten Indikatoren lassen sich zu den folgenden Ursachen der Marktstagnati-
on verdichten und präzisieren:378 
• Demografische Veränderungen: Wie in Punkt 3.4.2.1 detaillierter dargestellt wird, 
ist Deutschland mit einer Alterung der Gesellschaft, abnehmenden Geburtenraten, 
mehr Einpersonenhaushalten und weiteren gravierenden demografischen Verände-
rungen konfrontiert, die sich auf die Einzelhandelsnachfrage auswirken.379 
• Marktsättigung: Im Einzelhandelsmarkt ist erkennbar, dass das typische Indiz für 
Marktsättigung zutreffend ist, nämlich dass kein Mehrabsatz je Periode mehr zu er-
zielen ist und abnehmende Verwendungsraten in Form der Konsumbereitschaft zu 
beobachten sind. 
• Substitutionsprodukte und technologische Entwicklungen: Wie bereits erwähnt ent-
stehen neue freizeitorientierte Center, aber auch der nicht-stationäre Handel im In-
ternet und in Kombination mit dem Versandhandel fungiert als 
Substitutionsprodukt, das sich aus dem technologischen Fortschritt entwickelt hat. 
• Entwicklung des verfügbaren Einkommens: Der private Konsum ist seit mehreren 
Jahren rückläufig; Deutschland verzeichnet eine hohe Sparquote, Inflation und eine 
stagnierende Kaufkraftentwicklung. 
• Wertewandel: Veränderung der Kultur und des Kundengeschmacks (Erlebnis, Frei-
zeit, Individualismus, neue Präferenzen in Architektur und Design). 
                                            
376 Z.B. das Sevens in Düsseldorf. 
377 Vgl. Interviews. 
378 Vgl. zur Shopping Center spezifischen Ausgestaltung Urban Land Institute (1999), S. 141f. 
379 Vgl. z.B. Schirrmacher, F. (2005). 
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• Veränderung der staatlichen Rahmenbedingungen:380 Die Veränderung der staatli-
chen Rahmenbedingungen ist durch die Gesetzesänderungen in der BauNVO in 
2004 gegeben. Der §11,3 BauNVO als wichtiges Regelungswerk für Shopping 
Center als großflächige Handelsimmobilien, wird immer restriktiver; Grüne Wiese 
Standorte werden de facto gar nicht mehr genehmigt, und die interkommunale Ab-
stimmung wurde ausgeweitet; infolgedessen hat sich ein Trend zu verstärkten Re-
vitalisierungsbemühungen, aber auch zur zunehmenden Attraktivität 
innerstädtischer 1a-Standorte für Shopping Center (z.B. ehemalige Warenhaus-
standorte381) entwickelt.  
Auch die Ladenöffnungszeiten sind ein Thema im Bereich der staatlichen Rahmen-
bedingungen, da ein enger Zusammenhang zwischen dem wirtschaftlichen Erfolg 
kombinierter Freizeit-Handels-Immobilien und der Freigabe der in Deutschland 
stark reglementierten Ladenschlusszeiten besteht: „Damit bleibt zu befürchten, 
dass in Deutschland Synergieeffekte und Umsatzsteigerungen nur in einem einge-
schränkten Umfang zu erzielen sind, falls hierzulande die derzeitige anachronisti-
sche Reglementierung des Ladenschlussgesetzes nicht zu Gunsten einer 
großzügigeren Handhabung modifiziert wird.”382 
 
Auch die Ergebnisse der empirischen Studie, die im Rahmen dieser Dissertation 
durchgeführt wurde, weisen auf einen stagnierenden und schrumpfenden Markt hin. 
51% der Teilnehmer beurteilen die aktuelle Marktsituation im deutschen Handelsim-
mobilienmarkt als stabil, 35,7% als pessimistisch. Die geringe optimistische Einschät-
zung mit 13,3% zeigt, dass der Markt kritisch gesehen wird (siehe Abbildung 20). 
Jedoch spricht die hohe Anzahl von Nennungen einer stabilen Marktentwicklung für 
Chancen in Nischenbereichen. 
                                            
380 Vgl. Göttgens, O. (1996), S. 11f. 
381 Vgl. Gerstner, N./Sturm, V. (2005), S. 44-46. 
382 Besemer, S. (2004), S. 57. 
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Abbildung 20: Beurteilung der aktuellen Marktsituation im deutschen Handelsimmobilienmarkt383 
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Abbildung 21: Relevanz des Themas Revitalisierung im deutschen Shopping Center Markt384 
Die Relevanz der Shopping Center Revitalisierung im deutschen Markt wird von insge-
samt 92,9% der Teilnehmer als relevant oder höchst relevant eingestuft. Dies spricht 
für die hohe Aktualität dieses Themas. Nur 6,1% der Befragten sehen das Thema neut-
ral, und lediglich 1% schätzt es als weniger relevant ein. 
                                            
383 Eigene Darstellung. 
384 Eigene Darstellung. 
94  
71,1
28,9
1
Ja
Nein
Keine Angabe
n=98                               Angaben in %
 
Abbildung 22: Zukünftige Mehrbeschäftigung mit Revitalisierung385 
Abbildung 22 bestätigt die Einschätzung der Marktlage, die Relevanz, Notwendigkeit 
und das Zukunftspotenzial der Shopping Center Revitalisierung: 71,1% der Befragten 
geben an, dass sie sich zukünftig mehr mit dem Thema Shopping Center  
Revitalisierung beschäftigen werden; 28,9% verneinen dies; bei genauerer Betrachtung 
dieser Fälle wird aber deutlich, dass diese Teilnehmer bereits in Revitalisierungsprojek-
te involviert sind oder waren. 
Zukünftig ist zu hoffen, dass sich die Umsatzentwicklung im Einzelhandel wieder 
schneller entwickelt als das Verkaufsflächenwachstum, weil attraktive Standorte immer 
rarer werden. Dies muss eine verstärkte Konzentration auf die Nutzung und Revitalisie-
rung der bestehenden Fläche zur Folge haben.386 
 
3.3.2 Notwendigkeit aus Einzelhandels- und Kundenperspektive 
„Auch wenn die Frage nach dem gesamtwirtschaftlichen Konsumklima bezogen auf 
das einzelne Objekt weit ausgeholt erscheint, so ist man doch gut beraten, diese bei 
Objekten mit größeren Flächenhaushalten, neben standortstrukturellen Betrachtungen 
und der Wettbewerbssituation, mit einzubeziehen.“387 
                                            
385 Eigene Darstellung. 
386 Vgl. Bühler, T. (1990), S. 62. 
387 Raesch, D. (1998), S. 199. 
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Wie obiges Zitat verdeutlicht, erfordert gesellschaftlicher Wandel, der sich vor allem in 
Kundenstrukturen und -präferenzen äußert, eine ständige Anpassung eines Shopping 
Centers an die veränderten Bedürfnisse der Konsumenten. Diese Bedürfnisse sind von 
verschiedenen Parametern abhängig, welche nachfolgend im Einzelnen beschrieben 
werden. 
 
3.3.2.1 Demografische Entwicklung 
Ein hohes Bevölkerungswachstum garantiert dem Handel kräftige Umsatzsteigerun-
gen, während niedrigere Wachstumsraten einen zunehmenden Wettbewerb zwischen 
den einzelnen Anbietern bewirken.388 Shopping Center Eigentümer und Betreiber müs-
sen daher kontinuierlich Veränderungen der Bevölkerung auf nationaler Ebene und vor 
allem im Einzugsbereich beobachten.389  
Die Bevölkerungsentwicklung und ihre räumliche Verteilung bestimmen maßgeblich die 
Struktur und das Standortgefüge des Einzelhandels, denn Bevölkerungsstrukturen ha-
ben stets entscheidenden Einfluss auf das individuelle Nachfrageverhalten.390 
Vor diesem Hintergrund sowie unter Berücksichtigung der aktuellen demografischen 
Situation und Perspektive und dem damit verbundenen gesellschaftlichen Wandel in 
Deutschland ist die Notwendigkeit der Revitalisierung von Shopping Centern in Verbin-
dung mit neuartigen Konzepten klar erkennbar.391  
„Der demographische Umbruch trifft uns, wenn wir nicht mehr so kraftstrotzend sind 
wie heute. In Deutschland werden in greifbarer Zukunft völlig unterschiedliche Genera-
tionen aufgrund der langen Lebenserwartung gleichzeitig alt sein […], und alle 60-
Jährigen bilden dann zusammen bereits 35 Prozent der Bevölkerung.“392 
                                            
388 Vgl. Hahn, B. (2002), S. 14. 
389 Vgl. Hahn, B. (2002), S. 159f. Trotz der gegenwärtigen Entwicklungen hin zu mehr gesell-
schaftlicher Vielfalt und Individualismus ist in Deutschland die Bevölkerung sehr viel homo-
gener als z.B. in den USA, und die Bevölkerungsstruktur der Wohngebiete im 
Einzugsbereich eines Shopping Centers verändert sich auch über Jahrzehnte wenig, oder 
zumindest nicht so radikal wie in den USA. 
390 Vgl. Bühler, T. (1990), S. 56f. 
391 Vgl. Bodenburg, R. (2005b), S. 14. 
392 Schirrmacher, F. (2005), S. 45. 
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Die demografische Situation in Deutschland ist gekennzeichnet durch eine immer älte-
re, schrumpfende Bevölkerung,393 geringere Kaufkraft in vielen Teilen des Landes und 
den Rückgang des privaten Verbrauchs inklusive der Konsumausgaben im Einzelhan-
del. Einkommen wird eher gespart als konsumiert, und viele Verbraucher kaufen nicht 
viel mehr als für den täglichen Bedarf unbedingt nötig ist. Einer Erholung und einem 
starken, selbst tragenden Aufschwung des deutschen Einzelhandels steht somit nach 
wie vor die seit mehreren Jahren anhaltende Schwäche des privaten Verbrauchs ent-
gegen.394 
Darüber hinaus nimmt die ethnische und kulturelle Vielfalt der Bevölkerung, auch auf-
grund der Immigrationsbewegungen, stetig zu. Convenience und maßgeschneiderte 
Angebote mit hohem Serviceanteil werden für eine einerseits ältere und andererseits 
zeitrestriktivierte Bevölkerung wichtiger.395 
Viele Branchenexperten sind jedoch der Meinung, dass es noch zu früh ist, um beurtei-
len zu können, ob die Konsumenten dauerhaft ihre Wünsche verändert und an die ge-
samtwirtschaftliche Situation angepasst haben oder ob sie temporär ihre Ausgaben 
reduziert haben als Antwort auf eine unsichere gesamtwirtschaftliche Entwicklung.396 
Darüber hinaus ist der genaue Einfluss der Bevölkerungsentwicklung auf die Perfor-
mance von Einzelhandelsimmobilien strittig. Vielmehr lässt die starke Korrelation zwi-
schen der Zu- und Abnahme der Einzelhandelsumsätze und der Mieten für 
Einzelhandelsflächen diesen Zusammenhang als dominierend erscheinen. Die Bevöl-
kerungsentwicklung tritt daher als direkter Einflussparameter hinter die Konsumausga-
ben und die Einzelhandelsumsätze zurück. Sie bestimmt eher die Zuwächse des 
privaten Verbrauchs und damit nur indirekt die Umsätze und Mieten von Einzelhandels-
immobilien.397  
Zu untersuchen ist folglich, welchen Einfluss das Kundenverhalten auf den Einzelhan-
del und infolgedessen auf Shopping Center hat. 
 
                                            
393 Vgl. Schirrmacher, F. (2005); Friedemann, J. (2006), S. 39; Blume, V., et al. (2005), S. 769. 
Die demografische Entwicklung Deutschlands und ihre Auswirkungen auf Shopping Center 
waren auch Thema aus dem German Council Congress 2005; vgl. o. V. (2006b), S. 4f. 
394 Vgl. Kemper, G. K. (2004), S. 2; Otto, A. (2003), S. 4; DEGI Research (2005), S. 1. 
395 Vgl. Phillips, P. L. (o. J.), S. 20. 
396 Vgl. Umlauf, E. (1994), S. 30. 
397 Vgl. Hübl, L./Möller, K.-P. (1999), S. 33. 
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3.3.2.2 Kundenverhalten, Wertewandel, Einkaufsstättenwahlverhalten 
Das Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und Suchverhalten der Konsumenten beein-
flusst die Konzeption und das Erscheinungsbild der Shopping Center, insbesondere 
den Branchen- und Mietermix, das Design und die Konstruktion.398 
In den USA wurde zu diesem Thema von ALZUBAIDI eine Umfrage unter Konsumenten 
in Preston, Idaho, durchgeführt. Ziel war es, eine Verbindung zwischen Konsumenten-
verhalten/-einstellung und standortbezogener Positionierung des Shopping Centers 
herzustellen. Als Ergebnis konnten einige signifikante Unterschiede in Konsumenten-
verhaltensmustern und -wahrnehmungen aufgezeigt werden, indem die Kunden, die 
häufig in Innenstädten einkaufen, mit denen, die Grüne-Wiese-Standorte bevorzugen, 
verglichen wurden. So kann antizipiert werden, dass sich eine Polarisierung des Ein-
kaufsstättenwahlverhaltens entwickelt, wobei Shopping Center in den USA die Bedürf-
nisse der wohlhabenden motorisierten Bevölkerung decken und Innenstädte von den 
weniger mobilen Konsumenten und für zusätzliche, aperiodische und nicht bedarfsde-
ckende Einkäufe bevorzugt werden.399 
Somit sind die sozialen Charakteristika der Käuferprofile von typischen Innenstadtkäu-
fern versus Shopping Center Kunden ein wichtiger verhaltensbezogener Beobach-
tungsaspekt für die Konzeption und die Revitalisierung von Shopping Centern, 
insbesondere an innerstädtischen Standorten.400 
 
„[…] der neue, wertegewandelte Konsument ist jener ‚komplizierte’ Typ […]“401 Der 
Wandel in den Wertvorstellungen402 der Verbraucher beeinflusst deren Wünsche und 
Einkaufsverhalten.403 Die Ursachen für diesen Wertewandel sind neben der Kaufkraft-
steigerung vor allem der allgemeine Bildungsschub, der sich durch das Streben nach 
höherer Persönlichkeitsbildung und freizeitkultureller Bildung äußert. Die Verbraucher 
sind heute zudem viel konsumerfahrener und nutzenorientierter als noch im letzten 
Jahrzehnt oder noch früher. Daraus entstehen neue Anforderungen an bestehende 
                                            
398 Vgl. Bär, S. (2000), S. 1; Buckley, M. P. (1993), S. 77. 
399 Vgl. Alzubaidi, H., et al. (1997). 
400 Alzubaidi, H., et al. (1997), S. 80. 
401 Hieronimus, R. (1988), S. 80. 
402 Vgl. dazu auch Hieronimus, R. (1988), S. 77-81. 
403 Vgl. Coenenberg, A. G./Fischer, T. M. (1993), S. 2. 
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Shopping Center, denen nur durch Revitalisierungsmaßnahmen begegnet werden 
kann.404 
BESEMER nennt als wesentliche aktuelle Trends im Kundenverhalten, die die Notwen-
digkeit der Umorientierung der Shopping Center untermauern,  
• Erlebnis-, Freizeit- und Convenienceorientierung405 
• Neubewertung von Raum und Zeit 
• Lifestyleorientierung, Thematisierung und Ästhetisierung 
 
Die Milieuforschung als gegenwärtiger Ansatz der Konsumforschung versucht, das 
Konsumentenverhalten vor dem Hintergrund des Wertewandels und Lifestyles zu er-
gründen und Konsumenten in bestimmte Milieucluster einzuteilen.406 Neuere For-
schungen betonen insbesondere die Bedeutung des erlebnisorientierten Konsumenten. 
Der erlebnisorientierte Kunde existiert jedoch in Reinform nicht, obwohl der Trend zur 
Erlebnisorientierung allgemein anhält. Dies wird dadurch begründet, dass das Ein-
kaufsverhalten eines Individuums neben den persönlichen Emotionen, die die Kaufent-
scheidung mitbeeinflussen, auch von finanziellen Möglichkeiten und dem 
soziokulturellen Umfeld geprägt wird. 
Somit werden nach ökonomischen Verhältnissen und Lebensstilen folgende für Shop-
ping Center relevante Basis-Milieus unterschieden:407 
• Erlebniseinkäufer (emotionalisierte Impulskaufentscheidungen) 
• rational orientierte Convenience-Käufer 
 
Folglich sind keineswegs alle Kunden eines Shopping Centers Erlebniseinkäufer, son-
dern ein großer Teil frequentiert das Center überwiegend zu Versorgungszwecken. 
                                            
404 Vgl. Glöckner, P., et al. (2004), S. 73. 
405 „Infolge der gesteigerten Freizeitorientierung stellen sich aus Konsumentensicht höhere An-
sprüche an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und integrierte Unterhaltungsangebote.“; 
Besemer, S. (2004), S. 63; vgl. auch Bastian, A. (1999). 
406 Vgl. O'Roarty, B. (2001); Brune, W. (1996), S. 56; Buckley, M. P. (1993), S. 77. 
407 Vgl. Bär, S. (2000), S. 34 nach Hieronimus, R. (1988), S. 77f. 
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Dieser eher rational orientierte Convenience-Käufer präferiert Einkaufsstätten, die zeit-
liche, monetäre, psychische und sensorische Kosten minimieren.408  
 
Zusammenfassend betrachtet lautet aus Konsumentensicht die Aufgabe für die Gestal-
tung und Revitalisierung von Shopping Centern sowie des Umfeldes, für alle Kunden-
kreise, und insbesondere auch für jene, die Shopping als Freizeitaktivität ansehen, ein 
attraktives Angebot bereitzuhalten, mit dem bestenfalls sogar noch zusätzliche Käufer-
schichten aktiviert werden können.409 
 
3.3.2.3 Neue Handelsformen und Einzelhandelstrends 
Dieser Abschnitt soll Shopping Center vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen 
und Veränderungen in der deutschen Einzelhandelslandschaft betrachten.  
Der weiterhin zu beobachtende Strukturwandel im Handel ist aber nicht nur durch Ver-
änderungen im Nachfragesektor geprägt, wie bei der Bevölkerungs- und Kaufkraftent-
wicklung, den Einkaufsgewohnheiten und der Kundenmobilität, sondern umfasst auch 
Veränderungen auf der Seite des darauf reagierenden Einzelhandelsangebotes, also 
Veränderungen der Umsatz- und Unternehmenskonzentration oder des Betriebsfor-
menwandels.410  
Aufgrund der eher negativen Perspektive des Einzelhandels in Deutschland411 ist die 
Nachfrage nach großflächigen Ladenlokalen in deutschen Einkaufsmeilen von Seiten 
traditioneller Einzelhandelsunternehmen deutlich zurückgegangen. Die Einzelhandels-
mieter fragen zunehmend mehrere kleinere Flächen anstatt einer großen nach. Filialis-
ten konzentrieren sich auf Flächenoptimierung, nicht mehr auf -expansion (z.B. durch 
                                            
408 Vgl. Bär, S. (2000), S. 41. 
409 Vgl. Bär, S. (2000), S. 41. 
410 Vgl. Raesch, D. (1998), S. 200; Mertes, J. E. (1949), S. 374. Die Entwicklung des Einzelhan-
dels in Deutschland hat sich über Expansions- und Überflussphasen, expansive Flächen-
entwicklung hin zu gegensätzlichen preisaggressiven oder hochpreisigen Angebots- und 
Vertriebsformen vollzogen. Die seit mehreren Jahren andauernden Umsatzverluste des 
deutschen Einzelhandels insgesamt führten zu stärkerer Kostensenkung und Rationalisie-
rung, einem Rückgang der Zahl der Unternehmen und durch Konzentrationsbewegungen 
und Unternehmenszusammenschlüsse zu Standort- und Umsatzverlagerungen sowie zur 
Ausweitung der Marktanteile einiger weniger großer Einzelhandelsketten; vgl. Hieronimus, 
R. (1988), S. 20-39. 
411 „Noch immer lassen rückläufige Einzelhandelsumsätze bei gleichzeitigem Anstieg der Ver-
kaufsfläche die Flächenproduktivität sinken: Nicht gerade das ideale Umfeld für Immobilien-
eigentümer und -entwickler.”; Wiktorin, A. (2004b), S. 42. 
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die Auflösung von Lagerflächen).412 Findet weitere Expansion und Flächenerweiterung 
des nationalen Einzelhandels statt, dann nur sehr zögerlich – in kleineren Formaten 
oder in Form von Flagship Stores. Zunehmend internationale Filialisten mit vertikalen 
Konzepten wie Zara und H&M expandieren in deutschen 1a-Standorten. In den besten 
Lagen, die also weiterhin, aber diesmal von neuen, internationalen Marktteilnehmern 
nachgefragt werden, ist die Einzelhandelsfläche nicht mehr vermehrbar und entspricht 
vielfach nicht den modernen Anforderungen an die Warenpräsentation.413 
Dennoch prägt die beständige Zurückhaltung bzw. Stagnation der einzelhandelsrele-
vanten Konsumausgaben die Entscheidungsfindung der Einzelhändler in Bezug auf 
alte und neue Angebotsformen und Standorte nachhaltig und ist somit implizit einge-
bettet in ihren Such- und Positionierungsprozess, zukunftsorientierte Entscheidungen 
zu treffen.414 
 
E-Commerce und das Entertainment- und Freizeitangebot sind zwei wesentliche 
Einzelhandelstrends, die als exemplarisch für die Vielfalt des Strukturwandels im deut-
schen Einzelhandel betrachtet werden können. 
Die Struktur und das Wachstum des E-Commerce (Internethandels) sind immer noch 
fraglich.415 In den USA und UK wird Studien zufolge das Thema E-Commerce nicht als 
wesentliche Bedrohung für den stationären Handel betrachtet und beeinflusst die Ein-
zelhändler bislang auch wenig in ihren Standort- und Flächenanforderungen.416  
Auch die Ergebnisse einer Umfrage in Deutschland aus dem Jahr 2003 bestätigen, 
dass die Auswirkungen von E-Commerce auf die Immobiliennachfrage (typenunspezi-
fisch) aus Sicht der befragten institutionellen Investoren kein wichtiges Forschungs-
thema der Immobilienökonomie darstellt. Dies lässt darauf schließen, dass die 
                                            
412 Vgl. Wiktorin, A. (2004b), S. 42. 
413 Vgl. Reichel, R. (2004a), S. 41. 
414 Vgl. Rudloff, G. (2003), S. 1. Beispiele einer Anpassung von Teilen des Einzelhandels an 
den preisbewussten Kunden liefert der Erfolg der Discounter und Category Killer wie Aldi, 
Lidl und Saturn bzw. Media Markt. 
415 Vgl. Hendershott, P./Hendershott, R./Hendershott, T. (2001), o. S. 
416 Vgl. Worzala, E. M., et al. (2001), S. 154; Vandell, K. D./Green, R. K. (2000), S. 57; Dixon, 
T./Marston, A. (2002), S. 153; Hübl, L./Möller, K.-P. (1999), S. 81. Internethandel ist Ver-
sandhandel, der wiederum auch keine Einzelhandelsimmobilien zur direkten Präsentation 
von Waren benötigt. Da auch die bisher über das Internet bestellten Waren keine typischen 
Einzelhandelsbauten haben, ist der bisher zu beobachtende Einfluss des Internet auf den in 
Immobilien stattfindenden Einzelhandel eher gering. 
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Auswirkungen dieses Trends als nicht gravierend für die Immobilienmärkte einge-
schätzt werden.417  
Im Handelsimmobilienmarkt werden insbesondere für 1a-Lagen, qualitativ hochwertige 
Standardflächen, große innerstädtische und regionale Shopping Center auf der Grünen 
Wiese, die Risiken einer negativen Beeinflussung durch E-Commerce gering beur-
teilt.418  
Dennoch müssen gerade ältere Shopping Center in der einen oder anderen Form der 
digitalen Herausforderung begegnen, und es formiert sich zunehmend ein Plädoyer für 
eine hybride Multi-Channel-Strategie als Kombination von stationärem und Internet-
handel in den Shopping Centern, z.B. durch Sammel- und Abholstellen online bestellter 
Waren in Geschäften. „If shopping center owners were to use a hybrid sales strategy, 
then this could be a useful way of solving the fulfillment problem while maintaining foot 
traffic in shopping centers.“419  
 
Im Zusammenhang mit dem beschriebenen erlebnis- und freizeitorientierten Kunden-
verhalten ist ein Entertainment-Angebot eine wichtige Strategie zur Sicherstellung der 
Vitalität von Shopping Centern, da es das Potenzial hat, Konsumenten zurück in evtl. 
bereits vernachlässigte Shopping Center zu bringen.420 
In den USA ist im neuen Jahrtausend die wachsende Bedeutung des sog. „Shopper-
tainment“ als Hauptthema der US-amerikanischen Handelslandschaft zu beobachten, 
das die besten Elemente von Shopping und Freizeit in Geschäfts- und Centerdesign 
kombiniert.421 In traditionellen Shopping Centern können sowohl entertainmentorientier-
te Einzelhändler als auch einzelhandelsorientierte Entertainment-Mieter erfolgverspre-
chend sein und sich gegenseitig gut ergänzen (bspw. Geschäftskonzepte, die 
Haushaltselektronik, Musik, Spiele und Lebensmittel um ein Thema wie die Fußball-
WM herum organisieren und anbieten).422 
 
                                            
417 Vgl. Schulte, K.-W., et al. (2004), S. 17. 
418 Vgl. Dixon, T./Marston, A. (2002), S. 172. 
419 Worzala, E. M., et al. (2001), S. 156, nach Hendershott, P./Hendershott, R./Hendershott, T. 
(2001), o. S. 
420 Vgl. Worzala, E. M., et al. (2001), S. 154. 
421 Vgl. Worzala, E. M., et al. (2001), S. 155. 
422 Vgl. Hendershott, P./Hendershott, R./Hendershott, T. (2001), o. S. 
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Shopping Centern wird im Vergleich zu anderen Immobilienarten ein großes Potenzial 
für die Umsetzung erlebnisorientierter Strategien zuerkannt, weil aufgrund ihrer einheit-
lichen Planung und des zentralen Managements zahlreiche Hebel zu einer bewussten 
und kompetenten Ausgestaltung des Erlebnisraums und zur verhaltenswirksamen Do-
sierung emotionaler Reize existieren.423 Shopping Center sind aus den genannten 
Gründen schon von ihrer Natur her eindeutig auf das Ziel der Vermittlung eines Erleb-
nisraums ausgerichtet und daher in dieser Hinsicht besser aufgestellt als ein einzelner 
Laden an sich. 
Ob allerdings tatsächlich die gewünschten Synergieeffekte mit dem eigentlichen Ge-
schäftsbetrieb eintreten, bleibt abzuwarten. Das Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Analyse 
muss nicht unbedingt positiv sein. „Es besteht stets die Gefahr, dass die Kosten für die 
Unterhaltungseinrichtungen größer sind als der Gewinn, der durch sie erzielt wird.“424 
 
3.4 Zwischenfazit des 3. Kapitels 
Die vorangegangenen Abschnitte haben, ausgehend von der Historie und der aktuellen 
Marktentwicklung, die Notwendigkeit der Revitalisierung im deutschen Shopping Cen-
ter Markt aus verschiedenen Perspektiven differenziert deutlich gemacht.  
Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive konnte anhand eines theoretischen Rahmen-
modells mittels verschiedener vordefinierter Kriterien und ihrem Abgleich mit aktuellen 
Marktentwicklungen und –daten die Notwendigkeit der Revitalisierung hergeleitet wer-
den. 
Insbesondere die Einzelhandels- und Kundenperspektive liefert Erkenntnisse hinsicht-
lich der strategischen Richtung von Revitalisierungsprojekten. Durch die dargestellten 
Entwicklungen und Trends werden Eigentümer und Projektentwickler aufgrund der 
veränderten Marktbedingungen, des gesteigerten Anspruchsniveaus der Kunden sowie 
der immer stärkeren Austauschbarkeit und Stereotypisierung dieser bislang weiterhin 
überwiegend konstant erfolgreichen Investitionsobjekte der Shopping Center in Zukunft 
zunehmend veranlasst, Revitalisierungen und Neuentwicklungen nicht nur angebots-
orientiert zu planen, sondern im Hinblick auf einen nachhaltigen ökonomischen Erfolg 
auch nach sozialtechnischen und wertbezogenen Aspekten der Nachfragewirkung bei 
                                            
423 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 62. 
424 Hahn, B. (2002), S. 162f. 
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Mietern und Kunden. Hierbei ist primär eine Verschiebung der Betrachtungsperspekti-
ve von einer (dominant) angebotsorientierten in eine (dominant) nachfrageorientierte 
Sichtweise wichtig.  
Ein derartig konsequent kundenorientiertes Immobilienverständnis erfordert gleichsam 
auch eine strategische Neuorientierung der Objektvermarktung bzw. des Manage-
ments von Shopping Centern seitens ihrer Betreiber.425 
Die in diesem Kapitel aus dem Markt gewonnenen Erkenntnisse werden in den folgen-
den Kapiteln bei der Konzeption des Revitalisierungsprozesses und der Ermittlung der 
Erfolgsfaktoren implizit Berücksichtigung finden. 
 
                                            
425 Vgl. Taubman, A. A. (1998), S. 4; Besemer, S. (2004), S. 475. 
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4 Konzeption des Shopping Center Revitalisie-
rungsprozesses 
In diesem Kapitel soll bei der Konzeption des Shopping Center Revitalisierungsprozes-
ses erörtert werden, warum und wie die Bestandssituation des Shopping Centers eine 
Revitalisierung hervorruft und wie ein Prozessmodell aussehen kann, dass eine wir-
kungsvolle Antwort auf die Ausgangssituation gibt und die bestehenden Probleme lö-
sen kann.426 Das konzeptionelle Modell, auf dem die folgenden Ausführungen 
basieren, ist ein Leitfaden für die effektive Planung und Durchführung von Revitalisie-
rungsstrategien bei einem revitalisierungsbedürftigen Shopping Center. 
 
4.1 Grundsätzliche Überlegungen zur Verknüpfung der Theo-
rie mit den empirischen Ergebnissen 
Aus der explorativen Natur der Arbeit ergibt sich die Notwendigkeit, die Vielzahl der 
theoretisch postulierten Zusammenhänge und auf Plausibilitätsüberlegungen basieren-
den Behauptungen auf ihre empirische Gültigkeit und Wirklichkeitsnähe in einem ge-
eigneten Untersuchungskontext zu überprüfen. 
 
Dieser Kontext wird mit der Erarbeitung eines modellartigen Revitalisierungsprozesses 
hergestellt, dessen einzelne Phasen durch empirische Ergebnisse spezifiziert und vali-
diert werden sollen. Diese Arbeit schließt damit – wie in den Abschnitten 1.2 und 1.3 
erwähnt – eine Lücke in der vorhandenen Shopping Center Literatur und durch ihren 
Fokus auf Revitalisierung auch in der allgemeinen immobilienökonomischen Litera-
tur.427  
 
                                            
426 Um einen theoretischen Beitrag im Sinne der Wissenschaftstheorie leisten zu können, sind 
immer das Warum und das Wie in Bezug auf ein Erkenntnisobjekt zu erörtern. Vgl. Whetten, 
D. A. (1989). Diesem Prinzip soll hier Folge geleistet werden. 
427 Zum Phänomen der Revitalisierung liegen erste konzeptionelle Erkenntnisse vor – vorwie-
gend aus der internationalen Literatur und aus der unternehmerischen Praxis. 
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Die Forschungslücken wurden bewusst aufgegriffen, um einen darauf abgestimmten 
Zielkatalog der Detailanalyse des Prozesses der Shopping Center Revitalisierung, der 
Erfolgsfaktoren und der zu befragenden Akteure zu erarbeiten.428 
 
Die hier gewählte Vorgehensweise entspricht somit einem Schema, das qualitative und 
quantitative Daten verbindet:429 
• Literaturanalyse 
• Binationale Experteninterviews 
• Empirische Studie 
• Fallstudie 
Qualitativ-explorative
Datenermittlung
(Experteninterviews)
• hypothesengenerierend
Empirische 
Befragung
(quantitativ)
• stärker hypothesen-
testend
Qualitative 
Fallstudie
• Vertiefung, 
• Test, und 
• Vervollständigung 
der Ergebnisse
 
Abbildung 23: Forschungsmethodik430 
Durch Experteninterviews (siehe Abschnitt 4.1.1) werden zuerst grundlegende Frage-
stellungen zur Shopping Center Revitalisierung erörtert, die dazu dienen, das Thema 
aus einer praxisorientierten Sichtweise zu beleuchten, Literaturlücken zu schließen und 
wesentliche qualitative Kernelemente für den Fragebogenaufbau zu generieren. In ei-
nem zweiten Schritt dient die quantitative, empirische Befragung der Evaluierung und 
Überprüfung der in der Literatur und den Interviews angesprochenen Parameter (Ab-
schnitt 4.1.2). 
                                            
428 Gemäß MILES und HUBERMAN ist dies die Ausgangssituation der explorativen qualitativen 
Forschung: Der Wissenschaftler hat erste Ideen über die Art der Informationsermittlung. Ein 
erstes, rudimentäres Rahmenkonzept für die Erarbeitung der Thematik besteht; eine Zu-
sammenstellung genereller Forschungsfragen, Überlegungen zur Stichprobenerhebung und 
zum Verfahren sind getroffen; vgl. Miles, M./Huberman, A. M. (1994), S. 17. 
429 Vgl. Miles, M./Huberman, A. M. (1994), S. 41. 
430 Eigene Darstellung. 
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Weitere selektive Interviews und eine Fallstudie ermöglichen schließlich eine Vertie-
fung der Umfrageergebnisse und eine Spezifizierung der identifizierten, relevanten 
Aspekte. 
 
Zusammenfassend betrachtet wird aus der Verbindung dieser genannten Quellen ein 
konzeptionelles Rahmenmodell für die Revitalisierung von Shopping Centern entwi-
ckelt. 
 
4.1.1 Binationale Experteninterviews 
„Für den Management-Wissenschaftler ist ein kontinuierlicher Kontakt mit den Prakti-
kern des Managements berufsnotwendig, und von ihm darf man fordern, dass er sich 
selbst initiativ darum bemüht.“431 
Dieser von ULRICH geforderte Kontakt der Forschung mit der Managementpraxis wurde 
zur Verfestigung der Praxisrelevanz der vorliegenden Arbeit durch Experteninterviews 
und eine Praxisphase der Autorin in einem Projektentwicklungsunternehmen herge-
stellt.  
Um den Europäisierungstendenzen des Shopping Center Marktes Rechnung tragen zu 
können, wurde im Rahmen der Expertenbefragung eine binationale Vorgehensweise 
mit Interviews in Deutschland und Großbritannien gewählt, um einerseits mögliche Un-
terschiede und Spezifika der jeweiligen nationalen Shopping Center Märkte in einem 
vergleichenden Kontext aufzuzeigen und andererseits im Sinne einer besseren Gene-
ralisierbarkeit universellere, d.h. länderübergreifende Erkenntnisse zu generieren.432 So 
wurden neben deutschen auch britische Shopping Center Experten befragt, da Groß-
britannien aufgrund seiner in der europäischen Kultur verankerten liberalen Einstellung 
als ein Sprungbrett für neue Handels- und Shopping-Center-Konzepte für den konti-
nentaleuropäischen Raum gilt und somit eine innovative Vorreiterrolle für alle anderen 
nationalen Shopping-Center-Märkte und Objektentwicklungen in Europa einnimmt.433 
Des Weiteren ist der Erfahrungsreichtum speziell im Bereich der Revitalisierung von 
                                            
431 Ulrich, H. (1985), S. 15. 
432 Vgl. zu dieser Vorgehensweise auch Besemer, S. (2004), S. 239. 
433 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 240. 
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Shopping Centern dort höher als in Deutschland, weil Shopping Center in Großbritan-
nien in größerer Anzahl existieren und eine längere Tradition aufweisen.  
Die Experten wurden bewusst aus verschiedenen Anspruchsgruppen an eine Shop-
ping Center Revitalisierung ausgewählt, um verschiedene Sichtweisen abbilden zu 
können. So wurden neben Projektentwicklern Investoren, Architekten und Center-
Betreiber strukturiert interviewt. Die Grundstruktur des Fragenkatalogs war bei allen 
Interviewpartnern weitgehend einheitlich, wobei je nach Tätigkeitsfeld des Befragten 
weitere, themenspezifische Aspekte detaillierter aufgegriffen wurden.434 
 
4.1.2 Empirische Studie 
Der im Rahmen dieser Dissertation als Grundkonstrukt der Primärdatenerhebung ent-
wickelte Fragebogen soll die Relevanz der Aussagen und Indikationen der Expertenin-
terviews und der Literaturauswertung spezifizieren und validieren. Ferner dient die 
empirische Studie der Ermittlung der wesentlichen Faktoren, die eine Revitalisierungs-
entscheidung und den Prozess beeinflussen. Darüber hinaus ist es ein weiteres Ziel 
der Befragung, Markteinschätzungen, zusätzliche Problemfelder, Entscheidungsgrund-
lagen und Prozessschritte der Shopping Center Revitalisierung sowie ihre zugrundelie-
genden Erfolgsfaktoren und Risiken aufzudecken. 435 
 
4.1.2.1 Wahl der Stichprobe und Beschreibung des Datensatzes 
Grundlage der empirischen Studie war es also, Auslöser für Revitalisierungsentschei-
dungen und wichtige Stellgrößen im Revitalisierungsprozess von Shopping Centern zu 
ermitteln, sowie die bei der Revitalisierung wesentlichen Erfolgsfaktoren und Risiken zu 
erheben. Des Weiteren soll eine Abschätzung der Marktsituation für Shopping Center 
Revitalisierungen vorgenommen werden. 
Dies geschah vor dem Hintergrund, dass bislang keine verwertbaren empirischen Er-
gebnisse zum Thema Shopping Center Revitalisierung in der deutschen Literatur vor-
liegen und insbesondere der Blickwinkel der Angebotsseite (die Unternehmen, die in 
                                            
434 Siehe Liste der Interviewpartner, Anhang S. 343. 
435 Vgl. zu einer ähnlichen Vorgehensweise zum Thema Immobilienrevitalisierung auch 
Ohemeng, F./Mole, T. (1996), S. 15. 
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der Erstellung und im Management von Shopping Centern tätig sind) noch nie umfas-
send erforscht wurde.436 Die Befragung wurde daher bewusst aus Anbieter- und nicht 
aus Kundenperspektive437 durchgeführt. Es ist festzustellen, dass bei der Projektent-
wicklung eines Shopping Centers die Konzeption, die Aufteilung der Centerfläche, die 
Auswahl der Geschäftstypen sowie Branchen- und Sortimentszusammensetzungen 
grundsätzlich zunächst unter dem Primat der erforschten Verbraucherwünsche ge-
schehen, im Endeffekt aber schließlich die betriebswirtschaftlichen Faktoren aus Ei-
gentümersicht und vor allem die Standort- und Raumgegebenheiten die endgültige 
Konzeption eines Shopping Centers bestimmen.438 
Vor diesem Hintergrund erfolgte eine repräsentative Befragung der deutschen Shop-
ping Center Branche über die Mitgliederdatenbank des German Council of Shopping 
Centers (GCSC). Das German Council of Shopping Centers e.V., der Verband han-
delsorientierter Gewerbeimmobilien und Shopping Center, besteht in seiner Funktion 
als Sprachorgan der deutschen Handelsimmobilienbranche seit 1993. Er gilt als Inte-
ressenvertretung der mit Einkaufszentren beschäftigten Unternehmen in Deutsch-
land.439 Dieser Verband ist aufgrund seiner hohen Mitgliederzahl von über 515 ein 
Spiegelbild der deutschen Shopping Center Branche und stellt daher – auch von der 
Verteilung der einzelnen Unternehmensgruppen her – eine repräsentative Stichprobe 
der Gesamtbranche dar. 
Ein einheitlicher Fragebogen wurde innerhalb dieses Verbands an eine ausgewählte 
Gruppe von 468 Firmenvertretern versandt. Die befragten Personen decken ein breites 
Spektrum an Interessen und Erfahrungen in der Neuentwicklung und Revitalisierung 
von Shopping Centern ab. Im Rahmen der Stichprobenselektion wurden jene Personen 
bzw. Unternehmen als zu befragende Experten definiert, die als Projektentwickler, Ar-
chitekten, Investoren, Center Manager/Betreiber und Berater im Rahmen des Pla-
nungs-, Gestaltungs- und/oder Managementprozesses maßgeblich Einfluss auf die 
Planung und/oder die konkrete Ausgestaltung von Shopping Centern nehmen.440  
                                            
436 „Specifying the actual importance of institutions, when trying to understand property devel-
opment processes, has proved more elusive. This perhaps is because of confusion and un-
certainties over theory and institutional analysm and because of insufficient empirical work 
to date. It has to be said that there is a lack of good empirical studies of property develop-
ment issues.“; Ball, M. (1998), S. 1515. 
437 Hierzu existieren bereits einige Studien; vgl. bspw. Martin, A. (2003); Bastian, A. (1999). 
438 Vgl. Bär, S. (2000), S. 65. 
439 Vgl. Walzel, B. (2005), S. 134. 
440 Vgl. zu einer ähnlichen Vorgehensweise auch Besemer, S. (2004), S. 239. 
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Nach dem Kriterium des Unternehmenstyps wurden in diesem Zusammenhang alle 
Mitglieder, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Shopping Center Ent-
wicklung oder Revitalisierung aus immobilienwirtschaftlicher Sicht stehen, herausgefil-
tert: So wurden bspw. Marketingdienstleister, Werbeagenturen, Schauwerbegestalter 
und Rechtsanwälte bewusst aus der Befragung ausgeschlossen. 
15%
7%
24%
16%
13%
6%
4%
11%
4% Projektentwickler
Architekturbüro
Handelsunternehmen
Immobilienberatung
Center Management
Center Betreiber
Stadt/Kommune
Investor
Sonstige
 
Abbildung 24: Zusammensetzung der Grundgesamtheit441 
Die Umfrage wurde im November und Dezember 2004 durchgeführt; die Auswertung 
der Ergebnisse erfolgte im Februar und März 2005.  
 
4.1.2.2 Fragebogendesign 
Die Konstruktion des Fragebogens erfolgte anhand der Ergebnisse der strukturierten 
Experteninterviews und einer profunden Literaturrecherche. Dabei wurden auch Zeit-
schriftenartikel und Pressemeldungen über erfolgreich abgeschlossene Shopping Cen-
ter Revitalisierungsprojekte in den USA und Großbritannien integriert, da mangels 
vorhandener wissenschaftlicher Darstellung in der Fachliteratur aus diesen Quellen 
projektspezifische Erfolgsfaktoren entsprechend extrahiert werden konnten.442 
                                            
441 Eigene Darstellung. 
442 Bspw. wurden das ULI-Package zum Thema Shopping Center Revitalisierung und das IZ-  
Archiv genutzt. 
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Vor dem eigentlichen Fragebogenversand wurde ein Pre-Test mit zwei Shopping Cen-
ter Experten durchgeführt. Aus den wertvollen Anregungen dieser Testpersonen konn-
te der Fragebogen entsprechend überarbeitet und angepasst werden. 
Der Fragebogen besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beinhaltet Einschätzungsfra-
gen zum Thema Shopping Center Revitalisierung und war von allen Teilnehmern zu 
beantworten.  
Der zweite Teil dient der Generierung objektspezifischer Informationen zu Revitalisie-
rungsprojekten und konnte daher nur von Personen, die bereits an einer Shopping 
Center Revitalisierung beteiligt waren, ausgefüllt werden. Da der thematische Schwer-
punkt der Dissertation der Revitalisierungsprozess und seine Ausgestaltung durch Er-
folgsfaktoren ist, wird er durch die Analyse mehrerer Shopping Center, die bereits eine 
Revitalisierung durchlaufen haben, im Sinne einer aggregierten Fallstudie instrumentell 
bearbeitet.443 Es wurde eine chronologische und qualitative Vorgehensweise bei der 
Fallstudienentwicklung als zweitem Fragebogenabschnitt gewählt, indem Schritt für 
Schritt wesentliche Komponenten in historischen und strategischen Entscheidungs-
momenten im Prozessablauf im Rahmen der Shopping Center Revitalisierung be-
schrieben werden sollen. Durch das Heranziehen von revitalisierten Shopping Centern 
als Elemente der Fallstudie sollte es möglich sein, die Situationen und Gegebenheiten 
zu identifizieren, die signifikant und/oder am schwierigsten zu realisieren waren, die 
Prozessteilnehmer und Vorkommnisse, die am wichtigsten für den Fortschritt des Revi-
talisierungsprozesses waren, ebenso wie die signifikantesten Ergebnisse. 
Beide Teile sind strukturell ähnlich aufgebaut: neben allgemeinen Angaben zum Unter-
nehmen, zur Tätigkeit und Markteinschätzung werden im ersten Teil Ursachen, Pro-
zesscharakteristika, Veränderungsbereiche, Erfolgsfaktoren, Risiken und das Ergebnis 
der Shopping Center Revitalisierung abgefragt. Die zentralen Fragestellungen zu den 
Auslösern, Veränderungsbereichen, Erfolgsfaktoren und Risiken wurden so entwickelt, 
dass der Wichtigkeitsgrad der einzelnen Parameter gemessen werden konnte.444  
                                            
443 Instrumentelle Fallstudien werden angewendet, wenn es eine allgemeine Forschungsfrage 
gibt und wenn Bedarf zum generellen Verständnis eines Problems besteht. Der Autor weiß 
instinktiv, dass er durch die Studie eines oder mehrerer Fälle die Fragestellung erschließen 
kann. „This use of case study is to understand something else. Case study here is instru-
mental to accomplishing something other than understanding this particular [case], and we 
may call our inquiry instrumental case study.”; Stake, R. E. (1995), S. 3. 
444 Vgl. zu einer ähnlichen Umfrage aus Großbritannien auch Walker, A. (1992), S. 16. 
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Teil 1 erfragt den Soll-Zustand der Revitalisierung nach Einschätzung aller Teilnehmer 
überwiegend mittels vorgegebener Antworten in Form von geschlossenen Fragen; Teil 
2 hingegen ermittelt den Ist-Zustand konkreter Revitalisierungsprojekte durch  
weitestgehend offene Fragestellungen und Datenangaben zu den Projekten. Im An-
hang sind der Fragebogen und die Codierung der einzelnen Variablen abgebildet.445 
 
4.1.2.3 Statistisches Auswertungsverfahren 
Die statistische Analyse des Datensatzes sieht sowohl eine deskriptive Auswertung als 
auch eine Faktoranalyse der inhaltlichen Schwerpunkte des Fragebogens mit dem 
Softwareprogramm SPSS vor. 
Der Rücklauf für den ersten Fragebogenteil belief sich auf 119 Teilnehmer, was nomi-
nal einer Quote von ca. 25% entspricht. Auswertbar war ein effektiver Rücklauf von ca. 
21%, was 98 ausgefüllten Fragebögen entspricht. Von diesen 98 Teilnehmern haben 
52 ebenfalls den zweiten Teil des Fragebogens beantwortet, was einer effektiven 
Rücklaufquote von ca. 11% der Gesamtbefragung entspricht. 
 
4.1.2.3.1 Deskriptive Auswertung 
Bei der Auswertung der empirischen Studie kommt den Revitalisierungsbeteiligten so-
wie ihren Zielen, Erwartungshaltungen, Einschätzungen etc. als Erklärungsdeterminan-
ten eine zentrale Bedeutung zu. Dies betrifft insbesondere unterschiedliche 
Anforderungen, Zielsetzungen und Einstellungen in Bezug auf die Ausgestaltung des 
Shopping Center Revitalisierungsprozesses. Die Befragten wurden daher anhand des 
Unternehmenstyps klassifiziert. Untersucht wurden u.a. potenzielle Ziel- und Interes-
sensdivergenzen zwischen Investoren und Projektentwicklern einerseits, die aus ihrer 
Aufgabe heraus vorrangig Kosten- und Wirtschaftlichkeitsaspekte in den Mittelpunkt 
stellen müssten, sowie Architekten und Handelsunternehmen andererseits, die vermut-
lich eher Bestimmungsdeterminanten wie Architektur-, Einkaufserlebnis- und Gestal-
tungsqualität etc. der Shopping Center hervorheben – bzw. im Falle der 
                                            
445 Vgl. Tabelle 38, Anhang, S. 353. 
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Handelsunternehmen das Shopping Center als Standortalternative zu anderen Han-
delsimmobilien bewerten. 
In der folgenden Ergebnisdarstellung soll das Antwortverhalten der Gruppen daher in 
einigen wichtigen Fragestellungen verglichen werden. Dabei wird die Gruppe 
‚Stadt/Kommune’ ausgeblendet, da hier nur zwei ausgefüllte Fragebögen vorlagen.  
Die 98 Teilnehmer verteilen sich weitgehend gleichmäßig auf acht verschiedene Un-
ternehmenstypen, wobei Projektentwickler (20,41%), Center Management/Betrieb 
(21,43%) und Investoren (16,33%) die größten Gruppen darstellen (siehe Abbildung 
25). Die Gruppe Sonstige setzt sich überwiegend aus Banken und Spezial-
dienstleistern zusammen. 
21%
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8% Projektentwickler
Architekturbüro
Handelsunternehmen
Immobilienberatung
Center Management
Stadt/Kommune
Investor
Sonstige
 
Abbildung 25: Zusammensetzung der Teilnehmer/Teilnehmerstruktur446 
 
Über 67% der Teilnehmer sind in ihren Unternehmen als Bereichsleiter oder Ge-
schäftsführer/Vorstände tätig; die restlichen Teilnehmer können als Fachbereichsspe-
zialisten in den Bereichen Center Management, Expansion, Vermietung etc. 
zusammengefasst werden (siehe Abbildung 26). Dieses Ergebnis spricht für eine hohe 
                                            
446 Eigene Darstellung. 
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Entscheiderdichte innerhalb der Stichprobe und für einen hohen Erfahrungsschatz der 
Teilnehmer im Shopping Center Bereich. 
40%
28%
31%
1%
Geschäftsführer/Vorstand
Bereichsleiter
Fachbereichsreferent
k.A.
 
Abbildung 26: Tätigkeitsbereich im Unternehmen447 
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Abbildung 27: Anteil Shopping Center am Geschäftsbetrieb der befragten Unternehmen448 
                                            
447 Eigene Darstellung. 
448 Eigene Darstellung. 
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Im Durchschnitt aller Teilnehmergruppen hat die Beschäftigung mit Shopping Centern 
einen Anteil von ca. 52% an der gesamten Geschäftstätigkeit der Unternehmen, was 
wiederum für die hohe Kompetenz der Befragten im Shopping Center Markt spricht. 
Die Untergliederung in verschiedene Untergruppen zeigt (erwartungsgemäß), dass der 
Anteil bei Center Management/Betrieb mit 85,2% am höchsten ist (siehe Abbildung 
27). 
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Abbildung 28: Anteil Shopping Center Revitalisierung am Gesamtgeschäft449 
 
Die Shopping Center Revitalisierung hat mit durchschnittlich ca. 16% einen wesentlich 
geringeren Anteil an der Geschäftstätigkeit. Bei der Untergliederung in Unternehmens-
typen fällt auf, dass auch hier die Gruppen Center Management/Betrieb und Investoren 
den höchsten Geschäftsanteil im Bereich Revitalisierung aufweisen (siehe Abbildung 
28). Der geringe Anteil der Revitalisierung bei Projektentwicklern kann darauf hindeu-
ten, dass die Chancen der Shopping Center Revitalisierung als Zukunftsmarkt hier 
noch nicht ausreichend erkannt wurden. Da sich insbesondere institutionelle Investoren 
zunehmend mit Revitalisierung beschäftigen, sollten Projektentwickler als potenzielle 
Dienstleister der Investoren bei Revitalisierungsprojekten den Kontakt suchen, zumal 
bei den Investoren die notwendige Detailkompetenz zur Durchführung der Revitalisie-
                                            
449 Eigene Darstellung. 
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rungsmaßnahmen aufgrund einer fehlenden eigenen Projektentwicklungsabteilung 
möglicherweise fehlt. 
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Abbildung 29: Beschäftigung mit Shopping Centern nach Ländern450 
 
Abbildung 29 zeigt die Beschäftigung der Teilnehmer mit Shopping Centern nach Re-
gionen. Die Teilnehmer sind im Shopping Center Bereich überwiegend in den alten und 
neuen Bundesländern tätig; die meisten Auslandsaktivitäten sind in Osteuropa und 
Österreich zu verzeichnen. Dies weist auf eine noch relativ geringe internationale Ge-
schäftstätigkeit der befragten deutschen Shopping Center Unternehmen hin. 
 
Aus Abbildung 30 wird ersichtlich, dass über 68% aller Teilnehmer bereits einmal 
(16%) oder mehrfach (52%) an Revitalisierungsprojekten beteiligt waren. Dies zeigt 
erneut die hohe Kompetenz der gewählten Stichprobe im Themengebiet dieser Arbeit. 
 
                                            
450 Eigene Darstellung. 
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Abbildung 30: Teilnahme an einer Shopping Center Revitalisierung451 
 
Weitere deskriptiv ausgewertete Ergebnisse der empirischen Studie wurden und wer-
den aufgrund der jeweiligen inhaltlichen Relevanz in den zugehörigen verschiedenen 
Abschnitten der Kapitel 3, 4 und 5 verarbeitet. 
 
4.1.2.3.2 Analytische Auswertung 
Analytische Auswertungsverfahren wurden auf die wichtigen Themenbereiche der Aus-
löser, Veränderungsbereiche, Erfolgsfaktoren und Risiken der Shopping Center Revita-
lisierung angewendet. Faktoranalysen wurden dabei für die Auslöser, Erfolgsfaktoren 
und Risiken durchgeführt. Als Herangehensweise an die finale Faktorenextraktion wur-
den in diesen Bereichen vorab die einzelnen relevanten Variablen, jeweils mittels 
Rangordnung differenziert, nach den verschiedenen Teilnehmergruppen dargestellt. 
Daraufhin wurden Rangkorrelationen zwischen diesen Teilnehmergruppen berechnet. 
Aus diesen Ergebnissen können zunächst inhaltliche Aussagen und Interpretationen 
                                            
451 Eigene Darstellung. 
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zum Antwortverhalten unterschiedlicher Interessengruppen eines Shopping Centers 
gewonnen werden.452  
Das wesentliche Merkmal der darauf folgenden Faktorenanalyse ist ihr datenreduzie-
rendes Potenzial. Bei einem gegebenen Umfang von Korrelationskoeffizienten für ein 
Variablenset ermöglichen faktoranalytische Techniken die Identifizierung von zugrunde 
liegenden Beziehungen bzw. Dimensionen, sodass die Daten auf eine kleinere Aus-
wahl von Faktoren restrukturiert oder reduziert werden können, die wiederum als 
Quellvariablen für beobachtete Relationen der Daten herangezogen werden können.453 
Folgende Anwendungsfälle der Faktoranalyse werden in der gängigen Literatur aufge-
führt: 
• Explorativer Gebrauch: die Exploration bzw. Strukturermittlung von Variablen im 
Hinblick auf die Entdeckung neuer Konzepte und eine mögliche Datenreduktion;  
• Konfirmatorischer Gebrauch: die Überprüfung von Hypothesen über die Struktur 
von Variablen im Sinne der erwarteten Anzahl signifikanter Faktoren und Faktorla-
dungen;  
• Gebrauch als ein Messinstrument – die Konstruktion von Indizes als neue Variab-
len in Folgeanalysen.454 
Aufgrund der in Abschnitt 1.4 dargestellten Einordnung in die explorative Erfolgsfakto-
renforschung findet hier auch der explorative Gebrauch der Faktoranalyse Anwendung. 
Mit explorativen faktoranalytischen Verfahren wird versucht, den Informationsgehalt 
mehrerer beobachteter Variablen durch das Ausnutzen bestehender Korrelationen auf 
wenige nicht direkt beobachtbare Variablen (Faktoren) zu verdichten. Die einzelnen 
Objekte können dann durch die Werte der ermittelten Faktoren komprimierter als durch 
die Werte der größeren Anzahl von Ursprungsvariablen dargestellt werden.455 
Im Rahmen der Faktoranalyse wurde für die Fragebogenabschnitte 
• Auslöser der Revitalisierung, 
• Erfolgsfaktoren der Revitalisierung und  
                                            
452 Vgl. zu dieser in der Immobilienökonomie etablierten Vorgehensweise Schulte, K.-W., et al. 
(2004); Newell, G., et al. (2004); Newell, G./McAllister, P./Worzala, E. M. (2004); Ziering, 
B./Worzala, E. M. (1997). 
453 Vgl. Kim (1975), S. 469. 
454 Vgl. Snyman, J. (1994), S. 195. 
455 Vgl. Bellgardt, E. (2004), S. 206. 
118  
• Risiken der Revitalisierung  
jeweils eine Hauptkomponentenanalyse durchgeführt. Diese beruht auf der Annahme, 
dass der erste zu ermittelnde Faktor den höchsten Beitrag zur Erklärung der Summe 
der Varianzen aller v Variablen leisten soll, der zweite den zweithöchsten usw.456 Die 
Faktoren erfahren ihre Interpretation durch die hoch (Ladung nahe ±1) oder niedrig 
(Ladung nahe 0) auf ihnen ladenden Variablen. Bei Variablen mit höchstens mittleren 
Ladungen fällt die Zuordnung auf einen Faktor schwer. Mit der Faktorrotation versucht 
man, ein gut interpretierbares Ergebnis zu erzielen. Folgende Rotationsverfahren sind 
in SPSS durchführbar: 
• Orthogonal: ein einziger Drehwinkel, 
• Quartimax: einen allgemeinen Faktor besonders hervorheben, 
• Varimax: Standardverfahren der orthogonalen Rotationsmethoden, 
• Schiefwinklig: korrelierende Faktoren, ohne die Eigenschaft des Korrelationskoeffi-
zienten,457 
• Promax: Kombination aus orthogonaler und schiefwinkliger Rotation; sie startet mit 
orthogonalen Faktoren und transformiert sie direkt in eine schiefwinklige Lösung, 
indem sie versucht, geringe Ladungen auf null zu reduzieren, während der absolute 
Wert hoher Ladungen erhöht wird.458 
 
Die jeweiligen Ergebnisse der Faktoranalysen zu den inhaltlichen Kernbereichen wer-
den in den Abschnitten 4.3.2.2.3, 5.2.3 und 5.4.3 dargestellt. Sie fließen somit als wich-
tige Erkenntnisse in den nachfolgend dargestellten Revitalisierungsprozess und in die 
Erfolgsfaktorendiskussion in Kapitel 5 ein. 
 
                                            
456 Vgl. Bellgardt, E. (2004), S. 205. Wegen der Standardisierung der Variablen beträgt die 
Summe ihrer Varianzen v. 
457 Bellgardt, E. (2004), S. 213f. 
458 Vgl. Moosbrugger, H./Hartig, J. (2002), S. 147. 
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4.2 Der Revitalisierungsprozess im Sinne der Immobilien-
Projektentwicklung, des Turnaround Managements und 
im Lichte der Empirie 
Zur theoretischen Erfassung einer Revitalisierung ist es – wie in der Herleitung des 
Revitalisierungsbegriffs in Abschnitt 2.2 deutlich wurde – sinnvoll, ein mehrere Phasen 
umfassendes Prozessmodell anzuwenden.459 Da die erforderlichen Maßnahmen einer 
Shopping Center Revitalisierung von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein können, gibt 
es ein breites Spektrum an verschiedenen potenziellen Prozessabläufen.460 Die Analy-
se bisheriger Revitalisierungsprojekte verdeutlicht den methodischen und theoreti-
schen Verbesserungsbedarf, insbesondere bei Methoden einer ganzheitlichen 
Bewertung von Bestandsproblemen und -potenzialen eines Shopping Centers sowie 
entsprechend angepasster Revitalisierungsstrategien.461 Mit Betrachtung des ganzen 
Revitalisierungsprozesses sind daher ein Leitfaden und eine prozessuale Strukturie-
rung für ein konsequentes, aber flexibles und wirtschaftliches Projektmanagement zur 
Koordination der Projektphasen, Entscheidungsmethoden und Beteiligten zu entwi-
ckeln.462 Dahingehend weisen einige bestehende Prozessmodelle in der Allgemeinen 
Betriebswirtschaft und in der Immobilien-Projektentwicklung aufgrund ihres linearen 
Aufbaus lange Zeiträume und unzureichende Flexibilität hinsichtlich der iterativen Pro-
zessanforderungen der Revitalisierung auf.  
„Es besteht die Forderung nach einem ganzheitlichen und flexiblen Leitfaden als offe-
nes System, zur Aufnahme unterschiedlicher Problem- und Zielfälle sowie unterschied-
licher Anforderungen der Beteiligten. Es sind iterative Modelle, d.h. parallel ablaufende, 
lineare Handlungsschienen mit Rückkopplung, gefragt.“463 Diese Forderung soll in der 
vorliegenden Arbeit mit der Konzeption des Revitalisierungsprozesses bearbeitet wer-
den. 
 
                                            
459 Siehe dazu auch Abschnitt 2.2. Klassische Prozessmodelle der Betriebswirtschaft bestehen 
aus den Phasen „Awareness of the Problem, Solution and preparation for implementation, 
Implementation, Control and expansion“; vgl. Miles, M./Huberman, A. M. (1994), S. 115. 
460 Vgl. Falk, B., et al. (2004), S. 730. 
461 Vgl. zu einem praxisorientierten, nicht-wissenschaftlichen Revitalisierungsansatz bspw. 
Kerner, J. (1993), S. 26-28. Auch die Antworten auf die offene Fragestellung nach den drei 
wichtigsten Phasen im Revitalisierungsprozess eines Shopping Centers ließen in der empi-
rischen Studie ein weitgehend methodisch nicht fundiertes Vorgehen der Teilnehmer erken-
nen. 
462 Vgl. Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003), S. 54. 
463 Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003) S. 55. 
120  
Wie in Abschnitt 2.2 erläutert wurde, ist Revitalisierung inhaltlich vorwiegend in die Im-
mobilien-Projektentwicklung einzuordnen. Diese Sichtweise der Revitalisierungsaufga-
be deckt sich auch mit den mehrheitlichen Angaben der Teilnehmer der empirischen 
Studie (siehe Abbildung 31) und einiger Interviewpartner.464 Jedoch unterscheidet sich 
die Vorgehensweise bei einer Shopping Center Revitalisierung stark von der einer Pro-
jekt-Neuentwicklung, wie die Ergebnisse in Abbildung 32 verdeutlichen.465 Im Wesentli-
chen ist eine Revitalisierung ein weitaus komplizierterer Prozess als eine 
Neuentwicklung, da quasi eine „Operation am lebenden Herzen“ des Shopping Centers 
erfolgen und eine optimale Lösung aus einer bestehenden Standort- und Gebäudesitu-
ation, also mit gegebenen, unveränderlichen Ressourcen (Standort), erzielt werden 
muss.466 
 
Daher sollten – neben weiteren inhaltlichen Elementen, wie bspw. das Center Mana-
gement und die Bereiche AssetManagement, Investition und Finanzierung –- Elemente 
des Turnaround Managements467 in ein theoretisches Modell integriert werden,468 um 
der Komplexität und Interdisziplinarität der Revitalisierungsthematik bei Shopping Cen-
tern gerecht zu werden. Gut dargestellt wird die Eignung des Turnaround Management 
Ansatzes für Revitalisierungsprozesse in folgendem Zitat:  
„The only overriding guideline that seemed to emerge […] concerned treating 
redevelopments [in diesem Fall: Revitalisierungen] as if they were start-ups.“469  
                                            
464 Vgl. Interviews. 
465 82,3% der befragten Teilnehmer der Studie bejahten eine unterschiedliche Vorgehensweise 
bei der Revitalisierung im Vergleich mit einer Projektneuentwicklung; 17,7% sehen das Vor-
gehen als identisch an. 
466 Vgl. Interviews. 
467 Vgl. auch Abschnitt 2.2.2.4 zur Integration des Turnaround Management Gedankens in die 
Management Perspektive der Revitalisierungsdefinition. 
468 Revitalisierung ist ein Querschnittsfach aus der Verwaltung einer Immobilie und der immer 
wieder neu erschaffenden und Wert haltenden Tätigkeit der Projektentwicklung. Das Center 
Management gibt die Anregung, dass etwas getan werden muss, und der Projektentwickler 
prüft das Projekt und führt die Revitalisierung durch; vgl. Interviews. 
469 Reynolds, M. (1990), S. 34. Start-Ups sind im Zusammenhang mit der „dot com-Krise“ heut-
zutage vielerorts das Zielobjekt von Turnaround- und Restrukturierungsstrategien; vgl. 
Kelber, F. (2004). 
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Abbildung 31: Inhaltliche Zuordnung der Revitalisierung nach Tätigkeitsfeld470 
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Abbildung 32: Festgestellter Unterschied zwischen Projektneuentwicklung und Revitalisie-
rung471 
 
                                            
470 Eigene Darstellung. 
471 Eigene Darstellung. 
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Die Wahl eines interdisziplinären Prozessmodells begründet sich sowohl aus der Dis-
ziplin der Immobilienprojektentwicklung an sich472 als auch aus der gängigen Turna-
round Management Literatur.473 Die Umfrageergebnisse der empirischen Studie 
zeigen, dass die Mehrheit der Teilnehmer Revitalisierung zwar, wie bereits erwähnt, 
inhaltlich der Immobilienprojektentwicklung zuordnet, aber auch andere Disziplinen 
häufig genannt wurden (siehe wiederum Abbildung 31).  
Interdisziplinarität ist ein wesentliches, konstitutives Merkmal der Immobilienökonomie 
als Forschungsdisziplin.474 Daher sollen bei der Entwicklung des theoretischen, inter-
disziplinären Rahmenmodells der Shopping Center Revitalisierung sowohl Elemente 
des Phasenmodells der Immobilienprojektentwicklung als auch des Phasenmodells 
des Turnaround Management Prozesses aufgenommen werden. 
Das Phasenmodell der Immobilienprojektentwicklung beschäftigt sich mit dem Mana-
gement der aufeinander folgenden Schritte in einem dynamischen Projektentwick-
lungsprozess. Dabei wird die Komplexität der Projektentwicklung in mehrere einzelne 
Ereignisse aufgegliedert.475  
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Abbildung 33: Phasenmodell des Projektentwicklungsprozesses476 
                                            
472 Vgl. Healey, P. (1992). Einige Autoren und Interviewpartner postulieren, dass eine Revitali-
sierung den Ablaufschritten einer Neu-Projektentwicklung folgt; vgl. z.B. Hüssen, S. (2003), 
S. 6. Aus eigener Erfahrung und aus der überwiegenden Meinung der Befragten der empiri-
schen Studie muss der Projektentwicklungsprozess jedoch für Revitalisierungen verändert 
bzw. angepasst werden. 
473 Vgl. Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993), S. 621; Kelber, F. (2004), S. 122. 
474 Vgl. Schulte, K.-W. (2005a); Graaskamp, J. A. (1991). 
475 Vgl. Healey, P. (1991), S. 221, S. 223; Saft, S. M. (1990), S. 1. 
476 Vgl. Schulte, K.-W./Bone-Winkel, S./Rottke, N. (2002). 
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„However, […] such models mainly offer a vocabulary for development activity, but 
without some specification of actors and interests, they provide little help in explaining 
why a development process takes the form that it does in a particular case.“477 Aus 
diesem Grund werden im hier entwickelten Revitalisierungsmodell implizit an einigen 
Stellen institutionelle Elemente integriert und anhand der empirischen Ergebnisse Aus-
sagen zu Interessensausprägungen und -disparitäten getroffen.  
Explizit berücksichtigt werden institutionelle Elemente des Revitalisierungsprozesses in 
den Erfolgsfaktoren in Kapitel 5, indem eruiert werden soll, welche institutionell bzw. 
von Akteuren geprägten Ereignisse und Beziehungen für den Erfolg der Revitalisierung 
ausschlaggebend sind.478 
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Abbildung 34: Phasenmodell des Turnaround Management Prozesses479 
Der Prozess des Turnaround Management nach PEARCE UND ROBBINS wird in 
Abbildung 34 gezeigt. Dieses illustrative Modell stellt die Interrelationen zwischen den 
Ursachen und dem Krisenstadium bzw. dem Ausmaß der Turnaround Situation dar 
sowie zwischen der Retrenchment- und Recovery Phase der Turnaround Antwort. Wei-
terhin zeigt es drei grundlegende Ansätze, wie Turnaround-Situation und -Antwort mit-
einander verbunden werden können.480 
                                            
477 Healey, P. (1991), S. 224. 
478 Diese Vorgehensweise orientiert sich am institutionellen Projektentwicklungsmodell von 
Healey, P. (1992). 
479 In Anlehnung an Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993), S. 624; Kelber, F. (2004), S. 124. 
480 Vgl. Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993), S. 623. 
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Die Retrenchment Phase kennzeichnet sich durch kurzfristige Ad-hoc-Maßnahmen, um 
die Liquidität eines Unternehmens zu sichern, wenn es in eine schwere Krise geraten 
ist. In der Recovery Phase wird dem Unternehmen durch eine ganzheitliche Turna-
round Strategie, die sich in konkreten mittelfristigen Maßnahmen umsetzt, ein Wieder-
aufbau und eine neue Marktpositionierung ermöglicht. Des Weiteren sollen im Sinne 
des Turnaround Managements innerhalb des Gesamtmodells sowohl strategische als 
auch operative Komponenten enthalten sein.481 
 
Aus den beiden diskutierten prozessualen Ansätzen wurde das in Abbildung 35 darge-
stellte interdisziplinäre Phasenmodell der Shopping Center Revitalisierung entwickelt.  
Dabei fokussieren die Projektkomponenten des Revitalisierungsprozesses über Analy-
se, Auslöser, Problem- bzw. Krisenbeseitigung, Aufbereitung und Veränderung sowie 
Wiedernutzung und Vermarktung auf die Verbesserung und Anpassung der gegebe-
nen Standorteigenschaften der Immobilie. Die Methoden Bewertung, Konzeption, Wirt-
schaftlichkeitsberechnung, Ausführung, Vermarktung und Flächenmanagement sind 
implizit in den Prozess der Projektphasen integriert, und ihre Verknüpfung muss durch 
das Projektmanagement in Gestalt der Träger der Revitalisierung (siehe Punkt 4.3.1.2) 
gewährleistet werden.482 
Der Prozess stellt einen idealtypischen Phasenablauf mit iterativen Rückkopplungs-
möglichkeiten für eine vollständige strategische und operative Revitalisierung dar. 
Konzeptionell wurden aus dem Turnaround Management daher im Wesentlichen die 
Elemente der Recovery Phase integriert.  
Die Retrenchment Phase wird beim Shopping Center Revitalisierungsprozess elimi-
niert, da es sich bei diesen einheitlich gemanagten Handelsimmobilien zwar auch um 
eigenständige Unternehmen, aber vor allem um langfristige Anlagegüter mit langen 
Mietverträgen handelt (obwohl hier das Shopping Center als Unternehmen betrachtet 
wird, weil es auch von Umsätzen und Mieten lebt), an denen aufgrund ihrer Langlebig-
keit und Inflexibilität schnelle, kurzfristige Sofortmaßnahmen nur schwerlich umgesetzt 
werden können. Entscheidungen, die für ein Shopping Center getroffen werden, haben 
                                            
481 Vgl. Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993) S. 620. 
482 Vgl. Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003), S. 72f. Siehe zur Bedeutung des Projektteams 
Punkt 5.1.4.1. 
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meist langfristigen Charakter.483 Zudem geht der Ansatz der Retrenchment Phase von 
einer akuten Existenzgefährdung aus; die Ausgangssituation eines Turnaround kann 
aber auch von einer latenten Existenzbedrohung geprägt sein, sodass die Notwendig-
keit der Retrenchment Phase entfallen kann, wenn kein akuter finanzieller Turnaround- 
bzw. Revitalisierungsbedarf besteht. Zudem kann bzgl. des wenig definierten Über-
gangs zwischen den beiden Phasen angenommen werden, dass auch bei Eintritt in die 
Recovery Phase noch eine akute Existenzgefährdung bestehen kann.484 Aus den ge-
nannten Gründen wird in den folgenden Ausführungen von der Retrenchment Phase 
abstrahiert und nur die Recovery Phase zur Prozessdefinition der Revitalisierung he-
rangezogen.  
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Abbildung 35: Phasenmodell der Shopping Center Revitalisierung485 
 
Bestätigung finden die in diesem Phasenmodell abgeleiteten Prozessschritte in den 
Ergebnissen der empirischen Studie, in der mittels einer offenen Frage mit drei Ant-
wortmöglichkeiten nach den drei wesentlichen Schritten im Revitalisierungsprozess 
eines Shopping Centers gefragt wurde.  
                                            
483 Vgl. Martin, A. (2003), S. 89. 
484 Vgl. Kelber, F. (2004), S. 123. 
485 Eigene Darstellung. 
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Am häufigsten genannt wurden für Schritt 1 die Ist-Analyse des Bestands (51 Nennun-
gen, n=82), für Schritt 2 Vision/Ziel/Strategie/Konzept (25 Nennungen, n=74) sowie für 
Schritt 3 Durchführung/Umsetzung/Bau (21 Nennungen, n=69).486  
Alle drei genannten Schritte sind in den nachfolgend erläuterten und in Abbildung 35 
dargestellten Revitalisierungsprozess integriert. 
 
4.3 Detaillierte Darstellung des Revitalisierungsprozesses 
„While each new and refurbished scheme has its own specific characteristics and fea-
tures, a number of general themes and issues can be identified.”487 
In den folgenden Abschnitten wird ein in Teilen empirisch bestätigter,488 idealtypischer 
Prozessablauf dargestellt.  
 
4.3.1 Ausgangssituation (Revitalisierungssituation) 
Im Sinne des Turnaround Managements ist die Ausgangssituation mit der Analyse des 
Status quo des Unternehmens (Turnaround Situation) einer der wichtigsten Erkenntnis-
faktoren eines erfolgreichen Turnaround Prozesses. Dies gilt analog für die Revitalisie-
rung eines Shopping Centers. 
 
4.3.1.1 Erkenntnis der Revitalisierungsbedürftigkeit und Vision 
Das Erkennen der Revitalisierungsbedürftigkeit eines Shopping Centers ist oftmals 
eine der größten Hürden, bevor eine Revitalisierung überhaupt initiiert werden kann. 
Mehrfach vertrauen Eigentümer auf das altbewährte Erfolgsrezept ihrer Shopping Cen-
ter und warten mit notwendigen Eingriffsmaßnahmen zu lange, sodass das Center 
                                            
486 Die Bezeichnungen dieser drei Schritte wurden aus der Fülle der verschiedenen Wortlaute 
der Teilnehmer inhaltlich zu diesen Begriffen verdichtet. 
487 Jones, P. (1989), S. 402f. 
488 Expertenaussagen einer Studie im Rahmen der Dissertation von BESEMER belegen, dass 
sich unternehmenspolitische und planerische Grundsatzentscheidungen in der Shopping 
Center Praxis vielfach in Form eines „muddling through“ artikulieren. Erfahrungswissen ist 
daher in dieser Branche essenziell. Dieses wird in der folgenden Prozessdarstellung in 
Form der explorativ generierten Daten aus binationalen Interviews und der empirischen 
Studie direkt in den Revitalisierungsleitfaden integriert. 
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schon massive Krisenmerkmale aufweist, bevor schließlich Gegenmaßnahmen ergrif-
fen werden. Für dieses Verhalten können psychologische Gründe verantwortlich sein, 
da beim Eigentümer oftmals sog. „Betriebsblindheit“ eintreten kann und er erst durch 
das Center Management oder externe Berater auf die sichtbaren Probleme seines 
Shopping Centers aufmerksam gemacht werden muss.489  
Die Problemerkenntnis und die Schaffung von Veränderungsbereitschaft ist somit der 
zentrale erste Ansatzpunkt für einen anschließend erfolgreich verlaufenden Revitalisie-
rungsprozess. Der Eigentümer muss sich, gemeinsam mit dem Projektentwickler (den 
er ggf. beauftragt) und dem Center Management,490 seine Erwartungen und Ziele in 
Bezug auf zukünftige Veränderungen bewusst machen, aber auch Erfahrungen aus 
der lebenszyklusbezogenen Historie des Centers reflektieren. Durch die Erkenntnis 
und Analyse dieser Stellgrößen kann schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt festgestellt 
werden, ob die notwendigen Voraussetzungen für einen Revitalisierungsprozess gege-
ben sind, ob dieser überhaupt zugelassen wird491 und auch, ob für seine Umsetzung 
ausreichende Kapazitäten und finanzielle Mittel vorhanden sind.492 
 
Wird mit der Initiierung der notwendigen Revitalisierung zu lange gewartet, werden 
Überalterungserscheinungen und Probleme gravierender, sodass Zweifel an der Zu-
kunftsperspektive des Einkaufsstandortes den Immobilienwert auf der Investmentseite 
rapide sinken lassen können. 
 
4.3.1.2 Initiatoren und Träger der Revitalisierung 
„Jede wesentliche Restrukturierung ist inszeniert, hat einen oder mehrere Regisseure, 
die nicht notwendigerweise die gleiche Interpretation der Wirklichkeit (Strategie als 
Drehbuch) teilen und verfolgen, Spieler auf der Unternehmensbühne, die in unter-
schiedlichem Maße in ihren Rollen aufgehen, Requisiteure und Mitwirkende hinter der 
‚Bühne’, die man zwar nicht sieht, die aber durch ihre Ressourcen oder/und ihren per-
sönlichen oder fachlichen Input den Erfolg der Inszenierung entscheidend gestalten, 
                                            
489 Vgl. Interviews. 
490 Zur wichtigen Rolle des Center Managements bei der Revitalisierung vgl. Punkt 4.3.8. 
491 Die Grundvoraussetzung für eine Revitalisierung ist natürlich immer der Wunsch und die 
Bereitschaft, das Shopping Center weiterzubetreiben und zu nutzen; vgl. Ohemeng, 
F./Mole, T. (1996), S. 4. Andernfalls wäre von Redevelopment zu sprechen. 
492 Vgl. Al-Ani, A./Gattermeyer, W. (2000), S. 18f. 
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Kritiker und bestellte oder selbsternannte Berater und Experten, die als ‚Gatekeepers’, 
die Beziehungen zwischen den zuvor genannten bzw. zum Auditorium (Kunden, Kon-
kurrenz, Aufsichtsorgane, etc.) und das ‚Timing’ der Ereignisse wesentlich (mit- oder 
gegen-) gestalten können.“493 
Dieses Zitat verdeutlicht treffend, da umfassend, wie wichtig das Zusammenspiel der 
verschiedenen Akteure bei einem Shopping Center Revitalisierungsprojekt ist. Die In-
stitutionen bzw. Akteure als Initiatoren und Träger der Revitalisierung im Prozessablauf 
können durch ihr Verhalten die Struktur der Revitalisierungsphasen entscheidend be-
einflussen.494 Da sie alle am Erfolg eines Shopping Centers durch die in der Wert-
schöpfungskette dargestellte phasenweise Übertragung von Gewinnen von einem auf 
den anderen Akteur beteiligt sind (siehe Abschnitt 2.1.3), tragen sie jeweils ihre eigene 
Verantwortung, bei einer kollektiven Wiederherstellung des Center-Images mitzuwir-
ken.495 
 
Insbesondere dem Initiator als dem Akteur, der aus der Erkenntnis der Revitalisie-
rungsbedürftigkeit eine konkrete Revitalisierungsstrategie entwickelt und diese durch-
setzen muss, kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Der Initiator sollte also ein direkt am 
Shopping Center Beteiligter sein, der in den Betrieb direkt eingebunden ist. Es er-
scheint daher nahe liegend, dass der Initiator einer Shopping Center Revitalisierung 
vorwiegend der Eigentümer der Immobilie ist:496 Wie schon erwähnt, ist es der alleinige 
Eigentümer bzw. die Eigentümergemeinschaft – als wesentliches Definitions- und Dif-
ferenzierungsmerkmal eines Shopping Centers –, der die Gesamt-Performance des 
Centers als Unternehmen im Überblick hat und die notwendigen Anreizsysteme zur 
Optimierung der Mietverteilung auf verschiedene Mieter steuern kann. Der Eigentümer 
ist somit derjenige, der elementare Zielgrößen vorgibt, den Gesamtüberblick wahrt, den 
Mietermix optimieren und das Center in einer kohärenten, gewinnmaximierenden Art 
                                            
493 Haiss, P. R. (2000), S. 64. 
494 Der sog. Dualismus von Structure (Prozess) und Agency (Akteure) ist speziell in 
Revitalisierungsprozessen, die durch Systemtransformation und Veränderungen geprägt 
sind, von hoher Bedeutung; vgl. Doak, J./Karadimitriou, N. (2004), S. 0.  
495 Vgl. Yuo, T. S.-T. (2004), S. 14. 
496 Vgl. Interviews. 
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und Weise führen kann.497 Folglich liegt die Entscheidung über eine Revitalisierung mit 
der Bereitstellung der dafür erforderlichen Investitionssumme letztlich bei ihm.498 
Die Erkenntnis der Revitalisierungsbedürftigkeit führt aber aufgrund der dazu nötigen 
Akzeptanz der Problemlage seitens des Eigentümers nicht zwangsläufig zur Initiierung. 
Mit der Initiierung bekennt der Eigentümer nämlich quasi, dass das Shopping Center 
krisenbehaftet ist – sei es durch einen Verlust des Marktanteils, einen neuen Wettbe-
werber oder ein unzureichendes Management.499 
Die Ergebnisse der empirischen Studie ergaben entsprechend, dass überwiegend Ei-
gentümer (30,3%) die Initiatoren der Revitalisierung sind (siehe Abbildung 36). Weitere 
häufig genannte Initiatoren sind Center Manager (28,6%), Handelsmieter (19,5%) und 
Projektentwickler (Nennung unter „Sonstige“).  
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Abbildung 36: Initiatoren der Revitalisierung500 
                                            
497 Vgl. Hendershott, P./Hendershott, R./Hendershott, T. (2001), o. S; Brueckner, J. K. (1993). 
498 Für den Eigentümer ist das Shopping Center primär eine Kapitalanlage in Form der Immobi-
lie und weniger eine Einzelhandels- und Dienstleistungsagglomeration; vgl. Martin, A. 
(2003), S. 77. 
499 Vgl. McWhinney, W., et al. (1997), S. 74. Zu den Auslösern einer Shopping Center Revitali-
sierung siehe Abschnitt 4.3.2. 
500 Eigene Darstellung. 
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Das Center Management ist aufgrund seiner täglichen Überwachungsfunktion immer 
über die aktuelle Entwicklung der Kennzahlen des Shopping Centers informiert, kann 
Veränderungen im Zeitablauf beurteilen und diese an den Eigentümer berichten.  
Einzelne Mieter (oder die Mieterschaft gemeinsam) können die Revitalisierung initiie-
ren, indem sie anregen, dass das Objekt modernisiert werden muss, da sie sich an-
sonsten evtl. in diesem Shopping Center nicht mehr abgebildet sehen möchten oder 
anstehende Vertragsverlängerungen nicht ausführen werden.501 Bestandsmieter im 
Center können daher ggf. auch Druck auf den Eigentümer ausüben, die Immobilie zu 
revitalisieren.502 In Bezug auf Händler als Initiatoren herrschte jedoch in einigen Exper-
teninterviews die Meinung vor, dass sie seltener eine Shopping Center Revitalisierung 
vorantreiben bzw. nicht in die Planung einbezogen werden, da sie bei erwarteten Kom-
plikationen im Kontext einer Revitalisierung hohe Ausgleichsforderungen stellen oder 
sogar eher einen neuen Standort suchen würden.503 
 
Die Initiative zur Revitalisierung kann auch aus dem Umfeld eines Projektentwicklers 
kommen. Eine der primären Aufgaben und Teil des Geschäftsmodells eines Projekt-
entwicklers ist es, neben Optionen für Neuentwicklungen Chancen zur Wertsteigerung 
von Bestandsobjekten zu erkennen. Da die Revitalisierung folglich wie erläutert primär 
ein Projektentwicklungsthema ist, kann er den Eigentümer eines Shopping Centers, 
der kein Immobilienexperte sein muss,504 auf die Revitalisierungsbedürftigkeit aufmerk-
sam machen und ihm dabei behilflich sein, den Wert des Centers zu steigern, zumal er 
über die professionell notwendigen Informationen und Kenntnisse zu den wichtigen 
Einflussfaktoren und Strategien einer Revitalisierung verfügt.505 
Ein potenzieller Käufer als Initiator der Revitalisierung tritt in den USA und in Großbri-
tannien häufiger auf als in Deutschland, da es dort viele auf Ankauf und anschließende 
Wertsteigerung spezialisierte Unternehmen gibt. Diese interessieren sich aber auch 
zunehmend für den deutschen (Handels-)Immobilienmarkt.506 
                                            
501 Vgl. Interviews. 
502 Vgl. Schantz-Feld, M. R. (1990) S. 204. 
503 Vgl. Interviews. 
504 Vgl. Chau, K. W., et al. (2003), S. 18. 
505 Vgl. Maloney, G. (2004), S. 128. 
506 Vgl. Interviews. Beispielhaft genannt seien hier Henderson, Dawnay, Day Principal Invest-
ments und Hilco UK; vgl. o. V. (2006c), o. S. 
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Ebenso kann die Initiierung der Revitalisierung von dritter Seite ausgehen (von indirekt 
an der Aktivität des Shopping Centers beteiligten Anspruchsgruppen), bspw. von 
Stadtplanern, politischen Institutionen (Stadt, Kommune), Architekten, Maklern, Gut-
achtern, Bauunternehmen, Interessenvertretern und Initiativen. Ein Shopping Center 
steht aufgrund seiner starken Präsenz stärker im Fokus der Öffentlichkeit als andere 
Immobilienarten. Fällt ein älteres Shopping Center durch Revitalisierungsbedürftigkeit 
auf, kann es daher durchaus zum Gegenstand öffentlicher Diskussionen werden. Aus 
diesem Grund ist es unabdingbar, die Interessen der durch die Initiierung der Revitali-
sierung betroffenen Institutionen bereits in einer sehr frühen Phase zu identifizieren 
und entsprechend zu berücksichtigen.507 
Architekten und Städte werden von den Teilnehmern der Studie nur in wenigen Fällen 
als Initiatoren einer Revitalisierung gesehen. Dies ist unter der Annahme zu erklären, 
dass insbesondere Städte ein krisenbehaftetes Center erst dann wahrnehmen, wenn 
es massive negative Auswirkungen auf das städtische Umfeld, in dem es sich befindet, 
hat.508 
 
Neben dem Initiator sind die Träger der Revitalisierung im Prozess und im Projektma-
nagement die wesentlichen institutionellen Elemente im Revitalisierungsablauf. Die 
Träger der Revitalisierung sind alle am Projekt beteiligten Akteure, da die ganzheitliche 
Vision von allen Beteiligten mit getragen werden muss.  
„Der Vater der Shopping-Center, der Architekt Victor Gruen, schlug seinerzeit eine ‚i-
deal Matrix für den Bau von Malls vor, die das Fachwissen von Immobilienmaklern, 
Finanz- und Marktanalysten, Ökonomen, Werbefachleuten, Architekten, Ingenieuren, 
Verkehrsplanern, Landschaftsplanern und Innenarchitekten’ miteinander kombiniert.“509 
Auf einzelne wichtige Träger wird im Laufe dieses und des folgenden Kapitels an ent-
sprechender Stelle verwiesen. 
 
                                            
507 Vgl. Rogge, F. (2003), S. 155. 
508 Vgl. Interviews. 
509 Brune, W. (1996), S. 55.  
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Wichtig ist somit, dass ein kompetentes Managementteam zur Verfügung steht und 
Einigkeit über das Vorgehen zwischen Vermieter und Mieter herrscht.510 
 
4.3.1.3 Bestandsanalyse des Shopping Centers 
„The revitalization path begins by using the founding principles and policies of the or-
ganization to interpret the current situation.“511 Wie bei einer Unternehmensanalyse ist 
eine grundlegende Bestandsanalyse somit bei allen Revitalisierungsprojekten der es-
senzielle erste Schritt.512 Bei der folgenden Diskussion der Analysephase im Rahmen 
der Shopping Center Revitalisierung soll eruiert werden, wie und mit welchen Metho-
den der Status quo der Immobilie beurteilt werden kann.513 
Die Analysephase, die eine detaillierte Prüfung und Evaluierung aller Merkmale, die 
das Funktionsgefüge und die Objektqualität eines bestehenden Shopping Centers 
bestimmen, umfasst,514 benötigt einen beträchtlichen Zeitrahmen.515  
In den Interviews gaben alle Befragten an, dass die Analyse- und Vorbereitungsphase 
(sprich die Ermittlung der Revitalisierungs-Situation) in der Regel mehr Zeit in An-
spruch nimmt als die eigentliche Durchführung der Revitalisierung. Als Dauer der Ana-
lysephase wurde von einigen Interviewpartnern ein Durchschnittszeitraum von sechs 
Monaten (24 Wochen) genannt.516 
 
Die Umfrage hat einen durchschnittlichen Analysezeitraum von 14,5 Wochen ermit-
telt.517 Die Verteilung der Antworten ist in Abbildung 37 dargestellt. Am häufigsten ge-
nannt wurde eine Dauer von zwölf Wochen. 
                                            
510 Vgl. Kraft, V. (2001), S. 15. Auf die allgemein bei Shopping Centern sehr wichtige Vermie-
ter/Mieter-Beziehung wird in Kapitel 5 ausführlich eingegangen. 
511 McWhinney, W., et al. (1997), S. 74. 
512 Vgl. Hüssen, S. (2003), S. 6; Rogge, F. (2003), S. 223; Ansorg, K.-U. (1998), S. 762-764; 
Bastian, A. (1999), S. 36f.; Meyer, C. (2001), S. 23. 
513 Die Frage nach dem Warum der Revitalisierung wird infolgedessen durch die Auslöser in 
Abschnitt 4.3.2 beantwortet. 
514 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 133. 
515 Vgl. Schantz-Feld, M. R. (1990), S. 199. 
516 Vgl. Interviews. 
517 Die Angaben sind breit gestreut und reichen hier von einer Woche bis zu 52 Wochen; vgl. 
auch Interviews. 
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Abbildung 37: Dauer der Analysephase bei der Shopping Center Revitalisierung518 
 
Abbildung 38 zeigt die im Turnaround Management etablierten Analysemethoden519 
und ihre Bekanntheit bzw. Anwendung durch die Befragten bei der Shopping Center 
Revitalisierung. Im Durchschnitt der Angaben der Teilnehmer werden vor einer Shop-
ping Center Revitalisierung drei bis vier dieser verschiedenen Analysen durchgeführt, 
auf deren Basis über die Revitalisierung entschieden wird; die maximal genannte An-
zahl waren sieben Analysemethoden. Dies spricht wiederum für die relativ lange Ana-
lysedauer.  
Die bekanntesten und am häufigsten genannten Methoden zur Entscheidungsvorberei-
tung und Problemevaluierung im Rahmen der Analysephase sind die Stärken-
Schwächen-Analyse, die Kundenbefragung und Erfahrungswissen.520 Komplexere bzw. 
speziellere Methoden wie Benchmarking, Frühwarnsysteme und Scoring Modelle, die 
in anderen Branchen zur Herbeiführung und operativen Unterstützung der Analyse von 
                                            
518 Eigene Darstellung. 
519 Vgl. Kraft, V. (2001). 
520 Da es sich bei Erfahrungswissen um ein subjektives, unmethodisches Beurteilungskriterium 
handelt, ist es einmal mehr erstaunlich, wie viele Teilnehmer dies als relevante Entschei-
dungsmethodik einsetzen. Vgl. auch Interviews. 
134  
Turnaround Management Prozessen genutzt werden, finden hingegen selten Anwen-
dung. Die Erstellung von Benchmarks als Ausgangspunkt für die Erarbeitung von 
Kennzahlen und Erfolgsfaktoren wird zwar von einigen Betreibern unternehmensintern 
erarbeitet, ist aber branchenübergreifend noch nicht etabliert.521 Ähnlich wie bei einer 
Projektneuentwicklung sind vor einer Shopping Center Revitalisierung auch die übli-
chen Standort- und Marktanalysen erneut durchzuführen.522 Der jeweilige Zustand der 
standortbezogenen Eigenschaften des Shopping Centers und Veränderungen am Mak-
ro- und Mikrostandort, die sich mit der Zeit ergeben haben, bestimmen die Anforderun-
gen an den Prozess der Revitalisierung. Das Oberziel einer Revitalisierung ist die 
Schaffung verbesserter Standorteigenschaften, da der Standort an sich bei einem Be-
standsobjekt nicht mehr veränderbar ist. Somit ist auch eine umfassende Standort- und 
Marktanalyse wichtig für eine an die Ausgangsbedingungen angepasste Revitalisie-
rung.523  
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Abbildung 38: Angewandte Analysemethoden524 
                                            
521 Vgl. Interviews. 
522 Diese wurden bewusst nicht in den Fragebogen aufgenommen, da ihre Bekanntheit und 
Anwendung in der Shopping Center Branche vorausgesetzt wurde und vielmehr branchen-
unübliche, innovativere Methoden getestet werden sollten. 
523 Vgl. Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003), S. 64. Marktanalysen werden u.a. genutzt, um 
spezifische Zielgruppen und Kundentypen mit ihrem bekannten Einkaufsverhalten und den -
präferenzen zu bestimmen und zu bewerben; vgl. Pugh, C. (1992), S. 40. 
524 Eigene Darstellung. 
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Dies wird auch durch die weiteren empirischen Ergebnisse525 und die Interviewaussa-
gen gestützt.526 Auf die Inhalte der Standort- und Marktanalysen wird an dieser Stelle 
nicht näher eingegangen, da sich die einzelnen Betrachtungsparameter bei einem Re-
vitalisierungsvorhaben nicht wesentlich von den bekannten Ansätzen bei einer Projekt-
neuentwicklung unterscheiden.527 Darüber hinaus sind aber speziell bei einer 
Revitalisierung die weiteren Analysen, die der speziellen turnaround-ähnlichen Situati-
on angepasst sind und in Abbildung 38 dargestellt wurden, erforderlich.  
 
Generell gilt, dass vor dem vollständigen Abschluss der Analysephase keine wichtigen 
Entscheidungen über Veränderungen des Centers getroffen werden sollten.528 In die-
ser Phase der Bestandsaufnahme als Grundlage für weiteres Handeln sind daher 
bspw. die Akquisition potenzieller Mieter sowie eventuelle unkoordinierte Marktauftritte 
unbedingt zu vermeiden.529 
 
Aus der Liste der Antwortmöglichkeiten zu den Analysemethoden im Fragebogen wur-
den die für die Befragten und den Verfasser wichtigsten und spezifischsten Analysen 
exemplarisch ausgewählt. Diese werden in den folgenden Punkten diskutiert. 
 
4.3.1.3.1 Mieter- und Kundenbefragung 
“While cosmetic changes, complete renovations, new tenants and a total repositioning 
do add value to a center, the changes have to be tempered by an understanding of the 
customer base and the competing centers in the market.”530  
Mieter- und Kundenbefragungen sollten in einem Shopping Center in regelmäßigen 
Abständen durchgeführt werden,531 da sie nötige Veränderungen und somit wichtige 
Auslöser für eine Revitalisierung offen legen können. Die Ergebnisse dieser Umfragen 
                                            
525 Zum Thema Analysen wurde im Fragebogen zusätzlich zum geschlossenen methodenspezi-
fischen Abschnitt die explorative, offene Frage nach den durchzuführenden Analysen vor 
einer Revitalisierung gestellt. 
526 Vgl. Interviews. 
527 Vgl. zur Standort- und Marktanalyse ausführlich Schulte, K.-W./Bone-Winkel, S./Rottke, N. 
(2002); Isenhöfer, B. (1999). 
528 Vgl. Schantz-Feld, M. R. (1990), S. 199. 
529 Vgl. Pfaffenhausen, W. (2004), S. 8. 
530 Adler, J. (1993), S. 41. 
531 Die Durchführung sollte mindestens einmal pro Jahr erfolgen; vgl. Interviews. 
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bieten ein nicht zu unterschätzendes Potenzial für Hinweise auf Mängel im Center und 
für Verbesserungsvorschläge. Dabei ist es sinnvoll, die Befragung computergestützt 
und/oder personengeführt durchzuführen und eine möglichst breit gestreute Kunden-
basis verschiedener Altersgruppen und anderer soziodemografischer Merkmale zu 
befragen.  
Mögliche Fragen zielen auf die Kundenzufriedenheit mit dem Ambiente, dem Einzel-
handelsangebot (Mieter), dem Einkaufserlebnis, der Convenience und den Serviceein-
richtungen des Shopping Centers.532  
Die Skalierung und Auswertung der Ergebnisse einer Kundenbefragung kann über ein 
Schulnotensystem abgewickelt werden. Wenn die durchschnittlichen Noten bei der 
Ergebnisermittlung an mehreren Stellen von ‚gut’ und ‚sehr gut’ abweichen, sollte die 
Aufmerksamkeit des Betreibers in der Analysephase zu einer potenziellen Revitalisie-
rung vor allem auf diese Aspekte gerichtet werden.533  
Kundenbefragungen dienen darüber hinaus im Allgemeinen auch einer Effizienzkon-
trolle der Werbeaktivitäten und Events und der Feststellung der generellen Kundenak-
zeptanz. 
 
4.3.1.3.2 Mietvertragsanalyse 
Bevor eine Revitalisierung geplant werden kann, muss durch den Eigentümer oder 
Projektentwickler und ggf. einen juristischen Berater eine detaillierte Analyse der be-
stehenden Mietverträge durchgeführt werden.534 Dies betrifft sowohl die Laufzeiten, 
Mietniveaus und Strukturen der Mietverträge als auch vor allem spezielle Ausstiegs- 
und Revitalisierungsklauseln.  
 
Einzelhandelsmieter haben im derzeitigen Mietermarkt starken Einfluss auf die Miet-
konditionen. Dies betrifft die generelle Höhe der Festmiete, die Differenzierung der 
Miete nach der erwarteten Flächenumsatzleistung und die Anbindung der Miete an 
Ausbringungsgrößen, vorwiegend an Umsatz. Bezüglich der Festmiete ergeben sich 
aus Sicht des Einzelhändlers bei guten Geschäften insofern Vorteile, als dass er den 
                                            
532 Vgl. Johnson, D. (1995), S. 67. 
533 Vgl. Interviews. 
534 Vgl. Interviews. 
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Vermieter nicht am Erfolg beteiligen muss. Bei schlechten Geschäften ergeben sich 
Nachteile für den Mieter, da er das volle Risiko trägt, weil das schlechtere Geschäft 
nicht durch eine geringere Miete abgefangen wird. Zumeist wird in Shopping Centern 
eine kombinierte Fest- und Umsatzmiete vereinbart.535  
Eine geplante Revitalisierung wird von Mietern häufig dazu genutzt, mit dem Vermieter 
über das allgemeine Mietniveau und die Nebenkostenhöhe zu diskutieren. Der Vermie-
ter muss sich bewusst machen, dass Mieter die Revitalisierung als Chance sehen kön-
nen, um bestimmte, bessere Konditionen durchzusetzen.536 
Um die gegenseitigen aus den Mietverträgen resultierenden Rechte genau zu kennen, 
ist es wichtig, die Mietverträge zum einen allgemein zu prüfen, und zwar im Hinblick 
auf: 
• Laufzeiten,537 
• Wettbewerbsbeschränkungen, 
• Auflösungskosten, 
• Grundbuchlich fixierte Dienstbarkeiten, 
• Baulasterklärungen, 
• Öffnungs- und Nutzungsbeschränkungen, 
• Stellplatzabsprachen538 
 
Zum anderen sind im Zusammenhang mit einer Revitalisierung aus Eigentümer- bzw. 
Vermietersicht speziell folgende bestehende Mietvertragsklauseln zu beachten: 
• „Relocation-“/Umsetzungs-/Verlegungs-Klausel 
Dies ist eine Mietvertragsklausel, die dem Eigentümer das Recht gibt, den Mieter an 
einen anderen Standort in eine ähnlich gute oder bessere Fläche innerhalb des  
                                            
535 Vgl. Tietz, B. (1993), S. 722f.; Interviews. 
536 Vgl. Interviews. 
537 In Deutschland werden wegen der Indexierung in der Regel immer noch 10-Jahres-Verträge 
abgeschlossen. In Amerika sind die Verträge viel kürzer; auch die Abschreibungen auf Ein-
richtungen sind kürzer, sodass es zu einem wesentlich schnelleren Wechsel im Mietermix 
kommt; vgl. Interviews. 
538 Vgl. Ansorg, K.-U. (1998), S. 762. 
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Shopping Centers zu versetzen, wenn Revitalisierungs- bzw. Umbaumaßnahmen an-
stehen.539 Unterschiedlich gehandhabt wird, wer dabei die Kosten trägt.540 
 
• Gestaltungsklauseln zur Renovierung oder Umgestaltung 
Diese Klauseln besagen, dass Umbaumaßnahmen am Außenbereich oder an der Fas-
sade, das Werbekonzept und der gesamte Auftritt Sache des Vermieters oder der 
Werbegemeinschaft sind.  
Der Begriff Revitalisierung erscheint in diesem Zusammenhang meist nicht im Vertrag. 
Eine Klausel zu normalen Renovierungsmaßnahmen ist normalerweise im Vertrag ent-
halten – in Form der üblichen Klauseln wie Instandhaltung und -setzung, meistens aber 
beschränkt auf den Bereich des Mieters.541 
 
• Erneuerungs- bzw. Verlängerungsoption 
Die Erneuerungsoption beinhaltet eine Vereinbarung zum Zeitpunkt des originären 
Mietvertrags, dass eine Verlängerung des Mietvertrags nach einer festgelegten Anzahl 
von Jahren zu den ursprünglichen Konditionen durchgeführt wird.542 Diese mieterseiti-
ge Option (entweder zur aktuellen Marktmiete oder zu einer vorspezifizierten Miete) 
reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Mieter Umzugskosten zahlen und Vermieter 
Ausgaben für die Wiedervermietung tragen.543 
Diese beiden Klauseln bestimmen u.a. die Durchführbarkeit der Revitalisierung und die 
evtl. nötigen Verhandlungen. 
Alle genannten Aspekte sind sorgfältig zu prüfen, denn die Kooperationsbereitschaft 
der Bestandsmieter ist ein zentraler Aspekt, damit die Revitalisierung des Shopping 
Centers weitgehend reibungslos durchgeführt werden kann. Findet man mit einigen 
Mietern keine einvernehmliche Einigung, ist schließlich der letzte Mieter, der zuletzt die 
Revitalisierung nicht befürwortet, auch der teuerste und mit hohem Risiko behaftet, da 
dann hohe Ausgleichszahlungen anfallen können. Wichtig ist es also, dass sich der 
                                            
539 Vgl. International Council of Shopping Centers (1995), S. 111f.; Interviews. 
540 Vgl. Interviews. 
541 Vgl. Interviews. 
542 Vgl. International Council of Shopping Centers (1995), S. 112. 
543 Vgl. Hendershott, P./Hendershott, R./Hendershott, T. (2001), o. S. 
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Eigentümer mit allen Mietern möglichst zeitgleich und ohne Verzögerungen einigen 
kann.544 
Auf die große Bedeutung der Mietvertragsgestaltung für den Revitalisierungsprozess 
wird im Zusammenhang mit den Erfolgsfaktoren in Kapitel 6 weiterführend eingegan-
gen. 
 
4.3.2 Auslöser der Revitalisierung  
Ursachenforschung im Rahmen der umfassenden Analysen ist – wie schon erwähnt – 
bei einer Shopping Center Revitalisierung essenziell.545  
Aus den Ergebnissen der in den vorherigen Abschnitten genannten Analysemethoden 
lassen sich die Ursachen bzw. Auslöser546 einer Shopping Center Revitalisierung de-
terminieren.547  
Die Auslöser beantworten demnach die Frage, warum ein Shopping Center revitalisie-
rungsbedürftig ist. Zunächst wird die theoretische Systematik der Revitalisierungsaus-
löser vorgestellt, die anschließend in eine empirische Bewertung dieser mittels 
Rangordnung, Korrelationen und Faktoranalyse übergeht. 
 
4.3.2.1 Systematik der Auslöser der Revitalisierung 
Die hypothetische Unterteilung der Auslöser in die folgenden vier Kategorien erfolgt in 
Anlehnung an HOFER,548 der bei allgemeinen Turnaround Situationen, die systematisch 
mit den Auslösern einer Revitalisierung bei Shopping Centern vergleichbar sind, die 
Perspektiven „technological stance, financial condition, market position, und production 
                                            
544 Vgl. Interviews. 
545 Vgl. Pfaffenhausen, W. (2004), S. 8.  
546 Die beiden Begriffe Ursachen und Auslöser werden in dieser Arbeit synonym verwendet. 
547 Abgeleitet aus den allgemeinen Krisenursachen bei Unternehmen sind die Ursachen der 
Revitalisierung eines Shopping Centers „diejenigen Faktoren, die tatsächlich zur Entstehung 
einer Krise [bzw. einer Entscheidung zur Revitalisierung] führen. Sie sind damit abzugren-
zen von den Krisensymptomen, die das Vorhandensein einer Krise schon im Frühstadium 
signalisieren können, ohne jedoch Ursache für deren Entstehung zu sein. Die betriebswirt-
schaftliche Krisenursachenforschung unterscheidet zwischen internen und externen Krisen-
ursachen.“; Kraft, V. (2001), S. 59. 
548 Hofer, C. W. (1980). 
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capabilities“ zur Beurteilung des Zustands der turnaroundbedürftigen Unternehmen 
und der jeweils vorliegenden Turnaround Ursachen heranzieht.  
Adaptiert auf die Shopping Center Thematik bietet sich daher eine Kategorisierung der 
Revitalisierungsauslöser bzw. „Situationsbeschreibungen“549 in objektbezogene (bau-
lich-technische), finanzwirtschaftliche, marktbezogene, und managementbezogene 
Auslöser an.550  
Die Überalterung551 eines Shopping Centers – als übergreifendes, auslösendes Phä-
nomen der Revitalisierungsbedürftigkeit – ist meist nämlich nicht nur eine Frage des 
baulichen Verfalls, sondern vor allem auch eine Frage, die ökonomische, soziale, 
markt- und managementbezogenene Dimensionen umfasst. Somit sollte Überalterung 
– entsprechend der Dimensionierung des Revitalisierungsbegriffs selbst552 – aus ver-
schiedenen Blickwinkeln betrachtet werden.553 
Wertminderung/
Abschreibung
Überalterung Verfall/Verschleiß/Schädigung
Flächenkonfiguration/ 
Struktur
Außengestaltung/
Architektur/Fassade Interieur
Außengestaltung/
Architektur/Fassade Interieur
 
Abbildung 39: Ursachenanalyse/Notwendigkeit einer Revitalisierung554 
                                            
549 Auslöser der Turnaround Situation; vgl. Abbildung 34, S. 123 zum Turnaround Management 
Prozess. 
550 Diese Einteilung deckt sich mit der Herleitung der Definition der Revitalisierung (Abschnitt 
2.2) und auch weitgehend mit der praxisorientierten englischsprachigen Literatur im Bereich 
Shopping Center Revitalisierung; vgl. Jones, P. (1989), S. 1; Bruder, R. B. (1993), S. 11; 
Brown, M. G. (1994), S. 33; Schantz-Feld, M. R. (1990), S. 199; Schwanke, D. (1995), S. 
63; Nunnink, K. K. (1993), S. 25; Fickes, M. (2002), S. 6; Northen, I. (1984), S. 124; Raesch, 
D. (1998), S. 213f. 
551 Der Forschung ist es bislang nicht gelungen, eine umfassende Definition von Überalterung 
zu erarbeiten, die die große Bandbreite der verschiedenen Themen, die der Begriff vereint, 
einbezieht. Betrachtet man die breite Spanne ihrer potenziellen Komponenten – Ökonomie, 
Planung, Management, Ästhetik und Verhalten –, so ist es möglich, eine Definition von Ü-
beralterung aus vielfältigen Perspektiven zu entwickeln; vgl. Mansfield, J. (2000), S. 13. 
552 Vgl. Abschnitt 2.2 zur Definition der Revitalisierung. 
553 Vgl. Pugh, C. (1992), S. 39. 
554 In Anlehnung an: Baum (2003), S. 3. 
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Eine weitere gängige Differenzierung nach endogenen/internen (objektbedingten) und 
exogenen/externen (marktbedingten) Ursachengruppen555 wird hier nicht explizit auf-
gegriffen, da diese Unterteilung als zu undifferenziert für die spezifischen Revitalisie-
rungssituationen bei Shopping Centern angesehen wird. Prinzipiell können aber die in 
Abschnitt 4.3.2.1.3. beschriebenen marktbezogenen Auslöser als exogene Ursachen 
bezeichnet werden.556  
 
4.3.2.1.1 Auslöser aus objekt- und raumbezogener Perspektive 
„Die bereits existierenden Center sind in ein Alter geraten, in dem ihr Fortbestand für 
die Betreiber oftmals problematisch ist. […] Hier muss oftmals tief ins Portemonnaie 
der Eigentümer gegriffen werden, oder der Verfall der Objekte und der Auszug der Mie-
ter stehen ins Haus.“ 557 
Wie dieser Kommentar verdeutlicht und wie schon in Abschnitt 2.2.2.1 angedeutet 
wurde, leiden revitalisierungsbedürftige Shopping Center aus objektbezogener Sicht 
häufig unter baulich-technischer Überalterung in diversen Ausprägungen. Dies betrifft 
den generellen Verfall des Gebäudes, der mit der Alterung verbunden ist,558 die bauli-
che Struktur und die technische Ausstattung. Mit ihrer Alterung verlieren Immobilien an 
Nutzen und an Wert. Bauliche Überalterung ist somit einer der wesentlichen negativen 
Treiber der Immobilienwertminderung und kann einen signifikanten und unmittelbaren 
Einfluss auf den Verkehrswert eines Shopping Centers haben.559  
Weitere objekt- und raumbezogene Auslöser einer Revitalisierung sind mit funktionaler 
und ästhetischer Überalterung verbunden.560 Manche Arten von objektbezogener 
                                            
555 Vgl. Falk, B., et al. (2004), S. 730. Endogene Ursachen sind durch eine Revitalisierung direkt 
gestalt- und veränderbar, bspw. Fehler in der Objektkonzeption, Architektur, Management, 
Ausstattung, Image. Hingegen sind exogene Ursachen nicht direkt beeinflussbar, bspw. 
Marktveränderungen, veränderte Infrastruktur, Bevölkerung im Einzugsgebiet etc. Vgl. auch 
Kall, F. (1999), S. 61 zu Krisenursachen als Analysefelder im Turnaround Management. 
556 „Während die interne Schrumpfung [Stagnation/Überalterung] auf einem Rückgang der insti-
tutionellen Größen wie Umsatz oder Beschäftigtenzahl basiert, läßt [!] sich die externe 
Schrumpfung auf einen Markt- und Ressourcenrückgang zurückführen.“ Göttgens, O. 
(1996), S. 9. 
557 Karl, T. (2000), S. 1. 
558 Vgl. Schwanke, D. (1995), S. 63; Interviews. 
559 Vgl. Mansfield, J. (2000), S. 12. 
560 Vgl. Interviews. 
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Wertminderung (Verschleiß) sind heilbar, andere aber (strukturelle Überalterung etc.) 
sind es nicht.561 
Objektbezogene Überalterung
Struktur/ 
Flächenkonfiguration Immobilie/Grundstück Rechtliche Regularien Ästhetik/ Image
Funktional
Konfiguration
Technologisch
Ökonomisch
Umfeld/Infrastruktur
Standort
Mietverhältnisse
Gesundheit und 
Sicherheit
Brandschutz
Planungsrecht
Denkmalschutz
Baurecht
Bestehende 
Architektur
Image bei Kunden 
und Öffentlichkeit
 
Abbildung 40: Perspektiven der Überalterung von Immobilien562 
Auch inhärente Defekte in der Erstkonzeption, Errichtung und Architektur gehören zu 
den objektbezogenen Auslösern einer Revitalisierung.563 Diese können auch als ent-
wicklungstechnische Auslöser bezeichnet werden. Ausprägungen dieser Ursachen 
sind bspw. die Auswahl eines ungeeigneten Standortes und bauliche oder funktionale 
Versäumnisse in der Grundstruktur wie die Nichtberücksichtigung von wichtigen Lauf-
wegen oder ausreichenden Parkmöglichkeiten, Serviceeinrichtungen oder eine man-
gelnde Flexibilität der Gebäudestruktur, durch die Nachvermietungen und zusätzliche 
Flächenerfordernisse seitens der Bestands- und Neumieter erschwert werden. Diese 
Fehler in der Erstplanung können sich stark negativ auf den Erfolg eines Shopping 
Centers auswirken; meist wurden in derartigen Fällen aus Zeit- oder Kostengründen 
bei der Voranalyse und Projektkonzeption entscheidende Elemente auch aus Kosten-
                                            
561 Vgl. Baum, A. (2003), S. 2. 
562 In Anlehnung an: Mansfield, J. (2000), S. 5. 
563 Vgl. Northen, I. (1984), S. 124; Meyer, C. (2001), S. 23; Interviews. 
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gründen übersehen oder vernachlässigt, sodass die Erfolgsfaktoren eines Shopping 
Centers564 nicht entsprechend berücksichtigt wurden.565 
 
Die Ursachen für objektbezogene Verschleißerscheinungen in Shopping Centern äh-
neln denen aller übrigen Betriebsformen des Einzelhandels, aber sie treten hier zwei-
fach in Erscheinung: zum einen auf Ebene der Einzelhandels- und 
Dienstleistungsgeschäfte, deren Einrichtung durch hohe Kundenfrequenzen und den 
Warenumschlag stark beschädigt wird und die in ihrer Agglomeration das Center bil-
den, und auf einer höheren Ebene bei der Centerarchitektur und -bauweise sowie bei 
der strukturellen Konzeption.566 
Auf Ebene des Centers treten Objektmängel im Laufe der Lebenszeit eines Shopping 
Centers durch fehlende bauliche Pflege und Modernisierungsmaßnahmen, die Unter-
schreitung der aus betrieblichen Gründen erforderlichen Objekt- und Flächengröße 
(ggf. notwendige Erweiterung), unzureichende Objektqualität (Grundriss, Mehrge-
schossigkeit), durch Fehl- oder Mindernutzungen oder die generelle gestalterische 
Vernachlässigung des Geschäftsstandortes auf.567  
Insbesondere in Bezug auf die Flächenzuschnitte sind zukünftig mehr Probleme in 
Shopping Centern zu erwarten. Nicht mehr zeitgemäße Flächengrößen und -zuschnitte 
können eine Revitalisierung auch auf Druck der Mieter hin auslösen (Erweiterung) und 
aufgrund der sehr fein abgestimmten Flächenstruktur zu erheblichen Umstrukturie-
rungsprozessen führen. So kann eine Verschiebung von 10% der Mietfläche in einem 
Shopping Center zu notwendigen Veränderungen bei fast 90% der Gesamtfläche füh-
ren.568 
 
Shopping Center erfahren aufgrund ihrer kürzeren Lebenszyklen in der Regel eine 
schnellere Überalterung als Wohn- und Büroimmobilien.569 So können heute Shopping 
Center aus den 1960er und 1970er Jahren, aber teilweise auch schon aus den 1980er 
                                            
564 Siehe Abschnitt 2.3.4.  
565 Vgl. Becker, S. (2003), S. 32. 
566 Vgl. Glöckner, P., et al. (2004), S. 72. Somit beeinträchtigt auch bereits das Phänomen der 
Store erosion, der Ladenverschleiß eines einzelnen Mieters, die Wahrnehmung und das 
Image des ganzen Centers; vgl. Bastian, A. (1999), S. 37. 
567 Vgl. Holl, S. (2002), S. 2. 
568 Vgl. Besemer, S. (2004), S. 61, nach Beckers/Herfort (2001); Interviews. 
569 Vgl. Pugh, C. (1992), S. 41. 
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Jahren, ihr Alter und ihre in diesem Zusammenhang augenscheinlich unmoderne Ar-
chitektur nicht mehr verbergen.570  
Das ursprüngliche Design des Centers erscheint zunehmend unmodern und ungeeig-
net, neue Aktivitäten aufzunehmen, während die periodischen Instandhaltungskosten 
für die Bausubstanz mit der Alterung des Centers steigen. Im schlimmsten Fall können 
die Gebäudestrukturen so obsolet werden, dass eine Revitalisierung unwirtschaftlich 
und ein vollständiges Redevelopment auf dem Grundstück wünschenswert wird.571 
Gerade funktionale Probleme, die sich aus der architektonischen Gestaltung des Cen-
ters ableiten, zeigen sich anfangs jedoch nur durch wenige offensichtliche Symptome. 
So werden sie häufig zunächst ignoriert.572 In Bezug auf das funktionale Konzept und 
das Flächenformat stellt sich vor einer Revitalisierung also die notwendige Frage, ob 
das Center überhaupt ein für die Wiedervermarktung oder Revitalisierung geeignetes 
Flächenformat aufweist.573 Ein spezielles Problem älterer Handelsimmobilien (z.B. Wa-
renhäuser) im Allgemeinen und Shopping Center im Speziellen ist, dass die vorhande-
ne Anzahl der Verkaufsgeschosse über dem ersten Obergeschoss für 
Handelsnutzungen der heutigen Form kaum mehr rentabel darstellbar ist, da die ge-
schossübergreifende Integrationskraft der vorhandenen Mieter nicht mehr ausreichend 
ist, um eine wirtschaftlich attraktive Kundenfrequenz darzustellen.574 Auch die Flächen-
konfiguration älterer Center entspricht unter funktionalen Gesichtspunkten nicht mehr 
den heutigen Anforderungen einer modernen Handelsimmobilie.575 Des Weiteren wir-
ken viele ältere Shopping Center unter architektonischen Gesichtspunkten zu ge-
schlossen und dunkel mit wenigen Fenstern oder Lichtschächten.576 
Zusammenfassend betrachtet bestimmen die Überalterung und die damit verbundenen 
weniger attraktiv erscheinenden Gebäudecharakteristika auch das Mietniveau bzw. 
wirken sich darauf negativ aus.577 
Als Sondergruppe der objektbezogenen Auslöser sollen ferner die standortbezogenen 
Auslöser aufgegriffen werden. Der Standort eines Einzelhändlers entscheidet über Er-
                                            
570 Vgl. Karl, T. (2000), S. 1. 
571 Vgl. Wong, K. C./Norman, G. (1994). 
572 Vgl. Brown, M. G. (1994), S. 37; Interviews. 
573 Vgl. Fickes, M. (2002), S. 6. 
574 Vgl. Roos, P. (2003b), S. 14; Raesch, D. (1998), S. 213f. 
575 Vgl. Brown, M. G. (1994), S. 33. 
576 Vgl. Mander, E. (1996), S. 1. 
577 Vgl. Eppli, M. J./Benjamin, J. D. (1994), S. 20. Siehe auch Punkt 4.3.2.1.3 zu den marktbe-
zogenen Auslösern. 
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folg oder Misserfolg und ist nicht mehr veränderbar. Dies gilt auch für das ihn beher-
bergende Shopping Center und insbesondere für die Erfolgsaussichten einer geplanten 
Revitalisierung.578 Eine veränderte Standortwertigkeit im Blickfeld des Einzelhandels 
und der Kunden, die Topografie des Grundstücks, die unbefriedigende Verkehrsanbin-
dung für PKW und ÖPNV, die Parkplatz- oder Andienungssituation, eine inadäquate 
Beschilderung oder schlechte Landschaftsarchitektur sowie negative Veränderungen in 
der Nutzungsstruktur des Umfelds (Trading-down-Prozess) können Auslöser von Revi-
talisierungen sein.579 Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang auch soziale As-
pekte, da auch eine sinkende soziale Sicherheit der Umgebung oder eine ansteigende 
Kriminalität im und um das Shopping Center Revitalisierungsüberlegungen auslösen 
können.580 Umgekehrt kann ein erfolgloses Shopping Center für das gesamte soziale 
Netzwerk seiner Umgebung schädlich sein, da es aufgrund seiner Größe und Domi-
nanz in einem Einzugsgebiet meist sehr einflussreich ist.581 
 
Viele andere Ursachen sind in diesem Zusammenhang denkbar, hier wurde jedoch nur 
auf einige wichtige Aspekte verwiesen. Die genannten Ursachen machen bei einer 
Revitalisierung eine Sanierung oder Erneuerung von Gebäudeteilen oder der techni-
schen Infrastruktur erforderlich.582 
 
4.3.2.1.2 Auslöser aus finanzwirtschaftlicher Perspektive 
Auslöser aus finanzwirtschaftlicher Perspektive entstehen meist durch andere Arten 
von Auslösern. Die ökonomische Überalterung eines Shopping Centers, die bspw. 
auch durch marktliche Probleme (siehe Abschnitt 4.3.2.1.3) ausgelöst werden kann, 
kann der baulichen Überalterung mit einem substanziellen Zeitabstand vorangehen.583 
Die finanzwirtschaftliche Perspektive als so empfundener Revitalisierungsauslöser 
spiegelt vornehmlich die Sichtweise des Center Eigentümers oder eines Investors  
wider.584 In diesem wirtschaftlichen Kontext wird Revitalisierung durch die Kluft  
                                            
578 Vgl. Hahn, B. (2002), S. 27; Interviews. 
579 Vgl. Schantz-Feld, M. R. (1990), S. 199; Holl, S. (2002), S. 2. 
580 Vgl. Nunnink, K. K. (1993), S. 25. 
581 Vgl. Yuo, T. S.-T. (2004), S. 3. 
582 Vgl. Raesch, D. (1998), S. 215. 
583 Vgl. Pugh, C. (1992), S. 38. 
584 Vgl. auch Glöckner, P., et al. (2004), S. 73. 
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zwischen der Performance des Shopping Centers und aktuellen Anforderungen ausge-
löst.585 
Zeit
Performance
der Immobilie
P0
T0
Tkr
Pkr
Performance
Performance-Lücke
AnforderungenÜbergang
 
Abbildung 41: Performance-Lücke im Lebenszyklus586 
 
Zu Beginn der Nutzung des Neubauprojekts (t=t0), erfüllt die Performance nahezu die 
Anforderungen. Mit fortlaufender Zeit öffnet sich, wie in Abbildung 41 dargestellt, eine 
Lücke zwischen den beiden Parametern (Performance-Lücke). Dies resultiert aus: 
• veränderten Anforderungen an die Immobilie aufgrund von Gesetzesänderungen, 
Technologieneuerungen, Veränderungen wirtschaftlicher und anderer gewerblicher 
Faktoren, sozialer Geschmäcker, Standards und Vorstellungen. In einer Phase 
schneller Veränderungen sind die Anforderungen permanent in einem Übergangs-
stadium, wohingegen sie in Phasen langsamer Veränderungen überwiegend stabil 
bleiben. 
• der Unfähigkeit der physischen Eigenschaften einer Immobilie, Nachfrageänderun-
gen ad hoc kurz- bis mittelfristig aufzufangen.587 
                                            
585 Vgl. Ohemeng, F./Mole, T. (1996), S. 1. Der Begriff Performance wird in diesem Aufsatz 
nicht näher definiert; es ist aber davon auszugehen, dass der Marktwert einer Immobilie 
gemeint ist. 
586 In Anlehnung an: Ohemeng, F./Mole, T. (1996), S. 2. 
587 Vgl. Ohemeng, F./Mole, T. (1996), S. 2. 
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Revitalisierungsentscheidungen werden also letztlich ausgelöst vom spezifischen wirt-
schaftlichen, insbesondere finanziellen Zustand des Shopping Centers (sinkende Per-
formance), ggf. neuen Finanzierungs- und Ertragsmöglichkeiten, bestehenden 
Verträgen und Vereinbarungen über die Allokation von Mieten und Erträgen und den – 
wenn auch eingeschränkten – Chancen, bestehende Verträge zu überarbeiten und neu 
zu verhandeln sowie neue abzuschließen.588 In diesem Zusammenhang können bspw. 
auslaufende Mietverträge,589 die schon in Abschnitt 4.3.1.3.5 zur Mietvertragsanalyse 
thematisiert wurden, den Anstoß zu einer Revitalisierung geben, da sie eine wirtschaft-
lichere Neudisposition der Flächen in Verbindung mit dem Abschluss neuer Verträge 
ermöglichen.590 Dieses Datum kann aus wirtschaftlicher Sicht den optimalen Revitali-
sierungszeitpunkt determinieren (siehe auch Abschnitt 5.1.2.1). 
 
Wenn die Leerstandsrate jedoch sukzessive steigt,591 die Umsätze und die Kundenfre-
quenzen rückläufig sind,592 verringert sich spätestens mit dem Erreichen der Degenera-
tionsphase des Lebenszyklus die Akzeptanz des Centers bei Kunden und 
Handelsunternehmen als potenziellen Mietern, aber auch bei den Bestandsmietern. 
Die Mietangebote einzelner neuer Mieter sinken mit der abnehmenden Aktualität der 
Architektur und Innenausstattung des Centers,593 und für Bestandsmieter wird die Er-
wirtschaftung der ursprünglich vereinbarten Mieten schwerer – insbesondere, wenn die 
Mieten durch vertragliche Indexierung stetig steigen -, da es ihnen nicht mehr möglich 
ist, gute Umsätze durch die gleiche Frequenz und Qualität an Kunden zu attrahieren 
wie im Neubauzustand.594 Mittelfristig besteht folglich die Gefahr einer Mietreduktion 
(auch durch die gesunkenen Umsätze und den darauf bezogenen Umsatzmietanteil)595 
                                            
588 Vgl. Pugh, C. (1992), S. 41. 
589 Möglich sind auch im Mietvertrag bereits festgeschriebene Zeitpunkte einer Revitalisierung, 
die die Revitalisierung auslösen. 
590 Vgl. Interviews; Raesch, D. (1998), S. 215. 
591 Leerstand kann u.a. entstehen, wenn die Umgebung ein Flächenüberangebot aufweist, die 
Mieter Solvenzprobleme haben und ausziehen oder das Shopping Center obsolet ist; wenn 
die Hauptmieter starke nationale Händler sind, ist das Risiko geringer; vgl. Saft, S. M. 
(1990), S. 32f. 
592 Vgl. Interviews. 
593 Bzw. werden die Mietpreisforderungen des Center Eigentümers in diesem Stadium oft als zu 
hoch empfunden; vgl. Holl, S. (2002), S. 2. 
594 Vgl. Wong, K. C. (2000), S. 17; Interviews. 
595 Vgl. Gerbich, M. (1998), S. 286. 
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im Center oder des Auszugs mehrerer Mieter, wiederum steigendem Leerstand und 
somit ein Renditerisiko für den Eigentümer.596 
Eine Abwärtsspirale beginnt, wenn sich revitalisierungsbedürftige Shopping Center 
eine höhere Auslastung durch niedrige Mieten zur Leerstandsreduktion erkaufen möch-
ten. So können jedoch die Kundenfrequenzen und Umsätze nicht gesteigert werden 
und somit die Performance nicht stabilisiert werden.597 
Die Investitionsentscheidung in bestehende Shopping Center ist demzufolge zuneh-
mend eine Entscheidung, ob Mieten und Renditen im Zeitablauf weiter graduell sinken 
dürfen oder ob das Center durch eine Nachinvestition reaktiviert wird – bevor darüber 
nachzudenken ist, die Grundstücksnutzung zurückzubauen (Demalling) und ein Rede-
velopment durchzuführen.598 
 
Aus finanzwirtschaftlicher Sicht ist daher bei Revitalisierungsentscheidungen immer 
eine Reflektion auf den Ertragswert nötig. Jeder Shopping Center Eigentümer steht in 
Verhandlungen mit seinen Banken um die Verlängerung von Kreditlinien. Für diese ist 
bzgl. ihrer Kreditrisikoposition die Entwicklung des Ertragswertes das entscheidende 
Beurteilungskriterium des Engagements. Ist eine Verbesserung des Ertragswertes 
durch eine Revitalisierung möglich, wird die Bank die Durchführung unterstützen; wenn 
nicht, ist die Maßnahme mit höherem Risiko verbunden, und im Zweifel findet keine 
Revitalisierung statt, wenn die gegebenen Umsätze und der vorhandene Mietermix 
noch toleriert werden können.599 Häufig entsteht in diesem Zusammenhang jedoch 
mittelfristig das Problem eines Investitionsstaus.600 Im Sinne der Lebenszyklustheorie 
können Immobilien ohne die notwendigen Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten 
                                            
596 Vgl. Interviews; Glöckner, P., et al. (2004), S. 73; Reichel, R. (2004a), S. 41. 
597 Vgl. PWC Global Strategic Real Estate Research Group (2001), S. 13. 
598 Vgl. Pugh, C. (1992), S. 39. 
599 Vgl. Interviews. “The nature of retail real estate investment for new space or expansion of 
existing space is that construction dollars follow sales dollars.” Benjamin, J. D./Jud, G. 
D./Winkler, D. T. (1998), S. 298. 
600 Vgl. Interviews. Mit bestehenden Groß-Objekten wie dem Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach 
oder dem Ruhrpark in Bochum haben die Kunden sich längst arrangiert. Diese Big-Boxes 
können auf ihre Stammkunden bauen. Bei anderen Centern mit geringerer Fläche zögern 
die Eigentümer aber bereits seit Jahren eine Entscheidung über deren Zukunft hinaus; vgl. 
Karl, T. (2000), S. 1. 
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sowie andere Nachinvestitionen aufgrund funktionaler Überalterung erheblich an Wert 
verlieren.601  
Für Banken sind bei der Finanzierung eines Shopping Centers zudem Sicherheiten in 
Form von langfristigen Ankermietverträgen essenziell.602 Der Verlust eines Ankermie-
ters aufgrund seiner Insolvenz603 kann daher sogar die etabliertesten Shopping Center 
belasten.  
 
Ein weiterer finanzwirtschaftlicher Auslöser einer Shopping Center Revitalisierung kann 
die angestrebte Hebung des Marktwertes für einen potenziellen Verkauf sein.604 Insbe-
sondere in Großbritannien gibt es Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell darauf auf-
bauen, Immobilien, insbesondere auch Shopping Center, preisgünstig anzukaufen und 
durch Value-Added-Strategien, zu denen auch Revitalisierung zählt, mit einem guten 
Wertaufschlag wieder zu veräußern.605 Dieser Trend scheint aktuell auch in Deutsch-
land zunehmend einzusetzen, da Private Equity und Opportunity Fonds verstärkt kri-
senbehaftete bestehende Shopping Center nachfragen, die durch Revitalisierung 
ertragreicher gemacht werden sollen.606 
 
4.3.2.1.3 Auslöser aus marktbezogener Perspektive 
Die marktbezogenen Auslöser einer Shopping Center Revitalisierung wurden in Ab-
schnitt 3.4 ansatzweise bereits in der Begründung der Notwendigkeit der Revitalisie-
rung dargestellt und können auch als exogene Auslöser bezeichnet werden, da sie 
vom Management des Centers nicht direkt beeinflussbar sind. Andererseits haben sie 
                                            
601 Vgl. Congress for the New Urbanism/PricewaterHouseCoopers (2001), S. 1; PWC Global 
Strategic Real Estate Research Group (2001), S. 5f. Bei fehlenden Revitalisierungsbemü-
hungen und Investitionsstau reduziert sich der Wert von Shopping Centern auf den Boden-
wert abzüglich der Abrisskosten. 
602 Da Finanzierungsinstitute ihre Zusagen oft an der Sicherheit von Ankermietverträgen fest-
machen, sind Shopping Center üblicherweise zu einem hohen Anteil fremdfinanzierbar; vgl. 
Saft, S. M. (1990), S. 32f. 
603 Vgl. Nunnink, K. K. (1993), S. 25. Mögliche Ursachen sind in Deutschland die fortwährende 
Konsumzurückhaltung der Bevölkerung und engere Kreditlinien auch für Einzelhandelsun-
ternehmen. 
604 Vgl. Interviews. 
605 Vgl. Interviews. 
606 Diese Investoren erwerben ein Shopping Center bspw. zum 10-fachen der Jahresreinerträge 
und planen eine Veräußerung nach Revitalisierung zum 14- bis 15-fachen Reinertrag; vgl. 
Bays, W. R. (2005), S. 8. 
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aber direkten Einfluss auf die vorher genannten objektbezogenen und finanziellen Aus-
löser, da sie deren Ausmaß vergrößern können. 
Auslöser der marktbezogenen Kategorie beziehen sich einerseits auf die wettbewerbli-
che Situation bestehender Shopping Center im lokalen und nationalen Handelsimmobi-
lienmarkt und andererseits auf die Sichtweise der Mieter und Kunden in Bezug auf 
Veränderungen im Einzelhandelsmarkt und in den Konsumentenpräferenzen. Hier ist 
die Marktpositionierung des Shopping Centers ein wichtiger Beurteilungsaspekt. 
 
Wettbewerb 
Bezug nehmend auf die wettbewerbliche Situation besteht einer der in der Literatur und 
den Interviews am häufigsten genannten Auslöser einer Shopping Center Revitalisie-
rung in der Konkurrenzsituation in der direkten Umgebung, insbesondere in Form von 
neuen, zeitgemäßeren Shopping Centern.607  
„Es ist zunehmend feststellbar, dass bestehende Shoppingcenter […] in ihren Wir-
kungsweisen von sich ändernden Rahmenbedingungen eines zunehmend komplexer 
werdenden Wettbewerbsumfeldes erfasst werden und sich nur durch einen auf ganz-
heitliche Betrachtung gerichteten Restrukturierungsprozess im Zukunftsmarkt positio-
nieren können.“608 
Ältere Shopping Center, deren Marktpositionierung mit der Eröffnung für den laufenden 
Betrieb formuliert wurde, befinden sich somit nicht mehr im Einklang mit der Umfeld-
entwicklung.609 Folglich gewinnt der Anspruch, vor dem Hintergrund neuer Handels-
entwicklungen in Konkurrenzlagen wettbewerbsfähig zu bleiben, immer mehr an 
Bedeutung und löst Revitalisierungsentscheidungen aus.610 
                                            
607 Vgl. Brown, M. G. (1994), S. 33; Pugh, C. (1992), S. 38; Mansfield, J. (2002); Fickes, M. 
(2002), S. 6; Ringel, J./Bohn, T./Harlfinger, T. (2004), S. 47; Interviews. 
608 Pfaffenhausen, W. (2004), S. 8. 
609 Vgl. zum Prinzip der richtigen Positionierung eines Unternehmens Mensch, G. (1980), S. 3. 
610 Vgl. Jones, P. (1989), S. 401. Diese Aussage, dass Überalterung im marktbezogenen Sinne 
mit verschärften Wettbewerbsbedingungen zusammenhängt, wird auch von den Entwick-
lungen in den USA gestützt. Dort sind Greyfield Center im Durchschnitt von 2,3 Mio. qm 
konkurrierender Handelsfläche in 22 anderen Centern (inklusive Nachbarschaftszentren und 
andere regionale Shopping Center) im Umkreis von fünf Meilen umgeben. Viele davon sind 
in Handelsgebieten, die von neueren Handelsformaten und hochwertigen Einzelhändlern 
dominiert werden. Sie sind oft älter und kleiner als die erfolgreichsten Center in ihrer Regi-
on; vgl. Congress for the New Urbanism/PricewaterHouseCoopers (2001), S. 3. 
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Möglich ist auch, dass sich eine andere Lage in einem lokalen oder regionalen Han-
delsgefüge mit evtl. neuen Einzelhandelskonzepten plötzlich allgemein besser entwi-
ckelt als der Standort des existierenden Centers.611 Dies führt wiederum zu sinkenden 
Kundenfrequenzen und Umsätzen mit der Gefahr höheren Leerstands, sinkender Mie-
ten und Renditen.  
 
Konkurrenz- bzw. Substitutionsprodukte 
“In today’s highly competitive market with power centers vying with malls for many of 
the same customers, the renovation of older malls has become virtually a necessity, no 
matter how much disruption it creates. And most likely, 10 or 15 years from now, reno-
vations will be required again.”612 
Die Entstehung neuer Centerformen, die den aktuellen Zeitgeist der Konsumtrends 
treffen (z.B. Power Center, Factory Outlet Center, Lifestyle Center), bedeutet ein neues 
Wettbewerbselement für ein bestehendes, traditionelles Shopping Center. Viele neue 
Formen zeichnen sich entweder durch eine preisgünstigere Bauweise und einen kos-
tengünstigeren Betrieb aus und können daher dem preisbewussten Konsumenten ein 
entsprechendes Angebot offerieren.613 Oder aber sie integrieren in anderer Form Frei-
zeit- und Erlebniskomponenten und einen Mischnutzungscharakter und bieten eine für 
den Kunden offene, städtische, atmosphärisch angenehme Umgebung.614 
Auch die in Punkt 3.4.2.3.1 genannten E-Commerce-Entwicklungen und der Versand-
handel sind potenzielle Substitutionsprodukte für ein Shopping Center bzw. allgemein 
für den stationären Einzelhandel. 
 
Mieter 
Eine erfolgreiche Marktposition eines Shopping Centers wird maßgeblich durch den 
Branchen- und Mietermix mitbestimmt.615 Der Mietermix ist abhängig vom Erfolg der 
einzelnen Mieter und ihrem Zusammenspiel im Sinne positiver Agglomerationseffekte; 
                                            
611 Ein Beispiel ist hier die Verschiebung der 1a-Lage in einer Innenstadt. Vgl. Interviews. 
612 McCloud, J. (1994), S. 40. Genau zum aktuellen Zeitpunkt, elf Jahre nach dieser Aussage, 
ist in Deutschland wie vorhergesehen eine Shopping Center Revitalisierungswelle zu beob-
achten. 
613 Vgl. Nunnink, K. K. (1993), S. 25; Brown, M. G. (1994), S. 33. 
614 Vgl. Interviews. 
615 Vgl. Martin, A. (2003), S. 65. 
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er unterliegt oft Anpassungen.616 Fehler bei der Zusammenstellung des Mietermix, z.B. 
aus Zielgruppensicht nur aus zweit- oder drittklassigen Mietern, bewirken meist unmit-
telbar ein negatives Center-Image.617 Mit Veränderungen der Struktur des Einzelhan-
delsmarktes (z.B. Konsolidierung und Filialisierung, zunehmender Ausdünnung lokaler 
und regionaler Handelsunternehmen) und der Beliebtheit gewisser Händler bei den 
Kunden (store erosion) kann ein Mietermix eines Shopping Centers mittelfristig seine 
Marktfähigkeit verlieren; insbesondere wenn einzelne Bestandsmieter durch Nachfra-
geänderungen keine guten Flächenumsätze mehr erzielen können.618 Hat ein Standort 
aufgrund der Gesamtkomposition des Branchen- und Mietermix einmal eine grundsätz-
lich negative Umsatzwirkung, so werden sich die Mieter mittelfristig nach Alternativ- 
bzw. Konkurrenzstandorten umsehen, um die eigene Umsatzsituation sichern zu kön-
nen.619 Aus Sicht der Mieter besteht momentan aufgrund des massiven Flächenüber-
angebots im Einzelhandelsimmobilienmarkt620 ein Nachfragermarkt, und sie können 
sich für das preisgünstigste Angebot mit einem ihren aktuellen Erfordernissen entspre-
chenden Flächenzuschnitt in der besten Lage entscheiden und selbst weitestgehend 
die Mietkonditionen bestimmen. Dies macht es älteren Shopping Centern umso schwe-
rer, für noch expandierende Einzelhandelsmieter weiterhin attraktiv zu sein.621  
 
Insbesondere Ankermieter haben aufgrund ihres hohen Erfolgspotenzials eine erhebli-
che Verhandlungsposition gegenüber dem Eigentümer. Ankermieter, die gute Umsätze 
erzielen, benötigen ggf. mehr Fläche und sind zur Expansion auf vorhandener Fläche 
oder zum Auszug und zum Standortwechsel bereit.622 Daher können Expansionsbe-
strebungen eines Ankermieters einerseits ein wichtiger marktbezogener Auslöser einer 
Revitalisierung im Sinne einer nötigen Flächenerweiterung des Centers sein. Ein Ver-
lust der Magnetmieter wäre andererseits aus marktbezogener und finanzwirtschaftli-
cher Sicht ein gravierender Revitalisierungsauslöser, da durch ein solches Ereignis die 
                                            
616 Vgl. Wheaton, W. C. (o. J.), S. 18; EHI EuroHandelsinstitut (2002), S. A.05. 
617 Vgl. Bär, S. (2000), S. 65; Meyer, C. (2001), S. 25. 
618 Vgl. Ansorg, K.-U. (1998), S. 761; Raesch, D. (1998), S. 215; Bär, S. (2000), S. 63; Inter-
views. 
619 Vgl. Glöckner, P., et al. (2004), S. 73. 
620 Vgl. Brown, M. G. (1994), S. 33; Interviews. 
621 Vgl. auch Raesch, D. (1998), S. 215; Interviews. 
622 Vgl. Bruder, R. B. (1993), S. 11. 
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wichtigsten Treiber des Shopping Centers wegfallen und eine vollständige Neuorientie-
rung nötig werden kann.623 
 
Kunden 
Hinsichtlich der Kundenattraktivität kann ein Shopping Center von Beginn an eine fal-
sche Marktpositionierung – bezogen auf sein Einzugsgebiet und seine Zielgruppen – 
gewählt haben. Dies bedeutet, dass das Center mit seiner Positionierung im Markt kei-
ne Nische gefunden hat, keine Unique Selling Proposition (USP) aufbauen konnte und 
den Markt nicht erkannt bzw. getroffen hat.624 In diesem Zusammenhang ist auch die 
Diskussion über das Shopping Center als Marke erwähnenswert.625 
Eine Marktpositionierung kann sich aber auch erst mit der Zeit und den sich verän-
dernden Kundenpräferenzen als nicht mehr aktuell erweisen. Die Zielgruppenstruktur 
im Einzugsgebiet kann sich hinsichtlich soziodemografischer Merkmale stark wan-
deln.626 Häufig entsprechen ältere Shopping Center in Bezug auf Branchenmix und 
Design daher nicht mehr den aktuellen Anforderungen der Zielkunden, was wiederum 
eine Revitalisierungsursache darstellen kann.627 „Der Konsument und sein Handeln 
bestimmen den ‚Wandel im Handel’. Wann also ein Center den Zeitpunkt der Degene-
ration erreicht hat, entscheidet der Konsument durch sein Kaufverhalten.“628 
 
In Deutschland herrscht aktuell bereits ein Mangel an Standorten für Neuentwicklungen 
von Shopping Centern. Aus diesem Grund weichen viele Entwickler und Investoren 
bereits in Mittel- und Kleinstädte aus, da dort zum Teil noch innerstädtische Flächenre-
serven vorhanden sind, die sich als Einzelhandelsstandort eignen. Mittel- bis langfristig 
werden auch diese Chancen nicht mehr bestehen, und Marktopportunitäten werden 
sich vornehmlich in der Bestandsrevitalisierung auftun. Somit ist auch der zunehmende 
Mangel an Standorten für Neuentwicklungen ein wesentlicher Auslöser von Revitalisie-
rung aus marktbezogener Sicht.629 
                                            
623 Vgl. Saft, S. M. (1990),S. 32. 
624 Vgl. Adler, J. (1993), S. 39f.; Nunnink, K. K. (1993), S. 27. 
625 Vgl. Bodenburg, R. (2005a), S. 57. 
626 Vgl. Lowry, J. R. (1997), S. 84; Fickes, M. (2002), S. 6; Nunnink, K. K. (1993), S. 25. 
627 Vgl. Interviews; Karl, T. (2000), S. 1; Schwanke, D. (1995), S. 63. 
628 Glöckner, P., et al. (2004), S. 73. 
629 Vgl. Brown, M. G. (1994), S. 33. 
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4.3.2.1.4 Auslöser aus Management-Perspektive 
Aufgrund der hohen Bedeutung eines einheitlichen, zentralen Center Managements für 
die Funktionsfähigkeit eines Shopping Centers630 ist diese Managementinstanz, die die 
Gesamtführung der Handelsagglomeration verantwortet – neben den Mietern als ei-
genständige Geschäftstreibende und der Werbegemeinschaft –, ein wichtiger Garant 
für die Qualität des Centers und den reibungslosen operativen Betrieb.631 Die Ent-
scheidungen des Center Managements weichen somit von denen herkömmlicher Han-
delsbetriebe und Betriebsformen ab; es sind vorwiegend konstitutive und 
zentrenpolitische Entscheidungen, die das Gesamtgefüge des Shopping Centers 
betreffen.632 
 
Ein schlechtes, unprofessionelles Center Management im operativen Tagesgeschäft633 
kann ein Auslöser einer Center Revitalisierung sein, wenn das Center über die Jahre 
hinweg bspw. durch unzureichende Sicherheit, Sauberkeit634 oder Serviceleistungen an 
Attraktivität für Zielkunden und Mieter verloren hat und altersbedingte Mängel dadurch 
schneller als üblich auftreten. Zielkundengruppen und Mieter distanzieren sich infolge-
dessen möglicherweise vom Center, wohingegen andere Gruppen, die das Center-
image negativ unterlaufen können, angezogen werden.635 
Die Wahrscheinlichkeit der Überalterung eines Shopping Centers und die Auslösung 
einer Revitalisierung nimmt also mit schlechten und/oder nachlassenden Management- 
und Serviceleistungen zu, entweder relativ zu den gestiegenen Anforderungen der 
Nachfrage oder absolut, wenn sich das Angebot verschlechtert, aber die Nachfrage 
konstant bleibt.  
Überalterungsprobleme, die im Zusammenhang mit dem Center Management stehen, 
sind nur schwer objektiv zu konkretisieren, da die Wahrnehmung von  
                                            
630 Vgl. Hahn, B. (2002); Bastian, A. (1999). 
631 Wenn Bestandsmieter bereit sind, eine höhere Miete zu zahlen als neue Mieter, dann ist 
diese Mietprämie eine Prämie für ein gut gemanagtes Shopping Center, und somit der Ma-
nagementkompetenz zuordenbar, nicht dem Standort; vgl. Eppli, M. J./Benjamin, J. D. 
(1994), S. 22, nach Fisher/Lentz (1990). 
632 Vgl. Bastian, A. (1999), S. 33-39. 
633 Als Ansprechpartner für Investoren und Mieter ist das Center Management für das Tagesge-
schäft zuständig, nicht aber für strategische Entscheidungen, die umfangreiche Modernisie-
rungen und Umbauten betreffen; vgl. Ansorg, K.-U. (1998), S. 761. 
634 Vgl. Holl, S. (2002), S. 2. 
635 Vgl. Becker, S. (2003), S. 32, nach Flynn (1984), S. 121, Fuhrmann (2000), S. 28; Inter-
views. 
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Managementfehlern bei unterschiedlichen Interessensgruppen eines Shopping Centers 
– im Gegensatz zu einer sichtbaren baulichen Abnutzung – stark divergieren kann.636 
 
4.3.2.2 Empirische Bewertung der Auslöser der Revitalisierung 
Mit den Ergebnissen der empirischen Studie sollen innerhalb einer hypothetisch gestal-
teten Zusammenstellung von Auslösern aus der Literatur und aus Interviews (siehe die 
vorherigen Abschnitte zur theoretischen Systematisierung) die wichtigsten Ursachen 
und Auslöser für eine Shopping Center Revitalisierung aus Sicht der verschiedenen 
Teilnehmergruppen ermittelt und verdichtet werden. Dies geschieht durch eine verglei-
chende Rangordnung mit der anschließenden Ermittlung von Rangkorrelationen zwi-
schen den jeweiligen Antworten der Teilnehmergruppen. Zudem soll durch eine 
Faktoranalyse überprüft werden, ob eine hypothetische Einteilung der Auslöser in die 
o.g. perspektivischen Kategorien sinnvoll ist bzw. zu welchen zugrunde liegenden Fak-
toren sich die Auslöser verdichten lassen. 
Die empirische Studie hat gezeigt, dass nicht alle Auslöser immer eindeutig einer der in 
Punkt 4.3.2.1 genannten Kategorien zugeordnet werden können. Dies kann darin be-
gründet liegen, dass sich einige Auslöser bzw. auch übergeordnete Auslösekategorien 
partiell gegenseitig bedingen.637 
Des Weiteren erscheint es einleuchtend, dass unterschiedliche Auslöser der Revitali-
sierung verhaltensspezifisch und tätigkeitsbedingt höhere oder geringere Wertigkeiten 
für die verschiedenen Interessensgruppen eines Shopping Centers haben können.638 
Bspw. betrachtet der Eigentümer das Center als Investition und erwartet eine entspre-
chende Rendite. Für Mieter und Kunden sind aber vorwiegend die qualitative Attraktivi-
tät, das Angebot und der reibungslose Betrieb des Centers von Bedeutung.639  
 
                                            
636 Vgl. Mansfield, J. (2000), S. 4f. 
637 Bspw. kann die strukturelle und funktionale Überalterung des Centers einen Verlust der An-
kermieter bewirken, der wiederum direkte Auswirkungen auf die Center-Performance hat. 
638 Nutt et al. (1976) haben eine verhaltensspezifische Perspektive zur Überalterungsdefinition 
entwickelt, die zu einem gewissen Grad einen subjektiven und relativen Begriff darstellt und 
sich üblicherweise auf eine Einschätzung einer bestimmten Situation oder eines Zustands 
bezieht. Folglich würden der Überalterungsgrad und die Bewertung verschiedener Revitali-
sierungsauslöser unterschiedlich beurteilt werden – je nach Wissen und Sichtweise des Be-
urteilenden; vgl. Mansfield, J. (2000), S. 4f. 
639 Vgl. Aikivuori, A. (1996), S. 3. 
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4.3.2.2.1 Rangordnung der Auslöser der Revitalisierung 
Die Teilnehmer der Befragung sollten die Relevanz von 42 Auslösern auf einer Skala 
von 1 bis 5 (völlig irrelevant bis höchst relevant) einstufen. Im Fragebogen waren diese 
42 Auslöser in vier Kategorien unterteilt (standortbezogene, objektbezogene, investiti-
onsbezogene und finanzielle sowie marktliche und wettbewerbliche Auslöser), die je-
weils auch als Oberkategorie bewertet werden sollten. Da jedoch weniger als die Hälfte 
der Teilnehmer diese Kategorien per se bewertet hat, wurden deren Werte aus der 
Analyse ausgeschlossen.640 Zusätzlich konnten sonstige Auslöser als offene Antwort 
angegeben und bewertet werden. 
Die Ergebnisse der Umfrage zeichnen folgendes Bild bzgl. der Mittelwerte der Rele-
vanz der verschiedenen Auslöser: In Tabelle 9 sind die Antworten aufgeschlüsselt 
nach Teilnehmergruppen anhand der durchschnittlichen Relevanzwerte zur Bestim-
mung der Wichtigkeit der Auslöser in absteigender Reihenfolge vergleichend darge-
stellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden in Tabelle 9 nur die fünf höchst und in 
Tabelle 10 die drei niedrigst eingestuften Revitalisierungsauslöser aufgeführt.641 
Rang Projektentwickler Architekturbüro Handels-unternehmen
Immobilienmakler/
Beratung
Center 
Man./Betrieb Investor Sonstige
1
Probleme im 
Shopping Konzept 
u. Mietermix
Strukturelle u. 
funktionale 
Überalterung
Probleme im 
Shopping Konzept 
u. Mietermix
Probleme im 
Shopping Konzept 
u. Mietermix
Strukturelle u. 
funktionale 
Überalterung
Strukturelle u. 
funktionale 
Überalterung
Verlust der 
Ankermieter
2 Verlust der Ankermieter
Neue 
Wettbewerber
Verbesserung 
Mieten und 
Renditen
Verlust der 
Ankermieter
Probleme im 
Shopping Konzept 
u. Mietermix
Verlust der 
Ankermieter
Sinkende 
Umsätze
3
Strukturelle u. 
funktionale 
Überalterung
Erhalt der Mieten 
u. Renditen Leerstand   
Strukturelle u. 
funktionale 
Überalterung
Verlust der 
Ankermieter
Auslaufende 
Mietverträge Leerstand   
4
Verbesserung 
Mieten und 
Renditen
Leerstand   
Verbesserung 
Mieten und 
Renditen
Leerstand   Technische Überalterung Leerstand   
Sinkende Kunden-
frequenzen
5 Nutzwert des Centers   
Hebung des 
Marktwertes zum 
pot. Verkauf
Bauliche 
Überalterung
Sinkende 
Umsätze
Auslaufende 
Mietverträge
Verbesserung 
Mieten und 
Renditen
Probleme im 
Shopping Konzept 
u. Mietermix  
Tabelle 9: Rangfolge der Top 5 Auslöser der Revitalisierung nach Teilnehmergruppen642 
 
                                            
640 Scheinbar wurde seitens der Teilnehmer aus der grafischen Aufteilung nicht deutlich genug, 
dass die Oberkategorien zu einer zusammenfassenden Bewertung der vorher aufgeführten 
Einzelaspekte dienten; vgl. Fragebogen, Anhang S. 345. 
641 Tabelle 39 mit den Gesamtergebnissen ist im Anhang, S. 354 hinterlegt. Dies gilt auch für 
die Rangordnungen aller weiteren empirischen Ergebnisse (Veränderungsbereiche, Erfolgs-
faktoren, Risiken; siehe Tabelle 40, Tabelle 41, Tabelle 42, Anhang S. 357. 
642 Eigene Darstellung. 
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Betrachtet man die aggregierten Durchschnittswerte aller Teilnehmer, wurden die fol-
genden fünf Variablen als die wichtigsten Auslöser einer Shopping Center Revitalisie-
rung bewertet: 
• Strukturelle und funktionale Überalterung (auch Shopgrößen und -zuschnitte) 
(Durchschnittswert 4,49) 
• Probleme im Shopping Konzept und Mietermix (4,45) 
• Verlust der Ankermieter (4,39) 
• Leerstand (4,35) 
• Angestrebte Verbesserung der Mieten und Renditen (4,27) 
Die „strukturelle und funktionale Überalterung“ und „Probleme im Shopping Konzept 
und Mietermix“ gehören entsprechend der Einteilung im Fragebogen zur Kategorie der 
objektbezogenen Auslöser, während „Verlust der Ankermieter“, „Leerstand“ und „ange-
strebte Verbesserung der Mieten und Renditen“ zu den investitionsbezogenen und 
finanziellen Auslösern zählen. 
Insgesamt ist eine Mischung verschiedener Auslöserkategorien unter den Top 5 Auslö-
sern erkennbar. Hinsichtlich Rang 1 besteht Einigkeit zwischen Projektentwicklern, 
Handelsunternehmen und Immobilienmaklern/Beratungen (Probleme im Shopping 
Konzept und Mietermix), sowie zwischen Architekturbüros, Center Management/-
Betrieb und Investoren (Strukturelle und funktionale Überalterung). 
Die drei am geringsten bewerteten Auslöser im Durchschnitt aller Teilnehmer sind: 
• Eigentümerwechsel (3,09) 
• Anzahl der Geschosse (2,85) 
• Soziale Sicherheit (2,84) 
Aufgeschlüsselt nach Teilnehmergruppen werden sie auch in der Übersicht in Tabelle 
10 abgebildet. 
Analog der seltenen Nennung eines potenziellen Käufers des Shopping Centers als 
Initiator der Revitalisierung wird der Eigentümerwechsel als Revitalisierungsauslöser 
mit einem Mittelwert von 3,09 bewertet und ist damit im Durchschnitt noch relevant. Im 
Skalenbereich der Irrelevanz liegen die „Anzahl der Geschosse“ und die „Soziale Si-
cherheit“. Die Anzahl der Geschosse ist ein Auslöser, der eher bei der Revitalisierung 
eines vielgeschossigen Warenhauses relevant sein könnte als bei einem Shopping 
Center, das auch in älteren Generationen meist nie über mehr als zwei bis drei Ge-
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schosse verfügte. Diese Anzahl ist aus heutiger Kundensicht unter Convenience-
Gesichtspunkten noch eher akzeptabel als bspw. ein fünfgeschossiges Warenhaus. 
Das Kriterium der sozialen Sicherheit ist ein „weicher“ Faktor, der im Vergleich mit den 
anderen, für ein Shopping Center allgemein wichtigeren Items schlicht als weniger re-
levant angesehen wird. 
Rang Projektentwickler Architekturbüro Handels-unternehmen
Immobilienmakler/
Beratung
Center 
Man./Betrieb Investor Sonstige
40
Gewünschte 
(Neben-)Kosten-
optimierung
Schlechtes Center-
management
Eigentümer-
wechsel
Anzahl der 
Geschosse
Druck von Seiten 
der Mieter im 
Center
Anzahl der 
Geschosse
Gewünschte 
(Neben-)Kosten-
optimierung
41 Anzahl der Geschosse
Mangelnde 
Umweltqualität Soziale Sicherheit
Demografische 
Veränderungen 
im Einzugsgebiet
Anzahl der 
Geschosse
Eigentümer-
wechsel
Anzahl der 
Geschosse
42 Soziale Sicherheit
Mangelnde 
Sicherheit u. 
Sauberkeit
Anzahl der 
Geschosse Soziale Sicherheit
Eigentümer-
wechsel Soziale Sicherheit Soziale Sicherheit  
Tabelle 10: Rangfolge der letztgenannten Auslöser der Revitalisierung nach Teilnehmer-
gruppen643 
Nach Teilnehmergruppen aufgeschlüsselt sind die in Tabelle 10 dargestellten letzten 
drei Auslöser überwiegend ähnlich. Hier spiegelt sich wider, dass Eigentümerwechsel 
scheinbar selten Auslöser einer Revitalisierung sind und dass das architektonische 
Merkmal der Anzahl der Geschosse (die in älteren Shopping Centern oftmals aus ak-
tueller Sicht als zu hoch betrachtet wird) allein kein wichtiger Anlass einer Revitalisie-
rung ist. In der offenen Rubrik „Sonstige Auslöser“ hatten die Teilnehmer die Möglich-
keit, weitere wichtige Revitalisierungsauslöser anzugeben. Folgende Aspekte wurden 
genannt: 
•Verschiebungen der Wettbewerbssituation durch starke neue Einkaufszentren 
im Einzugsbereich 
•Altlastensanierung, bauliche Auflagen
•Veränderungen der Handelslandschaft
•Insolvenzen der Betreiber
•Nachinvestition aufgrund mangelnder Erstinvestitionsalternativen
•Erweiterung des Sortimentsmix
•Öffentliche Meinung
•Neue Verantwortliche beim Eigentümer
•EU-Erweiterung
•Regionale Strukturveränderungen im Einzugsgebiet
•Verändertes Verbraucherverhalten
 
Abbildung 42: Sonstige Auslöser der Shopping Center Revitalisierung644 
 
                                            
643 Eigene Darstellung. 
644 Eigene Darstellung. 
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4.3.2.2.2 Rangkorrelationsanalyse nach Teilnehmergruppen 
Die Rangkorrelationsanalyse für die Auslöser der Revitalisierung nach Teilnehmer-
gruppen zeigt durchgehend hohe positive Korrelationen im Antwortverhalten der Grup-
pen (siehe Tabelle 11). Die Korrelationswerte liegen in einer Bandbreite von 0,41 bis 
0,86 (bei möglichen Werten von -1 bis +1). Die geringsten Korrelationen treten durch-
gehend zwischen Architekten und den anderen Unternehmenstypen auf.  
Die Antworten der Handelsunternehmen korrelieren am höchsten mit denen der Center 
Manager/Betreiber (Pearson Korrelation 0,806), was ggf. auf die direkte tägliche Zu-
sammenarbeit dieser beiden Gruppen zurückgeführt werden kann. 
Correlations
1 ,410** ,715** ,784** ,816** ,850** ,764**
,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
42 42 42 42 42 42 42
,410** 1 ,592** ,508** ,549** ,542** ,528**
,007 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000
42 42 42 42 42 42 42
,715** ,592** 1 ,767** ,806** ,796** ,684**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
42 42 42 42 42 42 42
,784** ,508** ,767** 1 ,635** ,858** ,836**
,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000
42 42 42 42 42 42 42
,816** ,549** ,806** ,635** 1 ,843** ,584**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
42 42 42 42 42 42 42
,850** ,542** ,796** ,858** ,843** 1 ,780**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
42 42 42 42 42 42 42
,764** ,528** ,684** ,836** ,584** ,780** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
42 42 42 42 42 42 42
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Projektentwickler
Architekturbüro
Handelsunternehmen
Immobilienmakler/
Beratung
Center
Management/Betrieb
Investor
Sonstige
Projektent-
wickler
Architektur-
büro
Handels-
unterneh-
men
Immobilienm
akler/
Beratung
Center
Managem
ent/Betrieb Investor Sonstige
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 
Tabelle 11: Korrelationsmatrix der Auslöser nach Teilnehmergruppen645 
Neben der Rangkorrelationsanalyse wurde die einfaktorielle ANOVA genutzt, um fest-
zustellen, ob sich die Antworten der Unternehmensgruppen signifikant voneinander 
unterscheiden. Die Ergebnisse zeigen, dass es keine signifikanten Unterschiede im 
Antwortverhalten der Teilnehmergruppen gibt.  
Daher wird auf eine Zerlegung der Faktoranalyse nach Gruppen, auch aufgrund der 
teilweise sehr geringen Gruppengrößen, verzichtet. 
 
                                            
645 Eigene Darstellung. 
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4.3.2.2.3 Faktoranalyse der Auslöser der Revitalisierung 
Zur Faktoranalyse der Auslöser der Shopping Center Revitalisierung wurde mit der 
Gesamtheit der Antworten eine Hauptkomponentenanalyse mit einer Promax-Rotation 
durchgeführt. Die Durchführung der Promax-Rotation646 begründet sich dadurch, dass 
einige Variablen voneinander unabhängig, andere aber durchaus voneinander abhän-
gig sein können (siehe Abschnitt 5.3.2.2). Unter Zuhilfenahme des Screeplot Dia-
gramms wurden sechs Faktoren extrahiert, die zusammen 51,19% der Varianz 
erklären. Alle sechs Faktoren können in einem inhaltlichen, Shopping Center spezifi-
schen Zusammenhang interpretiert werden: 
Faktor 1: Finanzwirtschaftliche Auslöser   18,85%, 
Faktor 2: Managementbezogene Auslöser   9,00%, 
Faktor 3: Standortbezogene Auslöser   7,57%, 
Faktor 4: Planungsfehler als Auslöser   6,18%, 
Faktor 5: Bauliche und technische Auslöser  4,86%, 
Faktor 6: Marktbezogene Auslöser   4,73%. 
Diese extrahierten Faktoren decken sich weitestgehend mit der hypothetisch formulier-
ten Einteilung im Fragebogen, wobei sich managementbezogene Auslöser als eine 
eigene Kategorie herausgebildet haben (siehe Abschnitt 4.3.2.1.4), die vorher in dieser 
Form nicht antizipiert worden war. 
Einige Variablen laden auf mehreren Faktoren, können aber inhaltlich für diese jeweils 
sinnvoll interpretiert werden: 
 
• Ein „Angestrebter Erhalt der Mieten und Renditen“ lässt sich als Auslöser sowohl 
den finanzwirtschaftlichen (0,461) als auch den standortbezogenen (0,458) Auslö-
sern zuordnen, da ein bestimmtes Mietniveau mit dem Standort des Centers ver-
knüpft ist. Verliert der Standort generell innerhalb eines städtischen Gefüges an 
Attraktivität, ist auch das Mietniveau gefährdet. 
                                            
646 Vgl. Moosbrugger, H./Hartig, J. (2002), S. 147. Die Promax Rotation startet mit orthogonalen 
Faktoren und transformiert sie direkt in eine schiefwinklige Lösung, indem sie versucht, klei-
ne Faktorladungen in Richtung null zu reduzieren, während der absolute Wert hoher Ladun-
gen erhöht wird. Promax erlaubt auch eine Spezifizierung des Korrelationsgrades zwischen 
den Faktoren. 
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• Ein „Investitionsstau“ ist sowohl ein finanzwirtschaftlicher (0,421) als auch ein ma-
nagementbezogener (0,393) Auslöser der Revitalisierung, da einerseits versäumte 
Investitionen eine ungleich höhere Revitalisierungssumme erfordern und die Ren-
tabilität der Maßnahmen in Frage stellen können und andererseits ein unzurei-
chendes Center Management durchaus für einen Investitionsstau verantwortlich 
sein kann. 
• „Probleme im Shopping Konzept und Mietermix“ resultieren zum einen aus Pla-
nungsfehlern (0,324), haben aber zum anderen auch direkte Auswirkungen auf fi-
nanzielle Aspekte (0,345), da sie sich sofort in Umsätzen, Mieten, Leerständen 
bemerkbar machen. 
• „Mangelnde Sicherheit und Sauberkeit“ kann sowohl ein Managementfehler (0,658) 
als auch ein Standortproblem (0,318) im Zusammenhang mit dem Einzugsgebiet 
sein (unsichere Umgebung). 
• Ein hoher „Leerstand“ wirkt sich sofort negativ in finanzieller Hinsicht (0,351) auf 
den Miet-Cashflow aus, wird aber vor allem oft mitverursacht durch ein schlechtes 
Center Management (0,611), das die Mieter als seine Kunden nicht adäquat be-
treut hat. 
 
Mit diesem empirisch ausgewerteten Ergebnis bestätigt sich die gewählte Kategorisie-
rung der Ursachen und Auslöser der Shopping Center Revitalisierung weitestgehend, 
wobei die objektbezogenen Auslöser weiter unterteilt werden können in baulich-
technische, entwicklungsbedingte (Planungsfehler) und standortbezogene Auslöser. 
 
4.3.3 Anforderungen an die Revitalisierung und Ziele 
Die Anforderungen und Zielsetzungen der verschiedenen Beteiligtengruppen an eine 
gelungene Umsetzung der Shopping Center Revitalisierung können bereits zu einem 
Zeitpunkt, an dem sich die Konturen der anzustrebenden Soll-Situation erst schwach 
abzeichnen, definiert werden.647 Diese stehen im direkten Zusammenhang mit den  
                                            
647 Vgl. Al-Ani, A./Gattermeyer, W. (2000), S. 20. 
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genannten Auslösern – unter den eingeschränkten Möglichkeiten, die das Bestandsob-
jekt bietet.648 
 
Die in Abbildung 43 genannten Anforderungen gilt es, vor Beginn des Revitalisierungs-
prozesses zu spezifizieren sowie bei der Strukturierung der Prozessphasen, Integration 
von Methoden und Bestimmung der Erfolgsfaktoren zu berücksichtigen. Mit dieser pro-
zess- und ergebnisbezogenen Betrachtung sollen insbesondere die Anforderungen der 
potenziellen Nutzer stärker in die strategischen Überlegungen des Eigentümers integ-
riert werden.649 Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass möglichst keine temporären 
Anforderungs- bzw. Zielkonflikte zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen (ins-
besondere Eigentümer und Einzelhandelsmieter) und den definierten Zielen entste-
hen.650 
Anforderungen aufgrund 
der Problemlage
Anforderungen an den 
Prozess der Revitalisierung 
(Projektentwicklung und –management
mit problem- bzw. fachspezifischen Methoden)
Anforderungen aufgrund 
des angestrebten 
Revitalisierungs-
ergebnisses
Anforderungen der am Revitalisierungs-Prozess Beteiligten
(Eigentümer, Kunden, Mieter, Träger öffentlicher Belange)
 
Abbildung 43: Anforderungen an die Revitalisierung von Shopping Centern651 
 
Die Ziele, die vor allem aus Eigentümersicht grundsätzlich mit einer Revitalisierung 
verbunden sind, sind der Beweis der Überlebensfähigkeit des Shopping Centers und 
ein wiederhergestellter wirtschaftlicher Erfolg durch die Rückführung in einen neuen 
wirtschaftlichen Lebenszyklus (langfristige Substanzerhaltung und Absicherung der 
Verzinsung auf das eingesetzte Kapital,652 siehe auch Punkt 2.3.1), zumeist in Form 
von wiedergewonnener Wettbewerbsfähigkeit und einer verbesserten Qualität des An-
gebots (z.B. neuer Branchenmix). 
                                            
648 Vgl. Sharp, H. (2000), S. 21; Schantz-Feld, M. R. (1990), S. 199. 
649 Vgl. Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003), S. 62. 
650 Vgl. Martin, A. (2003), S. 84. 
651 Quelle: Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003), S. 62. 
652 Vgl. Martin, A. (2003), S. 79. 
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Weitere Ziele aus Eigentümerperspektive im Sinne von Rendite- und Wertsteigerungs-
effekten, die durch eine Revitalisierung erzielt werden sollen, sind hier exemplarisch 
dargestellt: 
• Marktanteil (gemessen am Umsatz/qm) mit neuen Ankermietern wiedererlangen, 
• Vermietbare Fläche kleiner Ladeneinheiten erhöhen (Flächeneffizienz erhöhen), 
• Kosten minimieren, 
• Das Mieteinkommen in Form der Umsätze während der Revitalisierung aufrechter-
halten, 
• Unnötige Gemeinschaftsfläche in vermietbare Flächen umwandeln,653 
• Integration von nicht oder unwirtschaftlich genutzten Funktions- und Nebenflächen 
zu vermietbaren Flächen, z.B. Teilflächen der Mall (Verkaufsstände, Kiosk, Thea-
terkasse, hohe Mieten erzielbar da zentrale Lage in der Mall),654 
• Einen effektiveren Mietermix erreichen, indem schlecht performende Mieter ersetzt 
werden und ein höherer Anteil Mieter mit Umsatzmieten eingesetzt wird.655 
 
Die generellen Chancen einer Revitalisierung, diese Ziele zu erfüllen, sind in diesem 
Zusammenhang ebenfalls erwähnenswert und gegenüber einer oft risikoreicheren 
Neuentwicklung mit folgenden Vorteilen verbunden: 
• Ausnutzung oft exzellenter innerstädtischer Standorte, 
• Bestandsschutz sichert: 
- Vorhandene Stellplatzkontingente 
- Vermietungsflächen über bestehende Planungskennzahlen hinaus 
- Vorhandene Nutzungsart 
• Vorhandene Erschließung spart Infrastrukturkosten 
• Erhöhte Prognosesicherheit bzgl. des Marktpotenzials gegenüber Neubauprojekten 
(in Bezug auf Passanten- und Kundenströme) 
                                            
653 Vgl. Cole, J. W. (1995), S. 38. 
654 Vgl. Raesch, D. (1998), S. 216. 
655 Vgl. O'Neill, R. E. (1993), S. 17. 
164  
• Erleichterung für Genehmigungen 
• Großzügiges Baukonzept kann Nutzungsflexibilität sichern 
• Kurze Bauzeiten möglich 
• Geringe Kapitalbindung bei Erwerb von zu revitalisierenden Bestandsobjekten in 
der aktuellen Marktsituation, d.h., es besteht eine hohe Flexibilität bzgl. der Investi-
tionsstrategie (Zeitpunkt und Höhe der Modernisierungsinvestitionen im Verdrän-
gungsmarkt) 
• Vorhandenes Image, soweit es mit der angestrebten Marktpositionierung positiv 
korreliert 
• Bestandsobjekte erzeugen in der Regel bereits Cashflow.656 
 
Im zweiten Teil des Fragebogens zu konkreten Revitalisierungsprojekten wurden die 
Teilnehmer nach ihren Zielen bzw. Erwartungen an die Revitalisierung befragt. Die 
häufigsten Antworten sind in Tabelle 12 zusammenfassend dargestellt. Daraus wird 
deutlich, dass die Optimierung des Branchen- und Mietermix zusammen mit der Stei-
gerung der Kundenfrequenz im Shopping Center (beide elf Nennungen) die am häu-
figsten genannten Erwartungen an die Revitalisierung waren. Da der Branchen- und 
Mietermix eines der wichtigsten Erfolgskriterien eines Shopping Centers ist,657 wird aus 
diesen Ergebnissen erkennbar, dass dessen Optimierung die Sicherung der Überle-
bensfähigkeit des Centers erwarten lässt. Die weiterhin häufig genannten Zielsetzun-
gen deuten auch auf die Überlebensfähigkeit des Shopping Centers im Sinne des 
wiederzuerlangenden wirtschaftlichen Erfolgs durch die Steigerung der Kundenfre-
quenzen, Mieten und Umsätze. 
                                            
656 Vgl. Ringel, J./Bohn, T./Harlfinger, T. (2004), S. 47. 
657 Siehe dazu die Punkte 2.3.4 und 4.3.5.1.1. 
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7Höhere Flächeneffizienz/Vergrößerung Mietfläche
8Vollvermietung
3Mieterzufriedenheit
8Verbesserung Markt- und Wettbewerbsposition
9Attraktivitätssteigerung
9Umsatzsteigerung
10Mietsteigerung
11Steigerung der Kundenfrequenz
11Optimierung Branchen- und Mietermix
HäufigkeitErwartungen
 
Tabelle 12: Ziele der Revitalisierung von Shopping Centern658 
 
Die genannten Anforderungen und Ziele besitzen einen deterministischen Charakter 
für die Formulierung und Selektion von Strategien.659 Daher bauen die im Folgenden 
dargestellte strategische Revitalisierung und die Aspekte zur Festlegung der Revitali-
sierungsstrategie auf ihnen auf. 
 
4.3.4 Strategische Revitalisierung (Revitalisierungsantwort) 
Bevor eine Revitalisierungsstrategie festgelegt wird, müssen unter Berücksichtigung 
der oben genannten Ziele folgende wichtige Fragen positiv zu beantworten sein: 
• Ist das Shopping Center grundsätzlich überlebensfähig? 
Entscheidend ist das Vorhandensein eines aufbaufähigen Kerns in Form eines er-
schließbaren Nutzenpotenzials. Dies kann bspw. ein bekannter Name, Standort 
und eine solide Kundenbasis sein. 
• Ist die Ursache für die Krise eindeutig zu identifizieren?660 
„Problem definition starts with the determination of the gap between what ought to be 
and what is and the identification of feasible options which could close this gap.  
                                            
658 Eigene Darstellung. 
659 Vgl. Drexel, G. (1981), S. 141. 
660 Vgl. Kraft, V. (2001), S. 15. 
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This means that an essential part of problem definition is the specification of criteria or 
objectives to guide the choice of a solution.“661  
Die Einschätzung der Beantwortbarkeit dieser Fragestellungen – im Sinne einer Prob-
lemevaluierung durch die genannten Analysemethoden (Punkt 4.3.1.3) und identifizier-
ten Revitalisierungsauslöser (Punkt 4.3.2) – bestimmt, wie schwerwiegend die 
Probleme des Shopping Centers sind, und determiniert somit von Fall zu Fall die Stra-
tegie und Art der Revitalisierung.  
Die strategische Revitalisierung meint dabei die Bestimmung der Ziele und Art der Re-
vitalisierung nach Lebenszyklusphase und Krisenstadium und der Leistungspotenziale 
des Shopping Centers. Die in Punkt 4.3.6 zu diskutierende operative Revitalisierung 
beinhaltet hingegen die Organisation und Lenkung der laufenden, im Rahmen des Re-
vitalisierungskonzepts umzusetzenden Aktivitäten (im Sinne des Change Manage-
ment).662 
 
4.3.4.1 Lebenszyklusphase und Krisenstadium 
Die Abschätzung des Krisenstadiums wird in der Turnaround Management Literatur, 
auf der das vorliegende Revitalisierungsmodell aufbaut, so postuliert: 
„[…] differences in turnaround candidates and in their environmental contexts may ne-
cessitate different turnaround models. Researchers who choose different types of or-
ganizations to study or who place different requirements on their inclusion as 
turnaround candidates may find that different models of turnaround processes should 
be investigated.“663 
Bspw. bedeutet eine äußerlich sichtbare Überalterung eines Shopping Centers nicht 
automatisch, dass eine Revitalisierung notwendig ist, wenn das Center noch gut per-
formt.664 Der visuelle Auftritt eines Shopping Centers ist zwar für Mieter und Kunden 
wichtig, hat aber nicht zwangsläufig Auswirkungen darauf, ob das Center funktioniert 
oder nicht.665 Ebenso benötigt eine Center-Performance, die relativ zu der der  
                                            
661 Ohemeng, F./Mole, T. (1996), S. 8. 
662 Vgl. Ulrich, Hans (1981), S. 12. 
663 Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993), S. 623. 
664 Vgl. Interviews zum Erfolg der Kö’Galerie in Düsseldorf 
665 Vgl. Interviews. Ältere, gut gemanagte Shopping Center können durchaus kontinuierlich gut 
performen, während andere zunehmend degradieren; vgl. Congress for the New Urba-
nism/PricewaterHouseCoopers (2001), S. 4. 
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Wettbewerber, aber nicht absolut betrachtet sinkt, ggf. nahezu kein Retrenchment im 
Sinne kurzfristiger Revitalisierungsmaßnahmen. Vielmehr erscheint in diesem Fall eine 
grundlegende Überdenkung der Strategie mit einer potenziellen Rekonfiguration des 
Shopping Centers angemessen. 666 
 
Im Mittelpunkt strategischer Revitalisierungskonzepte muss folglich die Reflexion auf 
die Vitalität und den Lebenszyklus des Objekts stehen. Die Lebenszyklusphase, in der 
sich das Shopping Center befindet, bildet in Verbindung mit dem im vorigen Abschnitt 
erläuterten Krisenstadium das entscheidende Kriterium, auf das sich die Art der Revita-
lisierung beziehen muss. Je nach Phase können dieselben Primärmaßnahmen zu un-
terschiedlichen Zielprojektionen führen. Ziel ist es, die Reifephase des Shopping 
Centers zu verlängern und die Vitalität und Performance der Immobilie zu stärken.667 
Zu beachten ist also immer das Ausmaß des ursächlichen Problems bzw. der vorlie-
genden Auslöser der Revitalisierung. Danach richten sich die Revitalisierungsstrate-
gien und -maßnahmen.668 Die Härte der Krise (Revitalisierungs-Situation), die mit dem 
Lebenszyklusstadium des Shopping Centers in Zusammenhang steht, ist das Leitmotiv 
in der Abschätzung der Geschwindigkeit und Maßnahmenvielfalt, mit der die Revitali-
sierungs-Antwort formuliert und aktiviert werden wird.669 Eine Revitalisierung kann so-
wohl die Wiederbelebung obsoleter Shopping Center in der Degenerationsphase 
(wenn die Revitalisierungsbedürftigkeit zu spät erkannt wurde (so genannter Lock-In-
Effekt670) als auch die sukzessive Verbesserung und Anpassung vitaler Objekte in der 
Reifephase bedeuten.671 Die in einem Modell von LOWRY definierten Unterschei-
dungsmerkmale der Lebenszyklusphasen eines Shopping Centers sind:  
• Marktfaktoren,  
• Strategien der Shopping Center-Eigentümer/-Entwickler und  
• Strategien der Einzelhandelsmieter.672 
                                            
666 Vgl. Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993), S. 625. 
667 Vgl. Glöckner, P., et al. (2004), S. 83. 
668 Vgl. Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993), S. 620. Das Ausmaß des Revitalisierungsbedarfs 
und die Lebenszyklusphase des Shopping Centers bedingen sich mitunter gegenseitig. 
669 Vgl. auch Kall, F. (1999), S. 44. 
670 Vgl. Al-Ani, A./Gattermeyer, W. (2000), S. 16. 
671 Vgl. Interviews. 
672 Vgl. Lowry, J. R. (1997), S. 77f. 
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Die Phasen und Merkmale werden mit ihren jeweiligen Spezifika zusammenfassend in 
Tabelle 13 dargestellt. 
Wichtige Stellgrößen Markteinführung
Beschleunigtes 
Wachstum Reife
Sättigung/
Degeneration
Marktfaktoren
Anzahl der direkten 
Wettbewerber
sehr wenige schnelles Wachstum viele Center gleichen 
Typs
viele Center 
gleichen und 
neueren Typs
Kundenfrequenz schneller Anstieg stetiger Anstieg stabile Frequenz stetige Abnahme
Umsatzwachstumsrate sehr schnell schnell moderat bis langsam langsam oder 
negativ
Leerstandsrate niedrig sehr niedrig moderat hoch
Kontrolle durch 
Projektentwickler
extensiv moderat extensiv moderat
Werbung und 
verkaufsfördernde 
Aktivitäten
extensiv moderat extensiv/aggressiv moderat
Revitalisierung des 
Shopping Centers
keine geringere 
Modifikationen
Instandhaltung der 
bestehenden Gebäude, 
kos-metische Maß-
nahmen
extensive 
Umgestaltung oder 
Vernachlässigung
Anstrengungen zur 
Attraktion neuer Mieter
extensiv moderat moderat extensiv
Miethöhe hoch hoch kompetitiv niedrig
Mietvertragsdauer lang lang moderat kurz
Werbung und 
verkaufsfördernde 
Aktivitäten
extensiv, um 
Bewusstsein zu 
schaffen
moderat, um größeres 
Interesse zu erzeugen
extensiv, um preislich 
zu konkurrieren
moderat, um die 
Verkaufspreise in 
Erinnerung zu 
rufen
Sonderverkäufe und 
Preisrabatte
wenige moderat extensiv extensiv
Merchandising 
Angebote
vorausgeplante 
Vielfalt und 
Sortimente
marktangepasste 
Vielfalt und 
Sortimente
stabile Angebotsvielfalt 
und Sortimente
reduzierte Vielfalt 
und Sortimente
Ladengröße und -
zuschnitt
Prototyp-Modell angepasst an 
Marktnachfrage
stabile Größe Reduzierung
Art des 
Einzelhandelsgeschäfts
entrepreneurial aggressiv professionell serviceorientiert, 
verwaltend
Attribute Stadien
Strategie des 
Shopping 
Center 
Eigentümer/
Entwicklers
Händler-, 
Mieter-
strategien
 
Tabelle 13: Der Lebenszyklus eines Shopping Centers673 
Im Folgenden werden die Merkmale der Reife- und Degenerationsphase genauer ana-
lysiert, da dies die beiden Lebenszyklusphasen sind, in denen eine Revitalisierung in 
der Regel am häufigsten stattfindet. Dies wird durch die Umfrageergebnisse weitge-
hend bestätigt. Auf die Frage, in welcher Lebenszyklusphase ein Shopping Center revi-
talisiert werden sollte, nannten 41,5% der Teilnehmer die Reifephase, während 47,9% 
für die Sättigungs- und 6,4% für die Degenerationsphase stimmten (siehe Abbildung 
44). Die Sättigungsphase ist kein Bestandteil des Modells von LOWRY; im Wesentlichen 
greifen aber in der Sättigungsphase die Merkmale und strategischen Optionen der von 
ihm aufgearbeiteten Degenerationsphase. 
 
                                            
673 In Anlehnung an: Lowry, J. R. (1997), S. 79. 
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Abbildung 44: Lebenszyklusphase der Shopping Center Revitalisierung674 
 
Reifephase 
• Marktfaktoren 
In der Reifephase gibt es meistens bereits eine große Anzahl Center des gleichen 
Typs; somit herrscht verschärfter Wettbewerb. Dennoch stabilisiert die kritische Masse 
an Stammkunden oft die Kundenfrequenzen älterer Center, aber die Konkurrenz ge-
fährdet das weitere Umsatzwachstum. Laufen Mietverträge in der Reifephase aus, zie-
hen einige Mieter in neuere Center um, und die Neuvermietung der leer stehenden 
Flächen ist relativ schwierig.  
Hier entscheidet sich, ob ein Center in der Reifephase ohne eine umfassende Revitali-
sierung weiterbestehen kann. Ein florierendes Center, das immer wieder neue Reize 
durch die Eingliederung neuer Geschäfte und anderer Dekoration erzeugen kann, kann 
auf unbestimmte Zeit in der Reifephase bleiben.675 
 
                                            
674 Eigene Darstellung. 
675 Ein sehr gutes Beispiel für ein derartiges Center ist die Kö’Galerie in Düsseldorf, die seit 
ihrem Bau in den 1980er Jahren ohne wesentliche Umbaumaßnahmen erfolgreich ist. 
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• Verhalten des Eigentümers/Projektentwicklers 
Die Strategie des Eigentümers/Projektentwicklers ist durch erhebliche Kontrollaktivitä-
ten gekennzeichnet. Da die Konkurrenz in der Reifephase sehr groß ist, werden auf 
Centerebene aggressive Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen eingeleitet. Lau-
fen die Mietverträge der Einzelhändler aus und werden nicht erneuert bzw. verlängert, 
muss ein Center neue Mieter akquirieren. Andere Center konkurrieren um die gleichen 
Mieter. Damit wird eine Situation erzeugt, in der der Projektentwickler gezwungen ist, 
kompetitive, also geringere Mieten und kürzere Mietvertragslaufzeiten anzubieten. 
Dennoch sind die Bemühungen um neue Mieter noch moderat, da die Laufzeit vieler 
Mietverträge in der Reifephase noch nicht beendet ist. 
Hinsichtlich der Revitalisierungsstrategie werden überwiegend kosmetische Maßnah-
men mit geringem Renovierungsaufwand und Instandhaltungsmaßnahmen durchge-
führt. 
• Verhalten der Mieter 
Die Einzelhandelsmieter steigern in der Reifephase des Shopping Centers in der Regel 
ihre Werbung und Verkaufsförderung. Diese Strategie wird durch Preissenkungen und 
Rabattaktionen begleitet, um konkurrenzfähig zu bleiben. Von zentraler Bedeutung ist 
es in dieser Phase, die Wünsche der Ziel- und Stammkunden des Centers genau zu 
kennen bzw. zu verstehen, damit die Sortimente entsprechend angepasst werden kön-
nen. Die Art des Ladenmanagements wird daher zunehmend professioneller. Laden-
größe und -zuschnitt bleiben stabil.676 
 
Obwohl, wie die empirischen Ergebnisse gezeigt haben, einige Marktteilnehmer der 
Ansicht sind, eine Revitalisierung müsste schon während der Reifephase stattfinden, 
sind damit auch Schwierigkeiten verbunden. Werden umfassende Revitalisierungs-
maßnahmen während des gut laufenden Betriebs durchgeführt, ist ein hoher Verlust 
von Mieteinnahmen in der Zeit der Bauarbeiten sehr wahrscheinlich. Hier liegt ein ho-
hes Risikopotenzial, während in der Degenerationsphase der effektive Verlust bei einer 
vollständigen, strategischen Revitalisierung geringer ausfällt.677  
 
                                            
676 Vgl. Lowry, J. R. (1997), S. 79f. 
677 Vgl. Interviews. 
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Die Degenerationsphase beginnt mit dem Sättigungspunkt der Shopping Center Ent-
wicklung und -Performance. 
• Marktfaktoren 
In der Degenerationsphase gibt es nicht nur weiterhin viele Center gleichen Typs, son-
dern es entstehen auch neuere Centertypen, die innovative bzw. potenzielle Substituti-
onsprodukte darstellen. Veränderungen in der demografischen Situation des 
Einzugsgebietes treten ebenfalls häufig auf. 
Dies führt neben dem generellen Rückgang der Kundenfrequenzen auch zum Verlust 
der Stammkunden bestehender Shopping Center. Der Sättigungspunkt des Lebens-
zyklus ist erreicht, sodass die Umsätze entweder nur noch langsam wachsen, im Re-
gelfall aber bereits sinken. Die Gebäudestrukturen sind sichtbar überaltert, die 
Leerstandsrate auf hohem Niveau, da die Bestandsmieter sich oft entscheiden, ihren 
Mietvertrag nicht zu verlängern, wenn das Center einen überalterten Eindruck macht 
und die Kundenfrequenzen abnehmen. 
• Verhalten des Eigentümers/Projektentwicklers 
Die centerübergreifenden Werbemaßnahmen werden aufgrund der finanziellen Situati-
on eingeschränkt und bewegen sich nur noch auf moderatem Niveau. Der Eigentü-
mer/Projektentwickler allokiert seine finanziellen Ressourcen in profitablere Interessen 
und hat bzgl. der Revitalisierungsstrategie des Shopping Centers nun mehrere Optio-
nen. Zum einen kann er die Instandhaltung und den Betrieb des Centers vernachlässi-
gen und versuchen, das Center im revitalisierungsbedürftigen Zustand zu verkaufen. 
Zum anderen besteht die Option, das Shopping Center mit einer extensiven Umgestal-
tung zu revitalisieren und in einen anderen Betriebs- bzw. Centertyp zu überführen. 
Generell sind in der Degenerationsphase die Anstrengungen zur Attraktion neuer Mie-
ter aufgrund der hohen Leerstandsrate extensiv, und interessierte Mieter sind aufgrund 
des Revitalisierungsbedarfs in einer starken Position, ein niedriges Mietniveau und 
kurze Mietvertragslaufzeiten zu verhandeln. 
• Verhalten der Mieter 
Die Mieter warten in der Degenerationsphase des Shopping Centers den Auslauf ihres 
Mietvertrags ab. Darüber hinaus werden sie ihre Ladengröße, wenn möglich, reduzie-
ren und keine Verbesserungen ihrer Ladengestaltung mehr vornehmen, da sie wissen, 
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dass die dazu notwendige Investition in einem degenerierenden Center nicht durch 
zusätzliche Einnahmen in Form von Umsätzen kompensiert werden kann.678 
 
Die verschiedenen Revitalisierungsarten, die sich idealtypisch je nach Lebenszyklus-
stadium des Shopping Centers ergeben, werden im folgenden Punkt ausführlich disku-
tiert. 
 
4.3.4.2 Art der Revitalisierung 
„Different initial conditions (different types, timings or strengths of perturbation) may 
lead to comparatively very different end states, even no change or, occasionally, de-
struction.”679  
Die im vorigen Abschnitt beschriebenen Ausgangssituationen einer Revitalisierung 
nach Lebenszyklusphase und Krisenstadium führen zu verschiedenen Revitalisierung-
sarten680 oder aber zu einer anderen strategischen Verwertungsalternative des Shop-
ping Centers: „Rehabs can fall into several categories: the general face-lift for a 
reasonably successful center; the expansion and remodel of a project in trouble; and 
the total overhaul of an obsolete center.”681 
 
Um die strategischen Optionen, die sich aus den theoretischen Überlegungen der vori-
gen Punkte ergeben, strukturiert erfassen zu können, wurde eine Strategieentschei-
dungsmatrix der Revitalisierungsarten entwickelt, die in Abbildung 45 dargestellt ist. 
                                            
678 Vgl. Lowry, J. R. (1997), S. 80. 
679 Doak, J./Karadimitriou, N. (2004), S. 7. 
680 Der einzigen existierenden Differenzierung von Revitalisierungsarten anhand von Zielset-
zungen nach AIKIVUORI wird in dieser Arbeit nicht gefolgt, da diese primär für Wohnimmo-
bilien gelten und keine der von der Autorin genannten Arten Ausschließlichkeitscharakter 
besitzt und die verschiedenen Arten in der Realität zumeist in Kombination und untrennbar 
auftreten. Der Vollständigkeit halber soll ihre Kategorisierung dennoch aufgeführt werden: 
Korrigierende Revitalisierung (Probleme in der baulichen Struktur), verändernde Revitalisie-
rung (Nutzungsänderung), optimierende Revitalisierung (Optimierung wirtschaftlicher Fakto-
ren), freiwillige/beliebige Revitalisierung (subjektive Funktionen), opportune Revitalisierung 
(Änderung äußerer Umstände); vgl. Aikivuori, A. (1996), S. 4. 
681 o.V. (1994b), S. 21. 
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Revitalisierungsarten eines Shopping Centers
d) Redevelopment
(Austritt)
b) Defensive, 
krisengeleitete 
Revitalisierung
(Repositionierung)
krisenbehaftet
Degenerationsphase
c) Betrieb/Keine 
Revitalisierung,
Cash Cow
(langsamer Rückzug)
a) Antizipative, offensive 
Revitalisierung
(Marktbehauptung)
erfolgreich
Reifephase
schlechtgut
Standort-
qualität für 
Shopping Center
Zustand des 
Shopping Centers/
Lebenszyklusphase
 
Abbildung 45: Matrix Revitalisierungsarten682 
Die vier Felder, die die strategischen Revitalisierungsoptionen repräsentieren, werden 
nachfolgend von a) bis d) ausführlich erläutert. 
Wird zunächst nur das Entscheidungskriterium des wirtschaftlichen Zustands des 
Shopping Centers in Zusammenhang mit der Lebenszyklusphase berücksichtigt, kann 
bei einer Umstrukturierung von Shopping Centern grundsätzlich zwischen zwei Arten 
der Revitalisierung unterschieden werden: 
 
a) Antizipative, offensive Revitalisierung (Revitalisierung im weiteren Sinne) 
Unter einer Revitalisierung als antizipativem Prozess sind laufende instand haltende 
und erneuernde Maßnahmen des Center Managements in der Betriebsphase zu ver-
stehen, die dazu dienen, das Shopping Center nachhaltig erfolgreich und differenziert 
im Markt zu halten, bevor es gravierende Überalterungserscheinungen zeigt.683 Dieser 
Bereich umfasst die Werterhaltung der Immobilie durch Instandhaltung, Pflege und 
Anpassung des Objekts und der Außenanlagen. Folglich ist das Ziel dieser  
                                            
682 In Anlehnung an: Interview Fuhrmann, Anhang S. Fehler! Textmarke nicht definiert.; 
Kelber, F. (2004), S. 249; Göttgens, O. (1996), S. 21-29; Interviews. 
683 Vgl. Interviews. 
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antizipativen Revitalisierung, die Attraktivität des Shopping Centers ohne hohen Inves-
titionsaufwand zu wahren, die Einkaufsstättentreue der Kunden zu fördern und somit 
Umsatz, Mieten und Rendite langfristig auf einem gehobenen Niveau zu stabilisie-
ren.684 Auch der Einsatz laufender kommunikationspolitischer Maßnahmen zählt zu 
dieser Art Revitalisierung, da er sicherstellt, dass das Shopping Center positiv im Ge-
spräch der lokalen Bevölkerung bleibt und ein attraktives Image bewahrt. Dies kann 
nur durch ein professionelles Center Management, das regelmäßige Kontrollen der 
Geschäftssituation durchführt, gewährleistet werden.685  
Durch kleinere Revitalisierungsmaßnahmen wird versucht, eine vollständige, krisenge-
leitete Revitalisierung hinauszuzögern, falls möglich ganz zu verhindern, und die 
Marktposition des Shopping Centers zu halten. Aus den Erträgen des Centers werden 
dazu meist Rückstellungen beim Eigentümer gebildet, von denen diese Art der Revita-
lisierung durchgeführt werden kann. Jedoch reichen bspw. Anpassungen des Bran-
chen- und Mietermix in der Regel nicht aus, um die permanente Vitalität eines 
Shopping Centers zu gewährleisten. Aus diesem Grund werden in regelmäßigem Zeit-
abstand, üblicherweise spätestens zehn Jahre nach Auslaufen der meisten Mietverträ-
ge, dennoch größere Maßnahmen unternommen, um einer Krise vorzubeugen und für 
die nächsten Jahre Bedürfnisse, Trends und Erwartungen zu antizipieren. Eine derarti-
ge Revitalisierung kann durch konstante, kleinere Maßnahmen auf Änderungen der 
Kundenbedürfnisse relativ flexibel reagieren.686 Meist gibt es eine ausreichende Anzahl 
an Frühindikatoren, die dann zu konzeptionellen Korrekturen führen und in der Umset-
zung problemlos vonstatten gehen.687 
 
b) Defensive, krisengeleitete Revitalisierung (Revitalisierung im engeren Sinne) 
Eine krisengeleitete Revitalisierung wird als Revitalisierung im engeren Sinne bezeich-
net und ist temporärer Natur, da sie aus der wirtschaftlichen Not heraus entsteht.688 Je 
nach Krisenstadium des Shopping Centers ist sie die letzte Möglichkeit, die  
Überlebensfähigkeit des unrentablen, obsoleten Objekts – auch gegenüber der Kon-
                                            
684 „Kontinuierliche Anpassungen über die Jahrzehnte hinweg können […] auch alte Objekte 
dauerhaft zum Kundenmagneten werden lassen – die beiden erwähnten Shopping-Greise 
Main-Taunus-Zentrum und Ruhrpark beweisen dies.“; Karl, T. (2000), S. 1. 
685 Vgl. Becker, S. (2003), S. 35. 
686 Vgl. Interviews. 
687 Vgl. Pfaffenhausen, W. (2004), S. 8. 
688 Vgl. Interviews. 
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kurrenz – zu sichern.689 Werden über einen langen Zeitraum hinweg keine Verände-
rungen am Shopping Center durchgeführt, zeigt sich nach einer gewissen Zeit die Ü-
beralterung und Schwäche des Objekts anhand der identifizierten Auslöser. In der 
Krisensituation wird eine Revitalisierung erst in dem Moment ausgelöst, wenn das 
Shopping Center ein akutes Problem hat und unrentabel geworden ist, also in der De-
generationsphase seines Lebenszyklus. Somit stellt hier die Revitalisierung ein Mittel 
des Krisenmanagements dar, mit dessen Hilfe versucht wird, das Center neu im Markt 
zu positionieren und einen neuen wirtschaftlichen Lebenszyklus auszulösen. Dies kann 
über eine Repositionierung, einen Umbau, eine vollkommen neue Konzeption oder 
aber durch die Schaffung zusätzlicher Nutzungsmöglichkeiten erfolgen und ist in der 
Regel kostenintensiver als antizipative Revitalisierungen.690 
 
Die Entscheidung, welche Strategie mit einem revitalisierungsbedürftigen Shopping 
Center verfolgt wird, hängt jedoch nicht nur von der Lebenszyklusphase und den jewei-
ligen Revitalisierungsauslösern ab, sondern auch von dem Standort des Centers als 
unveränderlichem, aber wichtigem Erfolgsfaktor.691 Da Standortunterschiede in höchs-
tem Maße unquantifizierbar aber erkennbar sind, bieten sie Nährboden für Uneinigkei-
ten bzgl. ihrer Einschätzung. Standortunterschiede können anderen Stellgrößen und 
Erfolgsfaktoren eines Shopping Centers, wie die Bedeutung des Mietermix, die Archi-
tektur, die Größe und den Centerumsatz, in den speziellen Fällen verblassen lassen 
bzw. in den Hintergrund drängen.692 Die gegebenen Standortqualitäten müssen somit 
als Potenzial für die Um- und Neustrukturierung des Shopping Centers genutzt wer-
den.693 Sie beeinflussen die Art der Revitalisierung bzw. die Entscheidung, ob über-
haupt eine Revitalisierung durchgeführt werden soll.  
                                            
689 Vgl. Schantz-Feld, M. R. (1990), S. 199. 
690 Vgl. Meyer, C. (2001), S. 23. 
691 Vgl. Interviews. Siehe auch Punkt 2.3.4. Notwendigerweise gibt es eine Abhängigkeit zwi-
schen der wirtschaftlichen Vitalität eines Standortes und der Immobilie an diesem Standort. 
Es ist fundamental, sogar unumstößlich, dass eine nachhaltige, bessere Immobilienrendite 
unweigerlich auch mit nachhaltiger, besserer ökonomischer Performance eines Standortge-
füges verwoben ist. Leidet ein Standort, so leidet die Immobilie mit und vice versa. Nachhal-
tige, nachvollziehbare Wertgenerierung aus nachhaltig starken wirtschaftlichen 
Bedingungen ist für eine erfolgreiche Immobilienrevitalisierung unabdingbar; vgl. Roulac, S. 
E. (2003), S. 369. 
692 Vgl. Gerbich, M. (1998), S. 293f. 
693 Vgl. Rogge, F. (2003), S. 225; Interviews. 
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Wenn der Standort ein guter Einzelhandelsstandort mit einer guten Anbindung ist und 
das Einzugsgebiet weiterhin hohe Zentralitäts- und Kaufkraftwerte aufweist, eröffnen 
sich wie in a) und b) dargestellt diverse Revitalisierungsmöglichkeiten.694  
Es gibt aber auch Standorte, die als Handelsimmobilie nicht mehr revitalisierbar sind.695 
Marktstärke zu bewahren oder wiederherzustellen, kann eine „magische“ Kombination 
von Service, Atmosphäre und Wert erfordern, ebenso wie eine akkurate Bestimmung 
der lokalen Nachfrage und der eigenen Leistungspotenziale, um sie zu bedienen. Nicht 
jedes Shopping Center wird dauerhaft fähig sein, ernsthaft im Wettbewerb zu beste-
hen.696 
 
c) Betrieb des Shopping Centers als Cash Cow, keine Revitalisierung 
An einem schlechten Standort müssen folglich Potenziale erkennbar sein, damit Revi-
talisierung Sinn macht. Einige Shopping Center lassen in Bezug auf Standortbedin-
gungen, Umweltqualität und Ambiente viel zu wünschen übrig. Allein durch ihre Größe 
und den Mietermix können sie jedoch in einem Einzugsgebiet so dominant sein, dass 
sie weiterhin erfolgreich laufen. Eine komplette Aufgabe des Standortes erfolgt daher 
selten, da die Alternative ist, das Center mittel- bis langfristig auf niedrigem Niveau 
überlebensfähig zu halten und die Umsätze abzuschöpfen (Cash Cow).697 Der fortwäh-
rende Handelserfolg eines Centers wird eine Revitalisierung potenziell schwieriger 
durchsetzbar machen bzw. nur mit sehr kosten- bzw. kompensationsintensiven Stö-
rungen der Mieterumsätze, und der ultimative Anreiz evtl. steigender Umsätze ist  
möglicherweise nicht groß genug, um die hohen Revitalisierungskosten kurzfristig zu 
rechtfertigen. Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob eine Revitalisierung bei einem derarti-
gen Center überhaupt noch zu einer steigenden Performance führen würde.698 Diese 
Situation wird sich voraussichtlich so lange fortsetzen, bis den Kunden eine attraktivere 
                                            
694 Hartnett, M. (1994), S. 44. 
695 Z.B. ist bei einer schlechten Lage eines Shopping Centers in den neuen Bundesländern eine 
Revitalisierung in der Regel keine Option mehr, da hier eine massive Überversorgung be-
steht. Ein solcher Standort wird eher durch ein Redevelopment zu einer Lagerhalle oder ei-
nem Autohaus, aber nicht mehr als Handelsimmobilie genutzt; vgl. Interviews. 
696 Vgl. Umlauf, E. (1994), S. 32. 
697 Vgl. Interviews. Auch eine Weiternutzung als Discountcenter, nachdem das Center wirt-
schaftlich abgeschrieben ist, ist denkbar; vgl. Interviews. 
698 Vgl. Interviews. 
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Alternative in der Umgebung präsentiert wird.699 Somit kann diese Strategie auch als 
langsamer Rückzug aus dem Markt bezeichnet werden. 
 
d) Aufgabe des Standortes und Redevelopment 
Ist der Standort prinzipiell für ein Shopping Center ungeeignet und äußert sich dies 
auch bereits durch einen unrentablen Betrieb der Immobilie, können der Glaube an die 
Überlebensfähigkeit des Bestandsobjekts und eine Vision der Weiternutzung des 
Grundstücks als Shopping Center nur schwerlich bestehen. In diesem Fall ist weder 
eine Revitalisierung noch ein weiterer Betrieb zur Abschöpfung aufgrund der bereits 
desolaten Umsatzsituation eine sinnvolle strategische Option. Der Eigentümer sollte 
vielmehr über ein Demalling700 und ein Redevelopment als Verwertung des Grund-
stücks für eine andere Nutzungsart nachdenken (siehe Abbildung 46: Art der Revitali-
sierung).701 
 
65%
35%
Krisengeleitet
Defensiv
 
Abbildung 46: Art der Revitalisierung702 
 
                                            
699 Vgl. Northen, I. (1984), S. 124. 
700 Ein Demalling ist ein Aufbrechen der Shopping Center Strukturen der Immobilie, das in der 
Regel mit (Teil-)Abrissen und der Wiederentwicklung des Grundstücks in einer anderen Nut-
zungsart verbunden ist; vgl. Hazel, D. (2000), S. 1-3. 
701 Vgl. Interviews. 
702 Eigene Darstellung. 
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Die empirischen Ergebnisse haben gezeigt, dass von den 52 Revitalisierungsprojekten 
65,4% aus einer Krise heraus initiiert wurden. Nur 34,6% der Projekte waren hingegen 
antizipative (hier mit „defensiv“ bezeichnet) Shopping Center Revitalisierungen. 
 
Bei der Betrachtung einer wachsenden Anzahl von revitalisierungsbedürftigen Shop-
ping Centern in unterschiedlichen Krisenstadien bzw. Revitalisierungs-Situationen wird 
es möglich sein, die ganze Bandbreite an möglichen Revitalisierungsarten zu beobach-
ten. So können die Maßnahmen und Erfolgsfaktoren der krisenbehafteten Center mit 
denen der noch stabilen Objekte verglichen werden.703 Der Umfang der jeweils durch-
zuführenden Revitalisierungsmaßnahmen bzw. die Entscheidung für eine Revitalisie-
rungsart ist zusammenfassend dementsprechend abhängig von: 
• Zustand des Shopping Centers (determiniert in der Analysephase durch die Auslö-
ser der Revitalisierung und die entsprechende Lebenszyklusphase), 
• Marktphase/-situation im Shopping Center Markt, 
• Wirtschaftlichkeit anhand des Ergebnisses eines Alternativenvergleichs per Wirt-
schaftlichkeitsrechnung,704 
• Bereitschaft des Eigentümers, in die Revitalisierung zu investieren.705 
 
Oft glauben die Eigentümer eines revitalisierungsbedürftigen Centers, dass eine kleine 
Revitalisierung in Form optischer Aufbesserungen, bspw. durch eine neue Beschilde-
rung, zur Wiederherstellung der Vitalität ausreicht. Derartige, eher als Renovierungen 
zu bezeichnende Maßnahmen allein können jedoch nicht langfristig die Sicherung der 
Überlebensfähigkeit gewährleisten, insbesondere dann nicht, wenn die Ursachen tiefer 
gehend sind. Eine Revitalisierungsstrategie umfasst daher in der Regel die komplette 
Immobilie und ihre strategische Positionierung, die aufeinander aufbauen und abge-
stimmt sein müssen.706  
Hier sollen überwiegend strategische Revitalisierungsüberlegungen, denen operative 
Revitalisierungsmaßnahmen folgen, behandelt werden. Dies geschieht vor dem  
                                            
703 Vgl. Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993), S. 633. 
704 Siehe auch Punkt 4.3.5.3 zur Wirtschaftlichkeitsberechnung. 
705 Vgl. o.V. (1994b), S. 21. 
706 Vgl. Pfnür, A. (2002), S. 260; Meyer, C. (2001), S. 22-25. 
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Hintergrund, dass im Untersuchungskontext langfristige Maßnahmen eher als kurzfris-
tige Maßnahmen zum Erfolg führen, insbesondere im Lebenszyklus einer Immobilie, 
der auf Langfristigkeit ausgelegt ist. 
Aus diesem Grund wird an dieser Stelle für alle folgenden Ausführungen eine Eingren-
zung auf die Revitalisierung im engeren Sinne vorgenommen, da nur diese Revitalisie-
rungsart alle möglichen Veränderungsbereiche und Revitalisierungsmaßnahmen 
vollständig abbilden kann.707 
Gemäß den verschiedenen Auslöserkategorien muss eine Revitalisierungsstrategie, 
die sich aus der Art der Revitalisierung ergibt, schließlich immer eine Kombination aus 
Vision (Management), einer Ressourcenstrategie (Erkenntnis und Analyse der Objekt-
mängel, Maßnahmen, Zeitrahmen), einer Wettbewerbsstrategie (Beurteilung der Wett-
bewerbsintensität und Repositionierung im Wettbewerb) und Überlegungen zur 
finanzwirtschaftlichen Restrukturierung (Ertragswert vor und nach Revitalisierung, wirt-
schaftlicher Erfolg, Wertsteigerung) darstellen.708 Keine dieser Perspektiven, die den 
Dimensionen der Revitalisierungsdefinition und -auslöser weitestgehend entsprechen, 
darf vernachlässigt werden. 
 
4.3.5 Aspekte zur Festlegung der Revitalisierungsstrategie 
Ein Drittel des zeitlichen Umfangs des Revitalisierungsprozesses besteht darin, die 
Strategie und die daraus abzuleitenden Maßnahmen richtig festzulegen.709 „Strategien 
sind eine Kombination aus Zielen [erneuter wirtschaftlicher Erfolg des Shopping Cen-
ters] und Instrumenten [Revitalisierungsarten und -maßnahmen, angewandt auf die 
Veränderungsbereiche des Shopping Centers] auf der Grundlage einer gegebenen 
externen und internen Datenkonstellation [Auslöser der Revitalisierung]. Diese Grund-
elemente des Entscheidungsmodells sind unmittelbar praxisbezogen.“710  
Revitalisierungsstrategien und -ausführungen, die sich hinsichtlich ihrer Vielfalt nach-
folgend primär auf eine Revitalisierung im engeren Sinne beziehen (siehe Punkt 
                                            
707 Nur die Revitalisierung im engeren Sinne kann die Mechanismen/Prozesse des Turnaround 
Managements vollständig abbilden; vgl. auch Interviews. 
708 Vgl. dazu aus dem Turnaround Management Coenenberg, A. G./Fischer, T. M. (1993), S. 3-
10. 
709 Vgl. Interviews. 
710 Tietz, B. (1993), S. 44. 
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4.3.4.2), behandeln oft alle der in Punkt 4.3.2 genannten Auslöser, die mit einer Über-
alterung des Shopping Centers zusammenhängen, in einem einheitlichen Schema.711 
Auf wesentliche Aspekte in Form von Veränderungsbereichen, Revitalisierungsmaß-
nahmen und Nebenbedingungen, die im Zusammenhang mit der Strategieentwicklung 
relevant sind, wird in den folgenden Punkten 4.3.5.1 bis 4.3.5.3. eingegangen. 
 
4.3.5.1 Veränderungsbereiche im Shopping Center 
Ein Shopping Center vereint als Immobilie verschiedenste objekt- und marketingspezi-
fische Bereiche, die im Rahmen eines Revitalisierungsvorhabens verändert werden 
können. Die Auflistung in Tabelle 14, die sich überwiegend an den in Punkt 2.3.4 disku-
tierten Erfolgsfaktoren von Shopping Centern orientiert, erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, sondern richtet sich nach dem aktuellen Stand der Forschung in die-
sem Bereich. 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Branchenmix und Marketingkonzept
Grafische Gestaltung und Beschilderung
Traditionelle Architektur
Architektur im allgemeinen
Generelle Erreichbarkeit und Zugänglichkeit
Parkplatzsituation im speziellen
ÖPNV-Anbindung im speziellen
Sitz- und Ruheecken im Center
Abwechslungsreiche Gastronomie
Sicherheit
Sanitäre Anlagen
Atmosphäre/ Ausstattung des Centers
Innovative und nachhaltige Architektur
Größe und Zuschnitt der Shopflächen
Kurzlebige und moderne Architektur
Natürliche Umgebung
Natürliche Beleuchtung
Mietermix
Name des Centers
 
Tabelle 14: Veränderungsbereiche bei der Revitalisierung eines Shopping Centers712 
 
                                            
711 Vgl. Pugh, C. (1992), S. 40. 
712 In Anlehnung an: Walker, A. (1992); Hartnett, M. (1994); BCSC British Council of Shopping 
Centres (2000); Bohl, C. C. (2003); Ziercke, C. (2004); Interviews. 
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Die wesentlichen der hier aufgeführten Veränderungsbereiche werden in den folgen-
den Punkten 4.3.5.1.1 (Branchenmix und Marketingkonzept) und 4.3.5.1.2 (weitere 
Veränderungsbereiche) detailliert erläutert. Dabei werden die Bereiche diskutiert, de-
nen aufgrund ihrer Spezifität im Rahmen der Revitalisierung eine besondere Bedeu-
tung zukommt. Alle Veränderungsbereiche werden anschließend mittels der 
Ergebnisse der empirischen Studie auf ihre Relevanz hin überprüft. 
 
4.3.5.1.1 Strategische Repositionierung: Branchenmix und Marketingkonzept 
„Die Zusammenstellung des Branchen- und Mietermix, die Verteilung der Fläche des 
Centers auf die einzelnen Branchen, die Auswahl der Magnetmieter und die Anord-
nung und Aufteilung der Anbieter im Center sind die bedeutsamsten Aufgaben bei der 
Konzeption eines Einkaufszentrums. […] Obwohl zur Aufteilung der Fläche des Ein-
kaufszentrums auf die Branchen umfangreiche Marktanalysen herangezogen werden, 
wird aufgrund der Dynamik des Handels niemals das Optimum erreicht werden kön-
nen; deshalb findet ein ständiger Vergleich zwischen Zielvorstellungen und erreichtem 
Zustand statt, der spätestens bei Auslaufen von Mietverträgen zu Änderungen der Mie-
terstruktur führt.”713  
Im Rahmen einer Revitalisierung optimieren Eigentümer bzw. Projektentwickler sowohl 
den Branchen- und Mietermix als auch die Anordnung der Mieter innerhalb des Shop-
ping Centers grundlegend.714 Die Shopping Center Revitalisierung und eine damit ver-
bundene marktbezogene Repositionierung715 im Sinne des übergreifenden 
Marketingkonzepts bedingen sich in der Regel gegenseitig.716 Diese strategische Re-
positionierung wird im Wesentlichen durch den Mietermix als wichtigstem Verände-
                                            
713 Bär, S. (2000), S. 72f. 
714 Vgl. Eppli, M. J./Benjamin, J. D. (1994), S. 14f., nach Weisbrod/Parcells/Kern (1984). 
715 Die Repositionierung wird mit einem Relaunch gleichgesetzt und erfolgt innerhalb des defi-
nierten Marktgebiets in Form des Einzugsgebiets des Shopping Centers; vgl. Martin, A. 
(2003), S. 79; siehe auch Punkt 2.2.2.3. 
716 Vgl. Maloney, G. (2004), S. 128; Interview Isenhöfer, Anhang S. Fehler! Textmarke nicht 
definiert.. In diesem Sinne ist die Corporate Identity eines Shopping Centers als Gesamt-
bild zu beachten, so wie es jeder Handelsmieter im Einzelnen für seinen Laden tut; vgl. 
Schwanzer, B. (1988), S. 35. 
182  
rungsbereich und Instrument im Rahmen einer Revitalisierung bestimmt.717 Daher wird 
dieser Bereich hier getrennt von den weiteren Veränderungsbereichen dargestellt.  
Ist das Angebot der Mieter inhaltlich sinnvoll aufeinander abgestimmt, so ergibt sich 
eine klare Gesamtpositionierung des Shopping Centers.718 Zur Wiederherstellung oder 
Stärkung der Marktposition des Centers muss der Mietermix somit kontinuierlich über-
prüft und angepasst werden, damit das Sortimentsangebot langfristig die Kundenbe-
dürfnisse erfüllt und der Flächenumsatz optimiert werden kann.719 Dennoch ist immer 
zu beachten, dass die reine Festlegung von Branchen und Mietern in vorhandenen 
Flächenkonzepten losgelöst von Konzept- und Standortüberprüfung nicht genügt.720 
Eine Neukonzeption des Branchen- und Mietermix beginnt in der Regel mit der Überle-
gung, ob die bestehenden Ankermieter bleiben oder durch andere ersetzt werden sol-
len.721  
Eine vollständige strategische Repositionierung beinhaltet dementsprechend die Neu-
platzierung der Anker, Verhandlungen mit den anderen Mietparteien, die umgesetzt 
werden sollen, sowie mit potenziellen neuen Mietern.722 Mit dem Niveau des Bran-
chenmix bzw. der Repositionierung des Angebotsschwerpunkts ändern sich die Nut-
zenaussage und die Marktwahrnehmung des Shopping Centers völlig. Möglich ist es, 
in diesem Zusammenhang die Positionierung des Branchen- und Mietermix im Rah-
men der Repositionierung auf- oder abzuwerten. So kann sich das Shopping Center 
bspw. entweder auf einen hochwertigen Mietermix723 oder auf eine Discountstrategie724 
fokussieren. 
                                            
717 Vgl. Martin, A. (2003), S. 76; Reynolds, M. (1990), S. 37. Auch die empirischen Ergebnisse 
belegen, dass der Branchenmix und das Marketingkonzept die wichtigsten Veränderungs-
bereiche bei einer Shopping Center Revitalisierung sind; siehe Punkt 4.3.5.1.3. 
718 Vgl. Eppli, M. J./Benjamin, J. D. (1994), S. 15. 
719 Vgl. O'Neill, R. E. (1993), S. 19. Zur Vorgehensweise bei der Festlegung des Branchenmix 
eines Shopping Centers als strategisches Entscheidungsprogramm vgl. ausführlich Martin, 
A. (2003). 
720 Vgl. Pfaffenhausen, W. (2004), S. 8. 
721 Vgl. BCSC British Council of Shopping Centres (2000), S. 2. Bei vielen älteren Shopping 
Centern sind die Ankermieter Warenhäuser oder große Textiler, heute dominieren als Mag-
netmieter eher große Unterhaltungselektroniker, Discounter oder internationale, filialisierte 
Fachgeschäfte; vgl. Interviews. 
722 Vgl. Interviews. 
723 Vgl. Cole, J. W. (1995), S. 38. 
724 Zu beachten ist, dass Discounter oder Category Killer etablierte Bestandsmieter in einem 
Shopping Center verdrängen können und sich in der Regel davor scheuen, Umsatzmiete zu 
zahlen; vgl. Schwanke, D. (1995), S. 63. 
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Daher ist die erneute Aufnahme der spezifischen Ertragskonstellationen einzelner 
Branchen als Grundlage eines differenzierten Mietpreismix erforderlich. Abnehmende 
Attraktivität und ein negatives Image bestimmter Geschäftstypen führen zu deren 
Nichtberücksichtigung im zukünftigen Mietermix.725  
Hingegen bietet es sich an, neue, innovative Vertriebsformen des Einzelhandels zu 
implementieren, die es vor zehn Jahren noch nicht gab.726 Die in den USA beobachtba-
ren Kundenbedürfnisse zeigen, dass selbst, wenn die Mieter ausgetauscht werden, 
sogar der Branchenmix gleich bleiben kann.727 Professionelle Center Betreiber arbeiten 
mit Umsatzbarometern, die anzeigen, welche Mieter dem Mietermix hinzugefügt oder 
eliminiert werden sollten.728 
Des Weiteren ist zu entscheiden, ob eine überwiegende Fokussierung auf nationale 
Einzelhandelsmieter oder ob eine Durchmischung mit mehreren lokalen Mietern ge-
wünscht ist. Lokale und regionale Mieter bringen Abwechslung in das immer uniformer 
werdende Bild des Branchenmix heutiger Shopping Center. Aber lokale Mieter haben 
oft nicht die finanziellen Möglichkeiten, um eine Fläche im Center anzumieten, da sie 
die geforderten hohen Mieten nicht zahlen können.729 Insbesondere generiert bei revi-
talisierungsbedürftigen Shopping Centern häufig der lokale Fachhandel nicht mehr 
genügend Erträge und passt daher unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht ins 
zukünftige Konzept: „Given the pros and cons associated with housing local tenants, 
developers have no recourse but to rely heavily on the national companies or budding 
regional retailers to stir the shopping neurons of consumers to reach for their wal-
lets.“730 
Es gibt in der Regel einen festen Branchenschlüssel, durch den eine Neusortierung 
festgelegt wird, sodass einige Mieter aus dem neuen Branchenmix herausfallen. Das 
neue Positionierungskonzept gibt meist bestimmte branchenspezifische Prozentsätze 
(z.B. Mode, Drogerie etc.) vor.731  
                                            
725 Vgl. Bär, S. (2000), S. 45. 
726 Z.B. vertikale Einzelhandelskonzepte wie Zara (internationaler Bekleidungsfilialist, der auch 
selbst Hersteller ist); vgl. Interviews. 
727 Vgl. o.V. (1994b), S. 22. 
728 Vgl. Reynolds, M. (1990), S. 34. 
729 Vgl. Reynolds, M. (1990), S. 35. 
730 Reynolds, M. (1990), S. 36. 
731 Vgl. Interviews. Hierbei ist darauf zu achten, dass es zu einem Zielkonflikt zwischen einem 
nach Kundenkriterien optimalen Mietermix und einer zu erzielenden Höchstmiete im Cen-
terdurchschnitt innerhalb der strategischen Repositionierung kommen kann, wenn die Ent-
scheidung getroffen werden muss, ob entweder ein Mieter ausgewählt wird, der positiv in 
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Der Initiator der Revitalisierung muss erwägen, wie mit diesen nicht mehr gewünschten 
Mietern zu verfahren ist (siehe auch Erfolgsfaktor Mieterakzeptanz, Punkt 5.1.3.2). 
Prinzipiell sollten alle Bestandsmieter die Chance erhalten, sich neu zu orientieren. Oft 
sind damit Schwierigkeiten verbunden, denn es bestehen vielfach noch langfristige 
Mietverträge.732 Nach Möglichkeit werden daher die bestehenden Mietverhältnisse re-
strukturiert; zum einen, um die Revitalisierung vertragsgerecht überhaupt durchführen 
zu können, und zum anderen, um ggf. höhere Mietniveaus mit effizienter verteilten La-
dengrößen zu einem optimaleren, wirtschaftlicheren Betrieb zu verbinden.733 
 
Bspw. kann Einzelhändlern mit Umsatzproblemen auch während der Laufzeit ihres 
Vertrags ein Ladenlokal an einem anderen Standort innerhalb des Centers zugewiesen 
werden.734 Wiederum andere, ältere Mieter wollen ggf. mit Auslauf ihrer Mietverträge 
das Shopping Center freiwillig verlassen, da sie nicht mehr konkurrenzfähig sind.735 
Dies bietet flexiblen Raum für neue Mieter, die die verbleibenden Bestandsmieter sinn-
voll und innovativ ergänzen können.  
 
Mit der Restrukturierung des Mietermix wird, sofern umsetzbar, eine Änderung der 
Größen und Zuschnitte der Shopflächen erforderlich. In puncto Flächengrößen und -
zuschnitte bevorzugen Einzelhändler gegenwärtig regulär geschnittene, große Flä-
chen, in denen die Kunden eine übersichtliche Warenpräsentation erleben können. Bei 
revitalisierungsbedürftigen Centern müssen aufgrund dieser aktuellen Anforderungen 
häufig die Ladengrößen und mit ihnen die gesamte Centerkonfiguration geändert wer-
den. Am einfachsten sind Veränderungen bei flexiblen Ladeneinheiten realisierbar, 
also bei standardisierten, blockartigen Einheiten, die für jede Art des Einzelhandels 
geeignet sind. Diese Einheiten können bspw. leicht in zwei kleinere Flächen geteilt 
werden oder umgekehrt zu einer größeren Fläche zusammengefügt werden. So kann 
                                                                                                                                
das Branchenkonzept des Shopping Centers passt und damit zum Image beiträgt, oder ein 
Einzelhändler, der eine überdurchschnittliche Miete zahlen kann; vgl. Martin, A. (2003), S. 
85; Brune, W. (1996), S. 103. 
732 Vgl. Interviews. 
733 Vgl. Worzala, E. M., et al. (2001), S. 146, S. 155. Vgl. hierzu auch Kapitel 5 und die Erfolgs-
faktoren zum Thema Mietvertragsgestaltung. 
734 Vgl. Hahn, B. (2002), S. 50. 
735 Vgl. Reynolds, M. (1990), S. 35. 
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die Flächeneffizienz des gesamten Shopping Centers gesteigert werden, indem bspw. 
Flächen, aus denen große Mieter ausziehen, in mehrere kleine Einheiten mit  
insgesamt höheren Mieten aufgeteilt werden.736 Ein Beispiel einer Flächenumverteilung 
im Zuge einer Revitalisierung zeigt Tabelle 15. 
Art des Mieters Fläche vor Fläche nach Änderung
(in qm) (in qm) in %
Mode 155 162 4,52
Optik 138 142 2,90
Mode 437 203 -53,55
Kunst 102 137 34,31
Schreibwaren 151 170 12,58
Mode 98 147 50,00
Schmuck 77 82 6,49
Blumen 178 99 -44,38
Mode 129 136 5,43
Buch 108 127 17,59
Buch 764 1088 42,41
Schuhe 146 130 -10,96
Wohnen 376 209 -44,41
Schuhe 464 500 7,76
Eiscafe 264 188 -28,79
Gastronomie 61 42 -31,15
Elektronik 100 118 18,00
Sport 694 700 0,86
Foto 75 81 8,00
Mode 146 146 0,00
Friseur 157 142 -9,55
Kiosk 75 69 -8,00
Süßwaren 98 118 20,41
Kiosk 62 66 6,45
Drogerie 400 400 0,00
Mode 146 81 -44,52
Schuhe 68 92 35,29
Kiosk 50 19 -62,00
Mode 117 407 247,86
Schmuck 61 54 -11,48
Gastronomie 200 202 1,00
Mode 96 174 81,25
Mode 112 112 0,00
Mode 152 168 10,53
Gastronomie 162 279 72,22
Lebensmittel 153 108 -29,41
Mode 130 107 -17,69
Lebensmittel 94 99 5,32
Zoofachhandel 437 239 -45,31
Summe in qm 7433 7543
Revitalisierung 2001/2002
 
Tabelle 15: Beispiel einer Repositionierung anhand der Mietflächenveränderung in einem 
Shopping Center nach Revitalisierung (Auszug)737 
 
Eine mögliche Repositionierungsvariante gestaltet sich derart, dass Mieter, wenn nicht 
schon vorher geschehen, je nach ihrem Angebotsniveau und Sortiment räumlich in 
                                            
736 Vgl. Interviews. 
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verschiedenen Sektoren bzw. Teilbereichen des Shopping Centers zusammengefasst 
werden,738 um entsprechende Agglomerations- bzw. Kopplungseffekte zu erzeugen.739 
 
Zusammenfassend betrachtet muss der Mietermix nach der Revitalisierung von den 
Kunden als mindestens ebenso attraktiv wahrgenommen werden wie das Shopping 
Center selbst. Entsprechend ist die strategische Intention des Branchen- und Mietermix 
deckungsgleich mit denen des gesamten Shopping Centers.740 Daher kann eine rein 
auf bauliche Maßnahmen beschränkte Revitalisierung im Sinne der nachhaltigen 
Imageverbesserung und der Änderung der Nutzenaussage nicht erfolgreich sein.741 Mit 
der Änderung der Nutzenaussage und der Marktwahrnehmung sollten somit auch Ver-
änderungen im Marketingkonzept, in der grafischen Gestaltung und Beschilderung 
(beinhaltet auch das Logo) und ggf. im Namen des Shopping Centers verbunden 
sein.742 
Ebenso ist festzuhalten, dass eine Repositionierung des Branchen- und Mietermix, die 
rein auf das finanzwirtschaftliche Ziel der Erreichung eines möglichst hohen Mietvolu-
mens anstatt auf eine bedarfsgerechte Sortimentszusammensetzung ausgerichtet ist, 
insbesondere in Zeiten des Mietermarktes und des intensiven Verdrängungswettbe-
werbs nicht zu empfehlen ist.743 
 
4.3.5.1.2 Weitere Veränderungsbereiche 
Unter dem Oberbegriff der generellen Erreichbarkeit und Zugänglichkeit ist vor allem 
die Parkplatzsituation ein wichtiger Veränderungsbereich. 
Ein Shopping Center benötigt ein sicheres, gutes Parkplatzangebot. Für den mobilen 
Kunden stellt das Parkhaus den ersten Eindruck und den Eingang des Shopping Cen-
ters dar. Daher sind hier hohe Qualitätsstandards, sowohl hinsichtlich der Anzahl der 
Stellplätze als auch der Nutzerfreundlichkeit wichtig. Die Parkhäuser/-plätze älterer 
                                                                                                                                
737 In Anlehnung an: Center Management des Shopping Centers x (2004); eigene Berechnun-
gen. 
738 Vgl. Adler, J. (1993), S. 41. 
739 Vgl. Martin, A. (2003), S. 76, S. 111; Brune, W. (1996), S. 104. 
740 Vgl. Martin, A. (2003), S. 76. 
741 Vgl. Maloney, G. (2004), S. 128; Hahn, B. (2002), S. 43f. 
742 Vgl. Interviews. 
743 Vgl. Martin, A. (2003), S. 86. 
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Center sind oft zu klein und haben keine Aufenthaltsqualität; sie können durch bessere 
Zugänge und Einfahrten, hellere Farben, Beschilderung und Beleuchtung, durch mehr 
Platz für große PKWs, Behinderte und Familien mit Kindern sowie durch eine höhere 
Sicherheitsleistung (Überwachung) positiv verändert werden.744 
 
Zu den Veränderungsbereichen zählen überdies – im Sinne der Schaffung einer natür-
lichen Umgebung745 – die Atmosphäre und Ausstattung des Shopping Centers.  
Die Atmosphäre kann bewusst gestaltet werden durch: 
• Außengestaltungselemente (Umgebung, Stil, Signalwirkung), 
• Strukturelemente im Inneren (Verlauf der Mall, Geschosse, Flächenausnutzung, 
Anordnung der Shops, Antrittszonen, Beschilderung), 
• Fassadengestaltung der Geschäfte im Shopping Center, 
• Warenpräsentationstechniken in den Geschäften  
(Warenträger, -aufbau, Dekoration), 
• Atmosphärische Umfeldelemente (Musik, Farben, Licht, Düfte).746 
So kann durch die Verschönerung der Mall (z.B. Bepflanzung, Springbrunnen) und 
eine Vereinfachung der Flächenstrukturen, mehr natürliche Beleuchtung (Einbau einer 
Tageslichtkuppel) und neue technische Anlagen (z.B. neue Kälteanlage) die Atmo-
sphäre des Shopping Centers aufgewertet werden.747  
Des Weiteren tragen moderne Sicherheitsvorkehrungen, gute sanitäre Anlagen, Sitz- 
und Ruheecken (neue Landschaftsarchitektur) sowie vor allem eine abwechslungsrei-
che Gastronomie (z.B. Anbau eines Food Courts) als Ergänzung des Einkaufsange-
bots zu einem positiv durch den Kunden wahrgenommenen Gesamtbild bei.748 
 
 
                                            
744 Vgl. BCSC British Council of Shopping Centres (2000), S. 33-37. 
745 Vgl. Interviews. 
746 Vgl. Bär, S. (2000), S. 57, nach Bost (1987), S. 11. Bspw. ist für eine erfolgreiche Mallfüh-
rung zu beachten, dass die menschliche Fortbewegung vom Prinzip des geringsten Auf-
wands bestimmt wird, sowohl physisch als auch mental; vgl. Brown, M. G. (1994), S. 33. 
747 Vgl. Interviews; McCloud, J. (1994), S. 30. 
748 Vgl. Hartnett, M. (1994), S. 42; Germelmann, C. C. (2003), S. 193. 
188  
 
Architektur 
„Wenn die Corporate Identity [eines Shopping Centers] in ihrer visuellen Umsetzung im 
festumrissenen, durchkomponierten ‚Corporate Design’ manifestiert ist, kann in diesem 
Bereich auf die Einbeziehung der architektonischen Komponente nicht verzichtet wer-
den.“749  
Dies wird durch die Tatsache verdeutlicht, dass das Shopping Center vor allem „kör-
perlich“ vorhanden ist – in Form der Immobilie. Aus diesem Grund ist sein Bezug zur 
Architektur sehr wichtig (die Entscheidung zur Form erfolgt in Einklang mit der Unter-
nehmensphilosophie bzw. Nutzenaussage).750 Dies gilt für Revitalisierungen von 
Shopping Centern ebenso wie für Neubauten. 
 
Die Architektur hat sowohl eine kommunikative (geistige, sinnliche Botschaft, Verste-
hen eines Bildes), als auch eine zweckmäßige (Wünsche des Bauherrn, Funktionali-
tät), und eine organisatorische Funktion (sinnvolle An- und Zuordnung der Struktur und 
inneren Aufteilung der Flächen). Bei einem Shopping Center sind insbesondere auch 
die werblichen bzw. marketingbezogenen Aufgaben der Architektur im Einklang mit der 
Corporate Identity (Marke, Werbeträger, Werbemotiv, Werbemittel) nicht zu vernach-
lässigen. 
Die Shopping Center Architektur hat sich mit stetigen Veränderungen im Mietermix und 
mit den gestiegenen Kundenanforderungen über die Generationen hinweg stark ge-
wandelt. Letztere waren die wesentlichen Treiber der heutigen, anspruchsvolleren 
Center Architektur.751 
Drei spezielle Strömungen der Architektur werden im Kontext der Shopping Center 
Projektentwicklung diskutiert, und jede Art kann bei einer Revitalisierung Anwendung 
finden: innovative und nachhaltige, traditionelle oder kurzlebige und moderne Architek-
tur.752 
                                            
749 Schwanzer, B. (1988), S. 35. 
750 Vgl. Schwanzer, B. (1988), S. 35. 
751 Vgl. Mander, E. (1996), S. 30. So werden Shopping Center in den USA architektonisch im-
mer häufiger lokalen, thematischen Gestaltungskonzepten angepasst; vgl. McCloud, J. 
(1994), S. 30. 
752 Vgl. Walker, A. (1992). Diese Arten werden im Zusammenhang mit den empirischen Ergeb-
nissen in Punkt 4.3.5.1.3 näher diskutiert. 
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Weitere kritische Ausstattungskomponenten eines Shopping Centers, die weniger um-
fängliche, der Kategorie Ausstattung und Atmosphäre zuzurechnende Veränderungs-
bereiche darstellen,753 sind: 
 
• Eingänge 
Die Eingangs- bzw. Zugangssituation zum Shopping Center und auch zu den Laden-
einheiten kann schnell überaltert aussehen.754 Gut gestaltete Eingänge geben einen 
großzügigen Blick auf die Ladenfronten. In vielen Fällen werden deshalb bei älteren 
Shopping Centern die Eingänge vergrößert, um sie einladender und exponierter zu 
gestalten, und die Decken werden angehoben, um dem Center ein besseres Raumge-
fühl zu geben.755 Ein Shopping Center sollte jedoch auch nicht zu viele Eingänge  
haben, da es dann, abhängig von der Lage und dem Zuschnitt des Grundstücks, für 
die Kunden zu viele Wahlmöglichkeiten gibt und kein fließender Kundenlauf entstehen 
kann. 
• Treppen, Rolltreppen und Aufzüge 
Treppen und Rolltreppen können Verbindung, aber auch Hindernis sein und sollten 
daher explizite Verbindungen zu einem Ziel aufweisen. Auch die Platzierung der Auf-
züge hat wesentlichen Einfluss auf den Kundenfluss im Shopping Center. 
• Wegeführung756 
Im Zusammenhang mit den erwähnten Erschließungseinrichtungen ist ein gutes Wege-
leitsystem der Mall für die Kunden essenziell.757 Der Lauf der Mall ist bei einem beste-
henden Shopping Center in der Regel nicht veränderbar, aber mit neuen oder von der 
Richtung veränderten Rolltreppen, der Umgestaltung oder der Schließung von Aufzü-
                                            
753 Diese Veränderungsbereiche waren nicht Teil der Liste der Veränderungsbereiche im Fra-
gebogen der empirischen Studie. 
754 Vgl. Interviews. 
755 Vgl. McCloud, J. (1994), S. 30. 
756 Vgl. Adler, J. (1993), S. 41. Die Wege durch das Shopping Center sollten wie ein unsichtba-
res Netz funktionieren, das Orientierung ohne Anstrengung möglich macht und die Anzahl 
von schwer erreichbaren Orten minimiert; vgl. Brown, M. G. (1994), S. 36f. 
757 Vgl. Germelmann, C. C. (2003), S. 191. 
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gen758 sowie leichteren Zugängen zu den Geschossen und Läden durch deutlich sicht-
bare Schilder und Wegweiser oder durch eine Lichtführung kann das Wegesystem 
attraktiver gestaltet und Sichtachsen können geöffnet werden.759 Aktuell wird immer 
häufiger ein Kundenlauf in einer quasi natürlich um die Shops herum gewachsenen 
Form eines Kreises (Racetrack Mall) erzeugt.760 
 
• Fassade 
Die Fassade und die darauf angebrachte Beschilderung sowie der Eingangsbereich 
erzeugen den ersten Eindruck des Shopping Centers bei den Kunden, die das Center 
von der Straße und vom Haupteingang aus betreten. „A new façade is the most obvi-
ous way of creating a new image for a shopping center.”761  
Die Fassade ist wie ein Aushängeschild des Shopping Centers nach außen, sowohl in 
physischer als auch in ästhetischer Hinsicht.762 Um mit den wechselnden Konsumen-
tentrends mithalten zu können, wäre es theoretisch nötig, die Fassade alle zwei bis 
drei Jahre zu verändern. Neuartige Fassadensysteme, die keine zusätzliche strukturel-
le Unterstützung benötigen, können daher für Revitalisierungen sehr attraktiv und kos-
teneffizient sein. Wichtig ist es, auch die Einzelhandelsmieter von der Notwendigkeit 
der Fassadenerneuerung des Shopping Centers zu überzeugen, da sie sich häufig nur 
mit der Ästhetik ihrer eigenen Ladenfronten/-fassaden befassen.763 
 
4.3.5.1.3 Empirische Ergebnisse zu den wichtigsten Veränderungsbereichen 
Wie bereits in Punkt 4.3.5.1 dargestellt, wurden die Veränderungsbereiche getrennt 
nach Oberkategorien und Unterbereichen bezüglich ihrer Relevanz bei der Shopping 
Center Revitalisierung auf einer Skala von 1 (völlig irrelevant) bis 5 (höchst relevant) 
bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 16 aufgeführt.  
 
                                            
758 Bspw. wurde im Sevens in Düsseldorf der Aufzug am Haupteingang im Zuge der Revitalisie-
rung herausgenommen, da er kaum frequentiert wurde, nicht in den Kundenfluss integriert 
war und eher als störend empfunden wurde; vgl. Karl, T. (2005c), S. 25. 
759 Vgl. Interviews; Germelmann, C. C. (2003), S. 191. 
760 Vgl. Interviews. 
761 Richards, G. (1993), S. 29. 
762 Vgl. Brune, W. (1996), S. 107. 
763 Vgl. Richards, G. (1993), S. 32. 
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Bei den Oberkategorien ist das Thema Branchenmix u. Marketingkonzept mit 4,53 der 
wichtigste Veränderungsbereich im Gesamtdurchschnitt der Teilnehmergruppen. Die 
Architektur im Allgemeinen nimmt mit einem Durchschnittswert von 3,5 den letzten 
Rang ein.  
Generelle 
Veränderungsbereiche Gesamt Durchschnitt Rang
Branchenmix u. 
Marketingkonzept 4,53 1
Erreichbarkeit und 
Zugänglichkeit 4,31 2
Atmosphäre/Ausstattung 4,06 3
Architektur im allgemeinen 3,5 4  
Tabelle 16: Generelle Veränderungsbereiche der Shopping Center Revitalisierung764 
 
Werden die speziellen Veränderungsbereiche (Unterbereiche) gesondert betrachtet 
(siehe Tabelle 17), stuften auch alle Gruppen respektive den Mietermix auf Rang 1 mit 
dem höchsten Durchschnittswert von 4,56 ein. Entsprechend ihrer Zuordnung zu den 
Rängen der Oberkategorien werden die auf Rang 2 und 3 liegenden Veränderungsbe-
reiche von der Parkplatzsituation (4,26) und Größe und Zuschnitt der Shopflächen 
(4,22) belegt. Hiermit werden zwei wesentliche Elemente der Shopping Center Kon-
zeption, die in ihrer Ausprägung für Kunden und Mieter bei der Beurteilung eines 
Shopping Centers relevant sind, hoch bewertet. 
Obgleich die Architektur im Allgemeinen auf dem letzten Rang der Oberkategorien 
liegt, rangiert die Unterkategorie Innovative und nachhaltige Architektur bei den spe-
ziellen Veränderungsbereichen mit einem Durchschnittswert von 3,7 auf Rang 6 von 15 
– noch vor der ÖPNV-Anbindung. Die anderen beiden Architekturbereiche, traditionelle 
bzw. kurzlebige Architektur, befinden sich mit Durchschnittswerten von 2,92 und 2,25 
unter den drei letzten Rängen. Dieses Ergebnis zeigt die geringe Relevanz dieser bei-
den Ausprägungen der Architektur in der aktuellen Shopping Center Gestaltung. Ex-
                                            
764 Eigene Darstellung. 
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perten scheinen mit großem Abstand eine innovative und nachhaltige Architekturspra-
che bei der Shopping Center Revitalisierung zu bevorzugen.765 
Veränderungsbereiche Gesamt Durchschnitt Rang
Mietermix 4,56 1
Parkplatzsituation 4,26 2
Größe u. Zuschnitt der 
Shopflächen 4,22 3
Abwechslungsreiche 
Gastronomie 3,92 4
Sicherheit 3,84 5
Innovative u. nachhaltige 
Architektur 3,7 6
ÖPNV-Anbindung 3,66 7
Sanitäre Anlagen 3,54 8
Natürliche Beleuchtung 3,45 9
Sitz- und Ruheecken 3,35 10
Grafische Gestaltung u. 
Beschilderung 3,27 11
Natürliche Umgebung 3,2 12
Traditionelle Architektur 2,92 13
Name des Centers 2,59 14
Kurzlebige und moderne 
Architektur 2,25 15
Gesamt Durchschnitt 3,52  
Tabelle 17: Spezielle Veränderungsbereiche der Shopping Center Revitalisierung (Gesamt-
durchschnitt)766 
Ein weiteres auffälliges Ergebnis ist, dass der Name des Shopping Centers mit einem 
Wert von 2,59 den vorletzten Rang einnimmt und damit als irrelevant eingestuft wird. 
Entweder wird der Name des Shopping Centers bei einer Revitalisierung selten verän-
dert, da die Namensänderung einen gravierenden Eingriff in das bestehende Bild des 
Shopping Centers darstellt, oder die befragten Teilnehmer bewerten die Wichtigkeit 
und den Effekt dieses Veränderungsbereichs im Gesamtkonzept der Revitalisierung 
als gering.767  
 
                                            
765 In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der Kunde in der Regel die Architektur des 
Shopping Centers erst dann wahrnimmt, wenn er sie als störend empfindet. 
766 Eigene Darstellung. 
767 Im Marketing ist der Name eines Unternehmens oder Produkts ein wesentlicher Bestandteil 
der Marke, die ein Produkt am Markt platziert. Inwiefern ein Shopping Center als Marke zu 
bezeichnen ist und was seine Markenbildung determiniert, bildet einen interessanten An-
satzpunkt für weitere Forschungen. Vgl. auch Behrens, I. (2003), S. 46f; Bodenburg, R. 
(2005a), S. 57. 
 193 
Der Gesamtdurchschnittswert über alle speziellen Veränderungsbereiche hinweg be-
trägt 3,52 und verdeutlicht damit, dass die Gesamtauswahl der Veränderungsbereiche 
im Fragebogen für eine Shopping Center Revitalisierung als relevant angesehen wird 
(der Wert 3,52 liegt zwischen den Bewertungen „neutral“ und „relevant“). 
4.3.5.2 Revitalisierungsmaßnahmen 
Aufbauend auf den Veränderungsbereichen aus Tabelle 14 ergeben sich die auf die 
Veränderungsbereiche abgestimmten Revitalisierungsmaßnahmen. Diese umfassen 
bei einem Shopping Center: 
• Kosmetische Veränderungen (Möblierung, Licht, Beschilderung, Bepflanzung, Far-
be), 
• Bauliche Veränderungen (Fassade, Bodenbeläge), 
• Änderung der Branchenstruktur und Mietflächeneingriff, 
• Eingriff in die Gebäudestruktur, 
• Erweiterung/Anbau, 
• (Teil-)Abriss, 
• Parkhauserweiterung, 
• Demalling.768 
 
Die Art und das Ausmaß der Revitalisierungsmaßnahmen variiert je nach Ausgangszu-
stand des Objekts und Budgetvorgaben von sehr eingeschränkten, mehr kosmetischen 
Aufbesserungen (Glasdach, Klimaanlage) verbunden bspw. mit der Etablierung eines 
strafferen und professionelleren Managementapparates (siehe Center Management, 
Punkt 4.3.8) bis hin zu erheblichen Eingriffen und Veränderungen des baulich-
strukturellen Gesamtgefüges des Shopping Centers. 769  
 
                                            
768 Vgl. Bohl, C. C. (2003), S. 64; Ziercke, C. (2004). 
769 Vgl. Jones, P. (1989), S. 401; Hartnett, M. (1994), S. 44. Ein Beispiel einer Teilrevitalisierung 
ist das Main-Taunus-Zentrum, bei dem im letzten Jahr die offene Mall zum Teil mit einem 
Glasdach verschlossen wurde und der Mietermix u.a. durch die Akquisition von Breuninger 
als neuem Ankermieter aufgewertet wurde; vgl. Interviews. 
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Sollen viele Veränderungsbereiche revitalisiert werden, die den Bestandsschutz des 
Shopping Centers angreifen und mit Flächenerweiterungen verbunden sind, ist eine 
baurechtliche Genehmigung für die Maßnahmen erforderlich.770 
 
Kennt und empfindet der Kunde eine Immobilie als überaltert, genügt es jedoch oft 
nicht, nur mit kosmetischen Maßnahmen in Teilbereichen zu arbeiten. Der Kunde er-
wartet und benötigt ein Gefühl der positiven Veränderung. Wird das Center völlig neu 
gestaltet und bspw. auch eine neue Fassade angepasst, entsteht in der Regel ein neu-
er, besserer Gesamteindruck. Schwierig ist es, wenn die Fassade neu gestaltet und 
der alte Mieterbesatz beibehalten wird. Idealerweise sollten daher, je nach Budget, alle 
Maßnahmen in möglichst vielen Veränderungsbereichen klar nebeneinander laufen.771 
 
Die beiden „extremen“ Revitalisierungsmaßnahmen sind die Erweiterung und das De-
malling. Sie werden im Folgenden gesondert diskutiert. 
Oft sind mit einer Revitalisierungsmaßnahme die Erweiterung der Verkaufs- und La-
denflächen insgesamt und auch die Steigerung der Flächeneffizienz verbunden.772 In 
Deutschland sind viele erfolgreiche Shopping Center der ersten Generation in den ver-
gangenen 20 bis 30 Jahren mehrfach erweitert worden. Wenn in der Nachbarschaft 
zwischenzeitlich ein größeres Shopping Center eröffnet worden ist oder die Bevölke-
rung im Einzugsgebiet angewachsen ist, werden häufig Erweiterungen vorgenommen, 
um konkurrenzfähig bleiben zu können.773 Somit kann die Erweiterung in vielen Fällen 
als Reaktion auf marktbezogene Revitalisierungsauslöser in Form von Wettbewerb 
verstanden werden. 
Baugenehmigungen für die Erweiterung von bereits bestehenden Shopping Centern an 
der Peripherie der Städte sind häufig leichter zu erhalten als für den Bau neuer Shop-
ping Center, obwohl gerade bei neueren Erweiterungsbeispielen die Diskussionen dar-
um erheblich waren.774 So können Erweiterungen an dem Einspruch individueller 
                                            
770 Vgl. Interviews. 
771 Vgl. Interviews. 
772 Vgl. Jones, P. (1989), S. 401; Hartnett, M. (1994), S. 44. 
773 Vgl. Hahn, B. (2002), S. 43f. 
774 Jüngste Beispiele sind das Alstertal Einkaufszentrum Hamburg, das CentrO Oberhausen 
und das Forum Steglitz Berlin; vgl. Karl, T. (2005a), S. 19. 
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Einzelhändler in der näheren Umgebung der Shopping Center scheitern, da diese ei-
gene Umsatzeinbußen verhindern wollen.775  
 
Auch in ihrer Auswirkung auf die Innenstädte sind die Umsatzverlagerungen bzw. die 
Auswirkungen der Flächenerweiterung des Shopping Centers in der Regel mit einem 
neuen Einzelhandelsgutachten zu prüfen. 
Die Schaffung von zusätzlicher vermietbarer Fläche wird durch einen tatsächlichen 
Anbau oder durch ein Potenzial erreicht, das durch die Überbauung von öffentlichen 
Plätzen, Verkehrsflächen, Höfen oder Terrassen die bestehenden nutz- und vermietba-
ren Flächen erweitert, sodass die Maßnahme durch die Steigerung der Flächeneffi-
zienz sehr rentabel werden kann.776 Ist das Grundstück z.B. im städtischen Baugefüge 
eingeengt, kann nicht nach außen an- oder aufgebaut werden. In einem solchen Fall 
kann das Shopping Center nur effizienter gestaltet werden, und ggf. können mehr 
Parkplätze geschaffen werden.777 
 
Demalling kann teilweise als Rück-Positionierung in baulicher und marktbezogener 
Hinsicht verstanden werden, wenn z.B. ein regionales Shopping Center auf der Grünen 
Wiese durch Schaffung von jeweils direkten Ladenzugängen vom Parkhaus aus und 
einer einfacheren, funktionalen Gebäudegestaltung in ein Fachmarktzentrum verwan-
delt wird.778 Möglich im Rahmen eines Demalling ist auch die Schaffung eines  
Mixed-use Konzeptes durch Teilabriss und -umstrukturierungen, z.B. von Oberge-
schossflächen Shopping Center in Büroflächen.779 
 
4.3.5.3 Wirtschaftlichkeitsberechnung/Feasibility-Studie 
Bereits während der Analysephase sollte eine grob kalkulierte Feasibility-Studie durch-
geführt werden. Spätestens im Rahmen der Festlegung der Revitalisierungsstrategie 
                                            
775 Vgl. auch Hahn, B. (2002), S. 160. 
776 Vgl. Interviews. Bspw. wurde mit diesen Mitteln bei der Revitalisierung des Nordwest Zent-
rums ca. 20.000qm zusätzlich vermietbare Fläche geschaffen. 
777 Vgl. Interviews. 
778 Vgl. Lowry, J. R. (1997), S. 84. 
779 Vgl. Interviews. 
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ist es aber essenziell, dass eine ausführliche Wirtschaftlichkeitsberechnung aufgesetzt 
wird.780  
Prinzipiell wird daher eine Wirtschaftlichkeitsberechnung je nach Detaillierungsgrad der 
Planungen zu verschiedenen Zeitpunkten im Revitalisierungsprozess erforderlich.  
 
Welche Art der Revitalisierung bzw. welcher Umfang der Revitalisierungsmaßnahmen 
verwirklicht werden kann, hängt neben der Feststellung, was aufgrund der Revitalisie-
rungsbedürftigkeit und der Mängel getan werden muss, im Wesentlichen mit dem fest-
gelegten Budget zusammen.781 
In einer Wirtschaftlichkeitsberechnung wird ermittelt, wie der Ertragswert des Shopping 
Centers nach abgeschlossener Revitalisierung sein sollte. Davon abgezogen werden 
die Reinvestitionskosten bzw. Bauänderungskosten der Revitalisierung, die Wertver-
luste aus der Durchführung der Revitalisierung enthalten sollten. Daraus ergibt sich 
ggf. ein Gewinn bzw. die Entscheidung, ob die Revitalisierung wirtschaftlich durchführ-
bar ist.782 Risikoposten wie Mietverträge sind ebenfalls einzurechnen.783 
 
Der Ansatz von PUGH784 gibt dem Eigentümer mit der Bereitstellung einer Wirtschaft-
lichkeitsberechnung abhängig vom Net Present Value (Nettobarwert) der Revitalisie-
rung eine Entscheidungshilfe an die Hand, ob eine die Revitalisierung eines 
bestehenden Shopping Centers durchgeführt werden sollte.  
 
                                            
780 Voraussetzung dazu ist selbstverständlich, dass die Art der Revitalisierung feststeht und die 
in Punkt 4.3.5.1 und 4.3.5.2 genannten strategischen Konzeptüberlegungen angestrengt 
wurden. 
781 Das Budget bestimmt, wie viel der Eigentümer bzw. Investor für die Revitalisierung ausge-
ben möchte oder kann. Die Bereitstellung der finanziellen Ressourcen für die Revitalisie-
rung ist in der Regel ein grundsätzliches Problem; vgl. Pugh, C. (1992), S. 42. 
782 Vgl. Interviews. 
783 Vgl. Interviews. Bei der Revitalisierung des Isenburg Zentrums mit großen Umbaumaßnah-
men wurde ein Budget von 66,8 Mio. € errechnet, worin alles enthalten ist: Baukosten, Bau-
nebenkosten und kalkulatorischer Mietausfall. Nicht eingerechnet sind Mieterausbauten. In 
der Development-Rechnung wurden die Baukosten, Baunebenkosten, Marketingmaßnah-
men, die kalkulatorische Verzinsung, dann die Leerstandszeiten, die Fees, die für den Pro-
jektentwickler zu zahlen sind (Projektentwicklung, Vermietungshonorare) und Kosten, die im 
Rahmen der Mieterkalkulation auflaufen, wenn einzelne Mieter ausgelöst werden sollen, be-
rechnet; vgl. Interviews. 
784 Vgl. Pugh, C. (1992), S. 41. 
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Demnach ist eine Revitalisierung durchzuführen, wenn der Nettobarwert des revitali-
sierten Shopping Centers größer ist als der Nettobarwert des bestehenden Centers in 
seinem derzeitigen Zustand. 
 
 
Der Nettobarwert des revitalisierten Shopping Centers errechnet sich nach: 
Rr – (Kr + Ir + Ar) 
und der Nettobarwert des bestehenden Shopping Centers beträgt: 
Rb – (Kb + Ib + Ab); 
wobei: 
• R die erzielbare Miete, 
• K die Kapitalkosten (d.h. die mit der Revitalisierung verbundene Reinvestition), 
• I die Instandhaltungskosten, 
• A die Abschreibungsrate, 
• r die relevante Rate nach der Revitalisierung, 
• b die relevante Rate des bestehenden Centers 
darstellen. 
Dieser einfache Ansatz ermöglicht dem Eigentümer einen ersten Eindruck über den 
Ertragswert des revitalisierten Shopping Centers und unterstützt ihn bei der Festlegung 
des richtigen Revitalisierungszeitpunktes. 
 
4.3.6 Operative Revitalisierung: Bau- und Umsetzungsphase 
Die operative Revitalisierung beinhaltet die bauliche Umsetzung der Revitalisierungs-
maßnahmen und das Management des damit verbundenen logistischen Prozesses 
während des laufenden Betriebs des Shopping Centers. Bauzeiten und Kosten sollten 
so ausbalanciert werden, dass eine „entspannte Grundatmosphäre“ im Shopping Cen-
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ter Betrieb erhalten bleibt.785 Der tägliche Betriebsablauf bzw. die Routine darf nicht 
unterbrochen oder wesentlich gestört werden, und die Mieter müssen weiterhin ein 
akzeptables Umsatzvolumen erzielen. 
In diesem Zusammenhang sollte eine Modellierung des Einflusses der Bauarbeiten auf 
Umsätze und Kundenfrequenzen in Verbindung mit der Kalkulation von Worst, Base 
und Best Case Szenarios erfolgen.786 
 
In dieser operativen Implementierungs- und Durchführungsphase der Revitalisierung 
liegt oft die eigentliche Problematik, da die Kapazitäten und Erfahrungen zur Umset-
zung von Veränderungsmaßnahmen im gebildeten Revitalisierungsteam des Shopping 
Centers manchmal nicht ausreichend herausgebildet sind, weil das Team ggf. eher auf 
Routinesituationen oder Neubauprojekte eingerichtet ist; Ressourcen und klare Ver-
antwortungen müssen verteilt werden. Außerdem muss über die von der Veränderung 
betroffenen Zielgruppen und die dorthin gehende Kommunikation bei allen Beteiligten 
Klarheit bestehen.787 
Ein so genannter Flächenrekonfigurationsplan („re space plan“) für das Shopping Cen-
ter, der im Rahmen der operativen Revitalisierung erstellt wird, beinhaltet üblicherweise 
zuerst die Schaffung von Ausweichflächen, die eine bestimmte Mindestgröße einneh-
men müssen. Diese zusätzlichen Flächen werden während des Revitalisierungspro-
jekts genutzt, um Mieter zeitweise aus zu revitalisierenden Einheiten versetzen zu 
können. Die Idealsituation stellt sich vom operativen Ablauf her so dar, dass zunächst 
zusätzliche freie Flächen im Shopping Center geschaffen werden müssen. Dort sollte 
die Revitalisierung beginnen (diese Flächen sollten zuerst revitalisiert werden). Darin 
können dann ca. 25% der Mieter untergebracht werden. Der so leergezogene Raum 
wird im Folgenden revitalisiert, und es werden wieder 25% der Mieter versetzt. Die 
Operation wird weitere zwei Male wiederholt, bis schließlich optimalerweise eine leer 
stehende, revitalisierte Fläche als Raum für eine geplante Mietflächenerweiterung zur 
Verfügung steht (idealtypischer Ablauf zur Steigerung der Flächeneffizienz).788 Der 
Projektentwickler koordiniert dieses logistische Umsetzungsmanöver. Der Projektsteu-
erer unterstützt ihn in der Bauablaufsplanung. 
                                            
785 Vgl. Fenwick, J. (2002), S. 43; Pfaffenhausen, W. (2004), S. 8. Längere Bauzeiten bzw. eine 
längere Revitalisierungsdauer beeinflussen die Kosten der Revitalisierung positiv. 
786 Vgl. Fenwick, J. (2002), S. 43. 
787 Vgl. Al-Ani, A./Gattermeyer, W. (2000), S. 17. 
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Aus diesem Ablauf wird deutlich, dass insbesondere im Umgang mit den Mietern in der 
operativen Phase der Revitalisierung viel Erfahrung und kommunikatives Geschick 
benötigt wird.789  
In Punkt 5.1.4.5 zur logistischen Umsetzung wird das Management der operativen Re-
vitalisierung als Erfolgsfaktor ausführlich diskutiert. 
 
4.3.7 Marketing 
Marketing ist sowohl in der Immobilienprojektentwicklung als auch im Turnaround Ma-
nagement ein wichtiger, mehrere Phasen übergreifender Prozessschritt.790 Die Ver-
marktung der Revitalisierung, die bereits weit vor Abschluss der 
Revitalisierungsmaßnahmen beginnen sollte, umfasst im Wesentlichen drei verschie-
dene Perspektiven mit unterschiedlichen Zielgruppen: 
• Marketing der Flächen an potenzielle neue Mieter, 
• Marketing gegenüber den Bestandsmietern (einige wollen im Zuge der Revitalisie-
rung mehr Fläche anmieten, andere werden bereit sein, sich im Center zu verklei-
nern), 
• Marketingauftritt der Revitalisierungsmaßnahme und Neupositionierung gegenüber 
Kunden und Öffentlichkeit.791 
Ein professionelles Marketing umfasst diverse PR-Maßnahmen, die vor allem gegen-
über der letztgenannten Zielgruppe eingesetzt werden.792  
 
In der empirischen Studie wurden die Teilnehmer anhand einer Liste vorgegebener 
PR-Aktivitäten zu den bei einer Shopping Center Revitalisierung einzusetzenden Maß-
nahmen befragt (siehe Abbildung 47). 
                                                                                                                                
788 Vgl. Sharp, H. (2000), S. 22. 
789 Bei einigen kleinen Mietern ist bspw. festzustellen, dass sie bessere Umsätze erzielen, wenn 
sie während der Revitalisierung in ein Provisorium in Form eines Kiosks oder provisorischen 
Ladenlokals versetzt werden. Vgl. Interviews. 
790 Vgl. Schulte, K.-W./Bone-Winkel, S./Rottke, N. (2002); Köppel, R. (1994). 
791 Vgl. Reynolds, M. (1990), S. 34. 
792 Vgl. Interviews; Pugh, C. (1992), S. 46. Im Isenburg Zentrum bspw. wurden im Rahmen der 
Revitalisierung seitens der ECE (in Abstimmung mit der Deka) umfangreiche Werbe-
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Als wichtigste PR-Maßnahme ergaben sich daraus mit 81 Nennungen die lokale Me-
dienpräsenz des Shopping Centers und die regelmäßige Darstellung der Fortschritte 
der Revitalisierung – mit großem Abstand gefolgt von regelmäßigen Meetings mit den 
Mietern (59 Nennungen) und Events (57 Nennungen). Dieses Ergebnis spricht für die 
hohe Bedeutung des direkten Mieter- und Kundenmarketing im direkten Einzugsgebiet 
des Shopping Centers.793  
Darüber hinaus sind Events im Rahmen eines Bauprozesses ein fester Bestandteil des 
Baustellenmarketing, da verschiedene Bauabschnitte gut durch darauf zugeschnittene 
Veranstaltungen inszeniert werden können.794 Dies gilt auch für eine Revitalisierung. 
Hervorzuheben ist, dass die Einbeziehung der erwachsenen Bevölkerung im Einzugs-
gebiet häufiger genannt wurde als die der Kinder, obwohl gerade Kinder durch viele 
kreative Aktionen mit ihren Eltern an der Revitalisierung teilhaben können und so auch 
als Multiplikator auf Erwachsene wirken können. 
 
Reklamewände
Karitative Veranstaltungen
Newsletter
Regelmäßige Meetings mit Mietern
Präsenz in den lokalen Medien
Einbindung der Kinder im Einzugsgebiet
Einbindung der erwachsenen 
Bevölkerung im Einzugsgebiet
Events
0 20 40 60 80 100
Anzahl Nennungen
57
54
28
81
59
32
5
37
 
Abbildung 47: PR-Aktivitäten während der Shopping Center Revitalisierung795 
                                                                                                                                
Kampagnen durchgeführt (Hörfunk-Spots, Events und Zeitungsanzeigen zur Wiedereröff-
nung; vgl. Interviews. 
793 Mieter- und Kundenmarketing werden daher als Erfolgsfaktoren in Kapitel 5 ausführlich dar-
gestellt. 
794 Vgl. auch Brade, K., et al. (2005). 
795 Eigene Darstellung. 
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Mit nur fünf Nennungen wurden karitative Veranstaltungen als PR-Aktivität während 
einer Shopping Center Revitalisierung als vergleichsweise unwichtig eingestuft. Im 
Vergleich zu den USA, wo diese Art von Veranstaltungen sehr häufig eingesetzt wird, 
scheint dies in Deutschland bislang nicht üblich zu sein – obgleich ein Shopping Center 
eine karitative Veranstaltung aufgrund seiner wahrzunehmenden Funktion als Treff- 
und Austauschpunkt einer Kommune bzw. eines Stadtteils gut positionieren und durch-
führen könnte.  
Karitative Veranstaltungen könnten einer Revitalisierung ein nicht zu unterschätzendes 
Aufmerksamkeitspotenzial verschaffen, sind jedoch auch mit wesentlich höheren Kos-
ten als andere PR-Maßnahmen verbunden. Letzteres könnte auch ein Grund für die 
geringe Anzahl der Nennungen sein. 
 
Im Durchschnitt wurden von den Teilnehmern zwischen drei und vier verschiedene PR-
Maßnahmen angekreuzt, was darauf schließen lässt, dass durchschnittlich diese An-
zahl Maßnahmen bei einer Shopping Center Revitalisierung durchgeführt wird. In der 
Rubrik „Sonstige“ wurden als weitere PR-Aktivitäten Radio- und TV-Spots, Event-
Erlebnisbaustelle und Event-Neueröffnung genannt. 
 
4.3.8 Center Management 
Das Center Management ist im Kontext der Revitalisierung sowohl als Prozessschritt 
als auch als Institution zu betrachten. 
Wenn nach eingehender Analysephase und Strategieerarbeitung ein optimales Revita-
lisierungskonzept durch den Planungsbeauftragten (Eigentümer und/oder Projektent-
wickler) entworfen wurde, bedarf es zur operativen und kommerziellen Umsetzung 
über den normalen Bauablauf hinaus eines exzellenten Center Managements. Speziell 
das Center Management als zentrale Koordinationsinstitution eines Shopping Centers 
sollte wesentlichen Einfluss auf die marktgerichtete Revitalisierungsplanung und -
ausführung haben. Dies ist natürlich abhängig von dem ihm eingeräumten Entschei-
dungsspielraum.796 Durch seine Schnittstellenfunktion als direkter Ansprechpartner der 
Mieter und Kunden beeinflusst es die von Mietern und Kunden wahrgenommenen Vor- 
                                            
796 Vgl. Martin, A. (2003), S. 80. 
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und Nachteile der Revitalisierung, insbesondere in der operativen und logistischen 
Umsetzung, in erheblichem Umfang.797  
Das Center Management ist während der Revitalisierung neben einem Vermieter zu-
ständig für die Akquisition der neuen Mieter mit Hilfe eines innovativen Marketingkon-
zeptes und detaillierter Umbaupläne.798 Auch die Kooperation mit den Bestandsmietern 
ist in der Umsetzungsphase essenziell.799  
 
Hier kennt das Center Management die Mieter am besten, da zwischen diesen beiden 
Parteien während des laufenden Betriebs ein reger Austausch stattfindet. Aufgrund 
dieses Wissens um die Einschätzung der Bestandsmieter und die Wahrung ihrer Zu-
friedenheit sollte das Center Management den operativen Revitalisierungsprozess 
koordinativ begleiten und auch nach Abschluss der Revitalisierung dafür sorgen, dass 
der reibungslose, harmonische Betrieb und die Vitalität des Shopping Centers dauer-
haft gewahrt bleiben.800 Konsequenterweise ist das Center Management insbesondere 
bei der Ermittlung und Umsetzung der Anforderungen, die an das revitalisierte Center 
von Seiten der verschiedenen Anspruchsgruppen gestellt werden, einzubeziehen, da 
es das Objekt in der Regel über einen langen Zeitraum hinweg kennt und weiß, welche 
Schwachstellen es aufweist und welche Faktoren für einen störungsfreien Betrieb wich-
tig sind. 
 
Oft kommt es aber auch vor, dass mit dem Beginn einer Revitalisierung das Center 
Management Team ausgetauscht bzw. professionalisiert wird, da wie erwähnt auch ein 
mangelhaftes Center Management der Auslöser einer Revitalisierung sein kann.801 Der 
Vorteil eines Wechsels kann sein, dass das neue Team zunächst aus seiner externen 
Position heraus Mängel direkt erkennt und neue, innovative Ideen einbringen kann. 
Wie wichtig ein gutes Center Management ist, zeigt die Tatsache, dass viele kleine 
Center eher zu notleidenden Centern werden, da sich ihre Eigentümer aufgrund ihres 
geringen Mietvolumens häufig keinen eigenen Center Manager leisten können. In den 
                                            
797 Vgl. Bastian, A. (1999), S. 31. 
798 Die Vermietung ist in der Regel primär Aufgabe des Projektentwicklers oder eines speziell 
beauftragten Vermietungsagenten. 
799 Vgl. Meyer, C. (2001), S. 25. Siehe dazu auch Punkt 5.1.3.2.1 zur Mieterakzeptanz. 
800 Vgl. Interviews. 
801 Vgl. Interviews. 
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großen Centern beobachtet ein professionelles Center Management vor Ort die Mie-
terentwicklung in der Regel permanent und kann Veränderungen in Umsätzen und 
Stimmungen indikatorisch feststellen und überwachen.802 
 
Unter Berücksichtigung der genannten Eigenschaften des und der Anforderungen an 
das Center Management können seine Aufgaben in den theoretischen, umsetzungs-
orientierten Rahmen des Change Managements803 eingeordnet werden. Der Change 
Management Ansatz steht für die Umsetzung eines reibungslosen Ablaufs der Verän-
derungen zwischen Ist- und Soll-Zustand des Shopping Centers. 
Ein Change Management Plan, der vom Center Management erarbeitet werden kann, 
deckt die verschiedenen Ebenen des Veränderungsprozesses ab, beginnt also bereits 
mit der Einbeziehung des Center Managements in die Strategiefindung. Während der 
Ausführung der Maßnahmen kann sich der externe Kontext des Revitalisierungspro-
zesses ändern, sodass alle Beteiligten flexibel darauf reagieren können müssen. Der 
geplante Veränderungsprozess unterliegt somit in sich selbst der Weiterentwicklung, 
die bedingt ist durch externe Kontextveränderungen und Veränderungen der internen 
Gegebenheiten der Transformation des Shopping Centers in Form der Revitalisie-
rung.804 Change Management-Konzepte haben das Ziel, die durch die strategische 
Revitalisierung definierten Soll-Konzepte in Form der Revitalisierungsmaßnahmen um-
zusetzen.  
Diese Doppelfunktion – das Aufbrechen von Blockaden bei den Beteiligten und in den 
Shopping Center Strukturen sowie die Steuerung der Implementierungshebel – erfor-
dert, dass das Center Management die Führung des Veränderungsprozesses absi-
chern kann.805 
 
                                            
802 Vgl. Interviews. 
803 Change Management (das Management des Veränderungsprozesses) wird hier als Teilbe-
reich des Turnaround Managements verstanden, das sich primär mit der operativen Umset-
zung der strategischen Revitalisierungsplanung befasst; siehe auch Punkt 2.2.2.4. 
804 Vgl. Al-Ani, A./Gattermeyer, W. (2000), S. 34. 
805 Vgl. Al-Ani, A./Gattermeyer, W. (2000) S. 37. 
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4.3.9 Überprüfung der Zielerreichung und des Revitalisierungs-
ergebnisses 
„Der Nutzen und der Ergebnisbeitrag von Veränderungsprozessen muss messbar sein, 
um Veränderungen sichtbar und erlebbar zu machen und diese steuern zu können.“806 
Die mit einer Revitalisierung verbundene, meist hohe Nachinvestition hat einen nicht zu 
unterschätzenden spekulativen Charakter, der risikobehaftet ist.  
Seitens des Eigentümers wird die Reinvestition getätigt, da in der Regel der Wunsch 
besteht, die hohe Ausgangsinvestition in die Errichtung des Shopping Centers zu er-
halten807 und keine vollständige Abschreibung der Immobilie gewünscht wird.808  
Die Überprüfung der Wirkung bzw. des wirtschaftlichen Effekts dieser Reinvestition ist 
der letzte notwendige Schritt im Revitalisierungsprozess. 
Wie in Punkt 2.3.1 dargestellt wurde, sollte sofort im Anschluss an die Fertigstellung 
der Revitalisierung anhand der Erfolgsdefinition die Zielerreichung überprüft werden. 
Dabei wird ermittelt, wie sich die Revitalisierung auf die klassischen Messgrößen eines 
Shopping Centers ausgewirkt hat.809 Diese werden hier festgelegt mit: 
• Kundenfrequenzen, 
• Umsätzen, 
• Mieten,810 
• Rendite, 
• Flächenproduktivität.811 
Rendite- und Wertsteigerungseffekte einer Revitalisierung sind in der Regel nur erziel-
bar, wenn das Budget eingehalten werden kann.  
Da die Revitalisierung eines Shopping Centers enormer Nachinvestitionen bedarf, ist 
es aus Sicht des Eigentümers notwendig, sämtliche Mietmaximierungsmöglichkeiten 
                                            
806 Haiss, P. R. (2000), S. 76. 
807 Z.B. Saale Park/Nova Eventis; vgl. Interviews. 
808 Bei unterlassener Nachinvestition bricht die Renditekurve in der Regel ein; vgl. Interviews. 
809 Vgl. Interviews. 
810 Gemeint ist hier die Gesamtnettomiete (ohne Umlagen und Umsatzsteuer abzüglich der 
Instandhaltungskosten, der nicht überwälzbaren Betriebs- und Fremdkapitalkosten, der in-
ternen Verwaltungskosten, der Mietausfälle und Abschreibungen) des Shopping Centers; 
vgl. Martin, A. (2003), S. 80. 
811 Vgl. u.a. Interviews. 
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sowie Flächenoptimierungsmöglichkeiten zu prüfen und auszuschöpfen. Hierdurch 
kann die Rendite einer Anlage oftmals nicht nur längerfristig gesichert, sondern im Op-
timalfall sogar gesteigert werden.  
Bspw. durch Optimierung verschiedener Geschäftsgrößen ist es oft möglich, zusätzli-
che Mietflächen, selbst bei gleich bleibender Gesamtgröße, zu schaffen und dadurch 
Mietoptimierungen zu generieren.  
Aus Sicht des Eigentümers eines Shopping Centers ist es also notwendig, die langfris-
tige Sicherung der Kapitalanlage in der Reifephase zu planen und spätestens mit Be-
ginn der Degeneration eines Shopping Centers zu investieren, um die 
Optimierungsmöglichkeiten auf der Ertragsseite erschöpfend auszureizen. Darüber 
hinaus profitiert der Eigentümer von dieser Investition im Bestfall dadurch, dass auch 
viele Mieter, sofern sie von dem Standort sowie der neuen Konzeption überzeugt sind, 
in ihren Ladenbau und in ihr Geschäft investieren und sich somit die Investition des 
Eigentümers potenziert.812 
 
Weitere Erfolgsmaßstäbe eines Shopping Centers, die neben den genannten Mess-
größen regelmäßig überprüft werden sollten, sind: 
• Verkehrswertentwicklung, 
• Leerstandsrate, 
• Monatliche Parkhausfrequenzen, 
• Exakte Sortimentsdefinition,813 
• Mieterentwicklung (qualitativ),814 
• Image und Bekanntheitsgrad, 
• Anzahl der Stamm- und Neukunden.815 
 
                                            
812 Vgl. Glöckner, P., et al. (2004), S. 73. 
813 Vgl. Interviews; Martin, A. (2003), S. 83. 
814 An der Ladenpflege des Mieters bspw. ist vieles ablesbar. 
815 Die drei letztgenannten Messgrößen sind qualitative Indikatoren für den Erfolg einer Revitali-
sierung; diese Messgrößen erfordern eine relativ aufwändige Primärdatenerhebung, werden 
voraussichtlich nur in großen Zeitabständen erfasst und eignen sich daher nicht zur direkten 
Überprüfung der Zielerreichung der Revitalisierung; vgl. auch Martin, A. (2003), S. 83. 
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Zusammenfassend sollte der Eigentümer oder Investor in einer Controlling- und Moni-
toringfunktion kontinuierlich darauf achten, dass das Shopping Center erfolgreich be-
trieben wird. In vielen Shopping Centern wird die Überprüfungs- oder 
Controllingfunktion vom Center Management wahrgenommen. Der Eigentümer über-
prüft monatlich oder quartalsweise die ihm vom Center Management vorgelegten Um-
sätze und hält dann Rücksprache mit dem Center Management. Bei der Überprüfung 
der Mietentwicklung ist anzumerken, dass sich die aktuellen Festmieten unterjährig nur 
geringfügig entwickeln – im Gegensatz zu den Umsatzmieten. Die meisten Überprü-
fungen finden quartalsweise statt.  
 
Wenn die vorher angestrebten Ergebnisse nicht erreicht werden, kann die Revitalisie-
rung als gescheitert betrachtet werden.816 Um dies zu verhindern, ist bereits während 
der laufenden Revitalisierungsarbeiten ein phasenspezifisches Controlling der Ziele 
und Erfolgskomponenten notwendig. So sollte bspw. der Anteil der Investitionskosten 
der Revitalisierung an der Ausgangsinvestition permanent überprüft werden, da zwi-
schenzeitlich durch Verzögerungen im Revitalisierungsprozess Kostensprünge auftre-
ten können.817 
Details zu der erfolgsrelevanten Wirkung der wesentlichen Messgrößen werden in 
Punkt 5.1.2.1 zu den Rendite- und Wertsteigerungseffekten als Erfolgsfaktor der Revi-
talisierung präsentiert. 
 
4.4 Zwischenfazit des 4. Kapitels 
Der hier vorgestellte Revitalisierungsprozess für ein Shopping Center ist – unter Be-
rücksichtigung der empirischen Validierung einiger Prozessphasen und -zustände – ein 
standardisierter, idealtypischer Prozessablauf, der in den jeweils spezifischen Revitali-
sierungsprojekten in der Praxis partiell von der vorgegebenen Linie abweichen kann. 
Wichtig ist jedoch, alle inhaltlichen Aspekte der Phasen bei der Planung zu berücksich-
tigen und in den Entscheidungsprozess ggf. auch Rückkopplungsschleifen einzubauen. 
 
                                            
816 Vgl. Interviews. 
817 Vgl. Interviews. 
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An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass sich dieser Prozess von 
einer Neuprojektentwicklung unterscheidet, da die Voraussetzungen und Kenntnisse 
stark abweichen; dies hat auch empirische Bestätigung erfahren. Daher basiert der 
entwickelte Revitalisierungsprozess auf dem Turnaround Management Prozess, der 
sich mit phasenspezifischen Elementen der Immobilienprojektentwicklung verbindet. 
Besonders hervorzuheben seien die in der Matrix in Punkt 4.3.2.3 entwickelten strate-
gischen Arten der Revitalisierung von Shopping Centern. Sie stellen ein wesentliches 
Entscheidungsfeld im Prozess der Revitalisierung dar und bestimmen die daraus abzu-
leitenden Budgets, Veränderungsbereiche und –maßnahmen. Die Entscheidung für 
eine bestimmte Revitalisierungsart ergibt sich aus den identifizierten Auslösern und der 
Lebenszyklusphase des Shopping Centers, aber sie ist nicht immer nur strategischer 
Natur, sondern muss in enger Abstimmung mit dem Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung, ggf. über einen Alternativenvergleich, erfolgen. 
Damit schließlich positive Revitalisierungsergebnisse in den in Punkt 4.3.9 genannten 
Messgrößen erzielt werden können, sind diverse Erfolgsfaktoren im Revitalisierungs-
prozess zu beachten, die in Kapitel 5 präsentiert werden. Während die theoretische 
Konzeption des Revitalisierungsprozesses darlegt, was bei einer Revitalisierung zu tun 
ist, beschäftigen sich die Erfolgsfaktoren mit der Frage, wie innerhalb dieses Prozes-
ses wichtige Elemente gestaltet werden können und wie ein optimales Revitalisie-
rungsergebnis erzielt werden kann. 
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5 Kritische Erfolgsfaktoren und Risiken im Revitali-
sierungsprozess 
„In a highly competitive and more sophisticated marketplace, there is less room for 
error.“818 Dies verdeutlicht, warum Erfolgsfaktoren im Prozessablauf der Revitalisierung 
zu beachten sind; auch die Risiken müssen bekannt sein, im Vorfeld antizipiert und 
einkalkuliert werden. 
 
Nicht die gefeierte Neueinweihung des Centers am Ende der abgeschlossenen Revita-
lisierungsmaßnahmen, sondern der dazwischen liegende und sich anschließende Ver-
änderungsprozess beinhaltet die entscheidenden Erfolgsdeterminanten einer Shopping 
Center Revitalisierung.819 Die im Folgenden diskutierten Erfolgsfaktoren und Risiken 
sind die kritischen Faktoren, die auf den Veränderungsprozess wirken, den ein Shop-
ping Center während der Revitalisierung durchläuft.  
 
Es sind viele verschiedene Erfolgsindikatoren der Shopping Center Revitalisierung 
vorstellbar, die wiederum auf denen eines Shopping Centers allgemein aufbauen.820 
Daher ist es diffizil, theoretisch zu fundieren, welches die wichtigsten Faktoren sind. Im 
Folgenden werden die potenziellen Erfolgsfaktoren (Abschnitt 5.1) und Risiken (Ab-
schnitt 5.3) der Revitalisierung deshalb zunächst jeweils systematisch vorgestellt und 
anschließend einer empirischen Bewertung nach Rangordnung unterzogen, bevor sie 
durch die Faktorenanalyse eine Verdichtung auf Hauptkomponenten erfahren (Ab-
schnitt 5.2 und 5.4). 
 
 
                                            
818 Urban Land Institute (1999), S. 34. 
819 Vgl. Haiss, P. R. (2000), S. 58, nach Simon (1999), S. 96. 
820 Zu beachten ist jedoch, dass es sich hierbei um Erfolgsfaktoren des Revitalisierungsprozes-
ses und nicht unbedingt des Shopping Centers als Immobilie handelt. Letztere wurden in 
Punkt 2.3.4 diskutiert. Dennoch sind einige Erfolgsfaktoren ggf. beidem zuzuordnen. 
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5.1 Systematik der Erfolgsvariablen im Revitalisierungspro-
zess 
Die Erfolgsvariablen sind auf das konkrete Handling des Revitalisierungsprozesses in 
den einzelnen Phasen bezogen und unterliegen daher einer etwas anderen Systematik 
als bspw. die in Abschnitt 4.3.2 diskutierten Auslöser der Revitalisierung.  
Die Erfolgsfaktoren beziehen sich nicht nur auf die phasenweise Struktur des Prozes-
ses, sondern vielmehr auf die Eigenschaften und das Zusammenspiel der Akteure bzw. 
Prozessbeteiligten. Sie werden aus Gründen der Vereinfachung in der im Laufe dieser 
Arbeit eingeführten Kategorisierung präsentiert. 
 
In den folgenden Punkten dieses Abschnitts werden hypothetische Erfolgsvariablen der 
Shopping Center Revitalisierung dargestellt und jeweils anhand der in Punkt 2.3.3 vor-
gestellten Klassifikationskriterien von Erfolgsfaktoren eingeordnet und bewertet. An-
hand von Plausibilitätskriterien wurden die Variablen diesen übergeordneten 
Erfolgskomponenten zugeordnet. Diese bilden den Ausgangspunkt für die Aufdeckung 
der Kernfaktoren in der Faktoranalyse. 
 
5.1.1 Erfolgsfaktoren aus objekt- und raumbezogener Perspektive 
5.1.1.1 Baulich-technischer Ausgangszustand 
Der Erfolg einer Revitalisierung kann vom baulichen Zustand und Alter des Shopping 
Centers abhängig sein. Die bestehenden baulichen und technischen Strukturen müs-
sen tragfähig genug sein, um eine neue Architektur und Struktur durch eine Revitalisie-
rung aufnehmen zu können, damit die Revitalisierung nicht ungeplant zu einem 
Redevelopment wird, bei dem die vorhandenen Baustrukturen entfernt werden müs-
sen.821 In diesem Zusammenhang muss auch die Bereitschaft seitens der Initiatoren 
und Träger, sich mit den vorhandenen Strukturen zu arrangieren, gegeben sein.822 
Voraussetzung für die Bestimmung des baulich-technischen Ausgangszustands ist das 
detaillierte Analyseverfahren als erste Phase des Revitalisierungsprozesses (siehe 
Punkt 4.3.1.3). Insbesondere die Due Diligence in Kombination mit einer Stärken-
                                            
821 Vgl. Wong, K. C./Norman, G. (1994), S. 33. 
822 Vgl. Ohemeng, F./Mole, T. (1996), S. 4. 
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Schwächen-Analyse, aber auch eine erneute, ausführliche Standort- und Marktanalyse 
sollten in jedem Fall vor Beginn der Revitalisierung durchgeführt werden. Von den so 
ermittelten Aussagen zum Zustand des Shopping Centers sind auch die Revitalisie-
rungskosten zu einem großen Teil abhängig, die in die Wirtschaftlichkeitsberechnung 
einfließen. 
Besser ist es im Allgemeinen, mehr in gute und eine ausreichende Anzahl verschiede-
ner Analysen zu investieren, als im Laufe der Revitalisierung mit unvorhergesehenen 
baulich-technischen Mängeln konfrontiert zu werden, die dann insgesamt wesentlich 
höhere Kosten verursachen.823 
Insgesamt handelt es sich beim baulich-technischen Ausgangszustand des Shopping 
Centers um einen harten Erfolgsfaktor, da er durch die detaillierten Analysen weitest-
gehend quantifizierbar ist und von seiner Beeinflussbarkeit her als endogen zu be-
zeichnen ist. Ob es sich aber um eine instrumentelle, strategische Variable mit 
direktem Einfluss auf den Erfolg des Shopping Centers handelt, ist fraglich. 
 
5.1.1.2 Nachhaltige, innovative Architektur und Gestaltung 
In puncto Shopping Center Architektur gibt es in der Literatur und unter den Experten 
zwei gegensätzliche Sichtweisen, die sich auch auf eine Revitalisierung übertragen 
lassen. Diskutiert wird, 
a) ob Architektur überhaupt ein Erfolgsfaktor von Shopping Centern und insbe-
sondere der Revitalisierung ist, 
b) welche Art von Architektur bei einer Revitalisierung Erfolg versprechend ist, 
c) welche Materialien in der Shopping Center Architektur verwendet werden soll-
ten, 
d) ob die Shopping Center Architektur der lokalen Umgebung angepasst oder 
standardisiert sein sollte und 
e) ob die Architektur an sich oder nur gestalterische Elemente bei der Revitalisie-
rung im Vordergrund stehen sollten. 
 
                                            
823 Vgl. Veyhle, K. (2005), S. 8f. 
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a) Architektur als Erfolgsfaktor der Shopping Center Revitalisierung 
Subtile aber erkennbare Unterschiede in der Architektur tragen generell zur Unter-
scheidung erfolgreicher von nicht erfolgreichen Shopping Centern bei.824 Die Rolle und 
Bedeutung der Architektur825 und des Designs826 für den Erfolg eines Shopping Cen-
ters wird somit zwischen Architekten, Eigentümern, Investoren und Projektentwicklern 
seit Jahrzehnten diskutiert.827 Diese Debatte überträgt sich auch auf die Revitalisie-
rungsthematik.  
Einige der Interviewpartner empfinden die Gebäudearchitektur als „zweitrangig“ hinter 
den wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren der Shopping Center Revitalisierung. Die Architek-
tur erfüllt ihrer Ansicht nach eine eher dienende Funktion (Form follows function), wäh-
rend die Innengestaltung des Centers, demnach das Design, vorwiegend durch die 
Gestaltung der Läden das Kundeneinkaufserlebnis steuern soll.828 Darüber hinaus 
könne ein sehr individueller, technischer und auch künstlerischer Faktor wie die Archi-
tektur nicht alleine für die sich wandelnden Phasen erfolgreicher Nutzung und Wieder-
nutzung eines Shopping Centers durch Revitalisierung verantwortlich sein.829 
 
Andere Experten hingegen postulieren, dass eine innovative und anspruchsvolle Archi-
tektur sehr wohl einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren eines Centers, besonders auch 
bei der Revitalisierung ist.830 Architektur ist in diesem Falle keine bloße Ingenieursbau-
kunst, die auf funktionale und technische Gesichtspunkte reduziert werden kann. Viel-
mehr geht es um eine Gesamtkonzeption, in der neben allen wirtschaftlichen 
Interessen und technischen Überlegungen sowohl menschliche und soziale Kompo-
                                            
824 Vgl. Brown, M. G. (1994), S. 33. Dies betrifft bspw. Unterschiede in den Flächenzuschnitten 
und in der Mall-Führung. Für eine erfolgreiche Mall-Führung ist z.B. zu beachten, dass die 
menschliche Fortbewegung vom Prinzip des geringsten Aufwands bestimmt wird, sowohl 
physisch als auch mental. 
825 Die Architektur umfasst hier Entwurf, bauliche Gestaltung, Städteplanung, Gebäudestruktur, 
Fassade, Tragwerk, Technik und Erschließung. 
826 Der Begriff Design wird hier mit der Innengestaltung eines Shopping Centers gleichgesetzt. 
Das Design stellt die Schnittstelle zwischen den Mietern und Konsumenten dar und hat da-
her eine wichtige Funktion bei der Neupositionierung; vgl. Ansorg, K.-U. (1998), S. 767-769. 
827 Vgl. Umlauf, E. (1994), S. 33; Schwanzer, B. (1988), S. 39f.; Interviews. 
828 Vgl. Interviews. Ein architektonisch schönes Center mit einem schlechten Mietermix, das 
innen nicht funktioniert, kann nicht erfolgreich sein. Der Erfolg eines Centers hängt keines-
falls von der Architektur ab; die Architektur unterstreicht nur den Erfolg. Gute Architektur 
muss nicht teuer sein, sie unterstreicht das Gefühl, das der Besucher im Center hat; vgl. In-
terviews. 
829 Vgl. Miles, M./Huberman, A. M. (1994), S. 105. 
830 Vgl. u.a. Interviews. 
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nenten wie Wohlbefinden, Aufenthaltsqualitäten oder Orientierung, als auch  
gestalterische, ästhetische Funktionen wie Licht, Raum, Form und Farbe von Bedeu-
tung sind. In diesem Sinne sollte der Einsatz von Architektur und Gestaltung eine Leit-
funktion bei der Neupositionierung eines Centers einnehmen.831  
b) Art der Architektur 
Anfang der 1990er Jahre führte WALKER eine Umfrage zum Thema Shopping Center 
Revitalisierung in Großbritannien durch, die ergab, dass viele Shopping Center „über-
designt“ waren.832 Fehler, die in der architektonischen Erstkonzeption in der Vergan-
genheit oft gemacht wurden, sind z.B. die geringe Sichtbarkeit der Läden aufgrund 
überladener Center Architektur, was es einerseits schwierig macht, Händler anzuzie-
hen und andererseits die Kunden mit Orientierungsproblemen konfrontiert. Im Gegen-
satz zu den Läden, die ihre Waren in den Schaufenstern saisonal und die Gestaltung 
bzw. Ausstattung der Geschäfte ca. alle fünf Jahre verändern, muss das Shopping 
Center an sich für einen wesentlich längeren Zeitraum von seiner Architektur her att-
raktiv bleiben. Es sollte nicht mit den Läden um die schnelle, aufregende und modische 
Gestaltung konkurrieren, sondern eine permanent interessante Ausstrahlung bieten. 
Daher benötigt es eine langfristig haltbare Architektur. Der Versuch, mit der neuesten 
Mode der Läden durch kurzlebige, moderne und auffällige Trend-Architektur gleichzu-
ziehen, muss zwangsläufig zu Unübersichtlichkeit und einer gewissen Überdekoration 
führen. Auch der Standpunkt „form follows function“833 (einer der Leitgedanken der mo-
dernen Architektur des 20. Jahrhunderts) besagt, dass die Architektur des Shopping 
Centers vielmehr hinter das lebendige Image der Läden zurücktreten sollte. Das Ein-
zelhandelskonzept muss durch die Architektur erkennbar werden und bleiben.834 Infol-
gedessen wird die Schaffung von offenen, klaren und übersichtlichen Strukturen, z.B. 
durch Galerien, Lichthöfe oder die Öffnung von Sicht- und Wegebeziehungen, auch in 
der Interaktion von innen und außen, bei Shopping Center Revitalisierungen  
zunehmend wichtig – nicht nur als subjektives Geschmackselement, sondern vor allem 
als effektive Marketingstrategie.835  
                                            
831 Vgl. Ansorg, K.-U. (1998), S. 768f. 
832 Vgl. Walker, A. (1992). 
833 Diese Parole wird dem amerikanischen Architekten Louis Sullivan zugeschrieben, der bereits 
Ende des 19. Jahrhunderts eine konsequent reduzierte und funktionsgerecht verwirklichte 
Architektur, unter Vermeidung jeder überflüssigen Dekoration, forderte; vgl. Tietz, J. (1998), 
S. 9. 
834 Vgl. McCloud, J. (1993), S. 27. 
835 Vgl. McCloud, J. (1994), S. 32. 
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Zu viel Architektur kann bewirken, dass die Konsumenten die Geschäfte nicht mehr 
wahrnehmen.836 Somit sollte das Shopping Center gegenüber den Läden „dienstbar“ 
sein und im Hintergrund stehen. Dieser Hintergrund sollte trotzdem angenehm, aber 
unauffällig zeitlos gestaltet sein. Die Architektur wird hiermit zum (harmonischen)  
Hintergrund anderer Aspekte des Einkaufserlebnisses, die auch aus Kundensicht im 
Vordergrund stehen. Eine gute Shopping Center Architektur manifestiert sich nicht 
notwendigerweise in ikonenartigen Immobilien, die mit ihrer Schönheit hervorstechen 
wollen. Die wirkliche Kunst ist es, einfache, funktionale Shopping Center sehr anspre-
chend zu entwerfen und den Blick auf die Geschäfte freizugeben. In diesem Rahmen 
muss keine traditionelle, sondern kann auch durchaus zeitgenössische Architektur An-
wendung finden, aber sie muss ihren nachrangigen Platz im Gesamtgefüge der Ge-
schäfte und ihrer Gestaltung kennen. Aus dieser Perspektive leitet sich die These einer 
„reduzierenden“ Revitalisierung ab, indem die zu modischen, überladenen Architektur-
elemente entfernt und räumliche Situationen einfacher und klarer gestaltet werden. 
c) Materialien 
Die Diskussion um die Art der Architektur überträgt sich auch auf die Auswahl der Ma-
terialien, die die Langlebigkeit der Shopping Center Architektur und des Designs beein-
flussen.837 Der Projektentwickler legt in seiner Revitalisierungsstrategie, die mit dem 
Architekten abzustimmen ist, fest, ob er langfristig, nachhaltig baut oder ob vielleicht 
eine Kulissenarchitektur, die sich temporären Trends anpassen kann, besser geeignet 
wäre. Letztere These wird von einigen Experten vertreten und kann vielfach am US-
amerikanischen Vorbild beobachtet werden. Shopping Center in den USA wirken vie-
lerorts wie massive Baukunst, sind aber nur Hüllen aus styroporähnlichen Materialien 
mit dem gleichen Effekt wie Massivbauten. Bspw. hat eine Lichtdecke, die bemalt ist 
und wie ein Himmel aussieht, häufig einen sehr guten Effekt, der durchaus vergleich-
bar ist mit dem echten Tageslicht, das ansonsten durch ein sehr teures Glasdach in 
das Center strahlt. Zwischen diesen beiden Extremen der qualitativ hochwertigen, lang 
haltbaren Architektur und der Kulissenarchitektur gibt es sehr viele Möglichkeiten.838  
 
                                            
836 Vgl. McCloud, J. (1994), S. 34. 
837 Vgl. Mander, E. (1996), S. 32. 
838 Diese Entscheidungen hängen auch von der Lage ab und davon, wie sich der Projektent-
wickler und Investor in ihrer Marktpositionierung verstehen. 
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Unter Umständen wird eine Kulissenarchitektur bald auch in Deutschland stärker ein-
gesetzt werden, wobei dann die Kulissen bei erneuten Revitalisierungen ohne hohe 
Kosten wieder herausgerissen werden können und anschließend anders wieder neu 
aufgebaut werden.839 Insofern ist Kulissenarchitektur eine Taktik, um mit kürzeren Le-
benszyklen im Einzelhandel umzugehen. Ist dem Shopping Center Eigentümer be-
wusst, dass ein Shopping Center Lebenszyklus nur noch maximal zehn Jahre beträgt, 
wird er im Prinzip nicht mehr so hochpreisig bauen wie in der Vergangenheit.840 
Allerdings bleibt kritisch zu beobachten, ob der deutsche Kunde durch bloßen „Verklei-
dungswechsel“ nachhaltig zu beeindrucken ist. Zu beachten sind in diesem Zusam-
menhang auch die deutschen Bauvorschriften, insbesondere hinsichtlich der verglichen 
mit den USA höheren Brandschutzauflagen. 
Entgegen den kostengünstigen und flexiblen Vorteilen der Kulissenarchitektur wird von 
anderer Seite (insbesondere von den befragten britischen Experten) propagiert, dass 
die Architektur der Shopping Center durch Revitalisierungen qualitativ hochwertiger 
werden muss, um den gestiegenen Kundenanforderungen der heutigen Zeit gerecht zu 
werden. Nach dieser Argumentation ändert sich die Art und Weise, wie Shopping Cen-
ter mit den Kundenanforderungen umgehen, dahingehend, dass die Auswahl der Mate-
rialien anspruchsvoller wird. Hochwertigere Materialien ermöglichen auch unter 
funktionalen Gesichtspunkten eine erhöhte Sicherheit und eine leichtere Reinigung. In 
Großbritannien bspw. findet eine Umstellung hin zu ausgesuchteren Materialien, als sie 
in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts zum Shopping Center Bau verwendet wur-
den, statt; diese sind zwar teurer, aber sowohl materiell als auch ideell länger haltbar. 
Das sog. Sicherheitsnetz dieser Shopping Center Architektur besteht aus einer an-
spruchsvolleren Bauweise mit hochwertigen Materialien, die nachhaltig länger aktuell 
sind als frühere Ausprägungen der Shopping Center Architektur und somit anders als 
der bisher auch in Großbritannien eher vorherrschende Einfluss der amerikanischen 
Kulissenarchitektur ist.841  
 
 
                                            
839 Ein gutes Beispiel für Kulissenarchitektur im Shopping Center ist die Coca-Cola-Oase im 
CentrO Oberhausen. Wenn sie irgendwann nicht mehr gefällt, wird es günstiger sein, sie 
herauszureißen oder eine andere Kulisse daraus zu bauen; vgl. Interviews. 
840 Vgl. Interviews. 
841 Vgl. Interviews. Ziel ist es, Shopping Center zu kreieren, die eine zeitlose urbane Umwelt 
reflektieren; vgl. Mander, E. (1996), S. 1. 
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d) Lokalkolorit versus standardisierte Shopping Center Architektur 
In Deutschland prägt eine qualitativ hochwertige, aber standardisierte Architektur die 
typische Shopping Center Bauweise der letzten Jahrzehnte.842 Auch der deutsche 
Marktführer der Shopping Center Projektentwicklung ECE sieht die Zukunft der Center 
immer noch in einer klassisch einheitlichen, qualitativ soliden Bauart ohne regionale 
Spezifika. „Bei der ECE hat man dabei die Möglichkeit im Auge, die Objekte schnell 
den sich ändernden Gegebenheiten anzupassen, wenn man sich bei der Entwicklung 
nicht auf ein einziges Konzept festlegt.“843 Die durch diese Standardisierung gegebene 
Drittverwendungsfähigkeit und Flexibilität der baulichen Strukturen ist wichtig, um den 
Mietermix bei Bedarf umpositionieren zu können.844 
Hingegen ergeben sich Anregungen zu einer zunehmend geforderten lokal angepass-
ten Architektur aus dem städtischen Gesamtgefüge, indem zu beobachten ist, welche 
Art von Architektur dort häufig auftritt und benötigt wird. Gerade Innenstädte sind ge-
kennzeichnet durch viele verschiedene Baustile, verschiedene Geschäfte und Nut-
zungsarten. Um diesem Gefühl einer gewachsenen, durchmischten Architektur gerecht 
zu werden, sollten mehrere Architekten bei einer Shopping Center Revitalisierung be-
auftragt und eingesetzt werden, um bewusst architektonische und gestalterische Un-
terschiede zu erzeugen.845 Mancherorts mag jedoch eine untergeordnete, in das 
traditionelle Stadtbild integrierte Architektursprache auf breitere öffentliche Zustimmung 
treffen, als ein kontrastreich schillernder „Eyecatcher“.846 In jedem Fall gilt es, fließende 
Übergänge und Plätze in und außerhalb des Shopping Centers zu erschaffen, die zei-
gen, dass das Center ein offener Teil der Kommune ist und nicht ein steriler, künstli-
cher Einkaufspalast, der in sich geschlossen wirkt und nur gebaut wurde, um dem 
Kunden Geld zu entlocken. In diesem Sinn trägt eine lokal angepasste Architektur viel 
zu der Aufenthaltsqualität und dem Umgebungsgefühl bei und dazu, ob Konsumenten 
den Standort attraktiv finden.847 
 
 
                                            
842 Siehe bspw. die Kö’Galerie und die Schadow Arkaden in Düsseldorf. 
843 Karl, T. (2000), S. 1. 
844 Vgl. Egbu, C. O. (1997), S. 340. 
845 Vgl. Interviews. 
846 Siehe auch Punkt 5.1.1.3.2 zur städtebaulichen Integration als Erfolgsfaktor. 
847 Vgl. Bays, W. R. (2005), S. 8. Die Revitalisierung muss optisch ansprechend sein; der Kunde 
nimmt dies im Unterbewusstsein wahr; vgl. Interviews. 
216  
e) Architektur versus Design 
Im Rahmen der Revitalisierung ist es meist schwieriger, ein architektonisches, funktio-
nales Problem zu lösen, als das Shopping Center nur durch neue gestalterische De-
signelemente wie Farben, Grafiken, Beschilderung und Dekoration mit Pflanzen und 
Möblierung zu verändern.848  
Wiederum auch im Hinblick auf eine Kulissenarchitektur ist hier die Frage zu stellen, ob 
sich die Revitalisierung auf gestalterische Elemente anstatt auf Struktur und Architektur 
konzentrieren sollte, da mit geringeren finanziellen Mitteln die Einkaufsatmosphäre und 
die vom Konsumenten wahrgenommene Umgebung bereits entscheidend verbessert 
werden kann.849 Andererseits erzeugt es Verwunderung, wenn ein Center auf der glei-
chen architektonischen Basis wie zuvor aufgebaut wird.850 
Oftmals bleibt dennoch (vielfach aus Kostengründen) die fundamentale architektoni-
sche Struktur des Shopping Centers erhalten, und die Revitalisierung beschäftigt sich 
vorwiegend mit einer am aktuellen Konsumenten orientierten, somit modischen, Innen-
gestaltung, die die Kundenwahrnehmung überwiegend prägt und die sinnlichen Reize 
des Konsumenten beim Einkaufserlebnis ansprechen sollte.851  
 
Abschließend ist der Erfolgsfaktor Architektur aufgrund der vielfältigen Meinungen, die 
nicht anhand messbarer Fakten belegt werden können, nicht eindeutig in die eine oder 
andere Richtung zu definieren. Aus jeweils beiden grundsätzlichen Positionen lässt 
sich folgende allgemeine Aussage über die Ausgestaltung der Architektur bei der 
Shopping Center Revitalisierung ableiten: Bei einer Revitalisierung sollten architektoni-
sche, funktionale Fehler aus der Vergangenheit korrigiert und bewährte Inhalte ver-
stärkt werden.852 Es ist demnach nicht unbedingt nötig, neue, zusätzliche 
Architekturelemente zu schaffen.853 Die bestehenden Gebäudestrukturen sollten aus 
Kostengründen wenn möglich aufrechterhalten und integriert werden. Daher ist auch 
die Verwendung von außergewöhnlichen, exotischen oder unerprobten Materialien zu 
vermeiden. Die Revitalisierung vollzieht sich aus architektonischer Sicht somit in einem 
Spannungsfeld, indem sie einerseits eine schnelle, einfache und funktionale  
                                            
848 Vgl. Brown, M. G. (1994), S. 37. 
849 Vgl. Interviews; McCloud, J. (1995), S. 82. 
850 Vgl. Interviews. 
851 Vgl. Bost, E. (1987), S. 172-176; Cole, J. W. (1995), S. 38. 
852 Vgl. Ansorg, K.-U. (1998), S. 768f. 
853 Vgl. Interviews. 
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Realisierung zulässt und andererseits aus Kunden- und Mietersicht trotzdem einen 
erkennbaren, wirkungsvollen Unterschied im Vergleich zum Ausgangszustand des 
Shopping Centers erzeugt.854  
Aufbauend auf den Ergebnissen zu den wichtigsten Veränderungsbereichen aus Kapi-
tel 4 ist der Fokus besonders auf eine nachhaltige und innovative Architektur zu legen, 
die bei einer Shopping Center Revitalisierung nach Einschätzung der Teilnehmer im 
Vergleich zu der Verwendung einer kurzlebigen, modernen oder traditionellen Architek-
tur eine relative hohe Relevanz hat (siehe Punkt 4.3.5.1.3). 
 
Aufgrund des hier dargestellten schwer lösbaren Spannungsfeldes, das sich auf die 
Architektur- und Gestaltungsebene in den genannten Facetten a) bis e) überträgt, soll-
te bei einer Revitalisierung aus institutioneller Sicht der Architekt bei allen gestalteri-
schen Aspekten eine leitende Funktion ausüben.855 Neue Bauelemente mit den alten 
zu kombinieren erfordert ein hohes Maß an Vision, Erfahrung, Handwerksfähigkeit und 
Achtsamkeit. Architekten, die sich auf Revitalisierungen spezialisieren, sollten darüber 
hinaus innovativ auftreten, um einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen. Innovation ist in 
diesem Kontext die erfolgreiche Ausnutzung von neuen Ideen in ihrer Kombination mit 
alten Elementen – in Form von Prozesswissen, Serviceleistungen, Technologie sowie 
Produkt- und Marktstrategien.856 Wichtig ist auch, dass diese Architekten Erfahrungen 
mit Handelsarchitektur vorweisen können, damit keine ähnlichen Fehler wie eventuell 
in der Erstplanung des Shopping Centers gemacht werden. 
 
Die Architektur ist ein weicher, qualitativer, aber endogener Erfolgsfaktor, der nicht 
zuletzt aufgrund seiner künstlerischen Komponente sehr subjektiv ist. Wie er in seiner 
Relevanz für den Erfolg einer Shopping Center Revitalisierung zu bewerten ist, wird 
durch die empirischen Ergebnisse in Punkt 5.2.1 konkretisiert. 
 
                                            
854 Insbesondere der Konsument verbindet „neu“ mit „besser“; daher sollte das Shopping Center 
nach der Revitalisierung nicht nur frisch, sondern auch völlig anders aussehen; vgl. 
McCloud, J. (1995), S. 82; Ansorg, K.-U. (1998), S. 768f. 
855 Vgl. Sharp, H. (2000), S, 21. 
856 Vgl. Egbu, C. O. (1997), S. 340. 
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5.1.1.3 Städtische, politische und rechtliche Einflussfaktoren 
„Grundsätzlich lässt sich durch Revitalisierung […] eine langfristige wirtschaftlich effek-
tivere Nutzung aufgegebener oder minder genutzter Flächen nur erreichen, wenn ein 
ganzheitliches Konzept zur Umstrukturierung der Flächen unter Berücksichtigung aller 
rechtlichen und standortspezifischen Gegebenheiten entwickelt wird.“857  
Daher müssen die standortspezifischen, rechtlichen und politischen Nebenbedingun-
gen der Revitalisierung in die Maßnahmenplanung einbezogen werden.858  
„Damit [u.a. mit dem zunehmenden interkommunalen Wettbewerb um Großprojekte 
des Handels] stellen Shopping-Center heute vielerorts nicht nur das Objekt ökonomi-
scher Interessensrealisierung dar, sondern sind zunehmend auch als ein Ausdruck 
politischen Willens und Bekennens zu erachten.“859 
 
5.1.1.3.1 Baurecht 
„Nicht zuletzt ist ein Grund für den drohenden Misserfolg der großen alten Center, daß 
er politisch seit langem gewollt ist.“860 Dies ist nicht in allen Fällen stimmig, da heute 
von politischer Seite her eher gegen Neubauprojekte und für die Wiederbelebung des 
Bestands geworben wird. 
Der Entwicklungsspielraum der bestehenden Shopping Center muss planungsrechtlich 
gesichert werden, um künftigen Veränderungen im Einzelhandel und im Marktumfeld 
bzw. Einzugsgebiet, die heute noch nicht absehbar sind, aber in immer kürzeren Zyk-
len auftreten, Rechnung tragen zu können. Bestehenden Shopping Centern muss es 
daher von baurechtlicher und stadtplanerischer Seite her erlaubt sein, die Reifephase 
ihres Lebenszyklus durch Revitalisierungen zu halten.861 Gewiss können nicht alle ü-
beralterten Shopping Center als solche überleben, jedoch sollte die Entscheidung dar-
über nicht politisch beeinflusst sein.862 
 
                                            
857 Pfnür, A. (2002), S. 260. 
858 Vgl. EHI EuroHandelsinstitut (2002), S. D.07.3. Vgl. zur Bedeutung der Stadtplanung und 
des Städtebaus in der Immobilienökonomie auch Schulte, K.-W. (2005b). 
859 Besemer, S. (2004), S. 56. 
860 Karl, T. (2000), S. 1. 
861 Vgl. Glöckner, P., et al. (2004), S. 75. 
862 Eine politische Einflussnahme wird es immer geben, d.h. in diesem Zusammenhang müssen 
alle Argumente bedacht und langfristig im Vorfeld positiv beeinflusst werden können. 
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Werden durch die Revitalisierung wesentliche Änderungen am Shopping Center vor-
genommen, verliert das Gebäude (oder Gebäudeteile) möglicherweise seinen Be-
standsschutz, und es müssen Anpassungen der geplanten Revitalisierungsmaß-
nahmen an die geltenden Vorschriften erfolgen. Wesentliche Änderungen sind dabei: 
• Veränderung der äußeren Form (Anbau, Erweiterung), 
• Veränderung der inneren Raumaufteilung (Fluchtwege, Nutzungseinheiten), 
• Umnutzung863 (andere Nutzungsart, z.B. durch Implementierung eines Mixed-Use-
Konzeptes), 
• Änderungen, die statische Nachberechnungen erforderlich machen.864  
Außerdem sind für Revitalisierungen die aktuell gültigen brandschutztechnischen An-
forderungen zu beachten. 
 
Kommunen, Regierungspräsidien, Kreise oder Verwaltungsgemeinschaften bewerten 
Einzelhandelsansiedlungen im Allgemeinen vor allem unter städtebaulichen und raum-
ordnerischen Gesichtspunkten.865 Folgende regulierende Rechtsvorschriften gelten für 
die Standortentwicklung im Einzelhandel: 
• Landesentwicklungspläne (auch Regionalpläne), 
• Baugesetzbuch (BauGB), 
• Baunutzungsverordnung (BauNVO).866 
 
In der Regel unterstützen die Behörden Revitalisierungsmaßnahmen; ggf. sind sogar 
öffentliche Fördermittel erhältlich.867 Dennoch sollte für die erforderliche Baugenehmi-
gung ein ähnlicher Zeitaufwand wie bei einer Neubaumaßnahme einkalkuliert  
                                            
863 Auch bei der Transformation eines regionalen Shopping Centers in einen anderen Centertyp 
können massive baurechtliche Hürden auftreten; vgl. Schwanke, D. (1995), S. 63.  
864 Vgl. Ringel, J./Bohn, T./Harlfinger, T. (2004), S. 48. 
865 Vgl. Vogels, P.-H./Will, J. (1999), S. 57. 
866 Vgl. für nähere Informationen zu den baurechtlichen Rahmenbedingungen für Einzelhandels-
immobilien Mattmüller, R. (2001), S. 260-276; Vogels, P.-H./Holl, S./Birk, H.-J. (1998), S. 
22-27. 
867 Vgl. Interviews. 
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werden.868 Eine kooperative Einstellung der kommunalen Verwaltung ist somit wichtig, 
um das Projekt zeitnah realisieren zu können.869  
 
STRIEBICH vertritt andererseits die These, dass das Baurecht bei Revitalisierungen 
meist komplizierter ist als bei Neuentwicklungen, da bestehendes Baurecht die Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Immobilie einschränkt (bestehender FNP und B-Plan) und 
eine Änderung dieser Pläne oft langwierig und kompliziert ist.870 
Das Baurecht ist indessen insbesondere bei Erweiterungen kritisch, da sie genehmi-
gungspflichtig sind und die Genehmigung von einem neuen Einzelhandelsgutachten 
eines neutralen Gutachters und neuen zu fördernden öffentlichen Infrastrukturprojekten 
abhängen kann.871 „Prinzipiell gilt […], dass die Verkaufsfläche im Vergleich zum In-
nenstadteinzelhandel keine dominante Position einnehmen sollte. […] Es ist demnach 
im Hinblick auf die innerstädtische Einzelhandelsstruktur eine besonders sorgfältige 
Überprüfung der Verträglichkeit notwendig.“872 Vor allem innerstädtische Shopping 
Center, die autark funktionieren, können für eine gewachsene Innenstadt zum Problem 
werden. Je kleiner und einzelhandelsmäßig schwächer die Stadt, desto eher erreichen 
auch die Wirkungen aus Umsatzverlagerungen einen nachhaltigen und unvertretbar 
schädlichen Umfang.873 
Auch Proteste oder Bürgerbegehren sind bei dieser Art der Revitalisierungsmaßnahme 
am ehesten zu erwarten. Erweiterungen können außerdem den Widerspruch der Kon-
kurrenz hervorrufen.874  
Vom Eigentümer bzw. Investor und der Stadt in diesem Zusammenhang durchzufüh-
rende Kosten-Nutzen-Analysen der sozialen Kosten und Gewinne, inklusive Verkehrs-
stockungen, Umweltqualität und des Wertes der Zeit für Konsumenten sind für die 
generelle wirtschaftliche Performance des Shopping Centers relevant. Idealerweise 
sollten bei einer Shopping Center Revitalisierung öffentlicher und privater Nutzen aus 
                                            
868 Vgl. Falk, B., et al. (2004), S. 731. 
869 Vgl. Smith, C. (2004), S. 55. 
870 Vgl. Interviews. 
871 Vgl. Interviews. Siehe bspw. die Erweiterungen des Alstertal Einkaufszentrums und des 
CentrO. 
872 Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (2003), S. 72. 
873 Vgl. Doerr, T. (2003), S. 3. 
874 Vgl. Hahn, B. (2002), S. 159-161. 
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gesamtwirtschaftlicher Sicht ausbalanciert werden. Oft wird das Ergebnis aber von der 
Machtverteilung in der städtischen Entwicklungsentscheidung abhängen.875 
 
5.1.1.3.2 Städtebauliche Integration und Nachhaltigkeit 
Wie dargestellt gibt es aus Eigentümersicht mehrere strategische Optionen, um die 
wirtschaftliche Performance der Shopping Center durch eine Revitalisierung wieder zu 
beleben. Viele Center werden schlicht erweitert, neu gestaltet oder werben um einen 
neuen Ankermieter. „To succeed, a center must be not only profitable but also an asset 
to the community where it is located.“876 Oft fürchten aber die Kommunen insbesondere 
bei Shopping Center Erweiterungen um die öffentliche, bürgerliche Funktion, die das 
Center einst bereitstellen konnte. Aus dieser städtebaulichen bzw. raumordnerischen 
Perspektive besteht die Gefahr, dass der Standort nicht (mehr) die Kombination von 
Handel, Wohnen, Arbeiten und öffentlichem Raum anbietet, die die Bürger und Stadt-
verantwortlichen sich in der Regel wünschen.877 
Die Mitgestaltung des öffentlichen Raumes ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor 
bei der Neukonzeption eines Shopping Centers.878 Auch Revitalisierungskonzepte sind 
in der Regel erfolgreicher, wenn über den Planungsstandort hinausgehende Betrach-
tungen und eine Integration in das Einzugsgebiet und in kommunal getragene städte-
bauliche Gesamtkonzepte erfolgen.879 Die mit der Revitalisierung verbundenen 
Anforderungen des Shopping Center Eigentümers bzw. Projektentwicklers treffen somit 
vor allem in innerstädtischen Lagen auf historisch gewachsene Nutzungsstrukturen, 
auf deren Beibehaltung und Weiterentwicklung sich große Teile des öffentlichen Inte-
resses richten.880 Werden regionale Shopping Center zu Krisenobjekten, haben sie 
aufgrund ihrer Größe und Flächenvielfalt sowie ihrer häufig prominenten Lage beson-
ders schwerwiegende Auswirkungen auf ihr städtisches Umfeld, während sie gleichzei-
tig einzigartige Revitalisierungschancen bieten.881 Ein gutes Shopping Center verändert 
auch sein Umfeld im positiven Sinne mit.  
                                            
875 Vgl. Pugh, C. (1992), S. 46. 
876 Urban Land Institute (1999), S. 6. 
877 Vgl. Congress for the New Urbanism/PricewaterHouseCoopers (2001), S. 4; Vogels, P.-
H./Will, J. (1999), S. 57. 
878 Vgl. Rogge, F. (2003), S. 226. 
879 Vgl. Stahl, V./Olschewski, T./Wirth, S. (2003), S. 49. 
880 Vgl. Pfnür, A. (2002), S. 260. 
881 Vgl. Congress for the New Urbanism/PricewaterHouseCoopers (2001), S. 2. 
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Allgemein ist es gegenüber einer Neuentwicklung wesentlich reizvoller und vor allem 
stadtverträglicher, wenn aus einem schlechten Shopping Center durch Revitalisierung 
etwas Neues, Gutes entsteht.882 
Voraussetzung ist in diesem Zusammenhang immer, dass der Standort Zukunftspoten-
zial als Handelsstandort aufweist, damit das Objekt weiterhin als Shopping Center 
funktionieren kann (siehe Abschnitt 4.3.4.2 zur Art der Revitalisierung). Die damit zu-
sammenhängende Erfolgsaussicht der Revitalisierung nach Art des Standorts (Innen-
stadt, Stadtteillage, Grüne Wiese) ist eine Nebenbedingung, die in die Strategie mit 
einbezogen werden sollte. Viele der Teilnehmer haben jedoch zu dieser Fragestellung 
mehrere bzw. alle drei Antwortoptionen angekreuzt, so dass nur 59 Antworten aus-
wertbar waren. Das Antwortverhalten zeigt, dass nicht eindeutig bestimmt werden 
kann, an welcher Art Standort eine Revitalisierung besonders erfolgreich sein kann. Es 
deutet darauf in, dass der Standort des Shopping Centers kein Erfolgsfaktor der Revi-
talisierung ist. Erkennbar ist lediglich, dass der Standort Innenstadt am häufigsten ge-
nannt wurde, da der momentane Trend zu innerstädtischen Shopping Centern geht. 
Das bedeutet aber nicht, dass Revitalisierungen an anderen, einzelhandelsgeeigneten 
Shopping Center Standorten in Stadtteillagen oder auf der Grünen Wiese weniger er-
folgreich verlaufen. 
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Abbildung 48: Erfolgsaussichten der Revitalisierung nach Standort883 
                                            
882 Vgl. Interviews. 
883 Eigene Darstellung. 
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Eine Vielzahl der Shopping Center mit Revitalisierungspotenzial befindet sich in zentra-
len oder verkehrstechnisch gut angebundenen Lagen und ist in ein funktionierendes 
Umfeld eingebettet. Dieses Umfeld kann durch eine „Problemimmobilie“ signifikant 
negativ geprägt werden.884 Insbesondere Shopping Center prägen aufgrund ihrer Grö-
ße, Magnetwirkung und Dominanz sowie auch als ein die Attraktivität einer Stadt in 
besonderem Maße beeinflussender Handelsfrequenzbringer das Image dieser Stadt.885 
Die Konzeption einer Vielzahl der in den letzten Jahrzehnten gebauten Shopping Cen-
ter setzt auf eine Mall mit der Orientierung der Geschäfte zu einer innen liegenden 
Passage. Bei den üblichen großen Bauvolumen folgt aus der Introvertiertheit der Ge-
bäude, dass sie sich dem Umfeld mit geschlossenen und kaum offen gegliederten Au-
ßenflächen zuwenden. Um diese Shopping Center im Rahmen der Revitalisierung 
besser in den öffentlichen Raum zu integrieren, bieten sich im Sinne einer besseren 
städtebaulichen Verträglichkeit folgende Möglichkeiten an: 
• Der Anschluss der Geschäftspassage an das innerstädtische Wegenetz mit Siche-
rung von Wegerechten zugunsten der Allgemeinheit, 
• Die „Einhüllung“ und Auflockerung des Gebäudevolumens mit attraktiven Nutzun-
gen (öffentliche Einrichtungen, Dienstleistungen), 
• Eine offene, galerieähnliche Gestaltung der Eingangsbereiche mit großzügig di-
mensionierten Glasflächen.886 
Diese Veränderungsmaßnahmen verursachen jedoch hohe Kosten, verändern ggf. den 
für den Betrieb des Shopping Centers optimalen Kundenfluss und werden aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen daher vielfach abgelehnt. 
Die Revitalisierung schafft folglich – wenn auch nicht so stark wie eine Neuentwicklung 
– ein Spannungsfeld zwischen städtebaulichen Notwendigkeiten zur Verwirklichung 
von regionalwirtschaftlichen Zielvorstellungen, ökologischen Zielen und einzelwirt-
schaftlichen Zielsetzungen der Projektentwickler sowie der Nutzer.887 
Wie auch in Abbildung 49 dargestellt, ist hinsichtlich dieser ökologischen Ziele das zu-
nehmend prägnanteste, politisch geförderte und unterschiedliche Aspekte umfassende 
Qualitätsmerkmal einer Immobilienentwicklung allgemein die Nachhaltigkeit. In der 
                                            
884 Vgl. Ringel, J./Bohn, T./Harlfinger, T. (2004), S. 47. 
885 Vgl. Ringel, J./Bohn, T./Harlfinger, T. (2004), S. 50. 
886 Vgl. Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (2003), S. 74f. 
887 Vgl. Pfnür, A. (2002), S. 260. 
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Immobilienbranche wird sie wichtiger in Bezug auf die ethische Auswahl recyclebarer 
Materialien aus vertrauensvollen Quellen.888 
 
Städtebauliches Leitbild der Zukunft Potenziale der Immobilienrevitalisierung
Nachhaltigkeit der Shopping Center Revitalisierung
Schnittmengenfaktoren
 
Abbildung 49: Einflussspektrum der Nachhaltigkeit bei der Objektentwicklung im Bestand889 
 
Die Nachhaltigkeit verbindet Ökologie, Ökonomie und Soziokultur und sichert durch die 
Berücksichtigung „weicher“ Faktoren bei Immobilienprojekten eine lange Nutzungs-
dauer, hohe Mieterzufriedenheit und eine ausgezeichnete Performance.890 Die Stadt-
entwicklungsparameter deuten auf eine nachhaltige Förderung des Bauens im Bestand 
hin. 
Die Bedeutung der Nachhaltigkeit nimmt mit grundlegenden Veränderungen in der Ge-
sellschaft zu. Früher war die Bevölkerung gegenüber der Nachhaltigkeit eher zögerlich 
eingestellt; mittlerweile wird sie überall befürwortet und ist Teil des täglichen Lebens 
geworden.891  
 
RINGEL ET AL. haben einige Kriterien zur Erkennung der Nachhaltigkeit von Bestands-
objekten entwickelt. Diese sind die Handlungsflexibilität durch Drittverwendungsfähig-
keit (Nutzungsflexibilität, Umnutzungsfähigkeit), qualitativ hochwertiges und zugleich 
kostengünstiges Bauen (überträgt sich auf die Forderung nach nachhaltiger, innovati-
ver Architektur), die Berücksichtigung der immer älteren Gesellschaft durch  
                                            
888 Vgl. Interviews. 
889 In Anlehnung an: Ringel, J./Bohn, T./Harlfinger, T. (2004), S. 50. 
890 Vgl. Ringel, J./Bohn, T./Harlfinger, T. (2004), S. 50. 
891 Vgl. Interviews. 
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barrierefreies Bauen (auch im Gewerbebau) und die Beachtung der weichen Faktoren, 
der so genannten „Wohlfühlfaktoren“.892 
 
Durch die Integration der Nachhaltigkeit in Revitalisierungsüberlegungen können sich 
Eigentümer bzw. Projektentwickler indirekt an den Kundenwünschen ihrer zukünftigen 
Nutzer (Einzelhandelsmieter und Kunden) orientieren.893 Denn in einem Mietermarkt 
können Einzelhandelsmieter möglicherweise eine ökologische Revitalisierung verlan-
gen, ohne jedoch bereit zu sein, dafür eine „Prämie“ in Form höherer Nebenkosten zu 
zahlen. Daher gibt es für einen Eigentümer aus wirtschaftlicher Sicht in der Regel meist 
wenig Anreize, eine nachhaltige Revitalisierung im ökologischen Sinne durchzuführen. 
Die anfänglichen Kosten für eine nachhaltige Revitalisierung mögen zwar höher sein 
als die für normale Revitalisierungen, aber die Betriebskosten sind nach einer so ge-
nannten „grünen“ Revitalisierung anschließend geringer.894 
 
Nachhaltigkeit bei einer Revitalisierung bedeutet auch Verantwortung gegenüber der 
Kommune (z.B. indem Flächen als Treffpunkt für kommunale Organisationen zurück-
gegeben werden).895 Dies fördert in der Regel auch eine positive Meinung der Öffent-
lichkeit zum Projekt.  
 
Auch Erfahrungen der Interviewpartner aus Großbritannien zeigen, dass Nachhaltigkeit 
ein zunehmend wichtiges Thema ist. Eine Baugenehmigung, auch für Revitalisierun-
gen, erfordert dort vom Projektentwickler oft ein Nachhaltigkeits-Statement, das nicht 
nur ökologische Aspekte, sondern auch wirtschaftliche und soziale Themen, z.B. die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, aufgreifen muss. Sogar bei Revitalisierungen, die keine 
Baugenehmigung erfordern, gibt es zunehmend Projektentwickler, die eine „Corporate 
Social Responsibility Policy“ unterzeichnen. Darin können bspw. die Arbeitsbedingun-
gen im Arbeitsumfeld des Shopping Centers transparent geregelt werden. Ein Teil des 
                                            
892 Vgl. Ringel, J./Bohn, T./Harlfinger, T. (2004), S. 51. 
893 Vgl. Ringel, J./Bohn, T./Harlfinger, T. (2004)ebd., S. 52. 
894 Vgl. Keeping, M./Shiers, D. (1996), S. 18. Konkrete Daten zu diesem Sachverhalt sind bis-
lang nicht vorhanden. 
895 Vgl. Johnson, D. (1995), S. 67. 
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Nachhaltigkeitsstatements ist auch eine Umweltbescheinigung über die Immobilie, 
bspw. zur Reduzierung von Kohlendioxidemissionen und zur Wasseraufbereitung.896 
 
Auch die Teilnehmer der empirischen Studie wurden nach der Relevanz der Nachhal-
tigkeit bei einer Shopping Center Revitalisierung befragt. 
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Abbildung 50: Relevanz von Nachhaltigkeitsüberlegungen bei der Revitalisierung897 
Obwohl allgemein davon auszugehen ist, dass Nachhaltigkeitsüberlegungen vor allem 
bei Neuentwicklungen eine große Rolle spielen, messen ihnen die Teilnehmer auch bei 
der Shopping Center Revitalisierung eine hohe bis sehr hohe Relevanz zu (insgesamt 
92,7%, siehe Abbildung 50).898 Folglich besteht im Zusammenhang mit dem Thema 
Nachhaltigkeit auch Potenzial für die zukünftige Forschung. 
 
Als eine idealtypische Ausgestaltung des Erfolgsfaktors „Städtebauliche Integration 
und Nachhaltigkeit“ soll schließlich ein Ansatz aus den USA angeführt werden, der die 
Nachhaltigkeitsthematik in der Bewegung des New Urbanism manifestiert.  
                                            
896 Vgl. Interviews. 
897 Eigene Darstellung. 
898 In Großbritannien ist bspw. ein Trend erkennbar, der dahin deutet, dass bei Revitalisierun-
gen innerstädtischer Shopping Center der sie umgebende Stadtteil ebenfalls nachhaltig re-
vitalisiert und aufgewertet wird; vgl. Interviews. 
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Die Prinzipien zur Gründung von New Urbanist Nachbarschaften spiegeln sich bspw. in 
einer Reorientierung der Standortaktivitäten eines Shopping Centers in Richtung Stra-
ße wider. Dies impliziert den Neu- oder Wiederaufbau einer Mallführung, die mit den 
Straßen der Umgebung verbunden ist. Städtebauliche und architektonische Elemente 
sollten integrativ dazu genutzt werden, das revitalisierte Center zu einem vollständigen 
Teil seiner Kommune zu machen. Positiv gesehen wird es aus einer Nachhaltigkeits-
perspektive auch, nach dem Mixed-Use-Konzept899 mehrere Nutzungen auf dem 
Grundstück zu integrieren – idealerweise verbunden mit der Schaffung zusätzlicher 
Arbeitsplätze und/oder Wohnraum.  
„Es muss […] sehr sorgfältig abgewogen werden, welche Form und welcher Grad der 
Nutzungsmischung tatsächlich zu einer Bereicherung des Umfelds beitragen kann. Als 
entscheidendes Kriterium sollte gelten, dass jede Nutzung auch für sich genommen 
funktionsfähig und attraktiv ist. An einem cityintegrierten Standort bietet sich [bspw.] 
eine geschossweise Mischung der Nutzungen an […].“900 
Im Vordergrund steht aus städtebaulicher Sicht die Betonung des öffentlichen Raums 
für gemeinsame, geteilte Aktivitäten der Kommune.901 
Für ein Shopping Center bedeutet städtebauliche Integration auch immer das Zusam-
menwirken von Stadt und Einzelhandel als Institutionen. Städte fordern daher von 
Shopping Centern mehr Kooperation zwischen Center und Innenstadt, vertreten durch 
den dort ansässigen Einzelhandel, bspw. durch eine aktive Beteiligung des Centerma-
nagers beim Citymanagement, die Förderung gemeinsamer Aktionen durch die Stadt, 
gemeinsame Weiterbildungsmaßnahmen und Kurse sowie gemeinsame Werbeauftritte 
und sonstige Aktionen.902 
 
Zusammenfassend ist städtebauliche Integration und Nachhaltigkeit ein weicher Er-
folgsfaktor, der sich in der Akzeptanz der Shopping Center Revitalisierung durch die 
Allgemeinheit darlegt, die ein Projekt scheitern lassen könnte. Daher ist dieser Faktor, 
der aus Eigentümersicht gegenüber wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren weniger bedeu-
tend sein mag, durchaus zu berücksichtigen. 
 
                                            
899 Siehe Punkt 5.1.1.2 zum innovatorischen Potenzial. 
900 Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (2003), S. 73f. 
901 Vgl. Congress for the New Urbanism/PricewaterHouseCoopers (2001), S. 4. 
902 Vgl. Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern (2003), S. 80. 
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5.1.2 Erfolgsfaktoren aus finanzwirtschaftlicher Perspektive 
Eine Erfolgsdeterminante aus dem Turnaround Management von krisenbehafteten 
Unternehmen ist es, ein finanzwirtschaftliches Gleichgewicht mit sorgfältig durchdach-
ten und bemessenen Kosteneinsparungen903 zu erreichen, während gleichzeitig eine 
angemessene strategische Rekonfiguration der Immobilie als Vermögensgegenstand 
in Form der Revitalisierung vorbereitet wird.904 Mehrere Faktoren wirken sich auf diese 
finanzwirtschaftliche Situation eines Shopping Centers bei der Revitalisierung aus, 
können den wirtschaftlichen Erfolg der Revitalisierung beeinflussen und werden in den 
folgenden Punkten als Erfolgsfaktoren diskutiert. 
 
5.1.2.1 Rendite- und Wertsteigerungseffekte der Revitalisierung 
„In today’s economy, however, budget often takes precedence over aesthetics in both 
new construction and renovations, leaving the owner and architect with difficult 
choices.”905 
Bei der Ermittlung der Rendite- und Wertsteigerungseffekte, die, wie in Punkt 4.3.9 
erläutert, wesentlich für eine erfolgreiche Revitalisierung sind, wird in der Regel der 
Einfluss der Revitalisierung auf die dort definierten Messgrößen des Shopping Centers 
betrachtet. Ob und wie diese Effekte erzielt werden können, soll im Folgenden beant-
wortet werden. 
Der Effekt der Revitalisierung auf die genannten Messgrößen sollte immer positiv sein. 
Aus der Einschätzung und Erfahrung der Teilnehmer der Studie wurde daraufhin empi-
risch ermittelt, wie sich die Revitalisierung im Ergebnis auf diese Messgrößen in der 
Regel tatsächlich auswirkt (positiv, negativ oder kein Effekt). Abbildung 51 veranschau-
licht die Ergebnisse. 
Daraus wird ersichtlich, dass sich die Revitalisierung auf Kundenfrequenzen, Umsätze 
und Flächenproduktivitäten überwiegend positiv auswirkt (nur sehr geringer prozentua-
ler Anteil der Antworten zu „kein Effekt“; keine Nennungen von „negativ“).906  
 
                                            
903 Durch eine Revitalisierung können in der Regel Kosteneinsparungen in den Betriebskosten 
des Shopping Centers erzielt werden; vgl. Pugh, C. (1992), S. 40. 
904 Vgl. Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993), S. 616. 
905 Richards, G. (1993), S. 29. 
906 Vgl. auch Interviews. 
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Abbildung 51: Ergebnis der Revitalisierung und Auswirkung auf die klassischen Messgrößen 
eines Shopping Centers907) 
Kann das Center nach der Revitalisierung seine Kundenfrequenzen nicht steigern 
oder verliert es sogar Kunden, die auch danach nicht zurückkommen, ist die Revitali-
sierung grundsätzlich nicht erfolgreich verlaufen. Die hohen Revitalisierungskosten 
müssen durch ein Zurückkommen und regeren Zuspruch bzw. eine Neugenerierung 
von Kunden gerechtfertigt sein.908  
Ähnliches gilt auch für die Umsätze,909 die bereits in Punkt 2.3.1 als Erfolgsdetermi-
nante definiert wurden. Höhere Kundenfrequenzen müssen sich in höheren Umsätzen 
niederschlagen. Bei der Revitalisierung des Isenburg Zentrums konnte bspw. der Um-
satz ablesbar gesteigert werden, nachdem während der Revitalisierungsmaßnahme 
zunächst gesunken war. Nach Fertigstellung wurden die prognostizierten hohen Um-
sätze erreicht.910 Dennoch ist anzumerken, dass die Umsätze durch den Eigentümer 
bzw. das Center Management nur bedingt gesteuert werden können, da die  
                                            
907 Eigene Darstellung. 
908 Vgl. Interviews. 
909 So erreichten Shopping Center in den USA nach abgeschlossener Revitalisierung meist ein 
Umsatzwachstum von 10 bis 25%; eine Untersuchung aus dem Jahr 1995 ermittelte dies; 
vgl. Ambrose, E. (1995), S. 26. 
910 Vgl. Interviews. 
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Einzelhandelsmieter autonome Träger der Verkaufsmaßnahmen sind, die den Umsatz 
originär treiben.911 
Zusätzliche Ertragspotenziale können durch die Steigerung der Flächenproduktivität 
in Form der Vergrößerung der Verkaufsfläche bzw. vermietbaren Fläche generiert wer-
den.912 In der Regel sind Maßnahmen zur Steigerung der Flächenproduktivität immer in 
einem Revitalisierungsprogramm enthalten.913 
 
Bei den Mieten liegt zwar die Mehrheit der Antworten auch bei positiven Auswirkungen 
der Revitalisierung auf diese Größe, jedoch ist hier ein prozentual höherer Anteil der 
Antworten mit keinem oder sogar negativem Effekten zu verzeichnen. Dies liegt darin 
begründet, dass die Mieten nach einer Revitalisierung nicht unbedingt steigen. Schwie-
rig ist es allein, in Anbetracht des marktüblichen Mietniveaus nach einer Revitalisierung 
wieder die gleiche Miete zu bekommen wie vorher. In den meisten Fällen ist das Ein-
frieren der Mieten schon ein Erfolg.914 Dies wird von einigen deutschen Interviewpart-
nern bestätigt, die die Chance einer Mieterhöhung nach der Revitalisierung im 
Vergleich zu vorher als gering betrachten. 
Bestandsmieter erfahren in der Regel keine direkte Mieterhöhung,915 und für Neumie-
ter, bei denen es möglich sein sollte, die Flächen höherpreisig als bei den Bestands-
mietern zu vermieten, da sich sonst die Investition der Revitalisierung nur schwerlich 
rentiert,916 ist das aktuelle Mietniveau häufig unter dem zehn Jahre zuvor üblichen Ni-
veau des Shopping Centers.917  
Wurden bspw. vor sieben oder acht Jahren Verträge abgeschlossen oder schon einmal 
in die Option verlängert, dann waren die Mietniveaus früher um 10 bis 20% höher. 
Heute das gleiche Mietniveau noch einmal zu bekommen, wäre daher sehr unwahr-
scheinlich. Evtl. muss der Vermieter sogar auf dem heutigen Niveau für zehn weitere 
Jahre abschließen. Möglich ist eine Art Zwischenlösung, indem mit den  
                                            
911 Vgl. Martin, A. (2003), S. 81f. 
912 Vgl. Glöckner, P., et al. (2004), S. 75. 
913 Auch in der Studie gaben nur unter 20% der Teilnehmer an, dass eine Revitalisierung keinen 
Effekt auf die Flächenproduktivität hat. 
914 Vgl. Interviews. 
915 Bei den Bestandsmietern ist eine Steigerung der Mietzahlungen allenfalls durch den Um-
satzmietanteil zu erwarten, da sich die Umsatzmieteinnahmen durch die nach der Revitali-
sierung steigenden Centerumsätze in der Regel erhöhen. 
916 Vgl. Interviews. 
917 Siehe dazu ausführlich Punkt 5.1.2.3. 
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Bestandsmietern vereinbart wird, dass sie für die verbleibenden Jahre ihres Mietver-
trags noch ihre alte Miete von Beginn des Mietvertrags zahlen, aber nach Ablauf der 
ursprünglichen Mietvertragslaufzeit wird der Vertrag an die Marktmieten angepasst. 
Dies entspricht eher einer Stagnation – wenn nicht sogar Minderung – als einer Mieter-
höhung.  Bei den neuen Mietern kann die Marktmiete angesetzt werden. In vielen Fäl-
len ist aber davon auszugehen, dass diese früher höher war.918 
Generell sollte ein einheitlich geplantes Shopping Center darauf zielen, eine optimale 
Kombination von Mietern zu haben, die den Centerumsatz und die Gewinne der Ein-
zelhändler maximieren und damit auch die gesamten Nettomieteinnahmen.919 Im Rah-
men der Revitalisierung erfolgt eine Anpassung der Mietenstruktur in der Reflexion auf 
eine Gleichgewichtsmiete (langfristige, risikolose Mietzahlung), die sich aus Festmiete, 
Umsatzmiete und Nebenkosten zusammensetzt.920 
Umsatzmiete ist zwar in allen Mietverträgen enthalten,921 und prinzipiell ist die Idee 
richtig, dass Einzelhändler umsatzabhängige Mieten zahlen, aber der Vermieter 
braucht eine gewisse Mindestverzinsung seiner Investition, weswegen häufig die Min-
destmiete so hoch ist, dass die Umsatzmiete erst bei wirklich hohen Umsätzen greift. 
Es gibt einige Mieter, die diese hohen Umsätze gleich im ersten oder zweiten Jahr er-
reichen, andere aber gelangen nach zehn Jahren noch nicht in die Umsatzmiete. Nur 
auf die Umsatzmiete zu reflektieren und zu glauben, daraus die Kosten zu finanzieren, 
die mit der Revitalisierung anfallen, ist somit schwierig. Bricht aber der Umsatz des 
Centers mit zunehmender Überalterung dramatisch ein, ist sicherlich zu erwarten, dass 
dies mit einer Revitalisierung aufgefangen wird.922 Im Bestfall können höhere Umsatz-
volumina durch eine Revitalisierung einen Einzelhandelsmieter erst in die Umsatzmiete 
                                            
918 Vgl. Interviews. Darauf weist die Entwicklung der Einzelhandelsmieten der letzten Jahre hin; 
siehe Abschnitt 3.2. 
919 Vgl. Gerbich, M. (1998), S. 284. 
920 Vgl. Eppli, M. J./Benjamin, J. D. (1994), S. 18. 
921 Der Umsatzmietanteil wird sehr individuell festgelegt. Ein Modehändler bspw. zahlt ca. 8%, 
ein Gastronom oder Juwelier zwischen 10 und 12%, ein Buchhändler aber nur 4 bis 5% 
Umsatzmiete. Somit ist die Umsatzmiete individuell angepasst an die Leistungsfähigkeit der 
jeweiligen Mieter. Es kommt darauf an, was der Händler selbst mit seinem Umsatz an Ge-
winn erwirtschaften kann. Dies sieht bei einem Tabakwarenhändler anders aus als bei ei-
nem Juwelier, und darum zahlt der Tabakwarenhändler bei einem 50qm-Laden eine 
geringere Mindestmiete und auch eine geringere Umsatzmiete als der Juwelier mit ebenfalls 
50qm. Genau dies ist der Vorteil eines Shopping Centers, dass in guten Lagen ein Bran-
chenmix realisiert werden kann, in dem Händler untergebracht werden, die sich normaler-
weise eine solch gute Lage nicht leisten könnten. Dadurch entsteht ein gewisses positives 
Spannungsverhältnis für den Kunden; vgl. Interviews. 
922 Vgl. Interviews. 
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bringen. Höhere Festmieten sind aber wie erwähnt je nach Marktlage durch eine Revi-
talisierung zumindest bei Neuabschluss der Verträge möglich.923 
 
Bei der Rendite zeigt sich ein ähnliches Ergebnis wie bei der Miete, wobei der Anteil 
der Nennungen eines möglichen negativen Effekts der Revitalisierung auf die Rendite 
des Shopping Centers noch höher ist.  
Die erwartete Rendite aus einer Shopping Center Revitalisierung ist abhängig von der 
Revitalisierungsart und dem Umfang der durchgeführten Maßnahmen. Da die Rendite 
des bestehenden Shopping Centers durch eine kostenintensive Revitalisierung vorerst 
fraglos deutlich beeinträchtigt wird,924 muss jede Revitalisierung wirtschaftlich realisier-
bar sein zu erwarteten, gesteigerten Mietniveaus (in der Regel 10-20% höher).925 Nur 
so ist eine nachweislich stabile Rendite garantiert.926 
Eine eventuelle Renditesteigerung aus einer strukturellen, fundamentalen Veränderung 
des Shopping Centers wird nicht allein durch die Entscheidung für oder gegen die Re-
vitalisierung geschaffen. Dies stellt die Basis dar. Der Wert der Immobilie wird erst aus 
der sinnvollen Neukonfiguration der Ressourcen, d.h. dem Umsetzungs- oder Integra-
tionsprozess, gewonnen. Daher kommt dem Prozess, seiner Effizienz und seiner Ziel-
genauigkeit entscheidende Bedeutung zu. Veränderungsprozesse haben eine „make 
or break“-Eigenschaft: Den hohen Chancen zur Erhaltung oder Wiedergewinnung der 
Überlebensfähigkeit im Wettbewerb stehen große Risiken des Scheiterns des Revitali-
sierungsprojektes gegenüber.927 
Der Eigentümer sollte aus diesem Grund ein aktives Wertmanagement betreiben (sei-
ne speziellen Bedürfnisse gegen die Kosten der Bauelemente, die diese erfüllen, rech-
nen; wenn Elemente mit geringer Priorität zu teuer sind, sollten sie erneut und 
günstiger gestaltet werden).928 
                                            
923 Vgl. O'Neill, R. E. (1993), S. 18. 
924 Vgl. Hüssen, S. (2003), S. 6. 
925 Vgl. Bruder, R. B. (1993), S. 12; Interviews. 
926 Vgl. Rudloff, G. (2003), S. 2. 
927 Vgl. Haiss, P. R. (2000), S. 57. 
928 Vgl. Sharp, H. (2000), S. 21. 
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Im Idealfall können Eigentümer ihren Marktanteil und ihren Gewinn durch einen attrak-
tiven Return on Investment steigern (Best Case Szenario).929 Die Reinvestition kann 
aber tatsächlich in eine nur geringe Wertsteigerung münden. Mit gleich bleibenden 
Mieten bleibt auch die Rendite stabil, bzw. zunächst kann sie aufgrund der hohen 
Reinvestition sogar sinken (Worst Case Szenario).930 Dennoch ist die Revitalisierung 
für den neuen Eigentümer oder Projektentwickler ein notwendiger präventiver Schach-
zug gegen den Wettbewerb und gegen Wertverluste und um die Mieten und Bele-
gungsquoten seiner Immobilie zu sichern (Base Case Szenario931).932 
 
Wie in Punkt 4.3.9 erwähnt, sind im Zusammenhang mit der Rendite der Verkehrs- 
bzw. Marktwert und die Auswirkungen der Revitalisierung auf diesen Wert eine weite-
re wichtige Messgröße für Shopping Center Eigentümer und Investoren. Oft wird theo-
retisch angenommen, dass Revitalisierung den Marktwert eines überalterten Gebäudes 
steigert, da sie die Gebäudeeigenschaften physisch und ökonomisch wiederherstellen 
und verbessern kann. Dennoch weist die in einigen Fällen durch die Eigentümer älterer 
Shopping Center beobachtbare Ablehnung oder Verzögerung der Revitalisierung auf 
das Gegenteil hin.933 Die Nettogewinne aus der Revitalisierung sollten sich, wenn es 
sie gibt, im Marktpreis der Immobilie ausdrücken. Die Eigentümer sind ggf. nicht in der 
Lage zu ermitteln, ob der Nutzen aus der Revitalisierung die damit verbundenen Kos-
ten (über)kompensiert. CHAU ET AL. haben eine Methode entwickelt, die die Wertsteige-
rungseffekte einer Revitalisierung bestimmt, um so Immobilieneigentümer bei ihren 
Revitalisierungsentscheidungen zu unterstützen.934  
Dieser Ansatz stellt eine Methode zur Schätzung der Wertsteigerungseffekte der Revi-
talisierung dar, der mit Modifizierungen auch auf viele verschiedene Immobilientypen 
zur Bestimmung des Nutzens einer Revitalisierung Anwendung finden kann. 
                                            
929 Vgl. Cole, J. W. (1995), S. 37. In einem britischen institutionellen Immobilienportfolio liegt die 
erwartete Rendite inklusive eines Risikoaufschlags bei ca. 10 bis 11% interner Verzinsung; 
vgl. Interviews. 
930 Es ist schwieriger, eine 20% Rendite auf eine Revitalisierung zu erzielen als auf eine Neu-
entwicklung, da die Kosten einer Revitalisierung meistens höher sind; vgl. Interviews. 
931 Vgl. Ambrose, E. (1995), S. 26. 
932 Vgl. Schwanke, D. (1995), S. 63. 
933 Vgl. Chau, K. W., et al. (2003), S. 13. 
934 Diese Methode berechnet die Marktpreisunterschiede vor und nach der Revitalisierung in 
einer bereichsübergreifenden intertemporalen Studie. Ihre empirische Studie über Wohn-
einheiten in Hongkong zeigte, dass Revitalisierung das Preisniveau um ca. 9,8% steigern 
konnte. Somit übertrafen die Wertsteigerungen der Immobilien die Revitalisierungskosten 
um ein Vielfaches; vgl. Chau, K. W., et al. (2003), S. 18. 
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Z.B. bei einem offenen Immobilienfonds als Eigentümer des Shopping Centers erfolgt 
die Überprüfung der Zielerreichung einer Revitalisierung vor allem über den Verkehrs-
wert zu Beginn der Maßnahme, die Gesamtinvestition der Revitalisierung, und den 
neuen Verkehrswert nach Reinvestition, der den alten Verkehrswert plus Investitions-
kosten abdecken muss.935  
 
Abschließend ist festzustellen, dass es sich bei den Rendite- und Wertsteigerungsef-
fekten um einen harten, größtenteils endogenen Erfolgsfaktor handelt, der aus Eigen-
tümersicht das wesentliche Ziel einer Revitalisierung darstellen dürfte. 
 
5.1.2.2 Optimaler Zeitpunkt  
Das Timing von Projektentwicklungen, Revitalisierungen und Redevelopments ist aus-
schlaggebend für deren wirtschaftlichen Erfolg.936 Soll der Erfolg eines Shopping Cen-
ters nachhaltig gesichert werden, müssen die erste und ggf. folgende Revitalisierung 
langfristig im Voraus geplant sein.937 Die Entscheidung für die Revitalisierung eines 
Shopping Centers und ihren erfolgsrelevanten Zeitpunkt darf nicht dem Zufall überlas-
sen werden.938  
Wie jedoch der optimale Revitalisierungszeitpunkt zu bestimmen ist, wird in der Litera-
tur nicht eindeutig angegeben.939 Es gibt mehrere Ansätze, die den optimalen Zeitpunkt 
nach dem Zeitpunkt  
a) aus einer Investitionsrechnung, 
b) des Shopping Centers im Lebenszyklus,  
c) im Immobilienmarktzyklus, 
d) im Einzelhandelszyklus,  
e) des Auslaufens der Mietverträge oder 
                                            
935 Der Verkehrswert des Isenburg Zentrums bspw. konnte seit der Revitalisierung (66 Millionen 
Euro Investitionskosten) gesteigert werden und liegt jetzt bei 150 Millionen Euro. Auch auf 
die Kundenfrequenzen, Umsätze und Mieten haben sich die Maßnahmen positiv ausge-
wirkt. Vgl. Interviews.  
936 Vgl. Isenhöfer, B./Väth, A. (2000), S. 146. 
937 Vgl. Ansorg, K.-U. (1998), S. 762. 
938 Vgl. Wong, K. C./Norman, G. (1994), S. 46. 
939 Vgl. Mansfield, J. (2002). 
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f) durch die Angabe von durch Erfahrungswerte entstandenen konkreten Zeit-
spannen  
bestimmen wollen. Diese Ansätze werden im Folgenden vorgestellt und diskutiert. 
 
a) Errechneter Zeitpunkt aus einer Investitionsrechnung 
Allgemein gilt, dass der Zeitpunkt und das Ausmaß der Revitalisierung indessen bei 
allen Ansätzen auf den finanziellen Möglichkeiten des Eigentümers bzw. Investors oder 
auf der finanziellen Stabilität des Shopping Center Betriebs aufbauen.940 In diesem 
Zusammenhang sollte der optimale Revitalisierungszeitpunkt einen Ausgleich zwi-
schen dem Grenznutzen und den Grenzkosten der zeitlichen Verschiebung der Revita-
lisierung schaffen. Der Grenznutzen des Verschiebens der Revitalisierung sind die 
aktuellen Nettomieteinnahmen zum Zeitpunkt T (die aufgrund des überalterten Shop-
ping Centers vermutlich bereits reduziert sind) und die Zinseinsparungen auf die Revi-
talisierungskosten, die durch die Verschiebung erzielt werden. Die Grenzkosten der 
Verschiebung der Revitalisierung sind der Barwert der implizit abgeleiteten Miete aus 
dem revitalisierten Shopping Center plus dem marginalen Anstieg der Revitalisierungs-
kosten, der durch die älter werdende Immobilie entsteht.941 
Die Revitalisierung sollte demnach nicht zu lange in Richtung der Degenerationsphase 
(siehe Lebenszyklus) verschoben werden, da die Nettomieteinnahmen, die aus der 
nicht revitalisierten Mall erzielbar sind, kontinuierlich sinken und die Kosten der Revita-
lisierung mit zunehmender Überalterung gleichzeitig steigen. Andererseits kann aber 
auch die zu häufige Revitalisierung eines Shopping Centers unwirtschaftlich sein, da 
dann die Periode zwischen den Revitalisierungen zu kurz für die Rückzahlung des für 
die Revitalisierung investierten Kapitals ist (siehe dazu auch den Absatz über Erfah-
rungswerte zu den genauen Zyklusangaben nach Jahren in diesem Punkt).942  
Es gibt in diesem Zusammenhang zwei wesentliche Probleme mit kurzen Revitalisie-
rungszyklen: 
• So genannte „Leerlauf”-Zeiten während der Revitalisierung, wo geringere oder kei-
ne Miete eingenommen wird. 
                                            
940 Vgl. auch Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993), S. 622. 
941 Vgl. Wong, K. C./Norman, G. (1994), S. 46. 
942 Vgl. Wong, K. C./Norman, G. (1994), S. 33. 
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• Die Kosten häufiger Revitalisierungen sind substanziell. 
Somit ist der Wert einer Immobilie auch eine Funktion der Revitalisierungshäufigkeit.943 
Es erscheint demnach einleuchtend, dass eine Revitalisierung dann stattfinden sollte, 
wenn der Nettobarwert des zusätzlichen Nettomieteinkommens abzüglich der Revitali-
sierungskosten positiv ist: durch Anwendung der standardmäßigen Net Present Value 
(NPV) Analyse. Effektiv muss dabei eine Reihe konkurrierender Investitionsprojekte 
betrachtet werden: in Form von Revitalisierungen zum Zeitpunkt T, T (t+1) etc.944 
 
b) Lebenszyklus-Zeitpunkt 
Das für eine Revitalisierung optimale Lebenszyklusstadium wurde bereits in Kapitel 4 
im Rahmen der strategischen Revitalisierung diskutiert.945 
Experten bekunden, dass eine Revitalisierung in der Reifephase oftmals noch zu früh 
ist, aber in der Umschwung- bzw. Übergangsphase von Stagnation zu Schrumpfung 
der richtige Zeitpunkt zu liegen scheint. Auch SEARLE teilt die Ansicht, dass eine Revi-
talisierung am Sättigungspunkt im Lebenszyklus begonnen werden sollte; dann, wenn 
beobachtbar wird, dass sich die Mieten nivellieren, jedoch stattdessen steigen sollten. 
Ein Shopping Center sollte immer ein – wenn auch geringes – Mietwachstum vorwei-
sen und immer die Immobilie in einem städtischen Umfeld sein, in der die höchste Mie-
te erzielt wird – verglichen bspw. mit Handelsimmobilien in 1a-Fußgängerzonen. Wenn 
die Fußgängerzone aber zu einem Zeitpunkt bessere Mieten verlangen kann, muss 
spätestens dann über die Gründe und über eine Revitalisierung des Shopping Centers 
beraten werden. In der Reifephase und beginnenden Stagnation besteht immer noch 
die Hoffnung, dass sich das Center positiv weiterentwickelt; zu Beginn der Schrump-
fungsphase wird erst bemerkt, dass eine Revitalisierung erforderlich wird.946 
Andere Interviewpartner gehen davon aus, dass es sinnvoll ist, eine Revitalisierung in 
der Reifephase zu initiieren. Die Revitalisierung sollte begonnen werden, bevor die 
                                            
943 Vgl. Wong, K. C. (2000), S. 17. Der Kapitalwert des Shopping Centers reduziert sich schnel-
ler, wenn sich der Lebenszyklus verkürzt und langsamer, wenn sich der Zyklus verlängert. 
Obwohl es keine Formel für die Ermittlung der Dauer des Lebenszyklus gibt, die den Kapi-
talwert der Immobilie dauerhaft maximieren würde, kann eine tabellarische Berechnung sys-
tematisch eine Lösung ermitteln; vgl. Wong, K. C. (2000), S. 21. 
944 Vgl. Wong, K. C./Norman, G. (1994), S. 34. Siehe zur Nettobarwertberechnung auch Punkt 
2.2.2.2 zur finanzwirtschaftlichen Definition der Revitalisierung. 
945 Siehe Punkt 4.3.4.1. 
946 Vgl. Interviews. 
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Performance des Shopping Centers sinkt und bevor Umsatzverluste beobachtbar wer-
den.947  
Eine Revitalisierung kann jedoch eher durchgeführt werden, wenn die Probleme des 
überalterten Centers auch tatsächlich sichtbar werden. Eine Revitalisierung pro forma 
durchzuführen ist im aktuellen Markt keine gute Entscheidung. Je früher die Erosions-
erscheinungen erkannt werden, desto besser sind die Chancen für die rechtzeitige 
Planung von Gegenstrategien und Maßnahmen der Weiterentwicklung.948 Brechen die 
Umsätze ein, müssen die Maßnahmen natürlich zeitnah ergriffen werden. Daraufhin 
ergibt sich prinzipiell wieder das Problem, dass keine schnelle Besserung zu erwarten 
ist (Schnelligkeit als Herausforderung bei einem langlebigen, „trägen“ Wirtschaftsgut 
wie der Shopping Center Immobilie), sondern die Revitalisierung ein Jahr oder länger 
dauert und auch die Effekte eher längerfristig sind. Insofern muss die Revitalisierung 
idealerweise doch am Ende der Reife/Stagnation, Anfang der Schrumpfung beginnen, 
aber in der Realität wird sie meist eher in der Schrumpfungs- als in der Stagnations-
phase realisiert.949 
 
c) Zeitpunkt im Immobilienmarktzyklus 
Die zyklische Entwicklung des Handelsimmobilienmarktes wirkt sich in der Regel auf 
den Lebenszyklus eines Shopping Centers aus. Effektive strategische Revitalisierun-
gen sind, wie Neuprojektentwicklungen nur zu bestimmten Zeitpunkten in der Entwick-
lung einer Branche möglich (auch „strategische Fenster“ genannt),950 weil dann ggf. mit 
einer Vollvermietung und Wertsteigerung der Immobilie zu rechnen ist. Ein solches 
Zeitfenster besteht derzeit vielerorts im deutschen Shopping Center Markt.951 
d) Zeitpunkt im Einzelhandelszyklus 
Bei der Orientierung am Zeitpunkt im Einzelhandelszyklus geht es primär um die Fest-
legung des optimalen Revitalisierungszeitpunkts innerhalb des Jahres. 
                                            
947 Vgl. Interviews. 
948 Vgl. Bär, S. (2000), S. 78. 
949 Vgl. Interviews. Siehe auch die Auswertung der empirischen Ergebnisse in Punkt 4.3.4.1. 
950 Vgl. Hofer, C. W. (1980), S. 30. 
951 Siehe Punkt 3.4.1 zur Notwendigkeit der Revitalisierung im deutschen Shopping Center 
Markt. 
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Dabei sollten Hochphasen des Handels wie Ostern und Weihnachten vermieden bzw. 
ausgespart werden. Von Mieterseite wird diesbezüglich auch Druck auf den Eigentü-
mer aufgebaut. 952 
So kann bspw. die Revitalisierung direkt nach Weihnachten begonnen werden und 
sollte in acht bis zehn Monaten fertig gestellt sein;953 oder die Maßnahmen werden auf 
15 Monate verlängert, um mit der Fertigstellung genau diese Zeit im Folgejahr für den 
Osterverkauf zu treffen.954 
Werden die Bauarbeiten im zeitlichen Ablauf so geplant, dass sie hauptsächlich wäh-
rend der langsameren Shopping Monate stattfinden, können Störungen der Umsatz-
kurve größtenteils vermieden werden.955 
 
e) Zeitpunkt des Auslaufens der Mietverträge 
Aus Sicht der Mietverträge kann ein opportuner Zeitpunkt für den Beginn der Revitali-
sierung bestimmt werden. Dieser sollte mit dem Auslaufen aller oder einer Reihe von 
Mietverträgen gegeben sein.956  
Da Mietvertragsverhandlungen ein zentraler Aspekt der Revitalisierung eines Shopping 
Centers sind, werden Revitalisierungsprogramme idealerweise in vielen Fällen zeit-
gleich mit dem Auslauf mehrerer Mietverträge angesetzt, um dem Eigentümer oder 
einem anderen Verhandlungsführer (Projektentwickler, Vermieter) eine einfachere 
Ausgangsposition zu verschaffen und eine schnellere Durchführung der Revitalisie-
rungsmaßnahmen zu ermöglichen.957 
Folglich sind kurz- bis mittelfristige Restmietlaufzeiten eine Voraussetzung für diesen 
Ansatz, um das Potenzial eines Shopping Centers durch Revitalisierung heben zu 
können, wenigstens bei wesentlichen Mietern.958 So können entweder das gesamte 
                                            
952 Vgl. Interviews. 
953 Vgl. O'Neill, R. E. (1993), S. 18. 
954 Vgl. Interviews. 
955 Vgl. Hazel, D. (1993), S. 34. 
956 Vgl. Johnson, D. (1995), S. 65. 
957 Vgl. Reynolds, M. (1990), S. 34; Interview Isenhöfer, Anhang S. Fehler! Textmarke nicht 
definiert.; Interview Wells, Anhang S. Fehler! Textmarke nicht definiert.. In einigen Miet-
verträgen ist sogar festgeschrieben, dass eine Revitalisierung des Ladens und des Shop-
ping Centers am Ende des Vertrags ansteht; vgl. O'Neill, R. E. (1993), S. 15. Früher liefen 
die Mietverträge in der Regel zehn Jahre plus eine 5-Jahre-Option; es wurde dann nach der 
Hälfte der Zeit revitalisiert; vgl. Interviews. 
958 Vgl. Reichel, R. (2004a), S. 41. 
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Shopping Center oder bestimmte Abschnitte (z.B. ein Pool gleichzeitig auslaufender 
Mietverträge in einem bestimmten Bauteil) auf einmal revitalisiert werden. 
Wenn alle Mietverträge noch zehn Jahre laufen, ist eine Revitalisierung nur schwer zu 
realisieren, aber wenn die Verträge nur noch ein bis zwei Jahre laufen, und dann noch 
einige Optionen anstehen, d.h. die Mieter sowieso über die Zukunft nachdenken, kann 
eine Revitalisierung gut zeitlich geplant werden.959 Des Weiteren ist der gleichzeitige 
Auslauf aller Mietverträge eines Centers selten, da das Center dann mit allen Mietern 
auf einmal eröffnet haben müsste. Oft finden die Vermietungen jedoch eher nach und 
nach statt;960 und besteht das Center schon 20 bis 30 Jahre, dann hat der Mieterbesatz 
in dieser Zeit wahrscheinlich mehrfach gewechselt.961 
 
f) Zeitpunkt durch die Angabe von Erfahrungswerten 
Zu der Feststellung des optimalen Revitalisierungszeitpunktes nach einer bestimmten 
Zeitspanne bzw. nach einer bestimmten Anzahl von Jahren (Revitalisierungszyklus) 
existieren verschiedene Meinungen, sowohl bei den Interviewpartnern (siehe Tabelle 
18) als auch ersichtlich in der hohen Streuung der empirischen Ergebnisse. Diese un-
terschiedlichen Meinungen hängen allerdings teilweise mit dem inhaltlichen Kontext 
zusammen, den die befragten Experten mit der Revitalisierung verbinden (z.B. Größe 
des Projekts, durchzuführende Maßnahmen etc.). 
                                            
959 Vgl. Interviews. 
960 Dies ist bei Büroimmobilien häufiger der Fall. Ein Shopping Center sollte aber mit Vollvermie-
tung eröffnen. Dies fordern in der Regel auch die finanzierenden Banken in Form einer ho-
hen Vorvermietungsquote. 
961 Vgl. Interviews. 
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Aussage Art der Quelle Name Jahr Land
Revitalisierungen und Erweiterungen bei 
Shopping Centern sollten in etwa alle 15 Jahre 
vorgenommen werden.
Literatur O'Neill, R.E. 1993 USA
Bei jedem Center steht nach ca. sieben Jahren 
eine kleinere und nach 20 bis 25 Jahren eine 
größere Renovierung an.
Literatur Hahn, B. 2002 Deutschland
Darüber hinaus werden bestehende Malls in 
Abständen von etwa zehn Jahren von Grund auf 
erneuert und saniert sowie in Ausstattung und im 
Komfort den gewandelten Kundenbedürfnissen 
angepasst.
Literatur Brune, W. 1996 Deutschland
Normalerweise zeigen Shopping Center alle 10 
Jahre erste Anzeichen von Überalterung. Dann 
benötigen sie neue Decken und Böden. Aber alle 
Shopping Center der 60er Jahre benötigen 
möglicherweise vollständige Revitalisierungen, 
vor allem aus architektonischer Sicht, da sich die 
Shopping Center Architektur sehr verändert und 
weiterentwickelt hat. Kleinere 
Revitalisierungsmaßnahmen sollten also alle 10 
Jahre, eine Komplettüberholung alle 40 Jahre 
durchgeführt werden.
Interview Searle, C. 2005 Großbritannien
Alle 12 bis 15 Jahre, aber der Zyklus wird kürzer. Interview Barker, D. 2005 Großbritannien
Prinzipiell gilt, dass man ein Center immer à jour 
halten sollte durch permanen-te, kleinere 
Veränderungen und Anpassungen. Kosmetische 
Maßnahmen und Erneuerungen der 
Gebäudestruktur sollten in etwa alle 10 Jahre, 
grundlegende Änderungen an Fassade und 
äußerem Erscheinungsbild alle 20 Jahre 
durchgeführt werden.
Interview Isenhöfer, B. 2004 Deutschland
Spätestens nach 10 bis 15 Jahren muss ein 
Shopping Center verändert werden. Interview Fuhrmann, P. 2004 Deutschland
20 Jahre ist ein vernünftiger Zyklus, aber dies ist 
wiederum abhängig von der Gestaltung, der 
baulichen Qualität und dem Management des 
Shopping Centers. 
Interview Wells, J. 2005 Großbritannien
Eine lange Haltbarkeit der Revitalisierung ist 
wichtig, ca. 20 bis 25 Jahre, mit kleinen 
Veränderungen währenddessen. Aber es kann 
immer völlig neue Trends geben, die eine 
schnellere Revitalisierung erforderlich machen. 
Einzelmaßnahmen wie die Umgestaltung eines 
Brunnens oder der Einbau von neuen 
Rolltreppen bei laufendem Betrieb können 
häufiger durchgeführt werden, aber die 
umfassende Revitalisierung eines Centers mit 
z.B. einem neuen Dach sollte nur ca. alle 20 
Jahre vorkommen.
Interview Egly, O. 2004 Deutschland
Eine gute Zeitspanne für eine Shopping Center 
Revitalisierung ist alle sieben bis neun Jahre; 
dies entspricht in etwas dem Rhythmus des 
Einzelhandels.
Interview Jung, S. 2004 Deutschland
 
Tabelle 18: Literatur- und Interviewaussagen zum optimalen Revitalisierungszeitpunkt nach 
Erfahrungswerten962 
                                            
962 Eigene Darstellung. 
 241 
Aus den Ergebnissen der empirischen Studie lässt sich ermitteln, dass eine Shopping 
Center Revitalisierung im Durchschnitt alle neun Jahre durchgeführt werden sollte bzw. 
anders formuliert neun Jahre lang vorhält.963  
Aufbauend auf die aus den Interviews deutlich gewordene notwendige Differenzierung 
der Zyklen einzelner Maßnahmen wurde in der Studie ermittelt, wie oft bzw. in welchen 
Zyklen Revitalisierungsmaßnahmen für die Teilbereiche 
• Kosmetische Maßnahmen, 
• Innenausbau, 
• Gebäudestruktur und Serviceeinrichtungen, 
• Fassade und äußeres Erscheinungsbild  
durchgeführt werden sollten. Das Ergebnis ist in Abbildung 52 dargestellt. 
 
Fassade und äußeres Erscheinungsbild
Gebäudestruktur und 
Serviceeinrichtungen
Innenausbau
Kosmetische Maßnahmen
0 2 4 6 8 10 12
Revitalisierungszyklus in Jahren
5
8
9
12
 
Abbildung 52: Revitalisierungszyklus für Veränderungsbereiche und Revitalisierungsmaßnah-
men in Jahren964 
 
 
                                            
963 Der Median liegt bei 8,5 Jahren. Die Häufigkeitsverteilung der Antworten auf diese Frage ist 
normal verteilt mit einer relativ hohen Standardabweichung von 3,25. Im Minimum wurden 3 
Jahre, maximal 17,5 Jahre angegeben. 
964 Eigene Darstellung. 
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Es ergibt sich eine Staffelung der Jahresangaben nach dem Umfang bzw. der zu er-
wartenden Höhe des Reinvestitionsvolumens der durchzuführenden Maßnahmen. So 
sollten nach Einschätzung der Teilnehmer kosmetische Maßnahmen durchschnittlich 
alle fünf Jahre, der Innenausbau alle acht Jahre, Gebäudestruktur und Serviceeinrich-
tungen alle neun sowie Fassade und äußeres Erscheinungsbild alle zwölf Jahre revita-
lisiert werden. 
 
Die Dauer der sich an die Revitalisierung anschließenden zweiten Nutzungsphase be-
misst sich prinzipiell nach den gleichen Kriterien wie die der ersten. Im Unterschied zur 
ersten Nutzungsphase bei Neubauprojekten führt die Überalterung in dieser Phase 
jedoch bei vielen Immobilienarten tendenziell zu einem Abriss anstatt zu einer erneuten 
Revitalisierung.965 Shopping Center hingegen können durchaus eine zweite Revitalisie-
rung erleben.966  
 
Zusammenfassend betrachtet müssen sich ältere Shopping Center mit Blick auf die 
Zukunft und die zunehmend kurzlebigere Einzelhandelsentwicklung auf immer kürzere 
Revitalisierungszyklen einrichten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. „If increased com-
petition from new retail developments causes a faster rate of decline in net rental in-
comes of existing malls, then this will lead to a shortening in the optimal renovation 
period of the existing mall.”967 
 
5.1.2.3 Dauer der Revitalisierung 
„Der Entwurf, die Planung und das Bauen sind davon geprägt, kleine, einzelne, losge-
löste Tätigkeiten sehr verschieden aneinanderzureihen. Der einzige Zusammenhang 
ist zumeist die Zeitachse und das fertige Bauwerk.“968  
                                            
965 Vgl. Isenhöfer, B./Väth, A. (2000), S. 146. 
966 Für nähere Informationen zu dieser Zeitspanne wird auf die Studie über Revitalisierungspro-
jekte in Deutschland in Abschnitt 5.5 verwiesen, in der dazu konkrete Aussagen getroffen 
werden. 
967 Wong, K. C./Norman, G. (1994), S. 46. 
968 Donath, D. (2003), S. 124. 
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Diese Zeitachse kann aufgrund ihrer Kostenwirksamkeit ein wichtiger Erfolgsfaktor für 
die Shopping Center Revitalisierung sein. Auch hier gibt es wie beim optimalen Zeit-
punkt unterschiedliche Meinungen der befragten Experten.  
Generell gilt, dass eine Revitalisierung vom wirtschaftlichen Kostenaspekt her umso 
erfolgreicher ist, je kürzer sie dauert. Beispielhaft wird hier die Aussage von Walker 
angeführt, die auch den Zusammenhang zwischen Vorbereitung und Ausführung der 
Revitalisierung verdeutlicht (unterschiedliche Dauer): 
Die Zeit, die durch die Dauer der Revitalisierung operationalisiert wird, ist im Shopping 
Center Revitalisierungsprozess die Verbindungsschiene zwischen Revitalisierungssitu-
ation und -antwort. Die Dauer der Revitalisierung kann zwischen zwei oder drei Mona-
ten, die nur einige Beschilderungs- und Deckenarbeiten umfassen, und mehreren 
Jahren für eine vollständige, auch strukturelle Revitalisierung variieren. Durchschnitt-
lich beträgt die Dauer zwischen neun und zwölf Monaten.969 Ist eine Baugenehmigung 
erforderlich, kann eine Revitalisierung länger dauern, ca. zwei bis drei Jahre in der 
Planung und Genehmigung und dann noch neun Monate oder ein Jahr in der Durch-
führung. Ist keine Baugenehmigung erforderlich, dann kann die Vorbereitungsphase 
relativ schnell durchlaufen werden, und die Revitalisierung wird idealerweise in weni-
gen Monaten abgeschlossen.970 
Folglich ist bei der Betrachtung der Dauer der Revitalisierung als Erfolgsfaktor zwi-
schen der Dauer der Vorbereitung und der Dauer der Durchführung zu differenzieren. 
In der Regel dauert die Vorbereitung einer Revitalisierung länger als die eigentliche 
Durchführung. Sie ist sehr komplex, da der Entwickler mit Eigentümer und Mietern 
sprechen muss, alte Baupläne analysieren und ggf. auch mit der Stadt über die Struk-
turoptimierung verhandeln muss. Die eigentliche Bauphase ist nur ein kleiner Teil des 
Gesamtprozesses.971 
 
In der empirischen Studie wurde eine durchschnittliche Gesamtdauer der Shopping 
Center Revitalisierung von insgesamt 17 Monaten ermittelt. Diese verteilt sich auf die 
Vorbereitung mit acht und die Durchführung der Revitalisierung mit neun Monaten. 
Dieses Ergebnis ist interessant, da in den Gesprächen mit den Interviewpartnern  
                                            
969 Siehe optimaler Zeitpunkt nach Handelszyklus, Punkt 5.1.2.1. 
970 Vgl. Interviews. 
971 Vgl. Interviews. 
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überwiegend angegeben wurde, dass die Dauer der Vorbereitung die der Durchfüh-
rung in der Regel übersteigt. Die empirisch ermittelten Ergebnisse weisen auf das Ge-
genteil hin. 
Darüber hinaus sollten die Teilnehmer der Studie angeben, welche Phasen bzw. Ele-
mente die Dauer der Revitalisierung am stärksten beeinflussen bzw. am zeitintensivs-
ten sind. Das aus den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten ermittelte Ergebnis ist in 
Abbildung 53 dargestellt. Demzufolge beeinflussen die Verhandlungen mit den Be-
standsmietern die Dauer der Revitalisierung am stärksten (57 Nennungen), mit hohem 
Abstand gefolgt von der Bauphase (40 Nennungen)972 und der Analysephase (39 Nen-
nungen). Ein sehr geringer Einfluss wird der rechtlichen Dokumentation zuerkannt. 
Weitere, von den Teilnehmern unter „Sonstige“ genannte Einflussfaktoren auf die Dau-
er sind die Entscheidungsfindung beim Eigentümer bzw. das Überzeugen des Eigen-
tümers und die Neuvermietung. 
Zusammenfassend ist hier mit den Mieterverhandlungen wiederum (wie bei den Auslö-
sern und Veränderungsbereichen) ein Aspekt des Mietermix bzw. -managements der 
empirisch hervortretende Faktor.  
Mietvertragsverhandlungen sind ein wichtiger Zeitfaktor, da sie für den Vermieter eine 
hohe Bedeutung haben; seine Rendite ergibt sich vor allem aus der Miete. Der Eigen-
tümer muss sicher kalkulieren, dass er nachhaltige und langfristige Mietverträge hat. 
Dies wird auch wichtig, wenn es sich um Standardmietverträge mit AGB handelt, bei 
denen sich ein Verhandlungsfehler gleich auf alle Klauseln auswirkt. Dies kann zusätz-
lich sehr zeitraubend sein, wenn der Vermieter dann mit allen Mietern noch einmal ver-
handeln muss.973 
 
Die Dauer der Revitalisierung ist ferner abhängig von der Größe des Shopping Centers 
und der Prozessorganisation. Da das Center im laufenden Betrieb revitalisiert werden 
muss, ermöglicht eine bessere Prozess- und Bauablauforganisation eine kürzere Dau-
er.974 
 
                                            
972 Auch hier ist zu bemerken, dass die Bauphase von den Interviewpartnern überwiegend als 
unproblematisch und schnell durchzuführen bewertet wird. 
973 Vgl. Interviews. 
974 Siehe auch Punkt 5.1.4.4 zur logistischen Umsetzung. 
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Abbildung 53: Phasen, die die Dauer der Shopping Center Revitalisierung am stärksten beein-
flussen975 
Mit diesen Einflussfaktoren wird die Dauer zum Ausgangspunkt anderer wichtiger Er-
folgsfaktoren, die teilweise noch zu diskutieren sind und die die Dauer wiederum mit 
determinieren können.976 Werden sie erfolgreich bewältigt, reduziert sich die Zeitachse 
und mit ihr der Kostenaufwand der Revitalisierung. 
 
5.1.3 Erfolgsfaktoren aus marktbezogener Perspektive 
„For a place to be creative, it must accommodate both individuals and organizations 
engaging in conduct that are contrary to the established norms, customs and prac-
tices.”977 Kreativität bei der marktbezogenen Neupositionierung (Relaunch) ist ein we-
sentlicher, weicher Erfolgsfaktor der Shopping Center Revitalisierung. 
                                            
975 Eigene Darstellung. 
976 Vgl. auch Healey, P. (1991), S. 224. 
977 Roulac, S. E. (2003), S. 390. 
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5.1.3.1 Visionäres und marktgerechtes Revitalisierungskonzept 
„By creating excitement among retailers and customers [and] improving the property’s 
image […], a property owner can greatly increase the value of its problem property in a 
relatively short (12-18 months) period.”978 
Eine Imageverbesserung ist Ziel eines visionären und marktgerechten Revitalisie-
rungskonzeptes, das in diesem Punkt als Erfolgsfaktor diskutiert wird. Dabei werden 
seine operationalisierten Komponenten, die Vision und die Repositionierung, im Fol-
genden separat dargestellt. Im Anschluss an die Repositionierung wird das innovato-
rische Potenzial als Teil der Repositionierung kurz betrachtet. 
 
Ein Revitalisierungskonzept setzt eine langfristige Planung und Vision voraus. Eine 
glaubhafte und nachhaltig tragfähige Vision sollte dem Shopping Center für lange Zeit 
die Möglichkeit geben, seine Probleme ins Positive umzuwandeln. Der Eigentümer 
bzw. Projektentwickler und alle Beteiligten müssen bei einer Revitalisierung meist visi-
onärer denken als bei einer Neuentwicklung, um zu antizipieren, wie aus einem krisen-
behafteten Shopping Center wieder ein lebendiges Konzept wird. Anders formuliert 
muss der Planungsbeauftragte bei einem schlecht laufenden Center allen Beteiligten 
die starke Vision vermitteln, dass das Objekt wieder erfolgreich sein wird. Bei einem 
gut laufenden Center ist eine Revitalisierungsmaßnahme hingegen relativ einfach zu 
platzieren (antizipative Revitalisierung), da es eine nachweisbare bestehende Nachfra-
ge gibt und in der Regel nur kleinere Maßnahmen erforderlich sind.979  
Bei der Revitalisierung eines Shopping Centers handelt es sich somit um eine andere 
Art von Vision als bei einer Neuentwicklung: Pragmatismus ist sehr wichtig, da es ent-
scheidend ist, die größten Effekte mit dem geringsten Aufwand zu erzielen. Dahinge-
hend muss ein Auswahlprozess hinsichtlich der Veränderungsbereiche und 
durchzuführenden Maßnahmen stattfinden. Die Tatsache, dass (auch wegen evtl. 
Budgetrestriktionen) nicht alles verändert werden kann bzw. muss, stellt einen wesent-
lichen Teil der Projektkomplexität und der geforderten Hauptkompetenz der Beteiligten 
einer Revitalisierung dar. Daher sind Neubauspezialisten meist keine Revitalisierungs-
spezialisten.980  
                                            
978 Kerner, J. (1993), S. 28. 
979 Vgl. Interviews. 
980 Vgl. Interviews. Dies gilt für Projektentwickler und Architekten. 
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Nicht jede Fachkraft hat die Fähigkeit, den Zustand und den wirtschaftlichen Betrieb 
eines Shopping Centers zu optimieren. Manche Projektentwickler können sich nur vor-
stellen, alles zu verändern. Wichtig ist aber nicht, alles verändern zu wollen, sondern 
mit effektvollen Mitteln eine wirklich fundamentale Neuerung und einen sichtbaren Un-
terschied durch die Revitalisierung zu kreieren. Die ausschlaggebende Kompetenz ist, 
zu verstehen, wo die Stärken des Centers liegen und konsequent das Beste hervorzu-
bringen bzw. zu betonen, anstatt nur um der Veränderung willen etwas umgestalten zu 
wollen. Im Idealfall schafft der Planungsbeauftragte so eine Neupositionierung, ohne 
das Center komplett überarbeiten zu müssen.981 
 
„Nicht nur das Erscheinungsbild, auch die Nutzer- und Zielgruppe ändert sich mit der 
Neustrukturierung der Immobilie. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, ein neues 
Image982 aufzubauen und die Revitalisierung bereits in einem frühen Stadium mit ge-
zielten Marketing- und PR-Maßnahmen zu begleiten.“983 
Bei der Repositionierung wird die ursprüngliche Position einer bestehenden, seit Jah-
ren im Markt präsenten Einkaufsstätte zugunsten einer neuen Marktposition aufgege-
ben.984 Sie kann entweder als Positionsaktualisierung – einer Art „Face-Lifting“ der 
Einkaufsstätte durch Renovierung, Umbau etc. – erfolgen oder kombiniert mit einem 
Relaunch, der marktgerechten Belebung des Shopping Centers durch Maßnahmen zur 
Verlängerung des Lebenszyklus. Nur Letzteres kann im eigentlichen Sinne als Revitali-
sierung bezeichnet werden. Die Umpositionierung eines Shopping Centers erfolgt zum 
Zweck der Annäherung an eine segmentspezifische, ideale Einkaufsstätte (nach dem 
Ergebnis der Analysen) und zur Profilierung gegenüber den Konsumenten bei gleich-
zeitiger Distanzierung von Mitbewerbern.985  
Dies ist besonders schwierig, wenn die Wettbewerber über überlegene strategische 
Ressourcen verfügen.986 
                                            
981 Vgl. Interviews. 
982 Das Objektimage muss nach der Revitalisierung positiv mit dem Standortimage korrelieren, 
um die grundlegenden Standorteigenschaften nicht negativ zu beeinflussen; vgl. Ringel, 
J./Bohn, T./Harlfinger, T. (2004), S. 48. 
983 Hüssen, S. (2003), S. 6. 
984 Siehe auch Punkt 4.3.5.1.1 zur strategischen Repositionierung. 
985 Vgl. Frechen, J. (1998), S. 79f. 
986 Vgl. Interviews. 
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Idealerweise würde ein strategisches Revitalisierungskonzept den relevanten Markt so 
segmentieren, dass das Shopping Center von seinen Wettbewerbern her differenziert 
ist und gleichzeitig durch höhere Kundenfrequenzen Umsätze und Marktanteile  
steigern kann.987 Hier entsteht der Konflikt, dass eine Nischenpositionierung nie die 
gesamte Kaufkraft des Einzugsgebiets abschöpfen kann (zu spezifische Zielgruppen), 
aber eine bewusst breite Marktpositionierung nicht genügend Differenzierungspotenzial 
gegenüber der Konkurrenz bietet. Eine Nischenstrategie (z.B. Themencenter) garan-
tiert zwar in der Regel keine großen Umsatzsteigerungen, erreicht aber eine längerfris-
tige außergewöhnliche und differenzierbare Positionierung des Centers im Auge des 
Kunden.988 
Durch die Änderung der Idealeinkaufsstätte in der Konsumentenwahrnehmung soll die 
Einkaufsstättenpräferenz der Konsumenten zugunsten des eigenen Shopping Centers 
gewandelt werden. Ein Shopping Center kann sich somit selbst als die Einkaufsdesti-
nation in einem Einzugsgebiet wiedererfinden, indem es genau die Geschäfte, Waren 
und Attraktionen anbietet, die ein Zielmarkt und seine Zielgruppen nachfragen.989 
 
Das Ausschöpfen innovatorischer, bisher nicht relevanter Potenziale und Beurteilungs-
dimensionen kann strategische Repositionierungen sinnvoll aufwerten.990 In einem 
solch kompetitiven Kontext wie dem deutschen Shopping Center Markt sollten Revitali-
sierungskonzepte daher innovatorisches Potenzial aufweisen.991 Innovationen bezie-
hen sich bei Shopping Centern auf Kundeneinschätzungen bestimmter Nutzungen, 
Sortimente, Serviceeinrichtungen und gestalterischer Elemente.992 Eine Revitalisierung 
sollte daher diesbezüglich einen Neuigkeitsfaktor für die Kunden schaffen.993 In einem 
konkurrenzintensiven Einzugsgebiet mit vielen konkurrierenden Shopping Centern hat 
ein Center mit innovativen Einzelhandelsangeboten einen klar differenzierenden Wett-
                                            
987  Vgl. Hofer, C. W. (1980), S. 29. 
988  Vgl. auch Hofer, C. W. (1980), S. 29. 
989  Vgl. Lowry, J. R. (1997), S. 85. 
990 Vgl. Frechen, J. (1998), S. 79f. 
991 „Viele Märkte sind durch stagnierende oder schrumpfende Wachstumsraten gekennzeichnet. 
Differenzierung des Angebots, Segmentierung der Nachfrage und innovative Problemlö-
sungen sind erforderlich, um zur nachhaltigen Existenzsicherung des Unternehmens beizu-
tragen.“ Coenenberg, A. G./Fischer, T. M. (1993), S. 2. 
992 Vgl. Pugh, C. (1992), S. 40; Smith, C. (2004), S. 56. 
993 Vgl. Interviews. „Permanente Innovationen und die konsequente Ausrichtung auf den Kun-
den werden über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.“ Falk, B. (2003), S. 8. 
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bewerbsvorteil.994 Kunden erwarten heutzutage eine Einkaufsumgebung mit vielen ver-
schiedenen Nutzungen, die nicht nur das reine Einkaufen, sondern auch  
Erlebniskomponenten (gastronomische Elemente, Ruhelandschaften, Kino, Freizeitan-
gebote) beinhalten.995 
Innovatorisches Potenzial kann in Shopping Centern geschaffen werden, indem ver-
schiedene Nutzungsformen (z.B. Museum, Bibliothek, Kirche, Schulungsräume) im 
Sinne eines Mixed-Use-Konzepts integriert werden.996 Dies wird in den USA vielerorts 
schon im Rahmen von Revitalisierungen praktiziert. 
Innovative Shopping Center Formen sind in Deutschland bislang wenig verbreitet. Bei-
spiele sind Themencenter wie das Stilwerk oder der Versuch der Integration einer En-
tertainment-Komponente im Nova Eventis (ehem. Saale Park) und dem seit längerem 
geplanten Urban Entertainment Center (UEC) in Frankfurt am Main.997  
Der Imagewechsel, der mit der Integration von innovativen, insbesondere erlebnisori-
entierten Nutzungen im bestehenden Shopping Center verbunden ist, muss jedoch 
nicht immer positiv ausfallen.998 Ob ein innovatorisches Potenzial daher einzig in Form 
der Integration von Entertainment ausgeschöpft werden sollte, ist zu diskutieren. Prob-
lematische Entwicklungen wie beim geplanten UEC in Frankfurt zeigen, dass es diesen 
Konzepten noch an Akzeptanz im deutschen Markt zu fehlen scheint.999 Wesentliche 
Vorlaufkosten sowie die betriebs- und managementintensive Natur von Entertain-
mentprodukten weisen darauf hin, dass die Implementierung schwierig sein kann und 
dass viele der traditionellen Handelsbetriebe nicht gut mit Entertainment-Komponenten 
zusammenpassen. Darüber hinaus werden Umsatzsteigerungen in diesem Zusam-
menhang vielfach vor allem von der neu geschaffenen Gastronomie im Center erwartet 
und nicht von den Läden.1000 
 
                                            
994 Vgl. Reynolds, M. (1990), S. 36. 
995 Vgl. Interviews; Brune, W. (1996), S. 56.  
996 Vgl. Maloney, G. (2004), S. 128. Vgl. zur Definition des Mixed-Use-Konzeptes auch Brune, 
W. (1996), S. 57f.  
997 Vgl. Hahn, B. (2002), S. 161. 
998 Vgl. Nunnink, K. K. (1993), S. 27. 
999 Vgl. o. V. (2003), S. 20; o. V. (2005c), o. S.; o. V. (2005b), S. 24; o. V. (2005a), S. 25. 
1000 Vgl. Schwanke, D. (1995), S. 63. 
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Weitere mögliche Innovationen für bestehende Shopping Center beziehen sich auf 
Veränderungen, um dem E-Commerce-Trend zu begegnen.1001 Denkbar ist in diesem 
Kontext ein hybrides Modell aus stationärem und virtuellem Handel für Shopping  
Center. Die Kunden bestellen hierbei einige Artikel online, aber holen sie an lokalen 
Sammelstellen im Shopping Center ab; dies stellt auch für den stationären Handel eine 
Chance dar, den E-Commerce nicht nur zu ertragen, sondern bewusst auszunutzen. 
Das System könnte auch auf den Versandhandel ausgeweitet werden. Die weiterhin im 
Shopping Center ansässigen, hybriden Händler können die Onlinebestelldaten nutzen, 
um die Lager- und Angebotsstrategien in ihren traditionellen Läden zeitnah anzupas-
sen. Voraussetzung ist, dass das Shopping Center (bzw. sein Center Management) 
eine Internetpräsenz mit Bestellmöglichkeiten bei den Mietern aufbaut, den Mietern 
beim Erlernen des Onlinesystems behilflich ist und die weitere Infrastruktur für eine 
hybride Erfüllung des Handelsvorgangs schafft.1002 Obwohl in diesem Modell weniger 
reine Verkaufsfläche im Shopping Center benötigt wird, kann die frei gewordene Flä-
che für Abholung, Umtausch und Serviceleistungen, die mit hybridem Handel verbun-
den sind, genutzt und vermietet werden. In diesem Zusammenhang sind zur 
mietvertraglichen Kombination der stationären mit der E-Commerce Welt so genannte 
„Wired leases“ ein innovativer Denkansatz aus den USA, der aber bislang weit von 
einer Umsetzung entfernt ist.1003 
 
Effekte können auch durch eine geringere Anzahl von visuellen Maßnahmen mit höhe-
rer Wirkung erzielt werden. In einigen Revitalisierungsprojekten wurden nur oberflächli-
che Änderungen am Shopping Center vorgenommen. Bspw. können die bestehenden 
Decken und Beleuchtungen beibehalten und nur die Böden und Farben erneuert wer-
den. Bisweilen ist es zwar angemessen, alles zu verändern, aber die wichtige Fähigkeit 
ist es, Nachinvestitionen sehr gezielt und weise dosiert zu tätigen, um das Optimum 
aus dem Bestand und den neuen verbesserten Teilen zu erzielen.1004 
                                            
1001 Vor wenigen Jahren wurde noch erwartet, dass der Handel über das Internet den ganzen 
stationären Handel erodieren könnte. Dies hat sich inzwischen als übertrieben herausge-
stellt; vgl. Interviews. 
1002 Vgl. Hendershott, P./Hendershott, R./Hendershott, T. (2000), o. S. 
1003 Wired leases sind Mietverträge, die sowohl an die Entwicklung der stationären als auch der 
im Internet erzielten Umsätze gekoppelt sind. So besteht eine Möglichkeit für den Shopping 
Center Eigentümer, über eine prozentuale Beteiligung in Form einer gemischten Umsatz-
miete am Onlineumsatz beteiligt zu sein; vgl. Worzala, E. M., et al. (2001), S. 146, S. 155. 
1004 Vgl. Interviews. 
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Generell zu beachten ist, dass die neue Positionierung für die Kunden schon optisch 
erkennbar sein sollte1005 und dass Fehler der Vergangenheit, die im Gedächtnis der 
Besucher geblieben sind, sichtbar behoben werden. Dies impliziert neben der Revitali-
sierung des Centers an sich prinzipiell auch die Neugestaltung der Ladeneinrichtungen 
der Mieter, die das neue Centerkonzept zeitgemäß unterstützen sollen. „Überzeugt 
man die Kunden jetzt nicht, wird man sicher keine dritte Chance bekommen.“1006 
Sinnvoll kann es aufgrund des Wiedererkennungseffekts bspw. sein, den ursprüngli-
chen Namen des Centers beizubehalten, aber ihm einen neuen Schriftzug und ein 
neues Logo zu geben, die darauf hinweisen, dass nun aus Altbewährtem, Bekanntem 
ein revitalisiertes, neues Shopping Erlebnis entstanden ist.1007 
„Bei aller Vielfalt im Innern muss ja die Unternehmung [das Shopping Center mit Kun-
den, Mietern, Management, Eigentümern] nach aussen in mancher Beziehung eine 
Einheit bilden, sonst verliert sie eben ihre Identität.“1008 
 
Abschließend bleibt festzuhalten, dass das visionäre und marktgerechte Revitalisie-
rungskonzept ein aufgrund seiner vielfältigen Komponenten zentraler, weicher Erfolgs-
faktor der Shopping Center Revitalisierung ist. Es handelt sich dabei um einen 
instrumentellen, endogenen Faktor, der sich durch strategische Entscheidungen des 
Planungsbeauftragten sowie taktische und operative Maßnahmen des Center Mana-
gements direkt auf die Marktpositionierung und den Erfolg des Centers auswirkt. 
 
5.1.3.2 Mieter- und kundenorientiertes Management und Marketing der 
Revitalisierung 
Die Integration der Mieter- und Kundeninteressen und das darauf abgestimmte Mana-
gement und Marketing sind zentrale Erfolgselemente bei der Revitalisierung eines 
                                            
1005 Positive visuelle Eindrücke im Sinne einer Aura und Bildsprache lösen im Auge des Kunden 
Anziehungskraft, Begehrlichkeit und Erinnerungswerte aus; vgl. Bodenburg, R. (2005a), S. 
57. 
1006 Meyer, C. (2001), S. 25. 
1007 Vgl. Nadel, B. (2002), S. 84. 
1008 Ulrich, Hans (1981), S. 16. 
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Shopping Centers.1009 Diese Integration ist sehr schwierig, da es sich im Gegensatz zu 
Büroimmobilien um zwei verschiedene, das Shopping Center nutzende Zielgruppen 
handelt. 
„Für eine erfolgreiche Umsetzung von Veränderungsprojekten [Revitalisierungsprojek-
ten] ist es wesentlich, die als positiv aus der Veränderung wahrgenommenen Aspekte 
(‚Veränderungstreiber’) als Verstärker in der Kommunikation zu verwenden bzw., die 
als negativ empfundenen (Veränderungsbarrieren) zu kennen und zu adressieren.“1010 
Das strategische Ziel der Marketingmaßnahmen ist, eine Nachricht an die Zielgruppen 
der Mieter und Kunden zu senden, dass positive Veränderungen passieren, damit der 
Einkommensfluss auch durch die Attraktion neuer Mieter gefördert wird.1011  
Zu beachten ist, dass diese Marketing- und Werbestrategie mit der übergeordneten 
Repositionierungsstrategie übereinstimmt.1012 
 
5.1.3.2.1 Mieterorientiertes Management und Marketing der Revitalisierung 
„Ein Shopping Center ist so erfolgreich, wie es seine Mieter sind.“1013 Ein Shopping 
Center ist mehr als eine Immobilie, es ist eine geistige Einheit, getragen von der Ge-
meinschaft der Händler und des Eigentümers, wobei dieser die Erfahrungen der Händ-
ler achten muss.1014 Im Zusammenhang mit einer erfolgreichen Revitalisierung sind die 
Beziehung und ein gemeinsames Interesse zwischen Eigentümer/Investor, dem Center 
Management und den Mietern von großer Bedeutung, damit die Maßnahmen für alle 
zum Erfolg werden.1015  
Eine Einigung mit den Mietern sollte vor Beginn der Revitalisierung erzielt werden.1016 
Die dazu erforderliche Mieterakzeptanz lässt sich bei Shopping Centern operationali-
sieren durch Mietermanagement und -marketing in Form von Mieterinformation, -
                                            
1009 Vgl. Fenwick, J. (2002), S. 43. 
1010 Haiss, P. R. (2000), S. 72. 
1011 Vgl. Cole, J. W. (1995), S. 38. 
1012 Vgl. Maloney, G. (2004), S. 128. 
1013 Interviews. 
1014 Vgl. Thomas, E./Gries, G./Wolff, J. (1964), S. 41. 
1015 Vgl. Schantz-Feld, M. R. (1990), S. 200. 
1016 Vgl. Interviews. 
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kommunikation, -kooperation und Mietvertragsgestaltung1017 seitens der Eigentümer 
bzw. Vermieter. 
„Von […] großer Bedeutung ist eine proaktive und offene Kommunikation über die be-
vorstehenden Maßnahmen mit Zeitplan und einer Erläuterung aller Maßnahmen und 
Ziele gegenüber allen Beteiligten (betroffenen Mitarbeitern, Bestandsmietern, poten-
ziellen Mietern und Öffentlichkeit).“1018 
Mietermarketing bedeutet für Eigentümer bzw. Vermieter „Denken mit dem Kopf des 
Mieters“. Wie in Punkt 4.3.7 angeführt, bezieht sich dieses sowohl auf Bestands- als 
auch auf zu akquirierende, potenzielle Neumieter. Eigentümer, die darauf vorbereitet 
sind, mit diesen beiden Einzelhandelszielgruppen proaktiv zusammenzuarbeiten, um 
sich auf ihre wandelnden Anforderungen einzustellen, werden am meisten profitie-
ren.1019 Wichtig ist es vor und während des gesamten Revitalisierungsprozesses, die 
positive Vision der Revitalisierung an Bestands- und Neumieter zu kommunizieren. 
„Malls with proactive, pro-marketing managers who have proper relationships with an-
chors, can be excellent investments, even today.[…] The time for patient money to be 
rewarded by the market’s revitalization may be at hand.”1020 
 
Zunächst sollte der Eigentümer zu diesem Zweck eine Analyse der Auswirkungen der 
Revitalisierung auf die Bestandsmieter vornehmen. Eine darauf folgende sehr frühe 
Einbindung der Bestandsmieter durch regelmäßige Information und Kommunikation ist 
sinnvoll, da sie auch von der Maßnahme profitieren, wenn sich das gesamte Center 
wieder in einem neuen, frischen Image präsentieren kann. Zu diesem Zweck sollten die 
Mieter in die Revitalisierungsplanung einbezogen werden, da sie mit den dadurch ent-
stehenden Einschränkungen bzw. Behinderungen umgehen müssen. Trotzdem muss 
ihnen die Chance gegeben werden, ihr Geschäft auf ähnlichem Niveau wie zuvor 
weiterbetreiben zu dürfen. Allen Beteiligten sollte indes bewusst sein, dass nach den 
Baumaßnahmen eine wesentlich schönere Shopping Umgebung entsteht, für die es 
sich lohnt, eine Weile mit den Hindernissen zu leben. Sodann unterstützen die Mieter 
                                            
1017 Die Mietvertragsgestaltung wird in einem separaten Punkt 5.1.3.2.2 behandelt. 
1018 Pfaffenhausen, W. (2004), S. 8. 
1019 Vgl. ULI/PriceWaterhouseCoopers (2003), S. 40; Bone-Winkel, S. (2005a), S. 6f. 
1020 Nunnink, K. K. (1993), S. 28. 
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in der Regel die Maßnahmen, indem sie selbst in ihren eigenen Läden mit revitalisieren 
(Ladenbau, Sortimentsstruktur, Logo, Schaufenstergestaltung).1021 
In diesem Zusammenhang trägt der Eigentümer zu einem guten Informationsmanage-
ment bei, indem alle Bestandsmieter regelmäßig über die Pläne und den Status quo 
der Bauarbeiten informiert werden,1022 z.B. durch ein monatliches Baustellenfrühstück 
oder einen regelmäßigen Infoletter. Eine phasenweise durchgeführte Revitalisierung 
verkürzt darüber hinaus die Zeit, in der Ladeninhaber mit Unannehmlichkeiten rechnen 
müssen.1023 Idealerweise können dann angemessene, bauliche Veränderungen der 
Läden zeitgleich mit der Revitalisierung der Gemeinschaftsflächen durchgeführt wer-
den.1024  
 
„Um erfolgreich zu sein, muss eine Revitalisierung vor allem konsequent durchgeführt 
werden. Wer ein tragfähiges Konzept entwickelt und anschließend bei der Vermietung 
dieses wieder revidiert, enttäuscht nicht nur Mieter und Investoren, sondern gefährdet 
den Erfolg der Revitalisierung.“1025 
Wichtig bei der Vermietung neu geschaffener oder freigewordener Flächen an Neumie-
ter ist das Image des Shopping Centers im Markt der Mietinteressenten.1026 
 
Nach einer Revitalisierung und/oder Erweiterung kommt es oft auch zu einer verschärf-
ten Wettbewerbssituation unter den Mietern, da neue im Trend liegende Mieter gewon-
nen werden oder alte und unattraktive gegen starke neue ausgetauscht werden. Dies 
führt auch innerhalb des Centers zu einem natürlichen Verdrängungswettbewerb.1027 
Antizipieren jedoch die Mieter, dass ehemalige Stammkunden für das Center  
zurückgewonnen werden oder neue Kundenschichten hinzukommen, so wird auch 
insgesamt ein Umsatzzuwachs erwartet.  
                                            
1021 Vgl. Interviews 
1022 Vgl. Interviews; Hazel, D. (1993), S. 35. 
1023 Vgl. Schantz-Feld, M. R. (1990), S. 200. 
1024 Vgl. Maloney, G. (2004), S. 128. 
1025 Ansorg, K.-U. (1998), S. 763. 
1026 Vgl. Interviews. 
1027 Vgl. O'Neill, R. E. (1993), S. 17. 
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Aus Sicht des Mieters bedeuten die angestrebten Veränderungen somit immer einen 
Abwägungsprozess zwischen den zu erwartenden monetären Vorteilen der Revitalisie-
rung sowie deren negativen, ggf. auch wettbewerblichen Auswirkungen.1028 
 
Normalerweise stimmen die Bestandsmieter einer Shopping Center Revitalisierung zu, 
wenn sie wissen, dass sie in einem guten Standort und in einer gut gemanagten Im-
mobilie ansässig sind. Ihnen ist bewusst, dass die Immobilie nach einigen Jahren er-
neuert werden muss, um ein guter und wettbewerbsfähiger Einzelhandelsstandort zu 
bleiben.1029 Insbesondere große nationale Filialisten mit vielen Shopping Center 
Standorten sind Revitalisierungen eher gewöhnt als ein kleiner lokaler Einzelhändler, 
der nur einen oder wenige Läden hat.1030 Letzterer steht wahrscheinlich einer Revitali-
sierung skeptischer gegenüber, weil es um seine Existenz geht, während ein Laden bei 
einem nationalen Handelsunternehmen nur ein kleiner, meist im Franchising vergebe-
ner Teil eines großen Unternehmens ist.  
Folglich wird die Mieterakzeptanz der Revitalisierung hier definiert in Form der Bereit-
schaft, bei der Maßnahme mitzuwirken und die wesentlichen negativen Nebenwirkun-
gen einer Revitalisierung in Form von  
• Baulärm und -schmutz,  
• Umzügen bzw. Umsetzungen (Relocation) und 
• Umsatzeinbußen 
in Kauf zu nehmen. Die Verhandlung des Eigentümers mit Einzelhändlern zu diesen 
Punkten ist in vielen Fällen zunächst konträr.1031 In der Regel findet der Eigentümer 
aber einen Konsens mit dem Mieter.1032 Eine Akzeptanz ist eher zu erzielen, wenn die 
                                            
1028 Vgl. Glöckner, P., et al. (2004), S. 73f. 
1029 Vgl. Interviews. 
1030 Die Herausforderung für Filialisten ist es, ihre nationale Strategie beizubehalten und gleich-
zeitig flexibel genug zu sein, ihre Remerchandising Strategien den Anforderungen des indi-
viduellen Marktes anzupassen. Wenn eine Revitalisierung zu einem höherwertigen Image 
des Shopping Centers führt, können Filialisten bspw. darauf reagieren, indem sie innerhalb 
ihres Ladens Fläche von einer wenig hochpreisigen Marke für eine andere Marke frei ma-
chen, die besser in den veränderten Markt passt. Umgekehrt ist es insbesondere für einen 
neu in das Center eingezogenen nationalen Filialisten sinnvoll, mit dem Revitalisierungs-
team und anderen lokalen Mietern eng zusammenzuarbeiten, um lokale Marktvariationen 
auffangen zu können; vgl. Maloney, G. (2004), S. 128. 
1031 Der Eigentümer tut sich und dem Center aber keinen Gefallen, wenn die Mieter nicht unter-
stützt werden. 
1032 Vgl. Interviews. 
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Art und der Zeitpunkt der Maßnahme den Mietern vorher bekannt sind (z.B. durch eine 
Mietvertrags-Klausel, dass in einer bestimmten Jahresfrist eine Umstrukturierung ge-
plant ist) und ggf. entsprechende Entschädigungen durch den Eigentümer geleistet 
werden.1033 
 
Im Rahmen der Revitalisierung sind bereits aus logistischen Gründen im Bauablauf 
temporäre Umzüge bzw. Umsetzungen einzelner Mieter erforderlich.  
Dieses Thema stellt sich zudem generell bei der Revitalisierungsplanung, da eine Flä-
chenumverteilung in der Regel immer Teil der avisierten Maßnahmen ist. In Mieterge-
sprächen wird vereinbart, welche Mieter weniger Fläche benötigen und Teile davon 
entsprechend abgeben. Diese werden umverteilt an andere expansive Mieter, die sich 
gerne auf mehr Fläche präsentieren möchten.1034 Einige Mieter sind zehn Jahre erfolg-
reich, aber andere wiederum verzeichnen große Schwankungen in ihren Umsätzen. 
Der Vermieter kann somit einem Mieter, dessen Laden zu groß ist und der nicht die 
entsprechenden Umsätze erzielt, eine kleinere Variante und einen Ladentausch anbie-
ten.1035 
Umsetzungen, Flächenverkleinerungen oder -expansionen sind für den Vermieter kos-
tenintensiv, da die Mieter ihren Anteil steuerlicher Anreize, Prämien etc. fordern.1036 Ist 
der (temporäre) Umzug eines Mieters während der Revitalisierungsmaßnahme ge-
plant, muss der Eigentümer bzw. Vermieter in der Regel eine Kompensation gewähren, 
indem bspw. den betroffenen Einzelhändlern Mietzahlungen erlassen werden. Im 
schlimmsten Fall muss er darüber hinaus zusätzliche Zahlungen leisten – je nachdem, 
wie lange und wie oft die Mieter umziehen oder ob sie evtl. auch ihren Laden temporär 
schließen müssen.1037  
In diesem Zusammenhang ist es immer wichtig, wie stark das Interesse des Mieters an 
der Revitalisierung bzw. seine Akzeptanz der Umstände ist. Ist einem Mieter bewusst, 
                                            
1033 Vgl. Interviews. Wenn nicht vertraglich geregelt, ist kein Mieter verpflichtet, aufgrund einer 
Revitalisierung umzuziehen oder die Maßnahmen zu akzeptieren. In der Regel lässt sich 
dies aber über wirtschaftliche Anreize lösen. 
1034 Vgl. Reynolds, M. (1990), S. 35. 
1035 Vgl. Interviews. 
1036 Vgl. Reynolds, M. (1990), S. 35. 
1037 Sowohl bei einem Supermarkt, der ca. 30 Mitarbeiter hat, die mit umziehen müssen, als 
aber auch bei einem Geschäft mit zwei Mitarbeitern, bei dem die Mitarbeiter einen Monat 
oder ein ganzes Jahr nichts zu tun haben, kann die Revitalisierung erhebliche Auswirkun-
gen haben; vgl. Interviews. 
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dass das Center krisenbehaftet ist, dann wird er meist bereit sein, auf hohe Forderun-
gen zu verzichten. Aber es gibt auch Fälle, in denen die Mieter dogmatisch auftreten 
und z.B. behaupten, sie müssten bei temporären Schließungen oder Umzügen Mitar-
beiter in den Zwangsurlaub schicken, was einen Ertragsausfall in bestimmter Höhe 
hervorruft.1038 
Einzelhändler sind eher skeptisch, wenn Eigentümer oder Projektentwickler auf einer 
vollständigen Revitalisierung bestehen, wenn diese nicht gerechtfertigt ist. Sie sind ggf. 
zu Zuschüssen bereit, wenn ein gutes Center eine substanzielle Performance aufweist 
bzw. erwarten lässt und das Ausmaß der Revitalisierungsarbeiten realistisch ist. Im 
Innenleben der Geschäfte kann daher versucht werden, nur durch neue Böden und 
Farben eine Auffrischung zu erzielen, anstatt einen Mieter während der kompletten 
Überarbeitung seines Ladens in eine andere Fläche zu versetzen.1039 
 
Damit Umsatzeinbußen, die im Zusammenhang mit einer Revitalisierung oft auftreten, 
nicht zu groß ausfallen bzw. akzeptiert werden (negative Auswirkungen auf die Ge-
schäfte der Mieter sollten wie dargelegt grundsätzlich minimiert werden1040), sollte der 
Eigentümer den durch die Revitalisierung beeinträchtigten Mietern besondere Beratung 
und Unterstützung anbieten. Dazu zählen neben den monetären Zugeständnissen wie 
Mietminderungen und Kompensationszahlungen ggf. auch zusätzliche Flächen, die auf 
Zeit zur Verfügung gestellt werden, Empfehlungen für Innenraumdesigner, weitere An-
reize sowie besonderer Support in den hektischen Schlussphasen der Revitalisie-
rung.1041 Kostenlos zur Verfügung gestellt werden können bspw. auch temporäre 
Werbung und Banner.1042 
 
Auch für Einzelhandelsmieter besteht grundsätzlich die Notwendigkeit, das Konzept 
der Ladeneinrichtung und die Ladenfronten innerhalb bestimmter Perioden – in der 
Regel alle vier bis sechs Jahre – zu erneuern.1043 Im Rahmen einer Gesamtrevitalisie-
rung versucht der Eigentümer in der Regel, die Mieter davon zu überzeugen, dass sie 
                                            
1038 Vgl. Interviews. 
1039 Vgl. O'Neill, R. E. (1993), S. 16. 
1040 Vgl. Schantz-Feld, M. R. (1990), S. 200. 
1041 Vgl. Interviews; Northen, I. (1984), S. 129; O'Neill, R. E. (1993), S. 19. 
1042 Vgl. Schantz-Feld, M. R. (1990), S. 200. 
1043 Vgl. Bär, S. (2000), S. 63. 
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auch ihre Ladenfassaden verändern bzw. erneuern.1044 Diese gleichzeitige Erneuerung 
der Ladenfronten ist wichtig, da bei einer Revitalisierung nicht nur die Veränderung der 
Einkaufsumgebung stattfinden sollte, sondern gerade eine sichtbare Erneuerung des 
Innenlebens des Shopping Centers in Form der Geschäfte – auch wenn dies Kosten 
auf Mieterseite generiert. Eine gleichzeitige Anpassung des Ladendesigns des Mieters 
ist jedoch bei einer Shopping Center Revitalisierung schwer durchsetzbar; oft  
bekommt der Mieter dazu aber einen zweckgebundenen Baukostenzuschuss als An-
reiz.1045 
„Die Kosten für erforderliche Umbaumaßnahmen […] übernimmt nicht selten der Ver-
mieter.“1046 Es wäre unrealistisch, zu erwarten, dass die Mieter einen Anteil der Revita-
lisierungskosten tragen; es sei denn, ihr Vertrag läuft noch zehn Jahre ohne 
Mietanpassung.1047 Die Revitalisierungskosten können den Mietern in der Regel schon 
allein deshalb nicht auferlegt werden, da sie im derzeitigen Markt genügend Auswahl-
möglichkeiten zwischen guten Standorten haben und nicht bereit sein werden, für die 
Revitalisierung des einen Standortes eine Prämie zu entrichten.1048 Andererseits sind 
die Mieter aber auch, wenn sie wirklich am Standort und an der guten Performance des 
Centers interessiert sind, oft bereit, Zugeständnisse zu machen und Einzelmaßnahmen 
mit durchzuführen, z.B. eine Renovierung des an ihrem Geschäft liegenden Bereiches 
der Mall. Sind alle Revitalisierungsmaßnahmen abgeschlossen, ist es sinnvoll, wenn 
alle Mieter mit dem Vermieter an einem Strang ziehen und gleichzeitig „wiedereröff-
nen“. Für kleine Mieter kann dies schwierig sein, wenn bspw. ein kleiner Kiosk auf-
grund einer Revitalisierung drei Wochen schließen muss, bis das gesamte Center 
wiedereröffnet. Aber große, wichtige Mieter legen häufig großen Wert auf gemeinsame 
Wiedereröffnungsveranstaltungen des Shopping Centers. Die großen Ankermieter  
gestalten dies in der Regel sogar als eigene Veranstaltung mit ihren eigenen Werbe-
maßnahmen.1049 
 
                                            
1044 In der Regel werden tatsächlich gegen Ende eines Revitalisierungsprojekts auch ca. 50% 
der Ladenfronten verändert, auch wenn anfangs nur wenige Mieter Veränderungen ange-
kündigt hatten; vgl. O'Neill, R. E. (1993), S. 19. Vgl. auch Northen, I. (1984), S. 129. 
1045 Vgl. Interviews 
1046 Wiktorin, A. (2004b), S. 42. 
1047 Vgl. Northen, I. (1984), S. 129; Interviews. 
1048 Vgl. Wiktorin, A. (2004b), S. 42. 
1049 Vgl. Interviews. 
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Damit die finale Werbebotschaft der Revitalisierung schließlich die Kunden erreicht, ist 
eine enge gemeinsame Anstrengung von Center Management und Mietern erforder-
lich,1050 die nur durch die schon erwähnte enge Kooperation zustande kommen kann. 
Die Revitalisierung kann Mieter dazu motivieren, einen neuen Rahmen für ein aktuali-
siertes Produktangebot und ein darauf abgestimmtes Verkaufskonzept zu nutzen. Wer 
für den Erfolg der Mieter arbeitet, der muss auch die Kommunikation der Mieter mit den 
Konsumenten fördern.1051 
Werden der Ablauf der Revitalisierungsarbeiten und die Mieterkooperation bestmöglich 
und reibungslos gestaltet, ist es evtl. gar nicht nötig, den Mietern hohe monetäre Anrei-
ze zu gewähren, damit sie die Revitalisierung akzeptieren.1052 Im besten Fall kann 
durch eine optimale Abstimmung der genannten Problemfelder sogar eine Steigerung 
der Mieterzufriedenheit durch die Revitalisierung erreicht werden. 
 
5.1.3.2.2 Mietvertragsgestaltung 
Die schwierigste Aufgabe für den Eigentümer bzw. Projektentwickler (im Folgenden 
Vermieter genannt) im Revitalisierungsprozess und damit einer der wesentlichen Er-
folgsfaktoren sind die Mietvertragsverhandlungen.1053 Einzelhandelsmieter haben allein 
durch ihren Mietvertrag ein rechtliches Interesse an der uneingeschränkten Fortführung 
ihrer Geschäftstätigkeit im Shopping Center, und Revitalisierungsmaßnahmen konter-
karieren in der Regel die vertraglich geregelte Zusicherung des Vermieters auf ein so 
genanntes „quiet enjoyment“.1054  
Ein Mietvertrag im Sinne des Vermieters gewährt ihm freie Hand in puncto Gestaltung, 
Konzept und Branchenmix. Meistens ist dies in Teilen durch Konkurrenzschutzklauseln 
etc. gegeben. Im Idealfall möchte der Vermieter auch, dass er Flächen verschiedener 
Mieter untereinander tauschen und umsetzen sowie das Center ggf. sogar temporär 
schließen kann. Dies wird jedoch von wenigen Mietern akzeptiert. Im besten Fall wäre 
auch eine finanzielle Beteiligung der Mieter an Revitalisierungsmaßnahmen wün-
                                            
1050 Vgl. Lowry, J. R. (1997), S. 84. 
1051 Vgl. Ansorg, K.-U. (1998), S. 764. 
1052 Bei der Revitalisierung des Brent Cross Shopping Centres in Großbritannien, das einen der 
höchsten Shopping Center Mietsätze aufweist, mussten keine Anreizzahlungen oder miet-
freie Zeiten gewährt werden, was aufgrund der guten Mieterkommunikation und des hohen 
Anteils an Bauarbeiten während der Nacht möglich war; vgl. Interviews. 
1053 Vgl. Reynolds, M. (1990), S. 34. 
1054 Vgl. Jones, P. (1989), S. 402. 
260  
schenswert. Die Zulässigkeit, z.B. über die AGB des Standardmietvertrags, ist hier 
aber fraglich. Des Weiteren wünscht sich der Vermieter, dass die Mieter im Zuge der 
Revitalisierung auch ihren Laden renovieren. 
 
Während der Revitalisierungszeit ist für den Mieter aufgrund seiner zu erwartenden 
Umsatzeinbußen eine Anpassung der Miete wünschenswert, am besten als mietfreie 
Zeit. Da ein Risiko besteht, dass das revitalisierte Shopping Center nicht erfolgreich 
sein wird, wünscht sich der Bestandsmieter idealerweise weitere mietfreie Zeiten und 
Baukostenzuschüsse für die Zeit danach. Ein Neumieter, der in ein revitalisierungsbe-
dürftiges Shopping Center einziehen soll und ein außergewöhnliches Konzept verspro-
chen bekommt, muss erst einmal überzeugt werden. Bei der Betrachtung der 
Umsatzzahlen vor der Revitalisierung bedingt sich dieser Mieter gerne noch einen 
Baukostenzuschuss im Mietvertrag aus, wenn er besondere Investitionen plant, um die 
Mietfläche entsprechend zu gestalten. 
Es gibt sogar einige Mieter, die, von den gängigen Mietvertragslaufzeiten abgesehen, 
auch keine Mindestmieten mehr zu zahlen bereit sind, sondern nur noch Umsatzmie-
ten. Dies entspricht dem Prinzip, dass ein gutes Shopping Center auch gute Umsätze 
generiert. Abhängig von der Kapazität des Betreibers ist in der Realität so etwas aber 
nicht durchsetzbar.1055 
 
Ein für beide Seiten akzeptabler Mietvertrag muss im Ziel beider Parteien sein, denn 
ein Vertrag, den eine Seite mittelfristig nicht akzeptiert, wird entweder schnell gekün-
digt, oder der Mieter verhält sich nachlässig bzgl. Ladengestaltung und -pflege im Cen-
ter. Mietvertragsverhandlungen sind immer ein Geben und Nehmen, wobei der 
Vermieter bei einer Revitalisierung oft aus einer sehr schwachen Position heraus a-
giert: Entweder verhandelt der alte Vermieter, der mit dem krisenbehafteten Center 
noch Probleme hat oder ein neuer Eigentümer, der frisch einsteigen will, und natürlich 
auch auf gute Mieter angewiesen ist, die entweder schon vorhanden sind oder mit re-
nommierten Namen dort einziehen wollen. Derartige Situationen können von den Be-
stands- und Neumietern entsprechend ausgenutzt werden.1056 
 
                                            
1055 Vgl. Interviews. 
1056 Vgl. Interviews. 
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Nach der ausführlichen Analyse der Mietverträge (siehe Punkt 4.3.1.3.5) gibt es – je 
nach Mieter und vereinbarten Klauseln – verschiedene Optionen, wie mit den beste-
henden Verträgen im Rahmen der Revitalisierung umzugehen ist: 
a) Neuverhandlung, 
b) Auflösung, 
c) Weiterführung. 
Aus diesen drei Möglichkeiten sollte die optimale Kombination gefunden werden. In der 
empirischen Studie wurde deutlich, dass in der Praxis bei bestehenden Mietverträgen 
meist alle drei Optionen genutzt werden, wobei die Neuverhandlung mit 46-mal am 
häufigsten genannt wurde, während die Auflösung 26-mal und die Weiterführung der 
Verträge 38-mal angegeben wurden.1057 
 
Im Folgenden werden diese Optionen und weitere Aspekte, die im Rahmen der Miet-
vertragsgestaltung zu beachten sind, diskutiert. 
a) Neuverhandlung 
Ist das Revitalisierungsprojekt gut durchdacht und hat der neue Eigentümer bzw. Ver-
mieter eine hohe Reputation, dann werden Bestandsmieter in der Regel ihre Situation 
ausnutzen und in ihren Mietverträgen zur Verlängerung optieren, um im Center bleiben 
zu können – zumal die Mieten oft bereits reduziert waren, da das Center vorher eine 
schlechte Performance aufwies. Bei einem 10-Jahres-Mietvertrag und gut laufenden 
Geschäften kann der Vermieter bspw. den Mietern bereits nach sechs Jahren anbie-
ten, den Vertrag um die abgelaufene Zeit zu verlängern und am gleichen Standort in-
nerhalb des Centers zu bleiben, unter der Bedingung, dass sie ihren Laden renovieren. 
Dies wird von vielen Mietern akzeptiert.1058 
Die bestehenden Mietverträge werden mit einer Revitalisierung meist verändert; dies 
betrifft insbesondere die wirtschaftlichen Daten oder auch die Verzeichnung zusätzli-
cher Flächen bei einzelnen Mietern. Eine Revitalisierung wird daher in der Regel erst 
                                            
1057 Siehe auch Abbildung 68, S. 323. 
1058 Vgl. Interviews. 
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dann durchgeführt, wenn die Bestandsmieter bereit sind, einen neuen Vertrag zu 
schließen oder den alten zu verlängern.1059 
Da aber aktuell die Vermietung nicht einfach ist (Mietermarkt), ist im Zweifelsfalle sogar 
zu akzeptieren, dass nicht alle Mieter mitziehen. Es ist auch nicht unbedingt gewollt, 
dass alle Mieter weitere zehn Jahre bleiben. Der eine oder andere wird in der Regel 
nach kürzerer Zeit ausfallen.  
Es ist wichtig, dass die wesentlichen Mieter noch zehn Jahre bleiben möchten. Es wird 
daher keine Revitalisierung durchgeführt, wenn die Ankermieter nicht wieder  
unterschreiben. Dann birgt die Revitalisierung zu viele Gefahren, dass die anderen 
Mieter auch ausziehen.1060 Ein namhafter Mieter kann seine gute Vertragsposition 
bspw. voll ausnutzen, indem er eine Neuverhandlung seines Mietvertrags verlangt oder 
die ganze Revitalisierungsmaßnahme – da er sich seiner entscheidenden Präsenz 
bewusst ist – eine lange Zeit hinauszögern kann.1061 Verlängern die großen Mieter um 
zehn Jahre und wenige kleine Mieter nicht, dann hat der Eigentümer eine gute Risiko-
mischung in den Vertragslaufzeiten. Eine gewisse Fluktuation ist von Kundenseite auf-
grund des Neuigkeitsfaktors auch gewünscht, was wiederum für eine Mischung der 
Vertragslaufzeiten spricht.1062 
 
Da der Vermieter seine durch die Revitalisierung induzierte Nachinvestition amortisie-
ren muss, wird er insgesamt versuchen, in Neuverhandlungen höhere Mieten durchzu-
setzen, was nur über Nachtragsvereinbarungen oder Kündigung und neue Verträge 
möglich ist. Einige Mieter, die einen guten Vertrag haben, und vielleicht erst kürzlich 
einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben haben, werden davon meist nicht betroffen 
sein, aber diese Fälle muss der Eigentümer mit einkalkulieren. 
 
                                            
1059 Nach der Revitalisierung sollten aus Eigentümersicht möglichst alle Verträge wieder über 
zehn Jahre laufen; vgl. Interviews. 
1060 Vgl. Interviews. 
1061 Diese Situation hat in einem konkreten Beispielfall zu einer massiven Mietminderung bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Fläche für diesen Mieter geführt. Es gab für den Vermieter kei-
ne andere Möglichkeit, als dies zu akzeptieren. Die Revitalisierung wäre gescheitert, wenn 
der Mieter auf seinen 10-Jahres-Vertrag an dem Standort bestanden hätte, vor allem auch, 
wenn der Vermieter dort hätte etwas anderes bauen wollen; vgl. Interviews. 
1062 Vgl. Interviews. 
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Soll eine Revitalisierung im Center durchgeführt werden, und sind in den Mietverträgen 
der Bestandsmieter keine Revitalisierungsklauseln enthalten, gehört zu einer Neuver-
handlung auch, dass mit Nachträgen und Zusatzvereinbarungen gearbeitet wird, die 
einzelne Klauseln des Hauptvertrags dem Wortlaut nach abändern.  
Der Wortlaut der bestehenden Verträge wird eher selten angepasst. Professionelle 
Centerbetreiber lehnen Änderungen ihrer Standardverträge meist ab.1063 
 
b) Auflösung 
Bestehen bereits vor der geplanten Revitalisierung bei einigen Mietern Umsatzproble-
me, sollte der Shopping Center Eigentümer oder Projektentwickler aktiv auf diese Ein-
zelhändler zugehen und mit ihnen die Vitalitätsfrage diskutieren. Der einzelne Mieter ist 
meist dankbar für die Ansprache durch den Betreiber im Problemfall. Eine einvernehm-
liche Lösung ist möglich, indem der Händler entweder bereit zur Verbesserung seiner 
Situation ist und bspw. seinen Laden mit Hilfe des Betreibers revitalisiert, oder es er-
folgt der Austausch des Händlers. Sollen durch eine Revitalisierung neue, besser in 
den neuen Mietermix passende Einzelhandelskonzepte gewonnen werden, müssen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit mehrere ältere Verträge mit nicht mehr „gewünschten“ Be-
standsmietern aufgelöst werden.1064 In diesem Zusammenhang muss geprüft werden, 
ob Kündigungsrechte bestehen oder ob der Mieter einer Auflösung des Vertrags zu-
stimmt. 
Solch ein Vorgang kann als geplante Fluktuation bezeichnet werden, da neue Vitalität 
im Center in Form von neuen Angeboten essenziell ist. Folglich werden Entmietungs-
fragen von einem guten Betreiber bewusst bearbeitet. In diesem Zusammenhang kön-
nen Einzelhandelstrends wie neue Medien und Telekommunikation, deren schnelle 
Platzierung im Markt wichtig ist, bewusst frühzeitig aufgegriffen und implementiert wer-
den.1065  
Im vor einigen Jahren bestehenden Vermietermarkt wurden sogar Mieter aus Verträ-
gen heraus gekauft, die noch gut performten. In der heutigen Zeit aber ist es kritisch, 
                                            
1063 Vgl. Interviews. 
1064 Zur Anfangszeit der Shopping Center Entwicklung, oder auch vor zehn bis 15 Jahren, gab 
es z.B. für Läden in den Schadow Arkaden oder in der Kö’Galerie lange Wartelisten; vgl. In-
terviews. 
1065 Ein konstant hoher Anspruch in Bezug auf den Branchen- und Mietermix ist gerade in einer 
wettbewerbsintensiven Stadt wichtig; vgl. Interviews. 
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Ablösesummen zu zahlen, damit ein Mieter seinen Laden aufgibt – es sei denn, es ist 
zur Revitalisierung des Centers dringend erforderlich. Grundsätzlich würde der  
Eigentümer versuchen, die Mieter in irgendeiner Weise doch im Objekt zu halten, sie 
ggf. umzuverlagern, ihnen evtl. geringere Mieten anzubieten, wenn der neue Standort 
im Center schlechter ist.  
Handelt es sich um eine strategisch bedeutende Fläche für einen neuen wichtigen Mie-
ter, wird der Vermieter zu diesem Mittel greifen, z.B. wenn nach einer  
Revitalisierung ein neuer Großmieter gewonnen werden kann und dafür drei kleine 
Mieter weichen müssen.  
Kommt es so zu einer Vertragsauflösung, ist es sehr unterschiedlich, welche Ablöse-
summe vom Vermieter an den Mieter – je nach Stärke der Vertragsposition des Mieters 
– zu zahlen ist. Einige Mieter sind zufrieden, wenn sie einmalig einen bestimmten Be-
trag bekommen und ihnen dieser über ihre eigenen Umsatzprobleme hinweghilft oder 
der Eigentümer sie bei der Akquisition eines neuen Ladens unterstützt. Andere Mieter 
werden die geforderte Kompensation abhängig machen von der Lage, in die sie um-
ziehen können, und abwägen, wie viel besser oder schlechter ihre vorherige Lage war. 
Es ist schwerlich definierbar, dass die Ablösesumme immer einen bestimmten Pro-
zentsatz der Miete beträgt. Beim Umzug von einem besseren in einen schlechteren 
Standort wird der Ablösebetrag möglicherweise über Umsatzerwartungen und entspre-
chend geringere Mietzahlungen berechnet. Oder aber die Ablösesumme wird im Sinne 
des Mieters so kalkuliert, dass die Miete mit der Anzahl der verbleibenden Vertragsjah-
re multipliziert wird. Der auszulösende Mieter kann zudem ermitteln, wer in seine Flä-
che ziehen soll und was sich der Vermieter daraus an Miete für die nächste Zeit erhofft. 
So kann er ggf. noch eine höhere Summe einfordern. 
Ist dem Mieter bewusst, dass sich die Attraktivität des Centers durch anstehende Um-
baumaßnahmen steigert, wird er nicht bereit sein, das Center ohne Kompensations-
zahlungen zu verlassen; vor allem nicht, wenn er gute Vertragskonditionen hat. Das 
Kündigungsrecht ist immer etwas problematisch, weil meist Festmietzeiten vereinbart 
wurden. Sind diese noch nicht abgelaufen, müssen die Fristen prinzipiell eingehalten 
werden. In diesen Fällen kann der Vermieter nur versuchen, mit dem jeweiligen Mieter 
zu kooperieren und ihn bis zum nächst möglichen Kündigungstermin „mitzuziehen“; 
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aber eine Kündigung wegen einer Konzeptänderung des Shopping Centers wird si-
cherlich nicht durchsetzbar sein.1066  
Manche Mieter können somit nur mit den erwähnten hohen Ablösesummen aus ihren 
Verträgen entlassen werden, und andere wiederum können bei laufenden Verträgen 
hohe Beträge fordern und Druck auf den Vermieter bezüglich einer Stilllegung der 
Baustelle ausüben.  
 
c) Weiterführung durch Revitalisierungsklauseln 
Revitalisierungsklauseln sind in den USA und in Großbritannien verbreiteter als in 
Deutschland und beinhalten als Minimalkondition die Bewilligung, dass der Eigentümer 
eine Revitalisierung zum Wohle des gesamten Shopping Centers durchführen darf.1067 
In den USA gibt es in den Shopping Center Mietverträgen großer Mieter in der Regel 
standardmäßig eine Klausel, die besagt, dass es die Pflicht des Vermieters ist, alle 
zehn Jahre das Center zu revitalisieren. Auch in Großbritannien unterschreiben Einzel-
händler normalerweise derartige Mietverträge über zehn bis 15 Jahre, sodass sie wis-
sen, dass sie in 15 Jahren durch die bereits angekündigte Revitalisierung immer noch 
in einem modernen erstklassigen Shopping Center ansässig sein werden.1068 
Revitalisierungsklauseln, die auch als solche tituliert werden, sind in deutschen Shop-
ping Center Mietverträgen noch kein Standard. Direkt benannt sind Revitalisierungs-
klauseln nicht; der Vermieter hat höchstens verbale Ansätze, um diesbezüglich etwas 
Flexibilität im Vertrag zu schaffen. Insbesondere im Markt dominante Vermieter können 
in ihren Mietverträgen mehr in puncto Revitalisierung verlangen. Andere Vermieter 
schreiben sie zwar in ihren Mietvertragsentwurf, sie werden aber von vielen Mietern 
gestrichen, besonders von nationalen Filialisten, die ein professionelles Mietvertrags-
management haben und bspw. Umsetzungen im Zuge einer Revitalisierung nicht ak-
zeptieren würden. Es bleibt somit immer fraglich, wie weit der Mieter aus seiner 
rechtlichen Position heraus mitgehen muss. Daher werden diese Klauseln von Mieter-
seite als eher problematisch angesehen. Wenn bereits eine Revitalisierungsmaßnah-
me ansteht, und ein Mieter zu diesem Zeitpunkt neu für das Center akquiriert wird, 
dann kann eine Revitalisierungsklausel direkt aufgenommen werden. Bei anderen Mie-
                                            
1066 Vgl. Interviews. 
1067 Vgl. Interviews. 
1068 Vgl. Interviews. 
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tern, die bspw. mit Eröffnung in ein neues Shopping Center ziehen, ist es schwierig, 
eine solche Klausel in den Mietvertrag aufzunehmen, da so das Szenario einer not-
wendigen Revitalisierung in zehn Jahren vorweggenommen wird. Dies könnte entwe-
der ein positives Zeichen für ein professionelles Management sein, das das Center 
immer à jour halten will, es könnte aber auch ein negatives Zeichen sein, dass der Mie-
ter finanzielle Belastungen in regelmäßigen Abständen befürchtet, was dazu führen 
kann, dass er den Vertrag nicht mehr unterschreiben wird. 
Somit sind Revitalisierungsklauseln kontrovers, aber vom Grundsatz her positiv zu be-
trachten. 1069 Dies zeigen auch die Umfrageergebnisse. Im ersten Teil des Fragebogens 
gaben 86% der Befragten an, dass es sinnvoll ist, Klauseln zum Thema Revitalisierung 
des Shopping Centers bereits im Mietvertrag zu verankern. Bei der Aufsplittung der 
Ergebnisse nach Teilnehmergruppen in Tabelle 19 wird ersichtlich, dass der höchste 
Anteil der Negativnennungen bei den Handelsunternehmen zu verzeichnen ist (vier 
von elf Handelsunternehmen lehnen eine Verankerung von Revitalisierungsklauseln in 
Shopping Center Mietverträgen ab). 
17 3
6  
7 4
11 1
20 1
1 1
14 2
4 1
80 13
Projektentwickler
Architekturbüro
Handelsunternehmen
Immobilienmakler/
Beratungsunternehmen
Center
Management/Betrieb
Stadt/Kommune
Investor
Sonstige
Total
Ja Nein
Revitalisierungsklauseln
im Mietvertrag
 
Tabelle 19: Revitalisierungsklauseln in Mietverträgen – Darstellung nach Gruppen1070 
 
Im zweiten Teil des Fragebogens gaben 75,0% der Teilnehmer an, dass in ihren Cen-
tern bislang keine Revitalisierungsklauseln in den Mietverträgen verankert sind, aber 
                                            
1069 Vgl. Interviews. 
1070 Eigene Darstellung. 
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57,1% bestätigten infolgedessen, dass diese nach der Revitalisierung in die neuen 
Mietverträge implementiert wurden.1071 
 
Viele Mietverträge haben hingegen Klauseln, dass Mieter Instandhaltungs- und Um-
bauarbeiten und damit verbundene Einschränkungen zu einem gewissen Grad akzep-
tieren bzw. dulden müssen – im Hinblick auf die normalen Bauarbeiten, die auf 
Gemeinschaftsflächen vor den Ladenlokalen nötig werden. Bei großen  
Revitalisierungsmaßnahmen, bei denen das Center ein halbes Jahr brachliegen kann, 
ist es aus Vermietersicht wünschenswert, dass die Mieter dies ohne mögliche Scha-
denersatzforderungen über sich ergehen lassen; dies passiert jedoch eher selten. Da-
her muss der Eigentümer meist in dieser Zeit auf die Mieten verzichten (siehe Punkt 
5.1.3.2.1).1072 
Wenn ein Eigentümer nicht über einen einheitlichen Mietvertrag für das gesamte Cen-
ter verfügt, dann sollte er konsequenterweise versuchen, bei einer Revitalisierung das 
Recht auf Umsetzung eines Großteils seiner Mieter zu behalten, damit er einen größe-
ren Teil des Gebäudes so organisieren kann, dass die Anforderungen eines einzelnen 
Großmieters durch den Umzug kleinerer Mieter in andere Flächen erfüllt werden kön-
nen. Die betroffenen Mieter werden darauf bestehen, dass die Fläche, in die sie um-
ziehen, so attraktiv ist wie der aufgegebene Laden und der Eigentümer alle Kosten des 
Umzugs trägt. Aus Sicht des Eigentümers ist dies ein geringer Preis für die Chance, 
bspw. einen neuen Großmieter für einen signifikanten Anteil des Shopping Centers zu 
bekommen.1073 
Bevor eine Revitalisierung durchgeführt wird, sichert sich der Eigentümer in der Regel 
die Akzeptanz der Mieter durch die Absprache des Konzepts. Ist das Shopping Center 
bereits krisenbehaftet, sind die meisten Mieter durchaus offen für eine Revitalisierung – 
wenn sie merken, dass auch der Vermieter investiert und das Shopping Center nicht 
nur auf Kosten der Substanz weiterführt (Investitionsstau). Ein neuer Vertragsentwurf, 
der zu der Revitalisierung vom Vermieter vorgelegt wird, sollte für alle Mieter möglichst 
einheitlich sein.  
                                            
1071 Siehe dazu ausführlich Abschnitt 5.5 und Abbildung 69. 
1072 Vgl. Interviews. 
1073 Vgl. Saft, S. M. (1990), S. 427. 
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In einem Nachtrag zur Revitalisierung werden die Revitalisierungsmaßnahmen und die 
evtl. nötigen individuellen Anpassungen pro Mieter detailliert beschrieben. Bei kleine-
ren Mietern ist es sogar denkbar, dass die Verträge komplett aufgehoben werden und 
alle einen neuen Vertrag erhalten. Dies hat einerseits den Vorteil, dass nach der Revi-
talisierung ab einem fixen Zeitpunkt alle Verträge anlaufen. Daraus ergibt sich jedoch 
andererseits der Nachteil, dass alle Verträge gleichzeitig auslaufen und der Eigentümer 
schlimmstenfalls am Ende der Vertragslaufzeit mit einem massiven Leerstand konfron-
tiert ist.1074 
 
d) Klauseln zur Ladenrenovierung 
In der Regel gibt es keine Mietvertragsklauseln, die beinhalten, dass die Mieter ihre 
Läden im Zuge einer Revitalisierung des gesamten Centers renovieren müssen. Es 
wird aber durchaus vertraglich vereinbart, dass die Mieter generell verpflichtet sind, 
sich – meistens auf einem gewissen Niveau bzw. Standard – dem Konzept des gesam-
ten Shopping Centers anzupassen. Dies findet sich in vielen Klauseln wieder.1075 In 
Shopping Center Mietverträgen ist es häufig so, dass bei der Auslösung einer Option 
der Mieter seinen Laden renovieren muss.1076 Der Vermieter versucht, den Mietern, 
gerade wenn sie nach den zehn Jahren Standardlaufzeit über Optionen verfügen, in 
die Optionen hineinzuschreiben, dass sie ihren Laden erneuern müssen. Dies jedoch 
gegenüber professionell organisierten Filialisten durchzusetzen, ist schwierig, da sie im 
Sinne ihrer Corporate Identity selbst bestimmen wollen, wann eine Ladenneugestal-
tung erforderlich wird. So ist einerseits fraglich, ob diesbezüglich die Kooperation der 
Mieter eingeplant werden kann. Andererseits renovieren die guten Mieter nach einer 
gewissen Zeit in jedem Fall aus Eigeninteresse, und die schlechten werden über eine 
solche Klausel nicht gerettet werden können. 
Im Regelfall gibt es strikte Vorgaben mindestens bzgl. des Außenauftritts, z.B. dass die 
Mall nach Vorgaben des Center Managements einheitlich gestaltet sein muss. Unklar 
ist, ob eine Revitalisierung, die mit einer Konzeptänderung verbunden ist, noch von 
diesen allgemeinen Gestaltungsklauseln umfasst würde. Eine Mieterbeteiligung bei 
                                            
1074 Vgl. Interviews. 
1075 Z.B. findet sich dies in der Untervermietung, da auch hier ein gewisses Niveau gehalten 
werden und der Außenauftritt des Untermieters entsprechend gestaltet sein muss. 
1076 In den USA sind Klauseln zur Revitalisierung und Ladenrenovierung als Voraussetzung ei-
ner Shopping Center Revitalisierung üblicher Vertragsstandard, bspw. zur Hälfte der Miet-
laufzeit; vgl. O'Neill, R. E. (1993), S. 13, S. 16. 
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einer kompletten Konzeptänderung in Form individueller Verträge zu erwirken, wäre 
aus Eigentümersicht für eine gelungene Revitalisierung wünschenswert.1077 
 
e) Änderung der Mietvertragslaufzeiten 
Schließlich ist mit den Mietvertragsverhandlungen bei einer Shopping Center Revitali-
sierung die Frage verbunden, ob angesichts der immer kürzer werdenden Zyklen im 
Einzelhandel gleichzeitig auch Mietverträge mit kürzeren Laufzeiten abgeschlossen 
werden.  
Der Handel entwickelt sich zwar in kürzeren Zyklen als die Immobilie, aber die Proble-
matik langfristiger Mietverträge bei einer Revitalisierung ist ein Trugschluss.1078 Der 
Eigentümer ist zwar heutzutage gezwungen, kurzfristigere Mietverträge abzuschließen, 
aber er wird keinem Mieter freiwillig anbieten, nur über fünf Jahre abzuschließen.1079 
Naturgemäß bevorzugt der Eigentümer eine 10-jährige Laufzeit, weil er so eine nach-
haltig sichere Miete erzielen kann. Auch viele Banken fordern – obwohl nicht mehr 
Standard – immer noch die 10-jährige Laufzeit. Insofern zeichnet sich hier eine gegen-
läufige Entwicklung ab. Die Einzelhändler versuchen hingegen, die Kurzlebigkeit der 
Konsumtrends über die kurzen Laufzeiten aufzufangen und diese zu fordern.1080 
 
f) Kosten der Mietvertragsverhandlungen 
Die Kosten der Mietvertragsverhandlungen sind nicht allein aufgrund der zeitlichen 
Komponente, die sie beanspruchen, hoch.1081 Ablösebeträge können sich durchaus auf 
sechsstellige Summen belaufen. Diese Kostengrößen sind aber vorher meist bekannt 
und in die Machbarkeitsstudie mit einkalkuliert worden. Sobald ein Revitalisierungs-
konzept feststeht, kann der Eigentümer bzw. Projektentwickler einschätzen, welche 
Mieter evtl. Probleme bereiten und welche Kompensationskosten anfallen könnten. 
 
                                            
1077 Vgl. Interviews. 
1078 Vgl. Interviews. 
1079 Um auf kurzfristige Trends im Einzelhandel als Shopping Center Betreiber reagieren zu 
können, werden internationalen, modernen Mietern auch fallweise 5-Jahres-Verträge an-
geboten; vgl. Interviews. 
1080 Vgl. Interviews. 
1081 Siehe auch Punkt 5.1.2.3 über die Dauer der Revitalisierung als Erfolgsfaktor. 
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Insgesamt stellt sich im Zusammenhang mit dem Erfolgsfaktor Mietvertragsverhand-
lungen immer die Frage, ob eine Revitalisierung im laufenden Betrieb umgesetzt wer-
den kann oder ob tatsächlich das ganze Center geschlossen werden muss, alle 
Verträge aufgelöst, und dann noch einmal komplett von vorne begonnen wird. Letzte-
res ist vom Risiko- und Kostenfaktor gegen eine inkrementale, schrittweise Lösung 
abzuwägen, bei der das Center während der Revitalisierungsmaßnahmen geöffnet 
bleibt.1082 
Bei den Mietvertragsverhandlungen handelt es sich um einen teils harten, teils weichen 
Erfolgsfaktor, der erhebliche Auswirkungen auf die Dauer der Revitalisierung hat, der 
aber durch das Management direkt beeinflussbar ist, sofern die Interessen der Mieter 
bei der Revitalisierung entsprechend Berücksichtigung finden. 
 
5.1.3.2.3 Kunden- und öffentlichkeitsorientiertes Management und Marketing 
der Revitalisierung 
Der Einzelhändler sollte sich nach Abstimmung mit der Shopping Center Führung in 
Einklang mit seinen Zielkunden bewegen, die im Revitalisierungsprozess identifiziert 
und verfolgt werden.1083 Folglich ist das kundenorientierte Management und Marketing 
der Revitalisierung durch Mieter und Center Management ein weiterer Erfolgsfaktor, 
der sich aus dem mieterorientierten Ansatz in logischer Konsequenz ergibt und der in 
diesem Punkt diskutiert wird. 
 
Das Marketing einer Shopping Center Revitalisierung integriert daher die vorstehend 
diskutierte Mieter- mit der Kunden- und Öffentlichkeitskommunikation und beinhaltet 
viele Elemente des Baustellenmarketing. 
Für den Kunden bedeutet die Revitalisierung eines Shopping Centers zunächst das 
Aufbrechen alter Gewohnheiten und Einschränkungen während der notwendigen Um-
bauphase.1084 Wird vorab eine Kundenbefragung durchgeführt (siehe Punkt 4.3.1.3.4), 
dann ist es möglich, Kundenwünsche und beobachtete Mängel in die Planung der Re-
vitalisierung mit einzubeziehen. 
                                            
1082 Vgl. Interviews. 
1083 Maloney, G. (2004), S. 128. 
1084 Vgl. Glöckner, P., et al. (2004), S. 73. 
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Grundsätzlich stören und unterbrechen Bauarbeiten die Shoppinglandschaft. Um den 
Kunden über diese Störungen „hinwegzuhelfen“, kann eine auf die Revitalisierung ab-
gestimmte Marketingkampagne vor, während und nach der Revitalisierung sehr erfolg-
reich eingesetzt werden.  
Leichte Zugangsmöglichkeiten für Kunden zu erhalten und neu zu schaffen, ist bei ei-
ner Revitalisierung immer eine der ersten Überlegungen.1085 Es sollte versucht werden, 
einen stetigen, nur wenig reduzierten Kundenlauf aufrechtzuerhalten, damit die Kunden 
weiterhin bequem einkaufen können und die Mieter erfolgreich Umsätze generieren 
können. Bleibt bspw. der Zugang vom und zum Parkhaus einfach und praktisch, sollten 
die Umsätze auch während einer Revitalisierung nicht wesentlich sinken. Wenn die 
Kunden wissen, dass es immer noch für sie attraktive, geöffnete Läden gibt und dass 
diese einfach erreichbar sind, werden sie das Shopping Center weiterhin frequentieren. 
Bei einer guten Umsetzungsplanung kann eine Revitalisierung bestenfalls sogar zu-
sätzliche Kunden anlocken, die nur kommen, um zu sehen, wie die Bauarbeiten ablau-
fen – solange es ihnen von der Wegeführung her einfach gemacht wird, dorthin zu 
gelangen.1086  
Ziel ist es daher, eine Werbebotschaft zu kreieren, die die Unannehmlichkeiten be-
wusst thematisiert und sie ins Positive umwandelt.1087 Die Kunden können bspw. durch 
große Billboards und Zeitungsannoncen (mit Werbebotschaften wie z.B. „Refined 
shopping. Under construction“) adressiert und informiert werden. Die Schwachstellen 
des Centers sind anzugreifen, um den Kundenfluss zu verbessern. Ein unerwartetes 
Nebenprodukt kann sogar ein Umsatzwachstum während der Bauarbeiten sein. Finden 
die Marketingaktionen Anklang, sind die Kunden in der Regel bereit, einige Unannehm-
lichkeiten dafür in Kauf zu nehmen.1088 Ein gutes Center Management wird dafür sor-
gen, dass es eine Vielzahl spezieller Ausstellungen, Werbebanner und Animationen 
gibt, um das Center während der Revitalisierung lebensfähig und frequentiert zu hal-
ten. Des Weiteren nutzen die Geschäfte im Shopping Center eine Revitalisierung als 
Gelegenheit, spezielle Sonderverkäufe zu organisieren, bei denen sie im Wesentlichen 
                                            
1085 Vgl. Hazel, D. (1993), S. 34. 
1086 Vgl. Interviews. Es gibt den begründeten Ansatz, dass Menschen Bauarbeiten faszinierend 
finden. So wurde bei einigen Revitalisierungsprojekten in Großbritannien ermittelt, dass die 
Kundenfrequenzen während der Revitalisierung sogar gestiegen sind. 
1087 Vgl. Browning, D. (2002), S. 20. 
1088 Vgl. Cole, J. W. (1995), S. 38. 
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ihre alten Lagerbestände ausverkaufen. Insofern kann eine Revitalisierung auch attrak-
tiv sein, aber sie darf trotzdem nicht zu lange andauern. 
Auch Bauzäune können als dekorierte Schutzbauten in vielerlei Hinsicht Kundeninte-
resse erzeugen, und somit kann auch über damit verbundene Events (z.B. Künstler 
und Kinder bemalen den Bauzaun) viel Werbewirksamkeit erreicht werden – auch im 
Hinblick auf die Einbindung in die sozialen städtischen Gefüge (siehe auch Punkt 
5.1.1.3.2).1089 
Darüber hinaus ist die Kommunikation mit den Kunden durch eine hohe Informationsra-
te aufrechtzuerhalten.1090 Zu diesem Zweck können das Marketingteam des Center 
Managements oder die Werbegemeinschaft einen speziellen Newsletter (unabhängig 
von den allgemeinen Center News) herausgeben, der den Terminplan der Bauarbeiten 
enthält und genau beschreibt, welcher Abschnitt gerade bearbeitet wird und welche 
Zukunftspläne gemacht wurden. Darin enthalten sollten außerdem spezielle Werbean-
gebote sein. Dies ist wichtig, um die Umsätze konstant zu halten und einem negativen 
Effekt der Bauarbeiten auf die Umsätze entgegenzuwirken.1091 
Ein weiteres innovatives Marketingbeispiel ist ein freier Lieferservice nach Hause oder 
ins Büro, damit die Kunden keine Probleme mit der durch die Bauarbeiten umständli-
chen Wegeführung im Center haben, sondern während der Revitalisierung bequem per 
Telefon oder E-Mail bestellen können. Möglich ist es auch, zu diesem Zweck interakti-
ve Telefonzellen um das Center herum aufzustellen.1092 
 
Kundensicherheit ist ein weiterer wichtiger Teil eines kundenorientierten Revitalisie-
rungsmanagements. Wenn sich die Kunden während der operativen Revitalisierung 
unsicher fühlen, ist dies ein störendes Element im Prozessablauf. Somit ist einer der 
ersten Aspekte, die mit dem ausführenden Bauunternehmen besprochen werden, we-
niger, wie mit den bestehenden Gebäudestrukturen umzugehen ist, sondern vielmehr, 
wie der Kundenfluss gemanagt wird und zur Gewährleistung der Kundensicherheit ein-
fache, sichere Wege durch das Center gelegt werden.1093  
                                            
1089 Vgl. Interview Walker, Anhang S. Fehler! Textmarke nicht definiert. 
1090 Vgl. Germelmann, C. C. (2003), S. 189. 
1091 Vgl. McCloud, J. (1994), S. 40. 
1092 Vgl. Nunnink, K. K. (1993), S. 26. 
1093 Vgl. Interviews. 
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Auch für die Zeit nach der Revitalisierung können Sicherheitsüberlegungen in der Pla-
nung der Veränderungsbereiche eine Rolle spielen – bspw. durch die geplante Installa-
tion von internen TV-Anlagen und der Verlagerung des Sicherheitsbüros innerhalb des 
Centers (z.B. näher zu den Waschräumen).1094 
Öffentlichkeitsarbeit und eine damit verbundene aktive Pressearbeit sind Teil der Mar-
ketingmaßnahmen bei einer Shopping Center Revitalisierung. Um Bürgerbeteiligung im 
Sinne von öffentlichen Anhörungen zu kontrollieren, kann der Eigentümer bzw. Pro-
jektentwickler bereits sehr früh vor der Revitalisierung beginnen, indem eine  
Veranstaltung zur Bürgerinformation in der Presse angekündigt wird, bei dem der Pro-
jektentwickler die Revitalisierungspläne der Öffentlichkeit präsentiert. Die Bürger kön-
nen dann Vorschläge und Kommentare abgeben. Für das Revitalisierungsprojekt ist es 
überlebenswichtig, die öffentliche Meinung zu einem sehr frühen Zeitpunkt einzuho-
len.1095 
Revitalisierungsmarketing kann sehr erfolgreich sein, wenn die Maßnahmen in kleinen 
Schritten so strukturiert werden, dass eine bestimmte Sequenz von Ereignissen ent-
steht, wie bspw. die Eröffnung von Phase 1, dann die Wiedereröffnung von Phase 2 
usw.1096 Darüber hinaus kann mit freiem Parken geworben werden. Ebenso sollte nach 
Fertigstellung der Revitalisierung der Erfolg der großen Wiedereröffnung maximiert 
werden.1097  
Viele Kunden erkennen nicht ad hoc, was die Revitalisierung positiv verändert hat. Die 
größte Schwierigkeit liegt somit darin, das negative Image in der Wahrnehmung der 
Konsumenten umzulenken, dass das Shopping Center wieder funktioniert und in einem 
neuwertigen Zustand ist.1098 Das Marketingbudget kann bei einer Revitalisierung aus 
diesem Grund höher sein als bei einer Neuentwicklung,1099 da die grundlegende Wahr-
nehmung der Konsumenten in Bezug auf das ältere Shopping Center verändert wer-
den muss. Hatte das Shopping Center bereits ein negatives Image, werden die Kunden 
das revitalisierte Center zunächst möglicherweise nicht besuchen, da sie die Vorstel-
                                            
1094 Vgl. Hazel, D. (1993), S. 35. 
1095 Vgl. Interviews. 
1096 Vgl. Interviews; Brade, K., et al. (2005), S. 739. Wichtig ist, den Kunden nicht mit zu viel 
Marketing auf einmal zu übersättigen. 
1097 Vgl. Browning, D. (2002), S. 20. 
1098 Vgl. Interviews. 
1099 Als Beispiel sei hier das Marketingbudget einer Shopping Center Revitalisierung in Großbri-
tannien genannt, das bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 300 Mio. Pfund 3 Mio. 
Pfund betrug, also 1% der Gesamtinvestition; vgl. Interviews. 
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lung des alten Centers verinnerlicht haben. Ein komplett neues Shopping Center ist 
anfänglich immer attraktiver; dieser Einstellung muss bei der Revitalisierung durch ei-
nen hohen Marketingaufwand entgegengewirkt werden.1100 
Insbesondere Repositionierungsmaßnahmen, die einen Relaunch der Marke des 
Shopping Centers durch Namensänderung und Veränderung der Nutzenaussage 
beinhalten, sind sehr kostenintensiv. Ein gutes Marketingkonzept, das auch Öffentlich-
keitsarbeit mit einbezieht, kann wiederum Zeit- und Kostenersparnisse ermöglichen. 
Einige der Marketingkosten können über die Werbegemeinschaft auf die Nebenkosten 
der Mieter übertragen werden, aber ein Großteil des Budgets sollte vom Eigentümer 
bereitgestellt werden.1101 
Durch den Einsatz dieser diversen Marketingmaßnahmen können gesunde Kundenfre-
quenzen gehalten werden, während zunehmend Markenloyalität zum Shopping Center 
aufgebaut wird und Stammkunden wiedergewonnen werden können.1102  
 
5.1.4 Erfolgsfaktoren aus Management-Perspektive 
Die Revitalisierung erfordert eine überzeugende Organisation, die sich auf das Verän-
derungsprogramm fokussiert, das vom Eigentümer über das Center Management bis 
zu den Mietern, weiteren Angestellten und Arbeitern im Shopping Centers transferiert 
werden muss.1103 
 
5.1.4.1 Expertenteams: Bereitstellung von Managementkapazität und -
kompetenz 
„Building a good team is the best way to start a project successfully.”1104 
Die Bereitstellung von Managementkapazität und -kompetenz durch die Auswahl eines 
Teams ist ein kritischer Erfolgsfaktor im Turnaround Management1105 und sollte im 
Prozess der Shopping Center Revitalisierung somit ebenso Beachtung finden. Revitali-
                                            
1100 Vgl. Interviews. 
1101 Vgl. Interviews. 
1102 Vgl. Browning, D. (2002), S. 20. 
1103 Vgl. McWhinney, W., et al. (1997), S. 74. 
1104 Sharp, H. (2000), S. 21. 
1105 Vgl. Kraft, V. (2001), S. 22. 
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sierung ist zu einem großen Teil eine Teamanstrengung. Weltweit ist in vielen fachli-
chen Bereichen eine wachsende Bedeutung der Rolle der sozialen Netzwerke wis-
sensbasierter Experten zu beobachten, die über die Ressourcen und Macht (oder den 
Zugang zu Macht) verfügen, um Entscheidungen in der Immobilienprojektentwicklung 
und Planung zu beeinflussen.1106 Die Planung und Durchführung eines Revitalisie-
rungsprojektes ist sehr komplex und kann nur von darin erfahrenen Projektentwicklern, 
Projektmanagern und Bauunternehmen erfolgreich realisiert werden.1107 Das Revitali-
sierungsteam muss die strategischen Zielsetzungen genau verstehen und verinnerli-
chen; die fachlichen Rollen müssen klar zugeordnet sein. Dies gilt für alle 
Teammitglieder – vom Bauingenieur bis zum Vermietungsagenten. Sie alle müssen 
darin übereinstimmen, was die Vision und die primäre Zielsetzung der Revitalisierung 
ist. Zu vermeiden ist, dass einzelne Teammitglieder davon abweichen und, auch aus 
Unsicherheit heraus,1108 Fehler begehen.  
 
Abbildung 54: Projektbeteiligte einer Shopping Center Entwicklung (allgemein)1109 
                                            
1106 Vgl. Rogge, F. (2003), S. 253. 
1107 Vgl. Sharp, H. (2000), S. 21; Gruen, V./Smith, L. (1960), S. 67. Die Komplexität wird auch in 
Abbildung 54 deutlich. 
1108 Unsicherheit ist im Sinne der Turnaround Theorie ein Verhaltensbestandteil der Ausgangs-
lage einer Turnaround-Situation, wie sie zu Beginn einer Revitalisierung gegeben ist; vgl. 
Mensch, G. (1980), S. 11. 
1109 Quelle: Gruen, V./Smith, L. (1960), S. 66. 
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Wichtig ist demzufolge eine koordinierte Zusammenarbeit des Teams von Architektur, 
Gestaltung, Projektentwicklung, technischer und kaufmännischer Durchführung.1110 
Dem Revitalisierungsteam sollten neben internationalen oder nationalen Spezialisten 
auch lokale Architekten und Bauunternehmen angehören, die mit den Regularien und 
Funktionsweisen des jeweiligen Standortes vertraut sind.1111 
Ebenso ist bei einer Revitalisierung einerseits die Zusammenarbeit mit einem „intelli-
genten“ Kunden wesentlich (z.B. ist bei einer Shopping Center Revitalisierung der Ei-
gentümer in der Regel der Kunde des Projektentwicklers). Zwischen dem Planungs- 
und Ausführungsteam und dem Kunden muss Teamgeist herrschen, da Revitalisie-
rungsmaßnahmen sehr kostensensitiv sind und sichergestellt werden muss, dass ge-
genseitiges Vertrauen herrscht und dass die Ziele klar definiert sind.1112 
Des Weiteren ist andererseits, wie in Punkt 5.1.3.2.1 erwähnt, die Zusammenarbeit des 
Revitalisierungsteams mit den Mietern zu optimieren, damit kein Konfliktpotenzial ent-
stehen kann.1113 Innerhalb dieses Teams wird ein hohes Maß an gegenseitigem Ver-
trauen und Offenheit benötigt (optimale Verteilung der sozialen Rollen1114), da sich alle 
Beteiligten in ihrem Handeln aufeinander verlassen können müssen. Dazu werden Ex-
perten benötigt, die Fachwissen und Erfahrung in der Revitalisierung einsetzen und die 
Probleme verstehen, die sich ergeben können, wenn einzelne Schritte unkoordiniert 
oder unzureichend ausgeführt werden.1115 Vertrauen ist bei einer Revitalisierung noch 
wichtiger als bei einer Neuentwicklung. Die Erwartungen, die seitens aller beteiligten 
Anspruchsgruppen an die Revitalisierung gestellt werden, sind ungleich höher als bei 
einer Projektentwicklung; die negativen Erfahrungen mit dem überalterten Shopping 
Center sind meist noch präsent. 
 
Der Schlüssel zum Erfolg ist, die Kommunikationslinien zwischen allen beteiligten Ak-
teuren offen zu halten. Teamorientierung wird somit zu einer tragenden Säule der ope-
                                            
1110 Vgl. Ansorg, K.-U. (1998), S. 769. 
1111 Vgl. McCloud, J. (1995), S. 84. 
1112 Vgl. Interviews. 
1113 Vgl. zu Konfliktpotenzialen zwischen Shopping Center Management und Mietern Konopa, L. 
J./Zallocco, R. L. (1981), S. 286. 
1114 Vgl. zur Verteilung von fachlichen und sozialen Rollen in Teams Mary, M. (1996), S. 157-
161. Erst, indem in einem Team alle Rollen besetzt sind und Einfluss haben, wird es zu ei-
ner funktionierenden Einheit. 
1115 Vgl. Interviews; Gruen, V./Smith, L. (1960), S. 67.  
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rativen Revitalisierung.1116 Durch Teamarbeit sind die Chancen, ein Endresultat zu er-
reichen, das sowohl organisationseffizient als auch kosteneffektiv ist, hoch.1117 Ein pro-
aktiver, flexibler und pragmatischer Managementansatz, der sich neben den 
Eigentümern und Mietern auch an den Kundenwünschen orientiert und Kosten-
Nutzenbetrachtungen aus immobilienökonomischer und Kunden-Perspektive optimiert, 
ist im Revitalisierungsprozess eines Shopping Centers notwendig.1118 
 
Viele Unternehmen haben zu Revitalisierungszwecken Qualitätskontrollprogramme 
entwickelt, die sie in ihren Objekten nutzen können. Diese beinhalten Indikatoren zur 
Messung der Qualitätsperformance in allen Phasen der Revitalisierungsarbeiten und 
beziehen die Teamleistung mit ein.1119 Um eine zeitgerechte Revitalisierung zu garan-
tieren, müssen die Beteiligten zudem einen Zeitplan für die Revitalisierung erstellen 
und diesen einhalten.1120 
 
Die empirische Studie liefert zur Zusammensetzung des Revitalisierungsteams folgen-
de Ergebnisse: Teil des Teams sind quasi alle Anspruchsgruppen eines Shopping 
Centers, vorwiegend Eigentümer, Architekt und Center Management (siehe Abbildung 
55). 
Bezeichnend ist hier, dass das Center Management aufgrund seiner zentralen Rolle 
insbesondere in der operativen Revitalisierung häufiger genannt wurde als der Projekt-
entwickler, den nur 9% der Befragten als Beteiligten der Revitalisierung aufführten. 
Dieser zentralen Position innerhalb des Revitalisierungsteams, wird sie nun in der Pra-
xis durch den Center Manager oder den Projektentwickler (dem sie theoretisch zu-
kommen sollte, siehe auch Abbildung 54) wahrgenommen, wird in der Theorie im 
Sinne eines sog. „Change Managers“ oder „Change Agenten“ eine nicht zu vernach-
lässigende Rolle zuteil. Die Aufgabe dieser Funktion innerhalb des Revitalisierungs-
teams ist es, die Veränderung (Revitalisierung) zu forcieren, zu steuern, zu 
koordinieren und zu überwachen. 1121 
                                            
1116 Vgl. Wildemann, H. (2001), S. 63. 
1117 Vgl. McCloud, J. (1995), S. 81. 
1118 Vgl. Downie, M. L./Fisher, P./Williamson, C. (2002), S. 4. Treffend beschreibt es Barker: 
„Very important is to be pragmatic; it is about getting the most for the least.“; Interviews. 
1119 Vgl. o.V. (1994a), S. 27. 
1120 Vgl. Lowry, J. R. (1997), S. 84. 
1121 Vgl. u.a. Schuster-Cotterell, C. (2005). S. 119;  
278  
23%
8%
19%
15%
9%
7%
4%
8%
5%
1%
1%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Eigentümer
Mieter
Architekt
Center Management
Projektentwickler
Baumanagement
Stadt
Vermieter
Berater
Asset Manager
Kunden
n=98
 
Abbildung 55: Beteiligte des Revitalisierungsteams eines Shopping Centers1122 
Von den beteiligten Führungskräften hängt es nämlich in starkem Maße ab, wie ein 
Revitalisierungsprozess konkret verläuft. Ein guter Change Manager zeichnet sich vor 
allem durch Eigenschaften wie Kommunikationsfähigkeit, Zielorientierung und  
Konfliktfähigkeit aus. Die Vertrauens- und Glaubwürdigkeit sowie authentisches Auftre-
ten sind weitere wichtige Attribute im Kompetenzprofil eines Change Managers.1123 
Dies sind Eigenschaften, die sich überwiegend nicht erlernen lassen, sondern in der 
Persönlichkeit begründet liegen.1124 Des Weiteren enthält das Anforderungsprofil auf-
grund der zentralen Rolle des Change Managers Führungsqualitäten wie klare De-
monstration der Verantwortlichkeit, Pragmatismus und Improvisationsfähigkeit und –
freiheit. Zudem sollte ein Change Managers immer die Rolle eines Vermitt-
lers/Botschafters bei auftretenden Konflikten im Revitalisierungsprozess wahrnehmen 
können.1125 Diese Vermittlerrolle im Revitalisierungsteam erscheint für den Center Ma-
nager prädestiniert, da er die Mitarbeiter und Mieter in einem bestehenden Shopping 
Center vermutlich am besten kennt und so ggf. die Teamleistung stärken kann. 
                                            
1122 Eigene Darstellung. 
1123 Diese Aussage deckt sich mit den Ergebnissen einer aktuellen Studie von Capgemini zum 
Thema Change Management, in der Vertrauenswürdigkeit als eine der wichtigsten Eigen-
schaften eines Change Managers genannt wurde; vgl. Capgemini (2005), S. 26. 
1124 Vgl. o. V. (2006a), S. 20; Capgemini (2005), S. 27. 
1125 Vgl. Schuster-Cotterell, C. (2005), S. 120-123; Czichos, R. (1993), S. 484f. 
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Abschließend betrachtet ist der Erfolgsfaktor des Expertenteams und der Bereitstellung 
von Managementkapazität und -kompetenz ein weicher Faktor,1126 der durch den Ei-
gentümer des Shopping Centers, der das Revitalisierungsteam in der Regel zusam-
menstellt, direkt beeinflussbar ist. Da die Eigenschaften der ausgewählten 
Teammitglieder jedoch meist vorher nur zu einem geringen Teil feststellbar sind, grei-
fen beim Erfolg des Teams auch exogene und nicht-instrumentelle Kriterien. 
 
5.1.4.2 Permanente Öffnung des Shopping Centers 
Viele Experten betrachten es als essenziell, das Shopping Center während der Revita-
lisierungsmaßnahmen geöffnet zu halten, damit der normale Handelsbetrieb nicht ab-
reißt und die Mieter keine Beschwerden aufgrund sehr hoher Umsatzverluste 
hervorbringen können.1127 Die Revitalisierungsarbeiten sollten um die Kunden herum 
ausgeführt werden (work around people) oder bei hoch frequentierten Teilen der Mall 
auch durch Nachtarbeit, die wiederum sehr kostenaufwändig ist.1128 Die Läden einer-
seits geöffnet zu halten und andererseits die Kundensicherheit zu garantieren, ist ein 
weiteres Dilemma einer Revitalisierung.1129 Nachtarbeit ist daher meist unvermeidbar, 
und tagsüber sollten die Bauarbeiten nach Möglichkeit nur in Bereichen, die dem Kun-
denfluss unzugänglich sind, durchgeführt werden.1130 
Auch wie mit dem anfallenden Staub und Schmutz umzugehen ist, muss sorgfältig ü-
berlegt sein, damit die Geschäfte dadurch nicht zu sehr beeinträchtigt werden. Gewis-
se Bereiche müssen auch durch Barrieren und Zäune großflächig abgesichert werden, 
aber um den Kundenfluss in die Geschäfte nicht zu unterbrechen, ist dies nur schwer 
realisierbar. Dies bietet sich folglich eher für eine kleinere Revitalisierungsmaßnahme 
mit wenigen Veränderungsbereichen an.1131 
 
                                            
1126 Die Relevanz der persönlichen Eigenschaften des Revitalisierungsteams und des sog. 
Change Managers deckt sich mit der hohen Bedeutung weicher Faktoren in der Theorie 
des Change Management; vgl. Capgemini (2005), S. 47. 
1127 Vgl. Hazel, D. (1993), S. 35; Interviews. 
1128 Hohe Kosten entstehen bspw. durch die notwendige 24h-Beleuchtung; vgl. Hazel, D. 
(1993), S. 34. 
1129 Vgl. Interviews. 
1130 Vgl. Schantz-Feld, M. R. (1990), S. 200; O'Neill, R. E. (1993), S. 18. 
1131 Vgl. Interviews. 
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Sollte aber die logistische Organisation um den normalen Handelsbetrieb herum zu 
aufwändig und kostenintensiv werden, kann die Überlegung, zumindest Teile des 
Shopping Centers temporär zu schließen und die Revitalisierung in mehreren Abschnit-
ten phasenweise durchzuführen, sinnvoll erscheinen. So könnte die Revitalisierung 
schneller durchgeführt werden und das Center in einem besseren Zustand voraussicht-
lich früher als Gesamtwerk wiedereröffnet werden. Dies ist im Einzelfall zu prüfen. 
Bspw. kann bei einem Shopping Center mit zwei Malls eine geöffnet bleiben, während 
die andere revitalisiert und dann wiedereröffnet wird und umgekehrt. Doch in manchen 
Fällen sollte das gesamte Center geschlossen werden und die Revitalisierung so 
schnell wie möglich durchgeführt werden; die Dauer der Revitalisierung erhöht sich 
meist, wenn die Geschäfte während der Bauarbeiten geöffnet bleiben.1132 Somit ent-
steht hier ein Tradeoff zwischen dem Zeitgewinn durch eine schnelle Revitalisierung 
einerseits und den Umsatzverlusten durch die temporäre Schließung des Shopping 
Centers andererseits. 
 
Die permanente Öffnung des Shopping Centers ist ein harter Erfolgsfaktor, da es sich 
um eine Entweder-Oder-Entscheidung handelt, die durch finanzielle Größen in Form 
der Abwägung zwischen Kosten, Dauer und Sicherheit bestimmt wird. In einer Kosten-
rechnung muss festgestellt werden, ob sich die permanente Öffnung des Shopping 
Centers während der Revitalisierung in den Umsätzen rentiert oder ob die Kosten, die 
durch eine längere Dauer und Nachtarbeit entstehen, den möglichen Umsatzerhalt 
übersteigen. 
 
5.1.4.3 Informationsmanagement und -technologie 
Das Informationsmanagement betrifft den Informationsfluss zwischen sämtlichen Betei-
ligten an der Revitalisierung: das eigentliche Revitalisierungsteam, die Mieter und die 
Kunden des Shopping Centers sowie die Stadt und die Öffentlichkeit. 
Im Prozess der Revitalisierung existiert ein Großteil der benötigten Informationen un-
scharf, vage und mehrfach an verschiedenen dezentralen Stellen. Die Ursache liegt 
                                            
1132 Vgl. Interviews. 
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vor allem im unikaten Charakter des Standorts, Umfelds und der Anforderungen der 
Akteure und demzufolge auch im komplexen Ergebnis der Planung.1133 
Bauvorhaben im Bestand sind generell gekennzeichnet durch eine sich ständig verän-
dernde Informationsbasis in der Bauausführung.1134 Mit jeder Phase im Baufortschritt 
werden implizit oder explizit neue Informationen gewonnen, und diese Informationen 
wirken sich auf die weiteren Baumaßnahmen nicht selten erheblich aus.  
Die heutige Praxis der Informationserfassung und -verwaltung am Bau wird dieser Dy-
namik bei Revitalisierungen nicht immer gerecht. Sowohl die eingesetzten Methoden 
wie die zur Verfügung stehenden Werkzeuge basieren auf einer eher statischen Infor-
mationsgrundlage, die zu Beginn eines Projekts im Rahmen der Bauaufnahme ange-
legt wird. Häufig wird eine Pflege, Erweiterung und Ergänzung des Datenbestandes im 
Verlauf eines Projektes nicht oder nur sehr selten vorgenommen. Die computertechni-
sche Unterstützung dieses Prozesses ist in der Regel nur für Teilaspekte gewährleis-
tet, eine kontinuierliche Informationsverwaltung kann deshalb meist nicht erfolgen. Dies 
führt zu Informationsverlusten innerhalb und zwischen den einzelnen am Baugesche-
hen beteiligten Fachplanern und Gewerken. Mehrkosten, die durch informationsbeding-
te Fehlplanungen verursacht werden, sind oftmals die Folge.1135 
 
Aus diesem Grund erfordert eine Revitalisierung ein flexibles und effektives Informati-
onsmanagement. Dieses Erfordernis wird zukünftig noch zunehmen (bzw. ist bei 
Shopping Centern generell komplexer als bei anderen Immobilienarten), besonders mit 
der steigenden Komplexität der Arbeiten (Bau, Technik) und der steigenden  
Geschwindigkeit, mit der Informationen von den Beteiligten gleichermaßen angefordert 
werden.1136 
„Infolge aktuell anstehender verstärkter Auseinandersetzung mit dem Bauen im Be-
stand sind moderne digitale Werkzeuge und Methoden gefragt. […] Dies gilt […] be-
sonders für den Altbau, der durch unsichere Kenngrößen besondere Schwierigkeiten 
                                            
1133 Vgl. Sonderforschungsbereich 524 "Werkstoffe und Konstruktionen für die Revitalisierung 
von Bauwerken" (2003), S. 124. 
1134 Operative Revitalisierung, siehe Punkt 4.3.6. 
1135 Vgl. Donath, D. (2003), S. 124. 
1136 Vgl. Egbu, C. O. (1997), S. 340. 
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an die Planung stellt. Zur Bewältigung dieser Planungsaufgaben gebietet sich die fach-
liche Unterstützung durch digitale Systeme und Werkzeuge.“1137 
Insbesondere für große und somit sehr risikoreiche Revitalisierungsprojekte ist daher 
eine realistische Bedienoberfläche wünschenswert, die eine Mensch-Computer-
Interaktion in Echtzeit erlaubt.1138 Auch in diesem Bereich zeichnet sich ein zukünftiges 
Forschungsfeld ab. 
 
Das Informationsmanagement ist ein weicher Erfolgsfaktor der Revitalisierung, der ein 
instrumentelles Design aufweist, aber einigen exogenen Einflüssen unterliegt, da von 
beteiligten Parteien, die nicht dem Unternehmen des Initiators angehören, Informatio-
nen bewusst vorenthalten werden können oder umgekehrt. 
 
5.1.4.4 Logistische und operative Umsetzung 
Da mangelnde Change Management Fähigkeiten oder Betriebserfahrung bei den Be-
teiligten bestehen können, ergibt sich die Gefahr der Vernachlässigung der Umset-
zungsphase der Revitalisierung.1139 Die Umstrukturierung innerhalb der bestehenden 
Strukturen muss logistisch reibungslos funktionieren.1140 
In der logistischen Umsetzung des Revitalisierungsprozesses fließen alle zuvor ge-
nannten Anforderungen und Erfolgsfaktoren an die Revitalisierung zusammen, denn 
nur ein gut operationalisiertes logistisches Management, insbesondere der operativen 
Revitalisierung, kann alle wesentlichen Faktoren berücksichtigen und koordinieren. 
 
„Die Restrukturierung eines geöffneten Centers führt zu Einschnitten in den normalen 
Ablauf, insbesondere dann, wenn ein großer Teil der baulich-funktionalen Ausrichtung 
angepasst werden muss. Je nachdem, wie stark der Erosionsprozess fortgeschritten 
ist, kann es sinnvoll sein, Teile des Centers vorübergehend zu schließen und zu einem 
festgelegten Zeitpunkt kraftvoll und voll vermietet neu zu eröffnen. Hierin liegt der Vor-
                                            
1137 Donath, D. (2003), S. 123. 
1138 Vgl. Egbu, C. O. (1997), S. 340. 
1139 Vgl. Al-Ani, A./Gattermeyer, W. (2000), S. 17. 
1140 Vgl. Interviews. 
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teil, dass die Restrukturierungsmaßnahmen auf die Ebene einer ‚Teilprojektentwick-
lung’ gestellt werden.“1141 
 
Die Komplexität des Prozesses nimmt mit der Anzahl der notwendigen Umsetzungen 
kleiner Mieter zu, die in den Phasenablaufplan einer groß angelegten Shopping Center 
Revitalisierung integriert werden müssen. Daher sind exakte Zeitlinien für Mieterum-
setzungen vorzugeben. In einigen Fällen kann es (wie in Punkt 5.1.3.2.2 diskutiert) 
kosteneffektiver sein, einen Mietvertrag herauszukaufen oder den Mieter in ein anderes 
Gebäude zu versetzen anstatt den Zeitplan erheblich zu verzögern und damit ggf. noch 
das Budget zu überschreiten.1142 
Eine der wichtigsten Entscheidungen, die der Planungsbeauftragte in diesem Zusam-
menhang treffen muss, ist, an wie vielen Teilen des Centers er zu einer bestimmten 
Zeit gleichzeitig arbeitet. Eine Faustregel besagt, dass zeitgleich nur an einem Drittel 
des Centers gearbeitet werden darf. Andernfalls würden so viele wesentliche Verände-
rungen zeitgleich geschehen, dass der Betrieb des Shopping Centers um die Bauarbei-
ten herum nicht mehr funktionieren kann. Ein logistisches Baumanagement in 
mehreren Bauabschnitten bei gleichzeitiger Öffnung des Centers ist für eine Shopping 
Center Revitalisierung empfehlenswert.1143  
 
Die operative Umsetzung der Revitalisierung hängt aber auch von der Beschaffenheit 
der baulichen Struktur des Shopping Centers ab – ob das Shopping Center aus mehre-
ren außen liegenden Gebäudeblöcken besteht (dann kann die Revitalisierung block-
weise ohne Störung der anderen Bereiche durchgeführt werden) oder ob es sich um 
ein zusammenhängendes Gebäude handelt, wie bei vielen älteren Shopping Centern, 
wo nur alles auf einmal revitalisiert werden kann.1144 
 
Mieter-Umsetzungsstrategien sind ebenfalls ein wesentlicher Teil des logistischen Ma-
nagements der Shopping Center Revitalisierung.1145 Hier liegt darüber hinaus ein Ziel-
konflikt vor: Das Bauunternehmen, das für die operative Umsetzung der 
                                            
1141 Pfaffenhausen, W. (2004), S. 8. 
1142 Vgl. Cole, J. W. (1995), S. 39. 
1143 Vgl. Interviews.  
1144 Vgl. Interviews. 
1145 Vgl. Hartnett, M. (1994), S. 44. 
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Revitalisierungsmaßnahmen hauptsächlich verantwortlich ist, will seine Arbeitsfläche 
maximieren, während die Einzelhandelsmieter ihre Handels- und Frequenzfläche in der 
Mall nicht einschränken wollen. So muss das Bauunternehmen sicherstellen, dass die 
Läden trotz der Bauarbeiten weiterhin handeln können und der Kundenlauf ungestört 
funktioniert.1146  
Damit nicht alle Mieter vor der Revitalisierung ausziehen und das gesamte Center ge-
schlossen werden muss,1147 versuchen Eigentümer bzw. Projektentwickler idealerwei-
se, Mietverträge in einem Shopping Center so zu strukturieren, dass sie in einem 
bestimmten Bereich eine gemeinsame Laufzeit aufweisen. Durch diese Organisation 
wird versucht, einen Teil des Centers auf einmal revitalisieren zu können, während der 
andere weiterhin geöffnet bleiben und Umsätze erzielen kann. Danach wird umgekehrt 
vorgegangen. Somit wird oft versucht, nicht alle Mietverträge gleichlaufend zu gestal-
ten, sondern räumliche Sektoren mit gleichlaufenden Mietverträgen zu generieren, da-
mit eine phasenweise Revitalisierung auch als Risikopuffer durchgeführt werden kann.  
Wird die Revitalisierung in mehreren Abschnitten durchgeführt, ist dennoch zu beach-
ten, dass die Geschäfte, die in der einen Mall handeln, während die andere Mall ge-
schlossen ist, auch Umsätze verlieren können aufgrund des Lärms und Schmutzes, 
der für Kunden nicht sehr attraktiv ist.1148 
Um die logistische Umsetzung zu optimieren, können Farbschemata genutzt werden, 
um den Status quo der jeweiligen Ladeneinheiten anzuzeigen. Bspw. zeigt die Farbe 
blau die Ladeneinheiten, die weiterhin betrieben werden mit ihren entsprechenden 
Umsätzen. Weiß kann dann für die Geschäfte verwendet werden, die zurzeit geschlos-
sen sind und umgebaut werden, aber möglicherweise aus temporären Läden heraus 
weiterbetrieben werden, wenngleich mit reduzierten Umsätzen. Rot steht für Ladenein-
heiten, die derzeit umgestaltet werden und keine Umsätze erzielen, grün zeigt fertig 
gestellte Einheiten mit neuen Umsatzzahlen.1149 
In diesem phasenweisen Prozess werden einige Geschäfte mehr als einmal verscho-
ben, während andere Mieter mobile, temporäre Ladeneinheiten erhalten. Um die Ent-
scheidung zu treffen, wie mit welchem Mieter logistisch zu verfahren ist, sollten genaue 
                                            
1146 Vgl. Fenwick, J. (2002), S. 43. 
1147 Im NWZ wurde ein aufwändiges Umsetzungsmanöver durchgeführt. Das Center wurde in 
mehreren Stufen revitalisiert. Entweder musste um Mieter herumgebaut werden, oder die 
Mietparteien fanden eine mit einer Umsetzung verbundene Lösung; vgl. Interviews. 
1148 Vgl. Interviews. 
1149 Vgl. Fenwick, J. (2002), S. 43. 
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Pläne mit den individuellen Einzelhandelsumsätzen genutzt werden, um die beste Ein-
nahmelösung gegen die operationalen Einschränkungen des Revitalisierungsprozes-
ses auszubalancieren. Es gibt alternativ indessen auch Softwaremodelle, die wie eine 
Videosequenz in Abhängigkeit der realistischen Zeitschiene der Revitalisierung ablau-
fen. Derartige Modelle erlauben eine vollständige Beurteilung, wie die Veränderungen 
das Aussehen und den Entwicklungsstand über die Bauzeit hinweg gestalten. Diese 
Software kann den Phasenablauf der Design- und Bauarbeiten vollständig darstellen; 
so werden Umsatzverluste und Störungen minimiert.1150 Zu diesem Zweck wurde in 
den USA ein Softewaretool (RaCMIT) entwickelt, das Revitalisierungsprojekte für Kun-
den und Bauunternehmen gleichermaßen reibungslos gestalten kann. Das Revitalisie-
rungsteam definiert die kritischen flächenbezogenen Faktoren, die dann bspw. den 
Standort der Bauzäune bestimmen.1151 Die Software plant deren Positionierung, indem 
sie projiziert, wo wann Flächen freiwerden. Außerdem minimiert sie die projektbezoge-
nen Störungen auf den öffentlichen Mallflächen.1152 
 
Die logistische und operative Umsetzung stellt einen weichen Erfolgsfaktor der Shop-
ping Center Revitalisierung dar, der jedoch durch zunehmende Professionalisierung 
hinsichtlich der Nutzung spezieller Softwaretools quantitativ anhand bestimmter Kenn-
zahlen kalkulierbarer und somit instrumenteller für das Management wird. 
                                            
1150 Vgl. Fenwick, J. (2002), S. 43f. 
1151 Die Position eines Bauzauns bestimmt mitunter, ob Kunden eine Fläche betreten oder nicht; 
vgl. Pearson, A. (2003), S. 45. 
1152 Vgl. Pearson, A. (2003), S. 44. 
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5.2 Empirische Bewertung der Erfolgsfaktoren der Revitali-
sierung 
Aus den Ergebnissen dieses zweiten Teils der empirischen Studie werden anhand ei-
nes den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Katalogs von Erfolgsvariablen (siehe 
Tabelle 20) die wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine Shopping Center Revitalisierung 
herausgefiltert. Zudem soll durch eine Faktoranalyse ermittelt werden, wie sich diese 
im vorigen Abschnitt beschriebenen Faktoren zu einer geringeren Anzahl wichtiger 
Erfolgsfaktoren verdichten.  
Image des Centers im Markt der Mietinteressenten
Erfolgsfaktoren bei der Revitalisierung von 
Shopping Centern
Ausführliche Markt- und Standortanalyse
Due Diligence
Erhältlichkeit von Fremdkapital für die Revitalisierung
Kompetenz des Revitalisierungsteams
Kurze Dauer der Revitalisierungsmaßnahmen
Keine Behinderung der Hochsaisonphasen des Handels 
durch Revitalisierung
Zeitpunkt der Revitalisierung im Lebenszyklus des 
Centers
Städtebauliche Integration des revitalisierten Centers
Analyse der Auswirkungen von geplanten 
Veränderungen auf die Bestandsmieter
Auslauf der bestehenden Mietverträge mit Beginn der 
Revitalisierung
Verpackung der Revitalisierungsmaßnahme als 
Attraktion
Kunden-Information und -Kommunikation vor, während 
und nach der Revitalisierung
Mieter-Information und -Kommunikation vor, während 
und nach der Revitalisierung
Timing der Revitalisierungsmaßnahmen
Einbezug der Mieter in die Planung der Revitalisierung
Steigerung der Mieterzufriedenheit
Baurechtliche Genehmigungen
Bauarbeiten außerhalb der Ladenöffnungszeiten
Einhaltung des Revitalisierungsbudgets
Einbezug der Kundenwünsche in die Planung der 
Revitalisierung
Erhältlichkeit von öffentlichen Fördermitteln
Aktive Pressearbeit während der Revitalisierung
Entwicklung der Wettbewerber
Politische Akzeptanz
Öffentliche Meinung
Analyse der bestehenden Mietverträge
Stammkunden des Centers halten
Sicherheit der Kunden während der Revitalisierung
Center muss während Revitalisierung geöffnet bleiben
Zeitpunkt d. Revitalisierung im saisonalen Handelszyklus
Zeitpunkt der Revitalisierung im Immobilienmarktzyklus
Langfristige Planung und Vision der Revitalisierung
Standort muss Zukunftspotential haben
Baulicher Zustand und Alter des Centers
Nachhaltiges architektonisches Design
 
Tabelle 20: Erfolgsvariablen der Shopping Center Revitalisierung1153 
                                            
1153 Eigene Darstellung. 
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5.2.1 Rangordnung der Erfolgsfaktoren der Revitalisierung 
Betrachtet man die aggregierten Durchschnittswerte1154 aller Teilnehmer, wurden die 
folgenden fünf Variablen als die wichtigsten Erfolgsfaktoren einer Shopping Center 
Revitalisierung bewertet: 
• Kompetenz des Revitalisierungsteams (Durchschnittswert 4,63), 
• Ausführliche Markt- und Standortanalyse (4,49), 
• Standort mit Zukunftspotenzial (4,45), 
• Timing der Revitalisierungsmaßnahmen (4,44), 
• Aktive Pressearbeit (4,38). 
 
Die Kompetenz des Revitalisierungsteams liegt mit einem Durchschnittswert von 4,63 
auf Rang 1. Daraus lässt sich schließen, dass insbesondere die in Punkt 5.1.4.1 be-
schriebenen spezifischen Eigenschaften von Revitalisierungsspezialisten und ihre In-
teraktion im Team erfolgsentscheidend für eine Shopping Center Revitalisierung sind. 
Hiermit wurde ein institutioneller, von den handelnden Personen abhängender Faktor 
mit der höchsten durchschnittlichen Relevanz bewertet. 
 
Bei der Betrachtung der fünf höchst bewerteten Erfolgsfaktoren nach Teilnehmergrup-
pen in Tabelle 21 ist festzustellen, dass vier der sieben betrachteten Unternehmensty-
pen die Kompetenz des Revitalisierungsteams im Durchschnitt als Top-Priorität 
gewählt haben. Für Architekten ist hingegen das Timing der Revitalisierungsmaßnah-
men als Erfolgsfaktor sehr relevant; vermutlich, da sie den operativen Revitalisierungs-
ablauf, bei dem das Timing eine wichtige Rolle spielt, als Bauleiter begleiten und dabei 
nach der zeitgerechten Erfüllung ihrer Aufgaben von ihren Auftraggebern beurteilt wer-
den. 
                                            
1154 Skala von 1 bis 5 (1 = unwichtig, 5 = sehr wichtig). 
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Rang Projektentwickler Architekturbüro Handels-unternehmen
Immobilienmakler/
Beratung
Center 
Man./Betrieb Investor Sonstige
1
Kompetenz des 
Revitalisierungs-
teams
Timing der 
Revitalisierungs-
maßnahmen
Standort mit 
Zukunftspotential
Kompetenz des 
Revitalisierungs-
teams
Kompetenz des 
Revitalisierungs-
teams
Ausführliche Markt- 
u. Standortanalyse
Kompetenz des 
Revitalisierungs-
teams
2 Mieterinformation u. -kommunikation
Center während 
Revitalisierung 
geöffnet halten
Center während 
Revitalisierung 
geöffnet halten
Ausführliche Markt- 
u. Standortanalyse
Kundeninformation 
u. -kommunikation
Kompetenz des 
Revitalisierungs-
teams
Timing der 
Revitalisierungs-
maßnahmen
3 Image des Centers im Mietermarkt
Kompetenz des 
Revitalisierungs-
teams
Kundeninformation 
u. -kommunikation
Standort mit 
Zukunftspotential
Standort mit 
Zukunftspotential
Mieterinformation 
u. -kommunikation
Baurechtliche 
Genehmigungen
4 Steigerung der Mieterzufriedenheit
Ausführliche Markt- 
u. Standortanalyse
Stammkunden 
halten
Sicherheit der 
Kunden während 
der Revitalisierung
Aktive Pressearbeit
Timing der 
Revitalisierungs-
maßnahmen
Verpackung der 
Revitalisierung als 
Attraktion
5 Ausführliche Markt- u. Standortanalyse
Image des Centers 
im Mietermarkt
Verpackung der 
Revitalisierung als 
Attraktion
Analyse der 
Auswirkungen der 
Revitalisierung auf 
Bestandsmieter
Sicherheit der 
Kunden während 
der Revitalisierung
Kundeninformation 
u. -kommunikation
Zeitpunkt im 
Lebenszyklus des 
Centers  
Tabelle 21: Rangfolge der Top 5 Erfolgsfaktoren der Revitalisierung nach Teilnehmer-
gruppen1155 
Die ersten fünf Erfolgsfaktoren der Handelsunternehmen weichen inhaltlich am stärks-
ten von den Prioritäten der anderen Unternehmenstypen ab. Hier ist zu erkennen, dass 
sie (bis auf evtl. den Standort mit Zukunftspotenzial) ausschließlich kundenrelevante 
Faktoren wie die permanente Öffnung des Shopping Centers während der Revitalisie-
rung, das Halten der Stammkunden oder die Kundeninformation und -kommunikation 
durchschnittlich als relevant bis höchst relevant einschätzen. 
Die Center Manager nennen überwiegend Faktoren, die bei einer Revitalisierung in 
ihrem direkten Zuständigkeitsbereich liegen würden bzw. Teil dessen sie sind (Kunden-
information und -kommunikation, Kundensicherheit, Kompetenz des Revitalisierungs-
teams). Wiederum fällt hier nur der „Standort mit Zukunftspotenzial“ aus dem 
Antwortmuster heraus, was auch aufgrund seiner Gesamtwertung an 3. Stelle darauf 
hinweist, dass diese Standortvoraussetzung allgemein ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor 
ist, der auch als Ausschlusskriterium gelten kann.1156 
 
Die drei insgesamt am geringsten bewerteten Erfolgsfaktoren im Durchschnitt aller 
Teilnehmer sind: 
• Auslauf der bestehenden Mietverträge mit Revitalisierungsbeginn (3,38). 
• Due Diligence (3,31), 
• Erhältlichkeit von öffentlichen Fördermitteln (2,5). 
                                            
1155 Eigene Darstellung. 
1156 Nach der Güte des Standorts entscheidet sich, ob und welche Art der Revitalisierung 
durchgeführt werden kann; siehe auch Punkt 4.3.4.2. 
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Die „Erhältlichkeit von öffentlichen Fördermitteln“ ist mit Abstand der mit der geringsten 
Relevanz bewertete Erfolgsfaktor, und eine Gewährung dieser Finanzierungsmittel 
scheint daher kaum einen Einfluss darauf zu haben, ob eine Shopping Center Revitali-
sierung zum Erfolg führt.1157 
Auffällig ist, dass der Auslauf der bestehenden Mietverträge trotz seiner von vielen 
Interviewpartnern bestätigten Relevanz zur Bestimmung des optimalen Revitalisie-
rungszeitpunkts im Durchschnitt der Teilnehmer der Studie so niedrig bewertet wurde. 
Rang Projektentwickler Architekturbüro Handels-unternehmen
Immobilienmakler/
Beratung
Center 
Man./Betrieb Investor Sonstige
34
Baulicher Zustand 
und Alter des 
Centers
Zeitpunkt der 
Revitalisierung im 
Immobilienmarkt-
zyklus
Nachhaltiges 
architektonisches 
Design
Zeitpunkt der 
Revitalisierung im 
Immobilienmarkt-
zyklus
Due Diligence Due Diligence
Einbezug der 
Kundenwünsche in 
die Revitalisierungs-
planung
35
Zeitpunkt der 
Revitalisierung im 
Immobilienmarkt-
zyklus
Auslauf der 
bestehenden 
Mietverträge mit 
Revitalisierungs-
beginn
Erhältlichkeit von 
Fremdkapital für 
Revitalisierung
Nachhaltiges 
architektonisches 
Design
Baulicher Zustand 
und Alter des 
Centers
Nachhaltiges 
architektonisches 
Design
Auslauf der 
bestehenden 
Mietverträge mit 
Revitalisierungs-
beginn
36
Erhältlichkeit von 
öffentlichen 
Fördermitteln
Erhältlichkeit von 
öffentlichen 
Fördermitteln
Erhältlichkeit von 
öffentlichen 
Fördermitteln
Erhältlichkeit von 
öffentlichen 
Fördermitteln
Erhältlichkeit von 
öffentlichen 
Fördermitteln
Erhältlichkeit von 
öffentlichen 
Fördermitteln
Erhältlichkeit von 
öffentlichen 
Fördermitteln  
Tabelle 22: Rangfolge der letzten 3 Erfolgsfaktoren der Revitalisierung nach Teilnehmer-
gruppen1158 
Tabelle 22 stellt die drei letztgenannten Erfolgsfaktoren getrennt nach Unternehmens-
typen dar. Bei allen Unternehmenstypen liegt die Erhältlichkeit von öffentlichen För-
dermitteln auf dem letzten Rang. Weiterhin fällt auf, dass die Due Diligence nur von 
Center Managern/Betreibern und Investoren mit einem solch geringen Durchschnitts-
wert eingeschätzt wurde. Dies ist verwunderlich, da gerade diese Gruppen vor einer 
Revitalisierung Wert darauf legen sollten, dass das Center durch eine ausführliche Due 
Diligence in seinem Zustand genau analysiert wird. Ggf. ist diese Bewertung jedoch 
auch ein Indiz dafür, dass die Due Diligence als Analysemethode oder Entscheidungs-
tool in der Shopping Center Branche noch nicht sehr bekannt bzw. verbreitet ist. 
Für Handelsunternehmen sind ein nachhaltiges architektonisches Design und erhältli-
che Finanzierungsmittel für eine Revitalisierung von durchschnittlich geringer Rele-
vanz. Dies erscheint logisch, da das Ladendesign im Einzelhandel wesentlich 
kurzlebiger als die Shopping Center Architektur ist. Bzgl. der Finanzierung beteiligen 
sich Einzelhandelsmieter in der Regel nicht an einer Revitalisierung, woraus deutlich 
wird, dass dieses Thema für sie keine Relevanz hat. 
                                            
1157 In diesem Zusammenhang bleibt zu prüfen, wie hoch prinzipiell die Aussicht ist, für eine 
Shopping Center Revitalisierung öffentliche Fördermittel zu erhalten. 
1158 Eigene Darstellung. 
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Als weitere Erfolgsfaktoren in der Kategorie „Sonstige“ wurden genannt: 
• Interessanter, starker Mieter- und Branchenmix, 
• Unique Selling Proposition (USP), Image, 
• Aufgreifen von Trends. 
Mit diesen sonstigen Faktoren wurden überwiegend marktbezogene Erfolgsfaktoren 
genannt, die den Erfolg eines Shopping Centers aus Kundensicht bestimmen. Diese 
gelten bei genauerer Betrachtung auch für das Shopping Center allgemein als Erfolgs-
faktoren und sind nicht unbedingt als spezifische Erfolgsfaktoren einer Revitalisierung 
zu bezeichnen. 
 
5.2.2 Rangkorrelationsanalyse nach Teilnehmergruppen 
Die Rangkorrelationsanalyse für die Erfolgsfaktoren der Revitalisierung nach Teilneh-
mergruppen zeigt durchgehend hohe positive Korrelationen im Antwortverhalten der 
Gruppen. Die Korrelationskoeffizienten liegen in einer Bandbreite von 0,61 bis 0,90. 
Somit sind alle Korrelationen als signifikant positiv zu bezeichnen. 
Die höchste Korrelation ist mit 0,90 zwischen Projektentwicklern und Immobilienmak-
lern/Beratung zu verzeichnen. Die Antworten der Handelsunternehmen korrelieren am 
höchsten mit denen der Investoren (Pearson Korrelation 0,82), was darauf hinweist, 
dass die Ansichten dieser beiden Gruppen, welche Faktoren bei einer Revitalisierung 
erfolgsbestimmend sind, stark zusammenhängen. Dieses Ergebnis zeigt unerwartet 
ähnliche Vorstellungen bzw. Präferenzen dieser in der Theorie gegensätzlichen Partei-
en in ihrer Vermieter-Mieter-Beziehung. 
Die geringste Korrelation besteht zwischen Architekturbüros und Immobilienmak-
lern/Beratungsunternehmen (Pearson Korrelation 0,61). Auch diese Korrelation ist aber 
noch signifikant im 0,01-Bereich. 
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Tabelle 23: Korrelationsmatrix der Erfolgsfaktoren nach Teilnehmergruppen1159 
 
5.2.3 Faktoranalyse der Erfolgsfaktoren der Revitalisierung 
Zur Faktoranalyse der Erfolgsfaktoren der Shopping Center Revitalisierung wurde eine 
Hauptkomponentenanalyse mit einer Varimax-Rotation durchgeführt. Die Durchführung 
der Varimax-Rotation1160 begründet sich dadurch, dass davon ausgegangen wird, dass 
die Variablen, die Erfolgsindikatoren darstellen, weitestgehend voneinander unabhän-
gig sind.1161 Anhand des Screeplot Diagramms wurden sechs Faktoren extrahiert, die 
zusammen 49,39% der Varianz erklären. Die ersten fünf Faktoren können in einem 
Shopping Center spezifischen Zusammenhang als Erfolgsfaktoren der Revitalisierung 
interpretiert werden: 
Faktor 1: Mietermanagement und -marketing  
 (Analyse, Kommunikation, Akzeptanz, Vertragsgestaltung)  17,02%, 
Faktor 2:  Leistung des Revitalisierungsteams   9,26%, 
                                            
1159 Eigene Darstellung. 
1160 Vgl. Moosbrugger, H./Hartig, J. (2002), S. 147. Die Varimax Rotation ist eine orthogonale 
Rotation, die zu substanziellen Zweitladungen führen kann. Diese Rotationsmethode impli-
ziert, dass die zugrunde liegenden Variablen völlig unabhängig voneinander sind. 
1161 Davon war bei den Auslösern der Revitalisierung nicht auszugehen. 
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Faktor 3:  Öffentlichkeitsarbeit und Kundenmarketing    7,17%, 
Faktor 4:  Kundenorientiertes Revitalisierungsmanagement  
 und -marketing (Logistische Leistung, Convenience)   5,51%, 
Faktor 5:  Zeitpunkt der Revitalisierung      5,37%, 
Faktor 6:  Architektonische und städtebauliche Gestaltung sowie  
Finanzierung       5,07%.  
 
Dieser letzte Faktor ist nicht sinnvoll inhaltlich interpretierbar; den Variablen, die auf 
diesen Faktor hochladen, ist gemeinsam, dass sie alle mit niedrigen Relevanzwerten 
angekreuzt wurden. Folglich liegt hier ein methodisches Problem vor, und Faktor 6 ist 
als Methoden- bzw. Schwierigkeitsfaktor zu interpretieren. 
Es zeigt sich, dass marketing- und managementbezogene Determinanten die wesentli-
chen Erfolgsfaktoren im Revitalisierungsprozess darstellen. Im Vordergrund stehen 
dabei wiederum alle mieterbezogenen Themen. 
 
5.3 Systematik der Risiken im Revitalisierungsprozess 
Revitalisierungsprozesse bei Immobilien werden aufgrund ihrer hohen Management-
komplexität und Prozessanforderungen gegenüber einer Neuprojektentwicklung meist 
als risikoreicher und unsicherer eingestuft.1162 Risiken sind kritische Veränderungstrei-
ber- und -barrieren im Revitalisierungsprozess.1163  
Eine Übersicht über Risikopotenziale der Bestandsentwicklung bzw. Revitalisierung für 
einen Immobilieneigentümer bzw. -investor erarbeiteten RINGEL ET AL. Die folgende 
Unterteilung der wesentlichen Risikogruppen wurde hinsichtlich der vorliegenden The-
menstellung für Shopping Center leicht überarbeitet: 
• Bausubstanzrisiko, 
• Schadstoffbelastungen, 
• Konstruktive Schäden, 
                                            
1162 Vgl. Egbu, C. O. (1997), S. 339. Dem steht bspw. die Meinung von Searle entgegen, die 
angibt, dass bei einem Bestandsgebäude dem Eigentümer bereits eine Einkommensgrund-
lage und ein Wert in Form der Immobilie zur Verfügung steht; dahingehend ist eine Neu-
entwicklung wesentlich risikoreicher; vgl. Interviews. 
1163 Z.B. Kosten-, Termin-, technische, projektspezifische, emotionale und externe Projektrisi-
ken; vgl. Haiss, P. R. (2000), S. 69. 
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• Denkmalschutz, 
• Konzeptionsrisiko, 
• Raumaufteilung und -flexibilität, Flächenkonzeption, 
• Erschließung der Einheiten, 
• Technisches Risiko, 
• zunehmend verkürzte wirtschaftliche Lebensdauer von vorhandenen Bauteilen 
und Anlagen, 
• Unzureichende Beleuchtung, 
• Unzureichende Belüftung, 
• Genehmigungsrisiko,1164  
• Soziales Risiko, 
• Imagerisiko.1165, 1166 
Diese Übersicht ist für den inhaltlichen Schwerpunkt dieser Arbeit nicht umfassend. 
Hinzu kommen weitere Einzelrisiken, die den genannten teilweise zugeordnet werden 
können. Da außer der o.g., revitalisierungsspezifischen Übersicht und der allgemeinen 
Risikoklassen für Immobilien der gif1167 in der Literatur eine umfassende, kategorische 
Systematisierung der Immobilienrisiken bisher fehlt, wird hier versuchsweise eine Un-
terteilung der mit einer Shopping Center Revitalisierung verbundenen Risiken nach 
dem interdisziplinären Klassifikationskriterium vorgenommen. Bei näherer Betrachtung 
der Übersicht und weiterer Einzelrisiken wird deutlich, dass sich die Risiken wiederum 
wie Auslöser und Erfolgsfaktoren in objekt- und raumbezogene, finanzwirtschaftliche, 
marktbezogene und Management-Risiken einteilen lassen. 
 
Bevor die Einzelrisiken der jeweiligen Kategorien in den folgenden Punkten vorgestellt 
werden, ist anzumerken, dass der Beweis der Überlebensfähigkeit des Shopping Cen-
ters das übergeordnete Risiko der Revitalisierung und somit von hoher Bedeutung ist, 
                                            
1164 Das Genehmigungsrisiko kann aufgrund erhöhter Planungsrestriktionen gegenüber einem 
unbebauten Grundstück entstehen. 
1165 Ein Imagerisiko begründet aus dem bisherigen Erscheinungsbild, soweit es mit der ange-
strebten Nutzung und Marktposition negativ korreliert. 
1166 Vgl. Ringel, J./Bohn, T./Harlfinger, T. (2004), S. 49. 
1167 Vgl. gif e.V. (2003), o. S. 
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da es gewissermaßen Risikofaktoren aus allen Unterbereichen vereint. Fraglich ist bis 
zum Abschluss der Maßnahmen immer, ob die Neupositionierung des Centers gelingt 
und durch Kundenakzeptanz und entsprechenden finanziellen Erfolg begleitet wird. 
Kann dieser Beweis nicht erbracht werden, hat das Eintreten dieses Risikos den Ver-
lust der Gesamtinvestition bewirkt.1168  
 
5.3.1 Risiken aus objekt- und raumbezogener Perspektive 
Revitalisierungsprojekte beinhalten mehr bauliche und technische Risiken als Neubau-
ten; dies wird reflektiert durch die Art der Bauarbeiten und die gesteigerten Anforde-
rungen an Bestandsgebäude. Ebenso ist der Umfang einer Revitalisierung in der Regel 
größer als bei der Neubautätigkeit, er steigt zudem naturgemäß mit der finanziellen 
Größe des Projekts,1169 wodurch auch die objektspezifischen Risiken steigen. 
 
a) Bausubstanzrisiko 
Baulich-technische Probleme ergeben sich insbesondere, wenn bei der Revitalisierung 
die vorhandenen Strukturen des Shopping Centers nicht gründlich genug in Frage ge-
stellt und analysiert werden und sich die vorgenommene Neugestaltung lediglich auf 
kostengünstige Objektkosmetika beschränkt.1170 Die Ursache des Bausubstanzrisikos 
liegt großenteils in der Problematik des Bauens im Bestand an sich und dem aus wirt-
schaftlichen Gründen häufig geringen Umfang von Analysen (obgleich detaillierte Be-
standsanalysen vor Beginn der Revitalisierung ein wesentlicher Erfolgsfaktor sind; 
siehe Punkt 5.1.1.1). 
Bestehende Bauteile und technische Installationen können in einem schlechteren bau-
lich-technischen Zustand sein als angenommen. Häufig treten verdeckte, im Vorfeld 
der Baumaßnahme versteckte bzw. nicht erkannte Schäden auf, oder Materialstruktu-
ren, Bauteilqualitäten und Technikpläne wurden in der Planung unzureichend berück-
sichtigt.1171 Alte Ausführungsunterlagen und Originalpläne sind außerdem oft nicht 
                                            
1168 Vgl. Interviews. 
1169 Vgl. Reyers, J./Mansfield, J. (2001), S. 238. 
1170 Vgl. Falk, B., et al. (2004), S. 731. 
1171 Vgl. Interviews.  
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verfügbar oder inkorrekt, da bspw. Veränderungen, die in der baulichen Struktur im 
Laufe der Jahre vorgenommen wurden, nicht eingezeichnet sind.1172  
Viele der zur Ausführung bestimmter Arbeiten benötigten Informationen fehlen und 
werden erst zum oder nach dem unmittelbaren Ausführungszeitpunkt bekannt. Dies hat 
mitunter schwerwiegende Auswirkungen auf die Bauarbeiten, da einzelne Revitalisie-
rungsarbeiten so nur schwer kalkulierbar bzw. planbar sind, was einen wesentlichen 
Risikofaktor gegenüber Neuentwicklungen darstellt.1173  
 
Besonders Asbest oder andere ökologische Mängel können unerwartet auftreten.1174 
Sie verursachen erhebliche Entsorgungskosten und erfordern möglicherweise sogar 
eine sofortige Schließung des Shopping Centers.1175 
Daher lohnt es sich, vor der Revitalisierung zeitliche und monetäre Ressourcen in eine 
detaillierte Due Diligence zu investieren,1176 anstatt das Risiko einzugehen, die Mängel 
erst nach Beginn der Revitalisierungsarbeiten festzustellen.1177 
 
b) Sicherheitsrisiko 
Da die meisten Shopping Center während der Revitalisierung geöffnet bleiben, können 
durch die Bauarbeiten Sicherheitsprobleme entstehen, sodass Kunden, Händler und 
Arbeiter geschützt werden müssen. Daher ist Sicherheit eines der ersten Themen, die 
in der Planung der Revitalisierung zu berücksichtigen sind (siehe auch Punkt 
5.1.3.2.3).1178 Eine enge Zusammenarbeit mit dem Sicherheitspersonal und seine per-
sonelle Verstärkung bei der Revitalisierung sind Voraussetzungen der Risikominimie-
rung. Die Bauarbeiten können außerdem versehentlich die Haustechnik, z.B. in Form 
                                            
1172 Vgl. McCloud, J. (1995), S. 83. 
1173 Vgl. Freundt, M. (2003), S. 133. Als Lösung wurde vom Sonderforschungsbereich 524 ein 
dynamisches Modell zur Ermittlung von flexiblen Zeiträumen und variablen Verknüpfungen 
für den Bauablauf einer Revitalisierung entwickelt. Es erlaubt eine qualifizierte Beurteilung 
der Revitalisierungssituation und unterstützt die Entscheidungsfindung bei der Suche nach 
Reaktionsmöglichkeiten auf eingetretene, nicht vorhergesehene Störungen und Änderun-
gen des Bauablaufs; vgl. Freundt, M. (2003), S. 136; Hübler, R./Hauschild, T./Willenbacher, 
H. (2003), S. 141. 
1174 Vgl. O'Neill, R. E. (1993), S. 13. 
1175 Vgl. Interviews. 
1176 Obwohl die Due Diligence als Erfolgsfaktor in der Bewertung durch die empirische Studie in 
den unteren Rängen platziert wurde. 
1177 Vgl. Sharp, H. (2000), S. 21. 
1178 Vgl. McCloud, J. (1993), S. 32; Hazel, D. (1993), S. 34f. 
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von Stromleitungen, beschädigen und die Stromversorgung des Centers unterbrechen 
(Licht, Aufzüge, Alarmsysteme).  
Aus diesen Gründen sollte ein Notfallplan erarbeitet werden, da die Bauarbeiten auch 
Fluchtwege versperren können und ggf. wöchentlich umverlagert werden müssen.1179 
 
c) Genehmigungsrisiko 
Ein weiteres Risiko besteht bei großen Revitalisierungsprojekten in baurechtlichen 
Hürden durch die Verzögerung oder Verweigerung der Baugenehmigung und den da-
mit verbundenen Sunk Costs.1180 In diesem Zusammenhang sollte auch das Risiko von 
Bürgerbegehren gegen eine Shopping Center Revitalisierung (insbesondere bei einer 
Erweiterung) einkalkuliert werden, obwohl dies eher bei einer Neuentwicklung zu er-
warten ist. 
Die Entwidmung öffentlicher Flächen als Risikopotenzial einer Revitalisierung tritt ge-
genüber einer Neuentwicklung nicht so häufig auf, weil außer bei Erweiterungen wenig 
freie öffentliche Fläche zusätzlich verbaut wird, und ist somit nicht als so schwerwie-
gend einzuschätzen. 
 
5.3.2 Risiken aus finanzwirtschaftlicher Perspektive 
Insbesondere für den Eigentümer bzw. Investor eines Shopping Centers sind finanz-
wirtschaftliche Überlegungen und die damit verbundenen Risiken bei einer Reinvestiti-
on in eine Bestandsimmobilie, wie sie eine Revitalisierung darstellt, von zentraler 
Bedeutung und werden in den Stellgrößen der Wirtschaftlichkeitsberechnung eines 
Revitalisierungsprojekts einkalkuliert. 
 
a) Ertragsrisiko 
Die Gefahr von Umsatzeinbrüchen während einer Revitalisierung ist immer vorhanden, 
wurde aber schon an diversen Stellen im Rahmen der Vorstellung der Erfolgsvariablen 
                                            
1179 Vgl. Hazel, D. (1993), S. 35. 
1180 Vgl. Interviews; Punkt 5.1.1.4.1 zum Baurecht als Erfolgsvariable der Revitalisierung. 
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implizit genannt, da die Nicht-Ausführung dieser Erfolgsfaktoren meist zu Umsatzein-
brüchen führt.  
Zum Ertragsrisiko zählt auch die Gefahr, dass keine adäquaten, neuen Mieter gefun-
den werden oder Bestandsmieter das Shopping Center verlassen und so kein die 
Reinvestitionskosten deckender Miet-Cashflow erzielt werden kann.1181 Dieses Mieter-
risiko ist aber auch den Marktrisiken zuzuordnen und wird daher in Punkt 5.3.3 aus-
führlich erläutert. 
 
b) Termin- und Kostenrisiko 
Eine große Herausforderung, insbesondere bei einer Revitalisierung, da hier mehr Un-
wägbarkeiten als bei einer Neuentwicklung auftreten können, ist es, die Revitalisierung 
im vorgegebenen Zeit- und Budgetrahmen abzuschließen, während das Shopping 
Center geöffnet bleibt.1182 Bei der Shopping Center Revitalisierung kann ein indirektes 
Kostenrisiko durch Verzögerungen, Störungen des Kundenflusses, Verlust des Mieter-
vertrauens und Mangel an Komfort und Atmosphäre entstehen.1183 Das Zeit- und Kos-
tenrisiko ergibt sich somit auch aus der Nicht-Erfüllung einiger wesentlicher 
Erfolgsfaktoren aus Abschnitt 5.1 (z.B. Dauer der Revitalisierung, baulich-technischer 
Ausgangszustand, Baurecht).  
Das Zeitrisiko besteht auch insofern, als dass ein zu spät gewählter, nicht optimaler 
Revitalisierungszeitpunkt bewirken kann, dass die Revitalisierung wirtschaftlich nicht 
mehr darstellbar ist. Dies hängt damit zusammen, dass Revitalisierung in vielen Fällen 
eher defensiv als Gegenmaßnahme akuter Probleme stattfindet, anstatt präventiv bzw. 
antizipativ zur Werterhaltung der Immobilie als Vermögensgegenstand im Sinne eines 
effektiven Asset Managements beiträgt.1184 
 
                                            
1181 Vgl. Interviews. Auf das Ertragsrisiko wird in Form des Mieterrisikos im Rahmen der markt-
bezogenen Risiken in Punkt 5.3.3 näher eingegangen. 
1182 Vgl. McCloud, J. (1995), S. 81. 
1183 Vgl. Chau, K. W., et al. (2003), S. 18. 
1184 Vgl. Interviews. 
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5.3.3 Risiken aus marktbezogener Perspektive 
Das Marktrisiko des Einzelhandelsmarktes (a) ist nicht nur bei der Revitalisierung, son-
dern permanent im laufenden Betrieb eines Shopping Centers vorhanden, da die Ein-
zelhändler in Abhängigkeit von der Einzelhandelsentwicklung expandieren, Konkurs 
anmelden oder als Mieter abspringen können. Dies wirkt sich direkt auf die  
Vermietungs- und Umsatzsituation des Shopping Centers aus. Seitens des Eigentü-
mers ist dieses Risiko ggf. durch die Analyse der Geschäftsberichte der Einzelhan-
delsunternehmen und die Entwicklung des lokalen und nationalen 
Handelsimmobilienmarktes (Mietniveaus, Leerstand etc.) quantifizierbar. 
 
Insbesondere das Risiko des vor einer Revitalisierung weitestgehend unbekannten 
Eintritts in einen neuen Markt bei der Repositionierung des Shopping Centers ist un-
gleich höher als das des bekannten Geschäftsmodells im laufenden Betrieb.1185 
 
b) Mieterrisiko – Bestand 
Ein Risiko der Mieterumstrukturierung besteht insofern, als dass Mieter aufgrund der 
anstehenden Revitalisierung kündigen können, wenn sie im Shopping Center in eine 
andere Fläche umgesetzt werden sollen und dies nicht akzeptieren bzw. nicht fristge-
recht darüber informiert wurden.1186 Oft muss der Eigentümer die Bestandsmieter da-
her gegen die eigenen Interessen stark vertreten, um Mieterkonflikte zu vermeiden, da 
von ihrer Seite ein nicht zu vernachlässigendes Erpressungspotenzial besteht. Die Mie-
terzufriedenheit ist dementsprechend aufrechtzuerhalten.1187 
 
c) Mietverträge 
Problematisch können langfristige Mietverhältnisse sein, die nicht ins neue Konzept 
passen oder zu so günstigen Konditionen abgeschlossen wurden, dass sie nicht zur 
Refinanzierung beitragen. Ist dies nicht über die Umsatzmiete geregelt, indem vom 
Umsatzplus nach der Revitalisierung eine höhere Miete erwartet wird, ist ein positives 
Revitalisierungsergebnis schwer erzielbar. Hat ein Center einige opponierende Mieter, 
                                            
1185 Vgl. auch Mensch, G. (1980), S. 7. 
1186 Vgl. Hartnett, M. (1994), S. 44. 
1187 Vgl. Interviews. 
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die noch mehrere Jahre einen Altvertrag haben, können sie eine Revitalisierung natür-
lich beeinträchtigen. Dies ist eine wesentliche rechtliche Gefahr, denn der Eigentümer 
muss sich an die Verträge halten, und eine Umgestaltung ist kein Grund, einen  
Festmietvertrag zu kündigen oder aufzuheben. Diese mietvertraglichen Altlasten muss 
gerade ein neuer Eigentümer, der das Objekt ggf. zur Revitalisierung übernimmt, mit 
tragen. Es kann ein sehr hoher zusätzlicher Kostenfaktor entstehen, wenn Mieter aus 
ihren Verträgen herausgekauft werden müssen oder der Eigentümer gegen sie zu kla-
gen beabsichtigt.1188 
 
d) Vermietungsrisiko 
Die Akquisition neuer Mieter ist ebenfalls risikoreich, da viele Handelsunternehmen das 
Objekt (das meist schon einen schlechten Ruf genießt) im überalterten Zustand ken-
nen und somit schwer von einer florierenden Zukunft des Centers im Vergleich zu ei-
nem Neubauprojekt zu überzeugen sind.1189 So herrscht ein negatives Image im Markt 
der Mietinteressenten.  
Im schlimmsten Fall gab es bei einem derartigen Center auch bereits viele verschiede-
ne Eigentümer, die das schlechte Image nicht revidieren konnten.1190 
Kann das Center zwar mit einer Revitalisierung neu vermietet werden, aber bekommt 
der Eigentümer nicht die gewünschten Mieter, besteht wiederum das Ertragsrisiko, 
dass die Höhe der Mieterträge (insbesondere vom Umsatzanteil) nicht den Vorstellun-
gen entspricht und nicht ausreichend zur Deckung der Reinvestitionskosten bei-
trägt.1191 
                                            
1188 Vgl. Interviews. 
1189 Vgl. Interviews. 
1190 Im Schlossbergcenter Marburg gab es vor der Revitalisierung sechs Voreigentümer. Alle 
sechs haben versucht, das Center zu retten, und alle sind infolgedessen insolvent gewor-
den. Das Center wurde ohne Vorvermietung fertig revitalisiert, weil es aus Imagegründen 
anfangs nicht vermietbar war, da kein Mieter glaubte, dass der Turnaround zu schaffen sei. 
Einem angesprochenen Filialisten wurde das Center schon 6- oder 7-mal angeboten und er 
hatte es folglich als sehr problematisches Objekt eingestuft. Das Geld wurde somit auf sehr 
hohem Risiko investiert. Erst nach Fertigstellung wurde mit der Vermietung begonnen. Die 
Läden waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgebaut, jedoch die Fassade und die La-
denstraße. Es gab auch schon Pläne, wie die Läden aussehen sollten, aber der Innenaus-
bau war noch nicht komplett. Sodann waren die Mieter positiv überrascht, und das Center 
konnte im fertigen Zustand relativ schnell wieder voll vermietet werden. Dann erst konnten 
auch die Wunschmieter gewonnen werden, die für den neuen Branchenmix vorgesehen 
waren; vgl. Interviews. 
1191 Vgl. Interviews. 
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Ein weiteres Vermietungsrisiko ist durch den Wettbewerb darstellbar, wenn plötzlich im 
Umfeld ein neuer, unerwarteter Wettbewerber in Form eines neuen Shopping Centers 
oder anderer Handelsagglomeration auftritt. So besteht die Gefahr, dass die  
Mietinteressenten dann doch nicht im eigenen Center abschließen möchten, oder nur 
für kürzere Laufzeiten.1192 
 
5.3.4 Risiken aus Management-Perspektive 
Aus Management-Perspektive liegen Risiken außerhalb des eigentlichen Projekts be-
reits in der hohen Fragmentierung der Shopping Center Branche, der Größenordnung, 
Spezifität bzw. Individualität der einzelnen, unterschiedlichen Projekte, des fragmen-
tierten Zielkundenmarktes sowie in Einschränkungen bzgl. verschiedenster Ansichten 
und finanzieller Möglichkeiten.1193 Diese hohe Komplexität und die wirtschaftliche 
Intransparenz stellen höhere Anforderungen an die Professionalität der Projektentwick-
ler.1194 
 
„Je mehr wir uns von den Oberzentren wegbewegen, desto mehr sind Handelsagglo-
merationen auszumachen, hinter denen Investorengruppen stehen, deren Kernge-
schäft eben nicht die Projektentwicklung, die Vermarktung oder das Management 
solcher Objekte ist. Erschreckend ist, in welchem Missverhältnis oft Investitionssum-
men im Rahmen von [Revitalisierungen] zu fehlender Erfahrung und Kompetenz ste-
hen.“1195 
Dieses Zitat verdeutlicht, wie wichtig Professionalität und spezifisches Fachwissen bei 
Shopping Center Revitalisierungen ist. Mangelnde Kenntnisse und vor allem Erfahrun-
gen können gravierende Fehler bei der Planung und Ausführung der Revitalisierung 
verursachen. Auch das Risiko der Eigentümerkonstellation und -konflikte kann in die-
sem Zusammenhang bei einem Shopping Center mit multiplen Eigentümern auftreten, 
wenn diese sich bspw. nicht auf ein gemeinsames Revitalisierungskonzept und eine 
Finanzierung einigen können. 
                                            
1192 Vgl. Interviews. 
1193 Vgl. Egbu, C. O. (1997), S. 341. 
1194 Vgl. Schlote, A./Lederer, M.-M./Lemke, H.-J. (2000), S. 7. 
1195 Pfaffenhausen, W. (2004), S. 8. 
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Auch die managementintensive Revitalisierungs- und Umsetzungsplanung, die sich 
wiederum auf Termin- und Kostenrisiken auswirkt ist ein Risikofaktor und muss daher 
sehr professionell durchgeführt werden.1196 
 
5.4 Empirische Bewertung der Risiken der Revitalisierung 
Anhand eines den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Katalogs von Risikovariablen 
(siehe Tabelle 24) wurden die wichtigsten Risiken für eine Shopping Center Revitalisie-
rung herausgefiltert. Zudem soll durch eine Faktoranalyse ermittelt werden, wie sich 
diese im vorigen Abschnitt beschriebenen Faktoren zu einer geringeren Anzahl wichti-
ger Erfolgsfaktoren verdichten.  
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Risikofaktoren bei der Revitalisierung von 
Shopping Centern
Bürgerbegehren
Revitalisierungs- und Umsetzungsplanung
Mieterumstrukturierung
Eigentümer-/ Mieter-Konflikte
Beweis der Überlebensfähigkeit des Centers
Umsatzeinbrüche während der Revitalisierung
Entwidmung von öffentlichen Flächen, etc.
Baurechtliche Hürden
Bauliche und strukturelle Einschränkungen des Centers
Eigentümerkonstellation und -konflikte
 
Tabelle 24: Risiken der Shopping Center Revitalisierung1197 
 
5.4.1 Rangordnung der Risiken 
Da den Teilnehmern nur zehn Risikovariablen zur Bewertung zur Verfügung gestellt 
wurden, kann an dieser Stelle die Gesamtübersicht der durchschnittlichen Bewertun-
gen in Form der Rangfolge in Tabelle 25 abgebildet werden. 
                                            
1196 Vgl. Interviews. Siehe auch Punkt 5.1.4.4 zum logistischen Management als Erfolgsfaktor 
der Revitalisierung. 
1197 Eigene Darstellung. 
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Risiken der 
Revitalisierung
Gesamt 
Durchschnitt Rang
Beweis der 
Überlebensfähigkeit des 
Centers 3,93 1
Mieterumstrukturierung
3,81 2
Bauliche u. strukturelle 
Einschränkungen 3,78 3
Eigentümerkonstellation/-
konflikte 3,69 4
Baurechtliche Hürden
3,59 5
Eigentümer-/Mieter-
Konflikte 3,52 6
Revitalisierungs- u. 
Umsetzungsplanung 3,49 7
Umsatzeinbrüche 
während der 
Revitalisierung 3,43 8
Bürgerbegehren
3,03 9
Entwidmung von öff. 
Flächen, etc. 2,85 10
Gesamtdurchschnitt
3,51  
Tabelle 25: Rangordnung der Risiken der Shopping Center Revitalisierung1198 
Die nach ihrem Durchschnittswert von 3,93 erstgenannte Risikovariable „Beweis der 
Überlebensfähigkeit des Centers“1199 ist möglicherweise deshalb durchschnittlich am 
höchsten bewertet worden, da dies eine der in Punkt 4.3.4 genannten grundsätzlichen 
Fragestellungen ist, die vor Beginn der strategischen Revitalisierung positiv zu beant-
worten sind. Andernfalls ist die Durchführung einer Revitalisierung nicht empfehlens-
wert und andere Verwertungsstrategien sind für das Shopping Center zu überlegen.  
Auf Rang 2 wurde die „Mieterumstrukturierung“ mit einem Durchschnittswert von 3,81 
bewertet. Die vielfältigen Risiken, die im Zusammenhang mit dieser logistisch sehr an-
spruchsvollen Maßnahme im Rahmen der operativen Revitalisierung zusammenhän-
gen, wurden in Punkt 5.1.3.2.1 zum mieterorientierten Management der  
                                            
1198 Eigene Darstellung. 
1199 Dieser Ausdruck bezeichnet das Risiko, dass das Shopping Center nicht überlebensfähig 
ist. 
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Revitalisierung, in Punkt 5.1.4.4 zur logistischen und operativen Umsetzung und in 
Punkt 5.3.3 zu marktbezogenen Risiken bereits angedeutet. Da der Mietermix den 
zentralen Veränderungsbereich bei einer Shopping Center Revitalisierung darstellt, ist 
nachvollziehbar, warum das Risiko der Mieterumstrukturierung in der Rangordnung an 
zweiter Stelle liegt. 
 
Generell ist festzustellen, dass die oberen Durchschnittswerte im Vergleich zu denen 
der Erfolgsfaktoren geringer ausfallen1200 (höchster Durchschnittswert 3,93; Gesamt-
durchschnitt 3,51). Dies zeigt, dass mit der vorgegebenen Liste von Risikovariablen 
ggf. sehr relevante Risiken nicht berücksichtigt wurden. Dafür spricht auch die vergli-
chen mit den Erfolgsfaktoren größere Zahl an Nennungen weiterer Risiken unter der 
Fragebogenoption „Sonstige Risiken“. 
In dieser Kategorie wurden folgende Faktoren genannt: 
• Schwierige Vermarktungslage, 
• Wirtschaftliche Fehlinvestition, 
• Mangelnde Akzeptanz bei Kunden, 
• Einhaltung der Kalkulation, 
• Einhaltung der Zeitschiene, 
• Finanzierungslücke, 
• Politische Veränderungen. 
Die Vielfalt der genannten zusätzlichen Risiken und die relativ geringen Durchschnitts-
werte in der Rangfolge der benannten Risiken zeigen, dass die Liste der potenziellen 
Risiken im Fragebogen nicht umfassend war, da sie sich aus der Literatur und den 
Interviews nicht vollständig erschließen konnte. Allerdings sind einige der hier genann-
ten „Sonstigen Risiken“ eher als Erfolgsfaktoren zu bezeichnen (z.B. die Einhaltung der 
Kalkulation und der Zeitschiene), wobei der Grad zwischen der Definition eines kriti-
schen Erfolgsfaktors und eines Risikos sehr schmal ist. 
 
                                            
1200 Der höchste Durchschnittswert beträgt bei den Risiken 3,93, der Gesamtdurchschnitt 3,51. 
Bei den Erfolgsfaktoren hingegen liegt der höchste Wert bei 4,63, der Gesamtdurchschnitt 
aber bei 3,43 (größere Streuung der Werte). 
304  
5.4.2 Rangkorrelationsanalyse nach Teilnehmergruppen 
Die Rangkorrelationsanalyse der Risiken der Shopping Center Revitalisierung nach 
Teilnehmergruppen in Tabelle 26 ergibt durchgehend positive Korrelationen im Ant-
wortverhalten der Gruppen. Die Korrelationskoeffizienten liegen in einer Bandbreite 
von 0,14 bis 0,85. Verglichen mit den Korrelationskoeffizienten der Auslöser und Er-
folgsfaktoren liegen bei den Risiken somit durchgehend geringere Korrelationen vor 
und die Streuung der Werte ist wesentlich größer.1201  
Correlations
1 ,346 ,411 ,642* ,602 ,646* ,573
,327 ,238 ,045 ,065 ,044 ,083
10 10 10 10 10 10 10
,346 1 ,177 ,139 ,273 ,689* ,601
,327 ,625 ,702 ,445 ,028 ,066
10 10 10 10 10 10 10
,411 ,177 1 ,709* ,628 ,571 ,522
,238 ,625 ,022 ,052 ,085 ,122
10 10 10 10 10 10 10
,642* ,139 ,709* 1 ,811** ,692* ,730*
,045 ,702 ,022 ,004 ,027 ,016
10 10 10 10 10 10 10
,602 ,273 ,628 ,811** 1 ,821** ,843**
,065 ,445 ,052 ,004 ,004 ,002
10 10 10 10 10 10 10
,646* ,689* ,571 ,692* ,821** 1 ,850**
,044 ,028 ,085 ,027 ,004 ,002
10 10 10 10 10 10 10
,573 ,601 ,522 ,730* ,843** ,850** 1
,083 ,066 ,122 ,016 ,002 ,002
10 10 10 10 10 10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Projektentwickler
Architekturbüro
Handelsunternehme
n
Immobilienmakler/
Beratung
Center
Management/Betrieb
Investor
Sonstige
Projektent-
wickler
Architektur-
büro
Handels-
unterneh-
men
Immobilien-
makler/
Beratung
Center
Manage-
ment/
Betrieb Investor Sonstige
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 
Tabelle 26: Korrelationsmatrix der Risiken nach Teilnehmergruppen1202 
Im 0,01 Signifikanzbereich, also sehr signifikant hoch korreliert, liegen die Antworten 
der Center Manager mit den „Sonstigen“ (0,84), die der Investoren mit den „Sonstigen“ 
(0,85), die der Investoren und Manager (0,82) sowie der Center Manager und Immobi-
lienmakler/Beratungsunternehmen (0,81). 
Sehr geringe Korrelationen bestehen zwischen Immobilienmaklern/Beratungsunter-
nehmen und Architekten (0,14), sowie zwischen Handelsuntenehmen und Architekten 
(0,18). Das Antwortverhalten der Architekten weist also bei den Risiken der Revitalisie-
                                            
1201 Andere, nicht-parametrische Korrelationsanalysen liefern teilweise sogar leicht negative 
Korrelationskoeffizienten. 
1202 Eigene Darstellung. 
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rung insgesamt nur einen sehr schwachen Zusammenhang mit dem der anderen Teil-
nehmergruppen auf. Nur zu den Investoren besteht ein signifikanter Zusammenhang 
im 0,05-Bereich (Pearson-Korrelation 0,69). 
 
Verglichen mit den Korrelationsmatrizen der Auslöser und Erfolgsfaktoren der Revitali-
sierung sind bei den Risiken mehr geringere Korrelationskoeffizienten zu beobachten. 
Dies deutet darauf hin, dass das Antwortverhalten der verschiedenen Unternehmens-
gruppen hier insgesamt etwas stärker voneinander abweicht und dies ggf. darauf zu-
rückzuführen ist, dass diese verschiedene oder unterschiedlich umfassende 
Erfahrungen mit Risikopotenzialen, die während einer Shopping Center Revitalisierung 
auftreten, gemacht haben. 
 
5.4.3 Faktoranalyse der Risiken der Revitalisierung 
Eine Hauptkomponentenanalyse wurde mit der Varimax-Rotation durchgeführt. An-
hand des Screeplot Diagramms wurden drei Faktoren extrahiert, die zusammen 
57,75% der Varianz erklären. Diese Risikofaktoren können in einem Shopping Center 
spezifischen Zusammenhang folgendermaßen interpretiert werden:  
Faktor 1: Eigentümer-Mieter-Konflikte    33,56%, 
Faktor 2: Probleme mit Kunden, Bürgern und Stadt   13,35%, 
Faktor 3: Bauliche und rechtliche Hürden    10,83%. 
Jedoch muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass die inhaltliche Interpretation 
nicht eindeutig vorgenommen werden konnte. Dies korrespondiert ggf. mit der geringen 
theoretischen Fundierung der auf Shopping Center spezifizierten Risiken in der immo-
bilienökonomischen Literatur. Daher erscheint zunächst eine Verwendung der Einzelri-
siken für die weitere Forschung sinnvoll. 
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5.5 Merkmale von Shopping Center Revitalisierungsprojek-
ten in Deutschland 
Im folgenden Abschnitt wird der zweite Teil der empirischen Studie als aggregierte 
Fallstudie zusammenfassend darstellt.1203 Im Gegensatz zu Teil 1 konnte dieser ob-
jektspezifische zweite Teil nur von Experten, die bereits an mindestens einem realen 
Shopping Center Revitalisierungsprojekt beteiligt waren, beantwortet werden.1204 Die-
ser als eigenständige empirische Untersuchung zu bezeichnende Teil beinhaltet ob-
jektspezifische Informationen über 52 laufende bzw. abgeschlossene Shopping Center 
Revitalisierungsprojekte in Deutschland. Die hier zusammengefasste Betrachtung kon-
kreter Projekte beinhaltet eine Ist-Analyse des Status quo realer Revitalisierungspro-
jekte gegenüber dem in den Kapiteln 4 und 5 beschriebenen idealtypischen 
Vorgehensmodell.1205 
 
Aus diesen Daten wird dann unter Berücksichtigung der Soll-Ergebnisse aus Kapitel 4 
und 5 eine synergetische Entscheidungsmatrix für Shopping Center Revitalisierungen 
in Kapitel 6 erarbeitet werden. 
 
52 der insgesamt 98 Teilnehmer beteiligten sich am zweiten Teil der empirischen Stu-
die. In diesem Fragebogenabschnitt oblag es den Teilnehmern, objektspezifische In-
formationen zu Shopping Center Revitalisierungsprojekten aus ihrer Berufspraxis 
anzugeben. Die Zusammensetzung der 52 Teilnehmer nach Unternehmenstypen zeigt 
Abbildung 56. 
Im Vergleich zur Teilnehmerstruktur des 1. Teils zeigt sich eine ähnliche Zusammen-
setzung nach Unternehmenstypen, wobei an Teil 2 prozentual mehr Center Manager 
und Investoren, aber weniger Projektentwickler und Handelsunternehmen teilgenom-
men haben. 
 
                                            
1203 Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird hier Fallstudienforschung als instrumen-
telle Forschungsmethode angewandt. Beim instrumentellen Ansatz der Fallstudienfor-
schung werden die Studien um eine vorher definierte, unabhängige Problemstellung herum 
organisiert und als Instrumente zur Lösung des Problems bearbeitet; vgl. Stake, R. E. 
(1995), S. 133. 
1204 Siehe auch Punkt 4.1.2.2 zum Fragebogendesign. 
1205 Der Fragebogen ist im Anhang abgedruckt. Siehe Anhang, S. 345. Teil 2 beginnt auf S. 7 
des Fragebogens (III. Objektspezifische Informationen). 
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Abbildung 56: Teilnehmerstruktur nach Unternehmenstyp, 2. Teil der empirischen Studie1206 
 
Neben dem Namen des Shopping Centers und der Stadt sollten die Lage und der Typ 
des revitalisierten Shopping Centers angegeben werden. Eine Übersicht einiger in den 
Ergebnissen enthaltenen Shopping Center zeigt Tabelle 27. 
Name des Shopping Centers Stadt
Fünf Höfe                                         München                 
Maxis Muiden                                      Muiden (NL)             
Köln-Chorweiler                                                           
City Gallerie                                     Aschaffenburg           
Citytorcenter                                     Salzgitter              
Rathaus Center                                    Ludwigshafen            
Paunsdorf Center                                  Leipzig                 
Multimarkt                                        Hameln/Klein Berkel     
Löhrhof-Center                                    Recklinghausen          
Ruhrpark                                          Bochum                  
Immotex                                           Neuss                   
MOM Park                                          Budapest                
Kaufhof                                           Wesel                   
Ihme Zentrum                                      Hannover                
Der Clou                                          Berlin                  
EKZ Hamburger Straße                              Hamburg                 
Luisencenter                                      Darmstadt               
Q 205                                             Berlin                  
Berliner Freiheit                                 Bremen                  
Europa Center                                     Berlin                  
City Carree                                       Darmstadt               
Kurfürstengalerie                                 Kassel                  
City Center                                       Essen                   
Breuningerländer                                  Ludwigsburg/Sindelfingen
Einkaufszentrum Öhringen - "Ö"                    Öhringen                 
Tabelle 27: Shopping Center, die in den Ergebnissen enthalten sind1207 
                                            
1206 Eigene Darstellung. 
1207 Eigene Darstellung. 
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Wie Abbildung 57 darstellt, befinden sich mit über 40% die meisten der Projekte in in-
nerstädtischen Lagen.1208 
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Abbildung 57: Lage der revitalisierten Shopping Center1209 
 
Abbildung 58 zeigt, dass als Typisierung das überregionale Shopping Center mit ca. 
37% vorherrschend ist; weitere 32% waren regionale Shopping Center. Dieses Ergeb-
nis zeigt, dass überwiegend die traditionellen Shopping Center Typen diejenigen sind, 
die vor dem Hintergrund der Trends im Einzelhandel am ehesten revitalisierungsbe-
dürftig sind. Passagen/Galerien oder Spezial- und Themencenter bilden zusammen nur 
ca. 15% aller angegebenen Revitalisierungsprojekte.1210 
                                            
1208 Eine Studie von Falk aus dem Jahr 2003 ergab, dass sich die Wahl der Standortlage allge-
mein deutlich abhängig von der Center-Größe zeigt. Für Shopping Center unter 15.000 qm 
ist die Innenstadt mit 59,9% der bedeutendste Standort. Regionale Shopping Center finden 
sich zu rund 36% in der Innenstadt. Die zweithäufigste Lage ist der Stadtrand mit rund 
31%; vgl. Falk, B. (2003), S. 8. 
1209 Eigene Darstellung. 
1210 Anzumerken ist hier jedoch, dass die von den Teilnehmern zugrunde gelegten Definitionen 
eines überregionalen Shopping Centers nicht identisch sein müssen und auch nicht unbe-
dingt mit der in Punkt 2.1.2 festgelegten Definition übereinstimmen. Es ist möglich, dass 
nach letzterer Definition einige der hier als überregional angegebenen Shopping Center de 
fakto regionale Shopping Center sind. 
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Abbildung 58: Typ der revitalisierten Shopping Center1211 
Die in Tabelle 28 aufgeführten Angaben zur Mietfläche, der Anzahl Ladeneinheiten, 
dem Einzugsgebiet und der Anzahl der Wettbewerber der revitalisierten Shopping Cen-
ter passen von ihrer Größenordnung her zu den genannten Lagen und Typisierungen, 
wobei jedoch bei der durchschnittlichen Mietfläche von 31.500 qm wiederum eher da-
von auszugehen ist, dass es sich bei den Revitalisierungsprojekten um regionale und 
nicht um überregionale Shopping Center handelt.1212 
4123Anzahl Wettbewerber
44500.0001.100.000Einzugsgebiet in 
Einwohnern
485071Anzahl Ladeneinheiten
4915.00031.500Mietfläche in qm
nHäufigster WertMittelwert
 
Tabelle 28: Mietfläche, Anzahl Ladeneinheiten, Einzugsgebiet und Wettbewerber der revitali-
sierten Shopping Center1213 
                                            
1211 Eigene Darstellung. 
1212 Siehe dazu Abschnitt 2.1.2. 
1213 Eigene Darstellung. 
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Anhand der Angaben zum Baujahr der revitalisierten Shopping Center in Abbildung 59 
lässt sich erkennen, dass die meisten Revitalisierungsprojekte im Durchschnitt an Ob-
jekten der 2. Generation durchgeführt wurden (Mittelwert: 1978, häufigster Wert: 
1970).1214 Aber auch einige Objekte aus den 1990er Jahren wurden bereits revitalisiert. 
Mittelwert: 1978
Häufigster Wert: 1970
Minimum: 1950
Maximum: 2001
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Abbildung 59: Baujahr der revitalisierten Shopping Center1215 
 
Die Bandbreite der Projekte ist sehr groß (Standardabweichung 12,0); das älteste 
Shopping Center wurde 1950 gebaut, das jüngste 2001. Diese Spanne lässt vermuten, 
dass die ältesten Shopping Center allein aufgrund ihres hohen Alters bereits mehrere 
Revitalisierungen durchlaufen haben, während anzunehmen ist, dass bei den jüngsten 
Objekten akute Probleme aufgrund von Fehlplanungen zur Revitalisierung geführt ha-
ben könnten. 
 
Die Erstinvestitionsvolumina (die Errichtungskosten bzw. der Kaufpreis im Baujahr) 
bewegen sich zu ca. 30% zwischen 20 und 50 Mio. Euro; in ca. 29% der Fälle betrug 
die Erstinvestition zwischen 50 und 100 Mio. Euro (siehe Abbildung 60). Insgesamt 
28,3% der Shopping Center kosteten mehr als 100 Mio. Euro; diese eher im mittleren 
                                            
1214 Siehe auch Punkt 3.1.2 zu den Merkmalen der Shopping Center der 2. Generation. 
1215 Eigene Darstellung. 
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Investitionsbereich liegenden Ergebnisse können als typisch für die deutsche Shopping 
Center Landschaft bezeichnet werden, die in der Regel nicht so hohe Investitionsvolu-
mina aufweist wie bspw. Center in den USA oder Großbritannien (auch aufgrund der 
teilweise kleineren Einzugsgebiete und häufig innerstädtischen Lagen). Die Größen-
ordnung dieser Daten passt wiederum zu den überwiegend genannten Typen der regi-
onalen und überregionalen Shopping Center. 
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Abbildung 60: Erstinvestition/Kaufpreis der revitalisierten Shopping Center1216 
 
Ebenfalls wurde ermittelt, wie lange das Shopping Center bereits im Eigentum des der-
zeitigen Eigentümers ist und ob ein Verkauf bzw. Eigentümerwechsel Anlass zur  
Revitalisierung war.1217 Wie in Abbildung 61 dargestellt, liegt die mittlere Haltedauer 
der Shopping Center bei 17 Jahren mit einem Minimum von zwei Jahren und einem 
Maximum von 43 Jahren.  
                                            
1216 Eigene Darstellung. 
1217 Im letzteren Fall ist der neue Eigentümer meist automatisch Initiator der Revitalisierung; war 
der Erwerb nicht Anlass zur Revitalisierung, erfolgte sie unter dem bestehenden, langjähri-
gen Eigentümer. 
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Abbildung 61: Haltedauer der revitalisierten Shopping Center bzw. Jahre im Eigentum des der-
zeitigen Eigentümers1218 
 
Diese Haltedauern sind insbesondere im internationalen Vergleich relativ lang. Dies 
wird auch dadurch bestätigt, dass nur in 27,5% der Fälle ein Verkauf an einen neuen 
Eigentümer Anlass zur Revitalisierung war (siehe Abbildung 62). Diese Tatsache kann 
so interpretiert werden, dass es oft die Eigentümer sind, die ein Shopping Center im 
eigenen Bestand revitalisieren, um ihm weiterhin in ihrem Investitionsportfolio eine 
nachhaltig stabile Rendite zu ermöglichen. Eine Verkaufsabsicht, die beim neuen Ei-
gentümer mit einer Wertsteigerungsintention durch Revitalisierung und wiederum dem 
Weiterverkauf verbunden ist, tritt eher selten auf. 
                                            
1218 Eigene Darstellung. 
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Abbildung 62: Verkauf/Eigentümerwechsel als Anlass zur Revitalisierung1219 
Anknüpfend an die Ermittlung der geschätzten optimalen Soll-Zeitabstände der Shop-
ping Center Revitalisierungen in Punkt 5.1.2.2 wurden im zweiten Fragebogenteil die 
Revitalisierungszyklen der bereits revitalisierten Shopping Center ermittelt. Dabei er-
gab sich, dass durchschnittlich 17 Jahre zwischen dem Bau und der ersten Revitalisie-
rung eines Shopping Centers liegen, während zwischen der ersten und zweiten 
Revitalisierung nur noch neun Jahre liegen. Die wichtigsten Werte sind in Tabelle 29 
zusammenfassend dargestellt. Diese Ergebnisse decken sich nicht mit den Angaben 
aus Teil 1 zu den „Soll-Zyklen“ der Shopping Center Revitalisierung, die ca. neun Jahre 
betragen. In der Realität wird bis zur 1. Revitalisierung also wesentlich länger gewartet, 
als dies nach der Einschätzung aller Teilnehmer aus dem 1. Teil erforderlich wäre. 
13202139Jahre zwischen 
1. u. 2. Revitalisierung
315111517Jahre zwischen Bau u.
1. Revitalisierung
nMaxMinHäufigster 
Wert
Mittelwert
 
Tabelle 29: Revitalisierungszyklen der revitalisierten Shopping Center1220 
 
                                            
1219 Eigene Darstellung. 
1220 Eigene Darstellung. 
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Nach diesen allgemeineren Charakteristika zu den revitalisierten Shopping Centern 
wurden Details zu Umfang, Art und Ablauf des Revitalisierungsprozesses ermittelt. 
Befragt nach der Art der durchgeführten Revitalisierung, gaben 65,4% der Teilnehmer 
an, dass es sich um eine krisengeleitete, defensive Revitalisierung handelte, während 
es in 34,6% der Fälle eine dauerhaft antizipative (defensive) Revitalisierung war. Die-
ses Ergebnis passt zu dem durchschnittlichen Zeitabstand von 17 Jahren bis zur 1. 
Revitalisierung, da nach 17 Jahren davon auszugehen ist, dass ein Shopping Center 
bereits krisenbehaftet ist. 
65,4%
34,6%
Krisengeleitet
Defensiv
n=52
 
Abbildung 63: Art der Shopping Center Revitalisierung1221 
Bei den Revitalisierungsprojekten wurden nur für 56,2% der Projekte Fremdkapitalmit-
tel in Anspruch genommen; der mittlere Fremdkapitalanteil betrug 70% der Reinvestiti-
onskosten, was für eine normale Fremdfinanzierungsquote spricht. 
 
Das Revitalisierungsbudget (siehe Abbildung 64) und die Revitalisierungsmaßnahmen 
sind – wie es sich auch logisch erschließt – positiv miteinander korreliert. So ist konse-
quenterweise anzunehmen, dass mit steigender Anzahl der durchgeführten Maßnah-
men höhere Budgets erforderlich wurden. Mit 29,2% liegt das Revitalisierungsbudget 
am häufigsten zwischen 1 und 10 Mio. Euro. In 22,9% der Fälle betragen die Revitali-
sierungskosten zwischen 20 und 50 Mio. Euro. Nur 4,2% der Projekte beanspruchten 
Budgets über 100 Mio. Euro. 
                                            
1221 Eigene Darstellung. 
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Abbildung 64: Budgets der Shopping Center Revitalisierungen1222 
Im Verhältnis zur Erstinvestition des Shopping Centers betragen die Revitalisierungs-
kosten durchschnittlich 50% der Erstinvestition. 
Bei den durchgeführten Maßnahmen in Abbildung 65 ist erkennbar, dass alle Revitali-
sierungsprojekte Änderungen in der Branchenstruktur des Shopping Centers beinhalte-
ten. Häufig wurden auch bauliche Veränderungen (49 Nennungen) und kosmetische 
Maßnahmen durchgeführt (39 Nennungen), seltener waren (Teil-)Abrisse und Park-
hauserweiterungen. Ein Demalling, das mit einer Änderung der Nutzung des Grund-
stücks verbunden ist und eher ein Redevelopment als eine Revitalisierung ist, wurde 
nur in zwei Fällen durchgeführt.1223 Durchschnittlich wurden vier bis fünf verschiedene 
Maßnahmen im Rahmen der Shopping Center Revitalisierungsprojekte durchgeführt. 
Das Minimum liegt bei zwei, das Maximum bei sieben Maßnahmen. 
                                            
1222 Eigene Darstellung. 
1223 Die Maßnahme des Demalling liegt per Definition auch außerhalb des Revitalisierungsbe-
griffs und ist eher dem Redevelopment zuzuordnen; siehe auch Abschnitt 2.2.2.1. 
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Abbildung 65: Maßnahmen der Shopping Center Revitalisierungen1224 
 
Initiiert wurden die realen Revitalisierungen, wie in Abbildung 66 dargestellt, in den 
meisten Fällen vom Eigentümer (71%). Weitere Initiatoren waren Center Manager 
(21%) und Projektentwickler (6%). Mieter waren nur in 2% der Fälle die Initiatoren der 
Revitalisierung. 
71%
21%
6% 2%
Eigentümer
Center Manager
Projektentwickler
Mieter
 
Abbildung 66: Initiatoren der Shopping Center Revitalisierung1225 
 
Die Teilnehmer wurden darüber hinaus gebeten, stichpunktartig die drei wichtigsten 
Auslöser, Erwartungen und Entscheidungsparameter für ihre objektspezifischen Revi-
                                            
1224 Eigene Darstellung. 
1225 Eigene Darstellung. 
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talisierungsprojekte zu nennen. Die Antworten ergeben ein interessantes Bild, da in 
allen Fragekategorien der Mietermix im Fokus der Antworten lag: 
• Der am häufigsten genannte Auslöser der konkreten Revitalisierungsprojekte sind 
Mieter(mix)-Probleme (31 Nennungen). 
• Die Erwartungen an die Revitalisierung waren am häufigsten (in elf Fällen) mit der 
Optimierung des Branchen- und Mietermix verbunden. 
• Die Entscheidung fiel in neun Fällen zu dem jeweiligen speziellen Revitalisierungs-
zeitpunkt, weil Mieterprobleme aufgetreten waren.1226 
 
Weiterhin beschrieben die Teilnehmer stichwortartig die drei wesentlichen Phasen im 
Ablauf des realen Shopping Center Revitalisierungsprozesses (siehe Tabelle 30). Pha-
se 1 ist in 18 der 36 genannten Fälle eine Ist-Analyse des Bestands; weitere Angaben 
zur 1. Phase waren die Vision und Verträge mit der Stadt.  
Als Phase 2 bezeichneten 17 der hier 32 Antwortenden die Festlegung von Visi-
on/Ziel/Strategie/Konzept, was unter dem Oberbegriff „Projektkonzeption“ oder auch – 
wie in Kapitel 4 festgelegt – „Strategische Revitalisierung“ im Sinne der Immobilienpro-
jektentwicklung und des Turnaround Managements zusammengefasst werden kann.  
Schließlich wurde als Phase 3 in 21 der hier 24 Fälle die eigentliche operative Revitali-
sierung in Form der Bauphase genannt. Diese praxisbezogenen Angaben bestätigen in 
groben Zügen weitgehend das in Kapitel 4 entwickelte konzeptionelle Modell des Ab-
laufs eines Shopping Center Revitalisierungsprozesses. 
                                            
1226 Siehe Abbildung 72 bis Abbildung 74, Anhang S. 358. 
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nHäufig-
keit
AblaufPhase
1
21
4
9
17
5
8
18
24
32
36
…
Verkauf
BauPhase 3
Verträge/Vergaben/Ankauf/Stadt
Mieterhandling
Vision/Ziel/Strategie/KonzeptPhase 2
Verträge/Vergaben/Ankauf/Stadt
Vision/Ziel/Strategie/Konzept
Ist-Analyse BestandPhase 1
 
Tabelle 30: Ablaufphasen des Shopping Center Revitalisierungsprozesses1227 
 
Die Frage nach der realen Dauer der Revitalisierungsprojekte ergab eine Angabe von 
durchschnittlich 22 Monaten (siehe Abbildung 67). Der am häufigsten genannte Wert 
liegt bei zwölf Monaten. Die kürzeste Revitalisierung dauerte sechs Monate, die längs-
te 120 Monate, wobei bei letzterem Ausreißerwert sicherlich lange Pausen aufgrund 
von Genehmigungsphasen, mangelnder Entscheidungsgrundlage o.Ä. enthalten 
sind.1228 Verglichen mit der im ersten Teil des Fragebogens angegebenen Soll-Dauer 
der Revitalisierung von durchschnittlich 17 Monaten ergibt sich, dass die Werte sehr 
dicht beieinander liegen. 
Im Zusammenhang mit der Dauer nannten – in Übereinstimmung mit den oben ge-
nannten Auslösern, Erwartungen und Entscheidungsparametern – 29 Teilnehmer die 
Abstimmung mit Mietern und die Vermietung als die Faktoren, die die Dauer der Shop-
ping Center Revitalisierung am stärksten beeinflusst haben. 
                                            
1227 Eigene Darstellung. 
1228 Aus den genannten Angaben zu diesem Projekt geht hervor, dass die Revitalisierung nach 
vielen Anlaufphasen schließlich nicht stattgefunden hat. 
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Abbildung 67: Dauer der Shopping Center Revitalisierung in Monaten1229 
 
Weitere häufige Nennungen waren die Bauarbeiten bei laufendem Center Betrieb und 
das Genehmigungsverfahren bzw. die Abstimmung mit der Stadt (siehe Abbildung 68). 
Im Vergleich zu den Ergebnissen aus Teil 1 der Studie stimmen die Antworten von 
ihrem Inhalt und ihrer Rangfolge her überein. 
6Planung
3Entscheidungsfindung
4Kosten(restriktionen)
9Bauliche u. technische Probleme im Bestand
12Genehmigungsverfahren, Stadt, etc.
17Bauarbeiten bei laufendem Betrieb
29Abstimmung Mieter, Vermietung
HäufigkeitZeitbeeinflussende Faktoren
 
Abbildung 68: Faktoren, die die Dauer der Revitalisierung am stärksten beeinflusst haben1230 
 
                                            
1229 Eigene Darstellung. 
1230 Eigene Darstellung. 
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Dem wichtigen Erfolgsfaktor der Mietvertragsgestaltung bei einer Shopping Center 
Revitalisierung wurde durch die Frage nach dem Umgang mit den bestehenden Miet-
verträgen Rechnung getragen (siehe auch Punkt 5.1.3.2.2). Wie Abbildung 69 zeigt, 
wurden Neuverhandlung, Auflösung und Fortführung der Mietverträge in ca. gleichen 
Anteilen als Verfahrensweisen im Rahmen der Revitalisierungsprojekte genannt. 
41,82%
23,64%
34,55%
Neuverhandlung
Auflösung
Fortführung
n=52                        Angaben in Prozent
 
Abbildung 69: Behandlung der bestehenden Mietverträge bei einer Shopping Center  
Revitalisierung1231 
 
Weitere genannte Optionen zum Umgang mit den bestehenden Mietverträgen waren 
die Umsetzung der Mieter in andere Flächen, Mietminderungen und neue, zusätzliche 
Mieter mit neuen Verträgen (dies entspricht auch teilweise der Neuverhandlung). 
 
Darüber hinaus waren in 75% der Objekte vor Beginn der Revitalisierung keine Revita-
lisierungsklauseln in den Mietverträgen enthalten. Nach der Revitalisierung wurden 
daraufhin jedoch in 57,1% der Fälle Revitalisierungsklauseln in die Mietverträge aufge-
nommen. Dies wird in Abbildung 70 dargestellt. 
                                            
1231 Eigene Darstellung. 
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Abbildung 70: Revitalisierungsklauseln in Shopping Center Mietverträgen1232 
 
Analog zu dem Ranking der Erfolgsfaktoren und Risiken des ersten Teils der empiri-
schen Studie, sollten im zweiten Teil auch für die objektspezifischen Revitali-sierungen 
die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, Risiken und unvorhergesehenen Probleme ange-
geben werden. Als wichtigste Erfolgsfaktoren stellten sich, wie Tabelle 31 zeigt, auch 
hier wieder mieterbezogene Faktoren, nämlich die gelungene Optimierung des Bran-
chen- und Mietermix durch die Revitalisierung und eine gute Mieterkommunikation und 
-akzeptanz heraus. Auch die Architektur und die gute Konzeption der Revitalisierung 
wurden häufig als Erfolgsfaktor genannt, ebenso wie die allgemeine Informations- und 
Kommunikationspolitik und die Verhandlungen im Rahmen der Revitalisierung. 
16Architektur u. gute Konzeption
4Standort
3Zeitpunkt der Revitalisierung
7Analyse
4Center Management
7Planung
7Baumanagement
11Team mit Spezialisten, Vertrauen und Vision im Team
14Informations- u. Kommunikationspolitik, Verhandlungen
13Mieterkommunikation, -akzeptanz
10Optimierung Branchen- und Mietermix
HäufigkeitErfolgsfaktoren
23
 
Tabelle 31: Objektspezifische Erfolgsfaktoren der Shopping Center Revitalisierung1233 
                                            
1232 Eigene Darstellung. 
1233 Eigene Darstellung. 
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Die am häufigsten genannten, in Tabelle 32 abgebildeten, einkalkulierten Risiken wa-
ren wiederum Mieterrisiken, die die Umsetzung der Mieter, Leerstand, Vermietungs-
probleme, Mieterkonflikte, Entschädigungszahlungen an Mieter und Mietverfall 
beinhalten.  
1Terminüberschreitung
1Höhere Zinsen
1Nachbarschaftsärger
5Umsatzverluste
6Kundenrisiken (Verluste, Frequenzen, Akzeptanz, 
Zufriedenheit)
16(Bau)kostenüberschreitung
32Mieterrisiken (Umsetzung, Leerstand, Konflikte, 
Entschädigung, Mietverfall, etc.)
Häufig-
keit
Einkalkulierte Risiken
 
Tabelle 32: Objektspezifische Risiken der Shopping Center Revitalisierung1234 
 
Darüber hinaus wurde die häufig antizipierte Baukostenüberschreitung als finanzwirt-
schaftliches Risiko bereits in die Machbarkeitsstudie der Revitalisierung eingerechnet. 
Nach Angaben der Teilnehmer sind insgesamt 58% dieser einkalkulierten Risiken auch 
im Laufe der Shopping Center Revitalisierung eingetreten, 42% traten nicht ein. 
 
Unvorhergesehene Probleme, die während der Revitalisierung auftraten, waren vor-
wiegend baulicher Natur, wie bspw. statische Probleme, Baumängel und die daraus 
resultierende Überschreitung der Bauzeit (15 Nennungen). Elf Teilnehmer gaben an, 
dass keine unvorhergesehenen Probleme während der Revitalisierung aufgetreten 
sind. Die Ergebnisse sind in Tabelle 33 aufgeführt. 
                                            
1234 Eigene Darstellung. 
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1Entscheidungen wurden umgeworfen
1Widerstand des planenden Architekten
1Wechsel der verantwortlich agierenden Personen u. Wissensverlust
1Mangelnde Behördenflexibilität
1Schwierige Vertriebsplanung
11Keine
15Bauliche Probleme (Statik, Mängel, Zeit, etc.)
HäufigkeitUnvorhergesehene Probleme
 
Tabelle 33: Unvorhergesehene Probleme während der Revitalisierung1235 
Wie in Kapitel 4 erwähnt, hat die Ergebnisüberprüfung als notwendiger letzter Schritt 
des Revitalisierungsprozesses einen hohen Stellenwert im Rahmen einer Shopping 
Center Revitalisierung. Dennoch gaben doch 14% der Teilnehmer an, das Ergebnis 
der Revitalisierung nicht direkt im Anschluss an die Maßnahmen überprüft zu haben, 
während dies bei 86% Usus war.  
Die am häufigsten genannten Messinstrumente zur Überprüfung des Ergebnisses der 
Revitalisierung sind überwiegend die üblichen Messinstrumente des Einzelhandels: 
Kundenfrequenzen, Umsätze und Kundenzufriedenheit. Erst an vierter und fünfter Stel-
le werden hier Renditen und Mieten genannt (siehe Tabelle 34). 
8Mieten
4Kosten
8Mieterzufriedenheit
9Rendite
13Kundenbefragung, -zufriedenheit
18Umsätze
20Kundenfrequenzen
HäufigkeitMessinstrumente
 
Tabelle 34: Messinstrumente der Shopping Center Revitalisierung1236 
                                            
1235 Eigene Darstellung. 
1236 Eigene Darstellung. 
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Die Ergebnisse der Revitalisierung in Bezug auf die fünf vordefinierten, klassischen 
Messgrößen zeigen ein ähnliches Bild wie im ersten Teil der Studie (siehe Abbildung 
71).  
 
Lediglich bei den Mieten und Renditen wird in einigen Fällen wieder kein oder ein ne-
gativer Effekt der Revitalisierung auf das jeweilige Niveau verzeichnet. Auf alle ande-
ren Größen hatte die Revitalisierung in den konkreten Projekten positive 
Auswirkungen. Somit stimmen in diesem Bereich Einschätzung (Teil 1) und Realität 
(Teil 2) weitestgehend überein. 
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Abbildung 71: Objektspezifische Messung des Ergebnisses der Revitalisierung1237 
 
Mit den aus dieser kumulativen Fallstudie gewonnenen Ergebnissen wurden spezifi-
sche Merkmale ermittelt, die typische revitalisierungsbedürftige bzw. revitalisierte 
Shopping Center kennzeichnen. Mit diesen Daten und den theoretischen Ergebnissen 
soll in Kapitel 6 eine Zusammenführung der Ergebnisse in Form einer Matrix mit Hand-
lungsempfehlungen stattfinden. 
 
                                            
1237 Eigene Darstellung. 
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5.6 Zwischenfazit des 5. Kapitels 
Nach der Systematisierung der Erfolgsfaktoren und Risiken nach den bereits in den 
vorigen Abschnitten etablierten Kategorien wurden sie empirisch bewertet und durch 
Rangordnungs- und Korrelationsanalysen nach Relevanz aufbereitet sowie einer Fak-
toranalyse unterzogen. Bei den Erfolgsfaktoren ergaben sich fünf klar interpretierbare 
Faktoren, während bei den Risiken die Faktoranalyse kein eindeutiges Ergebnis er-
brachte.  
Insgesamt zeigt sich, dass mieterbezogene Aspekte sowohl die relevantesten Erfolgs-
faktoren als auch Risiken darstellen. Erwähnenswert ist auch, dass die Kompetenz des 
Revitalisierungsteams als managementbezogener Erfolgsfaktor in der zukünftigen For-
schung aus institutionenökonomischer Sicht weitere Aufmerksamkeit verdient. 
Zusammenfassend soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass eine zu star-
ke Singularisierung der einzelnen Erfolgsfaktoren und Risiken in der praktischen An-
wendung nicht empfehlenswert ist. Um eine erfolgreiche Revitalisierung zu erreichen, 
muss vor allem auch das Zusammenspiel der einzelnen Faktoren im Sinne eines kohä-
renten Gesamtbilds beachtet werden. 
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6 Zusammenführung der Ergebnisse 
Abschnitt 6.1 stellt in einer Kurzübersicht die wichtigsten Merkmale eines revitalisie-
rungsbedürftigen Shopping Centers dar. Diese Darstellung ergibt sich einerseits aus 
der theoretischen Shopping Center Definition in Abschnitt 2.1 und andererseits aus der 
Studie über Shopping Center Revitalisierungsprojekte in Abschnitt 5.5. 
Des Weiteren wird aus den Daten der empirischen Studie, die in Kapitel 4 und 5 prä-
sentiert wurden, in Abschnitt 6.2 eine synergetische Entscheidungsmatrix für Shopping 
Center Revitalisierungsprozesse zusammengestellt, während Abschnitt 6.3 Ansätze für 
ein Frühwarnsystem zur Vermeidung krisengeleiteter Revitalisierungen erarbeitet. 
 
6.1 Merkmale eines revitalisierungsbedürftigen Shopping 
Centers 
Im Zusammenhang mit der Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Revitalisie-
rung von Shopping Centern ist es aus den Ergebnissen der aggregierten Fallstudie nun 
möglich, darzustellen, welche Merkmale ein revitalisierungsbedürftiges Shopping Cen-
ter kennzeichnen.  
Die Bezeichnung „Greyfield Center“ für ein revitalisierungsbedürftiges Shopping Center 
entstand in den USA durch die Klassifizierung nach dem im in Punkt 2.1.2 eingeführten 
Typisierungskriterium „Wirtschaftlicher Zustand des Shopping Centers“, das in enger 
Relation zum Lebensalter bzw. Stadium im Lebenszyklus steht. Ordnet man Shopping 
Center nach ihrem wirtschaftlichen Zustand, ergeben sich vier Kategorien: 
• Healthy (gesund), 
• Viable (lebensfähig), 
• Vulnerable (angegriffen, verletzlich), 
• Greyfield (krank, degeneriert, überaltert, revitalisierungsbedürftig). 
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„Greyfield Center“ stellen wirtschaftlich überalterte regionale Shopping Center in einem 
fortgeschrittenen Stadium ihres Lebenszyklus dar.1238 Revitalisierungsbedürftige Shop-
ping Center in diesem Sinne sind Objekte, die über mehrere Perioden hinweg an Kun-
denfrequenzen und Umsätzen verlieren. Diese Verluste können entweder absolut oder 
relativ zum bisherigen Performanceniveau sein.1239 Sie erfordern beträchtliche öffentli-
che und private Interventionen, um der Degeneration zu entgehen.  
Ein kritisches Unterscheidungskriterium zwischen Greyfield und gesunden Centern ist 
der Umsatz pro Quadratmeter bzw. die Flächenproduktivität, obwohl auch andere Vari-
ablen wie Größe, Alter, Vermietungsquote, Mietermix und die Demografie im Einzugs-
gebiet Unterschiede zwischen Greyfield und funktionierenden regionalen Centern 
belegen.1240  
Nach einer Studie vom Congress for the New Urbanism (CNU) und Pricewaterhouse 
Coopers (PwC) in den USA aus dem Jahr 2001 befinden sich Greyfield Center über-
wiegend in Privateigentum. Sie weisen erheblich geringere Vermietungsquoten auf als 
gesunde Center, sind kleiner und im Durchschnitt acht bis zehn Jahre älter als gesun-
de Center. Greyfield Center haben durchschnittlich 22 Konkurrenzobjekte in einem 5-
Meilen-Umkreis. Ihre Standorte befinden sich häufiger als bei anderen Centern in Ge-
bieten mit mittleren oder geringen Einkommensklassen. Ein typisches Greyfield Center 
ist 32 Jahre alt, und die letzte Revitalisierung liegt ca. 13 Jahre zurück.1241 
Aus den Ergebnissen der aggregierten Fallstudie über revitalisierungsbedürftige Shop-
ping Center in Deutschland lässt sich ableiten, dass diese durchschnittliche Mietflä-
chen von 31.500 qm bei 71 Ladeneinheiten, drei Konkurrenzobjekten in einem 
Einzugsgebiet von 1.100.000 Einwohnern haben. Ein typisches deutsches revitalisie-
rungsbedürftiges Shopping Center ist 35 Jahre alt und weist eine lange Haltedauer 
seines Eigentümers auf. Die meisten dieser Shopping Center sind regionale und über-
regionale Center. Bei ihnen findet die erste Revitalisierung 17 Jahre nach der Eröff-
nung statt, und, sofern sie bereits mehr als eine Revitalisierung durchlaufen haben, die 
zweite Revitalisierung weitere neun Jahre nach der ersten. 
 
                                            
1238 Vgl. PWC Global Strategic Real Estate Research Group (2001), S. 3. 
1239 Vgl. Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993), S. 615. 
1240 Vgl. PWC Global Strategic Real Estate Research Group (2001), S. 4. 
1241 Vgl. PWC Global Strategic Real Estate Research Group (2001), S. 5.  
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6.2 Entwicklung einer Entscheidungsmatrix für die Shopping 
Center Revitalisierung 
Tabelle 35 präsentiert die empirisch ermittelten, wesentlichen Kenngrößen der Shop-
ping Center Revitalisierung als Synthese der Kernaussagen der Kapitel 4 und 5. Diese 
Matrix soll praxisrelevante Handlungsempfehlungen verdichten und darstellen, auf wel-
che Parameter zu achten ist, wenn der Eigentümer eines revitalisierungsbedürftigen 
Shopping Centers eine Revitalisierung plant. 
Baurechtliche Hürden 
(3,59)
Zeitpunkt der RevitalisierungSicherheit (3,84)Baulicher Zustand
Eigentümerkonstellation 
u. -konflikte (3,69)
Kundenorientiertes 
Revitalisierungsmanagement
Gastronomie (3,92)Planungsfehler
Bauliche und strukturelle 
Einschränkungen (3,78)
Mieterumstrukturierung 
(3,81)
Beweis der 
Überlebensfähigkeit 
(3,93)
Risiken
- Ø nach Rangordnung
-
Öffentlichkeitsarbeit und 
Kundenmarketing
Leistung des Revitalisierungsteams
Mietermanagement
Erfolgsfaktoren
- Faktoren -
Größe und Zuschnitt der 
Shopflächen (4,22)
Standort
Parkplatzangebot (4,26)Management
Veränderungsbereiche
- Ø nach Rangordnung -
Auslöser
- Faktoren -
Markt
Mietermix (4,56)Ertragslage
Revitalisierungsprozess
Finanzwirtschaftliche Aspekte
Mieterbezogene Aspekte
Objekt- und raumbezogene Aspekte
Kundenorientierte Aspekte
Management Aspekte
 
Tabelle 35: Synthetische Matrix der wesentlichen Kenngrößen der Shopping Center Revitalisie-
rung1242 
Faktoren, die der gleichen inhaltlichen Dimension (objekt- und raumbezogen, finanz-
wirtschaftlich, marktbezogen, Management) angehören, sind entsprechend farblich 
markiert. Die obere Gliederungsebene stellt in den Feldern der Matrix jeweils den aus 
der Faktoranalyse extrahierten Faktor dar, während die mit Durchschnittswerten verse-
henen Aspekte die jeweils als am wichtigsten betrachteten Antworten der Rangord-
nung, die den Faktoren inhaltlich zugeordnet sind, repräsentieren. 
Dabei ist erkennbar, dass in den Bereichen, die die wichtigsten Faktoren und Antwor-
ten aus der emprischen Studie zusammenfassen, inhaltlich alle Dimensionen abgebil-
                                            
1242 Eigene Darstellung. 
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det werden, wobei eindeutig ein Schwerpunkt auf der Mieterthematik als Teil der 
marktbezogenen Perspektive liegt. Ebenfalls dominieren objekt- und raumbezogene 
Aspekte. 
 
Wie die theoretischen und empirischen Erkenntnisse der Arbeit außerdem dokumentie-
ren, lässt sich der Revitalisierungsprozess grundsätzlich durch ein hohes Maß an 
struktureller Komplexität, auch seitens der Projektbeteiligten, charakterisieren. Dies 
begründet sich zum einen auf der Vielzahl involvierter Entscheidungsträger sowie den 
zu erbringenden Einzelleistungen, zum anderen können nur schwer beherrschbare 
Risiken in Erscheinung treten. Die Matrix soll diese Komplexität insofern reduzieren, 
als dass sie wesentliche, bei einer Shopping Center Revitalisierung zu beachtende 
Aspekte und Stellgrößen aggregiert und Revitalisierungsinitiatoren und –trägern eine 
erste Entscheidungsgrundlage für eine Priorisierung wesentlicher Revitalisierungstrei-
ber im Prozess bietet. 
 
6.3 Frühwarnsystem im Lebenszyklus des Shopping Centers 
„Increased renovation and expansion, primarily of traditional centers, prove that owner-
ship is concerned about the amount of new development in value retailing. Increased 
competition between centers trying to gain a competitive advantage will lead to more 
efficiently run centers.”1243 
Mit der Implementierung eines Frühwarnsystems kann ein effizienterer und vor allem 
langfristig erfolgreicher Betrieb eines Shopping Centers im Lebenszyklus erreicht wer-
den. Zu diesem Zweck sind die relevanten Kennzahlen konstant zu überwachen. 
Frühwarninformationen werden ermittelt, indem in einem Controllingsystem Daten oder 
Informationen über bestimmte Erscheinungen (Zustände, Entwicklungen) gewonnen 
werden, deren Wirkung von großer – u.U. überlebenskritischer – Bedeutung für den 
Benutzer sind und die eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit aufweisen.1244 
„Frühwarnsysteme lassen sich von ihrer Aufgabenstellung her zu Früherkennungssys-
temen erweitern, wenn es gilt, nicht nur Gefährdungen bzw. Risiken, sondern auch 
                                            
1243 Moser, J. T. (1994), S. 2. 
1244 Vgl. Hahn, D. (1979), S. 25. 
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Chancen rechtzeitig zu erkennen.“1245 Die Bestimmung geeigneter Messgrößen ist je-
doch bereits eine Hürde für die Implementierung eines Frühwarnsystems. Sie sind für 
Shopping Center Revitalisierungen allerdings schon in Kapitel 4 definiert worden. 
Durch den 2. Teil der empirischen Studie ergaben sich als weitere Kenngrößen die 
Mieter- und Kundenzufriedenheit. Bzgl. dieser Größen ist allerdings fraglich, wie sie 
operationalisiert werden können. 
 
Den Ansatz des Change Managements wieder aufgreifend, werden mit gut justierten 
Messinstrumenten die Relationen zwischen den eingesetzten Maßnahmen und den 
dadurch eingetretenen Veränderungen aufgedeckt, sodass dem Center Management 
Steuerungsinformationen für den laufenden Betrieb und für weitere Revitalisierungs-
prozesse zur Verfügung stehen.1246 
 
Da es sich bei einer Revitalisierung um einen Veränderungsprozess im Sinne des Tur-
naround Management handelt, wird die Bewertung umfassender Veränderungsmaß-
nahmen im Shopping Center zusätzlich durch die Notwendigkeit, unterschiedliche, zum 
Teil sogar gegensätzliche Interessen bei der Durchführung des Evaluationsvorhabens 
miteinander zu verknüpfen, kritisch belastet. Messsysteme, die die Veränderungsnot-
wendigkeit, den Veränderungsfortschritt, -treiber, -barrieren und vor allem die zugrunde 
liegende Veränderungskapazität möglichst transparent und kommunizierbar abbilden, 
können wiederum als Frühwarnsysteme zu wirkungsvollen Hebeln werden, die Verän-
derungsdruck erzeugen.1247 
Der Prozess der Überalterung des Shopping Centers kann durch routinemäßige In-
standhaltungsprogramme und mehrere, kleinere lebens- und werterhaltende Maßnah-
men verlangsamt werden,1248 sodass eine massive Revitalisierungsbedürftigkeit und 
damit verbundene großvolumige Reinvestitionen aufgehalten werden.  
Auch dazu eignen sich Frühwarnsysteme, die anhand der marginalen Veränderungen 
von Indikatoren feststellen können, wann das Shopping Center ein kritisches Stadium 
erreicht hat. 
                                            
1245 Hahn, D. (1979), S. 25. 
1246 Vgl. Haiss, P. R. (2000), S. 77. 
1247 Vgl. Haiss, P. R. (2000), S. 77. 
1248 Vgl. Mansfield, J. (2002), S. 23. 
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„Generell können Frühwarnsysteme als eine spezielle Art von Informationssystemen 
verstanden werden, die für ihren jeweiligen Benutzer mögliche Gefährdungen mit zeitli-
chem Vorlauf signalisieren und diesen damit in die Lage versetzen sollen, noch recht-
zeitig geeignete Gegenmaßnahmen zur Abwehr oder Minderung der signalisierten 
Gefährdungen ergreifen zu können.“1249 
Die Implementierung eines internen Controllingsystems, anhand dessen die Entwick-
lung der Umsätze als wichtigstes Beurteilungskriterium und im Idealfall alle anderen 
Messgrößen einer Handelsimmobilie abgelesen werden können, erscheint sinnvoll.1250 
Für ein Shopping Center bedeutet Controlling, dass es kontinuierlich bewertet werden 
muss, indem Fokusgruppen, demografische Studien, Kundeninterviews etc. eingesetzt 
werden, um die Notwendigkeit einer Revitalisierung und möglicher Umsatzsteige-
rungspotenziale zu bestimmen.1251 
Die Einführung derartiger Systeme muss sich jedoch rentieren, was bspw. bei instituti-
onellen Investoren oder Betreibern mit einem umfangreichen Shopping Center Portfolio 
eher realisierbar ist als bei Privatinvestoren mit einigen wenigen Objekten. 
 
                                            
1249 Hahn, D. (1979), S. 25. 
1250 Vgl. Interviews; Kall, F. (1999), S. 316 zur zielorientierten Ausgestaltung eines Controllings 
im Turnaround Management. 
1251 Vgl. O'Neill, R. E. (1993), S. 19. 
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7 Schlussbemerkungen 
„Today’s retail markets may be overbuilt, but they are not impervious. What is required 
is a new way of looking at and for opportunities.“1252 Obschon zwölf Jahre alt und auf 
den US-amerikanischen Markt gemünzt, ist diese These heute für den deutschen Han-
delsimmobilienmarkt und speziell für den Shopping Center Markt sehr aussagekräftig. 
 
7.1 Zusammenfassung 
„Malls are living, breathing organisms. They go through continuous change, and ever 
so often you have to put new clothes on them to make them presentable.”1253 
Anknüpfend an die Problemstellung wird Revitalisierung aufgrund der aktuellen Markt-
lage ein zunehmend relevantes Thema im deutschen Shopping Center Markt. In die-
sem Zusammenhang stand im Fokus dieser Dissertation die Frage, wie durch 
Revitalisierung krisenbehaftete Shopping Center in eine wirtschaftliche Lebenszyklus-
phase und Wettbewerbsfähigkeit zurückgeführt werden können. Ziel war es, durch die 
Identifikation der wesentlichen strategischen Erfolgsfaktoren im Shopping Center Revi-
talisierungsprozess ein theoretisches Modell-Konstrukt mit praktisch-normativen Hand-
lungsempfehlungen zu entwickeln.  
Die Dissertation erarbeitete zur Lösung dieser Problemstellung ein Prozessmodell, 
innerhalb dessen die wesentlichen Erfolgsfaktoren und Risiken identifiziert werden 
konnten. 
Kapitel 2 entwickelte als Voraussetzung dieses Lösungsansatzes einen einheitlichen 
Begriffsapparat für die wesentlichen Betrachtungsparameter des Shopping Centers, 
der Revitalisierung und der Erfolgsfaktoren. Aufgrund der mangelnden vorhandenen 
definitorischen Fundierung für die Begriffe Shopping Center und Revitalisierung wur-
den normative Definitionen, die dem Ziel dieser Arbeit angepasst sind, erarbeitet.  
                                            
1252 Buckley, M. P. (1993), S. 77. 
1253 McCloud, J. (1994), S. 40. 
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Die definierten, spezifischen Shopping Center-Eigenschaften fungierten als einer der in 
der Zielsetzung formulierten Betrachtungsparameter, da ihre Veränderung bzw. Ver-
besserung durch Revitalisierung angestrebt werden sollte. 
Die Definition des Revitalisierungsbegriffs wurde aus einer interdisziplinären Perspekti-
ve hergeleitet, die sich wiederum aus vier Dimensionen zusammensetzte. Revitalisie-
rung als Projektentwicklung im Bestand ist eine grundlegende und nachhaltige 
Aufwertungsstrategie zur Herbeiführung einer Wende in der kritischen Degenerations-
phase des wirtschaftlichen Lebenszyklus eines Shopping Centers. Die ursprüngliche 
Nutzung als Handelsimmobilie wird beibehalten, die Nutzenaussage des Shopping 
Centers kann sich aber ändern. So bildet die Revitalisierung den Ausgangspunkt zur 
Rückführung der Handelsimmobilie in den Immobilienlebenszyklus. Mit baulich-
technischen, finanzwirtschaftlichen, markt- und managementbezogenen Maßnahmen 
soll dies gelingen. Diese vier Dimensionen bilden eine zentrale Kategorisierung, die für 
den Fortgang der Arbeit von hoher Bedeutung war. 
Zur Definition der Erfolgsfaktoren erfolgte eine Evaluierung der wissenschaftsmethodi-
schen Literatur zur Erfolgsfaktorenforschung in der Managementlehre, im Handel und 
insbesondere im Bereich Shopping Center. 
In Übereinstimmung mit den in der Zielsetzung definierten Analyseschritten wurde in 
Kapitel 3 eine Auswertung der Shopping Center Historie in Deutschland vorgenom-
men. Vor diesem historischen Hintergrund wurde daraufhin der aktuelle deutsche 
Shopping Center Markt einer detaillierten kausalanalytischen Betrachtung im Hinblick 
auf die Ableitung der Notwendigkeit der Revitalisierung im gegenwärtigen Marktumfeld 
unterzogen. 
Insbesondere Abschnitt 3.4 hat die Notwendigkeit und Aktualität der Revitalisierung im 
deutschen Shopping Center Markt aus verschiedenen Perspektiven differenziert deut-
lich gemacht. Anhand aktueller Marktdaten und der Umfrageergebnisse zur Marktent-
wicklung wurde die Herleitung der Marktphase, in der sich der deutsche 
Handelsimmobilienmarkt und dessen Teilsegment der Shopping Center befindet, sys-
tematisch erarbeitet. Die Analyse kam zu dem Ergebnis, dass dieser Markt von Stag-
nation und beginnender Schrumpfung gekennzeichnet ist, was das typische Umfeld für 
Revitalisierungsbestrebungen darstellt. 
Kapitel 4 beinhaltete einerseits eine aus der Auswertung und Aggregation der be-
triebswirtschaftlichen Literatur im Bereich Revitalisierung, Change- und Turnaround-
Management, Shopping Center Forschung und Immobilien-Projektentwicklung ent-
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standene deskriptive Zusammenstellung aller Auslöser, Veränderungsbereiche und 
Revitalisierungsmaßnahmen im Rahmen eines daraus modellierten Revitalisierungs-
prozesses, bewertete andererseits die Auslöser und Veränderungs-bereiche statis-
tisch-analytisch und gab so Aufschluss über die Relevanz weiterer zu 
berücksichtigender Teilaspekte im Revitalisierungsprozess. 
In diesem Kontext wurden zwei wesentliche, theoretische, modellartige Konstrukte 
entwickelt (das Prozessmodell der Shopping Center Revitalisierung und die Matrix der 
Revitalisierungsarten), die durch Interviews und einzelne Umfrageergebnisse in ihren 
Hauptkomponenten empirisch bestätigt werden konnten. Die empirische Untersuchung 
(Umfrage und Fallstudie) hat somit in allen Phasen das aufgestellte Modell verfeinert, 
spezifiziert und validiert. 
Anders betrachtet modellierte die Dissertation den Revitalisierungsprozess eines 
Shopping Centers somit zunächst hypothetisch und vereinfacht, um ihn teils implizit, 
teils in der Konsequenz durch die empirische Explorativstudie mit Ergebnissen aus der 
aktuellen Shopping Center Praxis in aussagekräftiger Weise zu vervollständigen und 
weitestgehend zu stützen.1254  
Der erarbeitete Revitalisierungsprozess ist – unter Berücksichtigung der empirischen 
Validierung einiger Prozessphasen – ein standardisierter, idealtypischer Prozessablauf, 
der bei jeweils spezifischen Revitalisierungsprojekten in der Praxis partiell von der vor-
gegebenen Linie abweichen kann. An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewie-
sen, dass sich dieser Prozess wesentlich von einer Neuprojektentwicklung 
unterscheidet, da die Voraussetzungen und benötigten Kenntnisse stark divergieren; 
dies hat auch empirische Bestätigung erfahren. Daher basiert der hier entwickelte Re-
vitalisierungsprozess vorwiegend auf einem Turnaround Management Prozess, der 
sich mit phasenspezifischen Elementen der Immobilienprojektentwicklung verbindet. 
Die für die Kapitel 4 und 5 relevante, im Rahmen dieser Dissertation durchgeführte 
empirische Studie ermittelte auf der einen Seite sowohl die Ursachen für den negativen 
Erfolg bzw. die Krise als Auslöser der Revitalisierung (Kapitel 4) und die notwendigen 
Veränderungsbereiche, als auch auf der anderen Seite die positiven Faktoren, die für 
eine erfolgreiche Revitalisierung von hoher Relevanz sind (Kapitel 5). Zusätzlich wur-
                                            
1254 Dies entspricht der Forschungsmethodik des Clinical Research: „Drawn directly from the 
world, such characterisations are more likely to be productive than those that come from 
the journal literature or solely from the researcher’s imagination.“; Jensen, M./Fama, 
E./Long, J. (1989), S. 4. 
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den als wiederum negative Ausprägungen Risikofaktoren erhoben. Diese Art der beid-
seitigen Erhebung kann daher als umfassend bezeichnet werden.1255 Die empirischen 
Ergebnisse wurden mit den theoretischen Erkenntnissen der Literatur zu einem katego-
risierten, systematischen Schema verdichtet und schließlich auf einige wenige präg-
nante Faktoren spezifiziert. 
Kapitel 5 gab demzufolge Antwort auf die zwei wesentlichen Forschungsfragen nach 
den Erfolgsfaktoren und Risiken der Shopping Center Revitalisierung. Im Anschluss an 
die deskriptive Systematisierung der Erfolgsfaktoren und Risiken nach den bereits in 
den vorigen Kapiteln etablierten Kategorisierungen wurden sie empirisch bewertet und 
durch Rangordnungs- und Korrelationsanalysen nach Relevanz aufbereitet, nach An-
spruchsgruppen gegenübergestellt sowie einer Faktoranalyse unterzogen. So konnten 
einzelne immobilienbezogene Faktoren identifiziert werden, die für ein erfolgreiches 
Management von Revitalisierungsprozessen von kritischer Bedeutung sind. 
Bei den Erfolgsfaktoren ergaben sich fünf klar interpretierbare Faktoren, während bei 
den Risiken die Faktoranalyse kein eindeutiges Ergebnis erbrachte. Es zeigt sich, dass 
insgesamt marketing- und managementbezogene Determinanten in Richtung der rele-
vanten Zielgruppen der Mieter und Kunden des Shopping Centers die wesentlichen 
Erfolgsfaktoren im Revitalisierungsprozess darstellen. Mieterbezogene Aspekte stehen 
darunter sowohl bei den relevantesten Erfolgsfaktoren als auch bei den Risiken im 
Vordergrund.1256 Die hohe Bedeutung der Mieter und des Mietermix zog sich infolge-
dessen stringent durch die gesamte Arbeit. 
 
„Tomorrow’s successes will be those who understand not only real estate investment, 
but marketing management. A mall must be run as a business rather than as a passive 
                                            
1255 Vgl. Göttgens, O. (1996). „Studien, die den Erfolg bzw. Misserfolg [!] der Unternehmen ana-
lysieren, lassen sich grob in zwei Richtungen einteilen. Zum einen in Studien, die speziell 
den negativen Erfolg eines Unternehmens untersuchen und deshalb zur Insolvenzursa-
chen- oder Krisenforschung zugeordnet werden. Diese Forschungsrichtung hat zum Ziel, 
die Gründe für das Scheitern einer Unternehmung zu entdecken […] So erklären zwar eini-
ge Mißerfolgsfaktoren [!] (z.B. mangelnde Liquidität) den negativen Unternehmenserfolg, al-
lerdings können sie nicht bei einem umgekehrten Vorzeichen (viel Liquidität) den Erfolg 
garantieren. Zum anderen existieren Studien, die sowohl den negativen als auch den posi-
tiven Unternehmenserfolg und seine Ursachen erklären und die deshalb als eigentliche 
Studien der Erfolgsfaktorenforschung beschrieben werden können.“ Göttgens, O. (1996), 
S. 30. 
1256 Bei den Risikofaktoren ist neben dem „K.O.-Kriterium“ des Beweises der Überlebensfähig-
keit des Shopping Centers wiederum das Mieterthema in Form der Mieterumstrukturierung 
eines der wichtigsten Risiken. 
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real estate investment.”1257 Dies ist umso zutreffender für Handelsimmobilien, da sich 
ihre Märkte schneller verändern und ebenso mehr Veränderungen auf Seite der Kun-
denanforderungen geschehen als in anderen Immobilienmärkten, wo primär der Mieter 
der einzige direkte Kunde des Eigentümers ist. 
Erwähnenswert ist auch, dass die Kompetenz und Leistung des Revitalisierungsteams 
als managementbezogener Erfolgsfaktor in der zukünftigen Forschung aus institutio-
nenökonomischer Sicht weitere Aufmerksamkeit verdient. Allgemein ist aus den Er-
gebnissen erkennbar, dass bei der Ausgestaltung des Revitalisierungsprozesses im 
Wesentlichen die handelnden Personen zum Gelingen des Projektes beitragen.  
Als allgemeines Ergebnis ist in diesem Rahmen weiterhin festzuhalten, dass die Analy-
se des Antwortverhaltens nach verschiedenen Unternehmenstypen in den Kernberei-
chen keine signifikant unterschiedlichen Ergebnisse erbrachte. Folglich sind die 
Einschätzungen der Gruppen bezüglich der wichtigen Kernfragen der Auslöser, Verän-
derungsbereiche, Erfolgsfaktoren und Risiken mit einigen Einschränkungen als weitge-
hend homogen zu betrachten. So bleibt zukünftig zu untersuchen, ob eine andere 
Klassifikation bzw. Differenzierung der Teilnehmer (nicht nach Unternehmenstypen, 
sondern bspw. nach dem Erfahrungsspektrum mit Revitalisierungen) signifikante Un-
terschiede im Antwortverhalten hervorbringen kann oder ob dies im Umkehrschluss 
bedeutet, dass zwischen diesen Unternehmenstypen bzw. Anspruchsgruppen wenig 
Konfliktpotenzial besteht. 
Die empirisch ermittelten Ergebnisse haben aber auch gezeigt, dass eine Übertragbar-
keit oder ein Allgemeingültigkeitsanspruch des konzeptionellen Revitalisierungsmodells 
und der Erfolgsfaktoren unabhängig von speziellen Objektcharakteristika und der Le-
benszyklusphase nicht ohne Einschränkungen möglich ist. Insbesondere die stark vari-
ierenden Ergebnisse der aggregierten Fallstudie zeigen, dass einzelne 
Revitalisierungsprojekte zum Teil erheblich in ihren Parametern voneinander abwei-
chen.  
Sie lassen aber dennoch die Definition von gemeinsamen Charakteristika zu, die in 
Kapitel 6 als Kenngrößen eines revitalisierungsbedürftigen Shopping Centers zusam-
mengefasst wurden. Diese Merkmale dienen zum einen als Warnsignal, aber zum an-
deren auch als Opportunity für Shopping Center Eigentümer und Investoren, aus ihren 
Objekten eine Wertschöpfung bzw. -steigerung zu generieren.  
                                            
1257 Nunnink, K. K. (1993), S. 27. 
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In Form einer synthetischen Übersichtsmatrix erfolgte dann die Ableitung von Hand-
lungsempfehlungen der Revitalisierung für Shopping Center Eigentümer, Mieter,  
Center Management und andere Beteiligte für eine professionelle Vorgehensweise bei 
einer Revitalisierung in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Shopping 
Centers. Erneut stand in diesen Empfehlungen klar die Forderung nach einem profes-
sionellen Mietermanagement bei einer Revitalisierung im Vordergrund. 
Schließlich wurden Ansätze eines Frühwarnsystems als Idee eines kontinuierlichen 
Shopping Center Monitoring und Controlling präsentiert, die als Anregung für die Praxis 
dienen sollen. 
Zusammenfassend betrachtet war die gewählte forschungsmethodische Vorgehens-
weise sowohl explorativ als auch konfirmatorisch, da zur Erstellung des Fragebogens 
bereits hypothetische, inhaltliche Angaben in vielen Bereichen erforderlich waren. Die 
Forschungsfragen konnten, wie in Tabelle 36 dargestellt, durch die in der Dissertation 
erarbeiteten theoretischen und empirischen Resultate beantwortet werden: 
Forschungsfrage Antwort
Ausgehend von der 
Problemlage des Shopping 
Centers und den 
Anforderungen der Beteiligten, 
werden welche 
Revitalisierungsergebnisse 
angezielt?
Siehe Matrix als Synthese der 
wichtigsten empirischen Ergebnisse in 
Abschnitt 6.2
Welche 
Revitalisierungsauslöser sind 
relevant?
- Strukturelle u. funktionale 
Überalterung
- Probleme im Shopping Konzept u. 
Mietermix
- Verlust Ankermieter
Welche Revitalisierungs-
Strategien und -Methoden 
werden auf welche Verände-
rungsbereiche im Shopping 
Center angewandt? Welche 
Komponenten haben diese 
Methoden?
- Mietermix
- Parkplatzangebot
- Größe u. Zuschnitt der Shopflächen
Es erfolgt eine strategische Auswahl 
der Methoden in ihrer Anwendung auf 
die Veränderungsbereiche je nach Art 
der Revitalisierung.
Was sind die wesentlichen 
Erfolgsfaktoren einer 
Revitalisierung?
- Mietermanagement
- Leistung des Revitalisierungsteams
- Öffentlichkeitsarbeit u. 
Kundenmarketing
- Kundenorientiertes 
Revitalisierungsmanagement
- Zeitpunkt der Revitalisierung
Welche Risikofaktoren sind im 
Revitalisierungsprozess zu 
beachten?
- Beweis der Überlebensfähigkeit
- Mieterumstrukturierung
- Bauliche u. Strukturelle 
Einschränkungen  
Tabelle 36: Forschungsfragen und -antworten1258 
                                            
1258 Eigene Darstellung. 
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Hinsichtlich bestehender Forschungslücken im Bereich Immobilienrevitalisierung und in 
der Shopping Center spezifischen Erfolgsfaktorenforschung, insbesondere in der 
deutschsprachigen Literatur, leistet diese Dissertation einen theoretischen und praxis-
relevanten Beitrag aus immobilienökonomischer, interdisziplinärer Perspektive zu fol-
genden Gebieten: 
•  Immobilien-Projektentwicklung, 
•  Betriebswirtschaftliche Shopping Center Forschung im Allgemeinen, 
•  Shopping Center Revitalisierung im Speziellen. 
Aus praktischer Sicht ist wie eingangs dargestellt erkennbar, dass die Objektentwick-
lung im Bestand ein verstärkt wichtiges Aufgabenfeld der Projektentwicklung wird. Auf-
grund der zunehmenden Marktsättigung im Handelsimmobilienmarkt und der hohen 
Anzahl überalterter Shopping Center ergab sich eine praktische Notwendigkeit für eine 
zukünftige Mehrbeschäftigung mit den Problemfeldern und Herausforderungen der 
Revitalisierung. Verbesserungsbedarf bestand bzgl. der Anwendung wissenschaftli-
cher, theoretischer Modelle und Kennzahlen für eine spezifische, aber ganzheitliche 
Beurteilung der Auslöser, Erfolgsfaktoren und Risiken im Revitalisierungsprozess, e-
benso wie in der Bestimmung des Entwicklungspotenzials eines Shopping Centers. 
Speziell das Revitalisierungsmodell als Erweiterung des gängigen Phasenmodells der 
Immobilienprojektentwicklung liefert vor allem einen Beitrag zu den phasenspezifischen 
und typologischen Aspekten der Immobilienökonomie. Erfolgsfaktoren der Revitalisie-
rung wurden darüber hinaus bislang weder für Immobilien im Allgemeinen noch für 
Shopping Center im Speziellen erhoben. 
Auch in der deutsch- und englischsprachigen Shopping Center Forschung der Allge-
meinen Betriebswirtschaftslehre, die durch diese Arbeit ebenfalls adressiert wird, ist 
der immobilienbezogene Fokus der Faktoren neuartig. 
Abschließend impliziert folgendes Zitat treffend die sich aus dieser Dissertation erge-
benden Anforderungshaltung an Shopping Center Revitalisierungsvorhaben: 
„Unter Berücksichtigung dieses geschilderten Hintergrundes gilt es für die Marktteil-
nehmer – ob Einzelhändler und Investor, Eigentümer oder Entwickler – lernfähig zu 
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werden, Rückschlüsse zu ziehen und daraus eine zukunftsorientierte, strategische 
Ausrichtung für [Shopping Center] zu formulieren.“1259 
 
7.2 Ausblick auf weiterführenden Forschungsbedarf 
Die im Rahmen dieser Dissertation erbrachte Forschungsleistung bietet einen Einblick 
in das breite thematische Spektrum und den Status quo der Shopping Center Revitali-
sierung in Deutschland. Diese praxisrelevanten Erkenntnisse werden insbesondere 
durch die Ergebnisse des zweiten Teils des Fragebogens zu den objektspezifischen 
Revitalisierungsprojekten ermöglicht, während der erste Teil durch die Verfahren der 
Rangordnung und Faktoranalyse eine praktische Selektion bzw. Filterung theoretisch 
abgebildeter und wichtiger Auslöser, Erfolgsfaktoren und Risiken im Shopping Center 
Revitalisierungsprozess ermöglicht hat. 
 
Aus den erzielten Ergebnissen ergibt sich weiterer Forschungsbedarf in den folgenden 
Bereichen: 
• Die Entwicklung einer einheitlichen, konsistenten Terminologie im Bereich der Im-
mobilienrevitalisierung ist für die Zukunft notwendig, um aufeinander aufbauende 
wissenschaftliche Ergebnisse erzielen zu können und Theorien aufzubauen. Die 
vorliegende Arbeit schafft in diesem Bereich eine Basis. 
• Spezifischere und objektive Operationalisierungen der Auslöser und Erfolgsfakto-
ren von Revitalisierungen sollten nach ähnlichen Verfahren auch für andere Immo-
bilienarten entwickelt werden. 
• Des Weiteren bietet es sich an, den kausalanalytischen Zusammenhang zwischen 
jeweiligem Auslöser und bestimmter Folgestrategie bei der Revitalisierung empi-
risch zu erforschen. Im Rahmen dessen können die Auswirkungen einzelner Maß-
nahmen/Phasen im Revitalisierungsprozess empirisch überprüft werden, bspw. 
anhand einer ausführlichen Langzeit-Fallstudie eines Shopping Centers, das kurz 
vor einer umfassenden, defensiven Revitalisierung steht.1260 
                                            
1259 Rudloff, G. (2003), S. 2. 
1260 In Anlehnung an Pearce II, J. A./Robbins, K. (1993), S. 626, die den weiteren Forschungs-
bedarf im Bereich Turnaround Managements adressieren. 
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• Die Forschung sollte auf einer übergeordneten Ebene versuchen, konkrete finanz-
wirtschaftliche und managementbezogene Kenngrößen bzw. Bedingungen in Form 
von anwendungsorientierten Tools zu formulieren, die die institutionellen  
Anforderungen an Shopping Center Revitalisierungen in Übereinstimmung der we-
sentlichen Beteiligten (Eigentümer, Projektentwickler, Einzelhändler, ferner Finan-
zierungsinstitute) widerspiegeln bzw. enthalten.1261 In diesem Zusammenhang ist 
insbesondere die Entwicklung von wissenschaftlich fundierten Investitionsrechnun-
gen ein interessanter Forschungsansatz. 
• Wünschenswert ist auch eine weitere empirische Studie zum Thema Shopping 
Center Revitalisierung aus Kundensicht, die es ermöglicht, die Ergebnisse der An-
gebots- und Nachfrageseite komparativ gegenüberzustellen und miteinander zu 
verknüpfen. 
• Auch ähnliche, methodisch und inhaltlich äquivalente empirische Studien in ande-
ren Ländern wären als Vergleichsmaßstab der wesentlichen Auslöser, Verände-
rungsbereiche, Erfolgsfaktoren und Risiken von großem Interesse. Sie bieten die 
Chance eines internationalen Gesamtbilds. 
 
Aus praktischer Sicht seien die folgenden abschließenden Bemerkungen ausblickend 
angeführt. 
„Angesichts drastischer Veränderungen der wirtschaftlichen und technischen Rahmen-
bedingungen werden die Zyklen notwendiger Revitalisierungsmaßnahmen immer kür-
zer. Permanente Anpassungen an geänderte Marktverhältnisse und ein Höchstmaß an 
Flexibilität sind somit unbedingte Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Er-
folg.“1262 
Schlussendlich wird es voraussichtlich den meisten, heute revitalisierungsbedürftigen 
Shopping Centern gelingen, weiterhin am Markt zu agieren – in der einen oder anderen 
Form und ggf. mit geringeren Umsätzen und Renditen.1263 „The sustained ability of 
shopping centers to respond positively to the challenges of economic recessions, en-
ergy shortages, environmental concerns, changing consumer demands, shifting  
                                            
1261 Vgl. Pugh, C. (1992), S. 42. 
1262 Falk, B., et al. (2004), S. 731. 
1263 Vgl. Fickes, M. (2002), S. 11; Downs, A. (1997), S. 21. 
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demographics, and overbuilding are clear measures of their staying power.”1264 Eigen-
tümer bzw. Projektentwickler, die sich diesen Veränderungen anpassen können, soll-
ten in der Lage sein, die Profitabilität ihrer Shopping Center zu erhalten und ein 
Abrutschen in die Schrumpfungsphase des Lebenszyklus zu verzögern.1265 Auch im 
Verdrängungswettbewerb der schrumpfenden Märkte liegt für marktadäquat positio-
nierte Shopping Center noch Gewinnpotenzial; die Akzeptanz und das Verständnis der 
schwierigen Marktsituation und der Entwicklung der Handelsimmobilienmärkte im All-
gemeinen sind der erste Schritt des Shopping Center Eigentümers und des Center 
Managements für eine Wende und für zukünftig höhere Erfolgskennwerte. 
 
Damit dies gelingt, muss auch von politischer Seite her das Problem der Überkapazitä-
ten im Handelsimmobilienmarkt adressiert werden. Um Problemen einer steigenden 
Anzahl revitalisierungsbedürftiger Shopping Center, im Speziellen in den Neuen Bun-
desländern, zu begegnen oder vorzubeugen, sollte das Bauen im Bestand gefördert 
werden. Dazu gehört jedoch auch, dass der Standortwahl von neuen Handelsimmobi-
lien weiterhin ein gewisser Ordnungsrahmen vorgegeben wird; dazu ist eine Weiter-
entwicklung des Konzepts der zentralen Orte wünschenswert.  
Wenn Shopping Center Neuentwicklungen zugelassen werden, dann sollte dies an 
traditionellen Standorten wie der Innenstadt geschehen, die in diesem Kontext wieder 
an Attraktivität gewinnen kann, weil bereits vorhandene Kundenfrequenzen und 
durchmischte Nutzungsprofile1266 in solch gewachsenen städtischen Zentren zuneh-
mend wichtig für die Standortwahl bei Neuansiedlungen werden und damit die Investo-
ren die Innenstadt wiederentdecken.1267 
Im Sinne einer nachhaltigen Stadtplanung ist eine Förderung und Revitalisierung der 
Innenstädte wünschenswert, wozu vor allem auch Innenstadtinitiativen wie Business 
                                            
1264 Urban Land Institute (1999), S. 34. 
1265 Vgl. Lowry, J. R. (1997), S. 86. „Die Center der Zukunft werden wohl vor allen Dingen eines 
sein müssen: ganz individuell konzipierte Objekte, die auf die Anforderungen der Zeit und 
des Standortes möglichst flexibel zu reagieren imstande sind. Dann klappt’s auch mit den 
Kunden.“; Karl, T. (2000), S. 1. 
1266 Es bietet sich an, die bisherige Monopolfunktion für das Einkaufen teilweise zu ersetzen und 
zu ergänzen durch Nutzungsmischung und die Reintegration der Wohnfunktion sowie woh-
nungsbezogener Dienstleistungen und wohnverträglicher Gewerbebetriebe. 
1267 Spannowsky, W./Krämer, T. (2003), S. 32f., darin: Steinebach. 
342  
Improvement Districts (BIDs) gehören.1268 So kann die Herstellung von Chancen-
gleichheit mit der Grünen Wiese realisiert werden – unterstützt auch durch die Umset-
zung von innenstadtfreundlichen Verkehrskonzepten sowie die Flankierung von 
ordnungsrechtlichen Sicherheitsmaßnahmen für Fußgängerzonen und Citybereiche. 
                                            
1268 Vgl. Bangemann-Johnson, M. (2003), S. 8f; Bloem, M. (2003), S. 5; CIMA (2003), S. 10-12; 
Mensing, M. (2003), S. 13-15; Salm, V. (2001), S. 20f.; Shearman, P. (2003), S. 12f.; 
Kötter, T. (2004), S. V-VII; Elgert, A./Heerde, S. (2005), S. 11. 
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Interviewverzeichnis 
Funktion Unternehmen Termin
Art des 
Interviews
1 Klaus Striebich Geschäftsführer ECE Projektmanagement 14.04.2004 persönlich
2 Stephan Jung
Head of 
Management
Commerz Grundbesitz 
Investment 02.08.2004 persönlich
3 Peter Fuhrmann Geschäftsführer
Peter Fuhrmann Consulting 
und Management 24.09.2004 persönlich
4 Oliver Egly/Stefan Leyrer
Objekt-
management Deka Immobilien Investment 10.09.2004 persönlich
5 Dr. Björn Isenhöfer Geschäftsführer Concepta Projektentwicklung 24.09.2004 persönlich
6 Professor Anthony Walker Partner DLG Architects 09.02.2005 persönlich
7 Derek Barker
Managing 
Director
Haskoll Architects and 
Designers 11.02.2005 persönlich
8 Caroline Searle
Development 
Consultant
Cushman&Wakefield 
Healey&Baker 10.02.2005 persönlich
9 Julian Wells Director Hammerson 24.02.2005 telefonisch
10 Dr. Tobias Törnig Rechtsanwalt Grooterhorst und Partner 02.05.2005 persönlich
Interviewpartner
 
Tabelle 37: Liste der Interviewpartner 
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Fragebogen 
1.
?
?
?
?
?
?
?
?
? Offener Immobilienfonds (Publikums- und Spezialfonds)
? Geschlossener Immobilienfonds
? Versicherungsunternehmen
? Pensionskasse
? Immobilien-Aktiengesellschaft
? Privatinvestor
? Sonstige:
2.
3.
ca. %
4. In welchen Regionen haben Sie sich schon mit Shopping Centern beschäftigt?
? ? Frankr./ Span./ Portugal ?
? Alte Bundesländer ? Großbritannien ?
? Neue Bundesländer ? Osteuropa
? ? Skandinavien
? ?
5.
Erlebnis
Convenience
Versorgung
6.
? ? ?
7.
8.
? ? ? ? ?
9.
? ? ? ?
mehrfach; ___ mal
10. Wie viel Prozent Ihrer Geschäftstätigkeit beschäftigt sich mit Shopping Center Revitalisierung?
ca. %
11.
? Ja ? Nein
stabil
noch nie, aber in Planung
Wie beurteilen Sie die aktuelle Marktsituation im deutschen Handelsimmobilienmarkt?
pessimistisch optimistisch
Wie viel Prozent Ihrer Geschäftstätigkeit befasst sich mit Shopping Centern?
neutral relevantirrelevant
USA
Asien
Immobilienmakler/ Beratungsunternehmen
Center Management
Center Betreiber (von _____ Centern)
Waren Sie schon an einem Revitalisierungsprozess eines Shopping Centers beteiligt?
Österreich/ Schweiz
Benelux-Länder
Was verstehen Sie unter dem Begriff Revitalisierung bei einem Shopping Center?
Stadt/ Kommune
I. Allgemeine Angaben
Deutschland
?
?
weniger relevant
Wie schätzen Sie die aktuelle Relevanz des Themas Revitalisierung im deutschen Shopping Center Markt 
ein?
Investor
ein mal
Zu welchem Typ gehört Ihr Unternehmen? Bitte nur ein Feld ankreuzen.
Projektentwickler
Architekturbüro
Handelsunternehmen
Sonstige:
Was ist Ihr Tätigkeitsbereich in diesem Unternehmen?
höchst relevant
noch nie
Wie wichtig sind die folgenden Kriterien für die Gesamtattraktivität eines Shopping Centers?
Sehr 
wichtig
Werden Sie sich in Zukunft mehr mit dem Thema Shopping Center Revitalisierung beschäftigen als derzeit?
Völlig 
unwichtig
?
? ? ? ??
?
5
? ? ? ?
41 2 3
? ?
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1.
●
●
●
●
●
●
Standortbezogene Auslöser
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Wie relevant sind die folgenden Faktoren als Auslöser von Revitalisierungen bei Shopping Centern?
?
?
? ? ?
? ?
Überangebot von Handelsflächen im Immobilienmarkt
?
Hohe Änderungsgeschwindigkeit der Konsumtrends
? ?? ?
?
? ?
Gewünschte Neupositionierung
Angestrebte Hebung des Marktwertes zum pot. Verkauf
? ? ?
Eigentümerwechsel
Schwache Performance des Centers
Angestrebter Erhalt der Mieten und Renditen
Angestrebte Verbesserung der Mieten und Renditen
Gewünschte (Neben-)Kostenoptimierung
Sinkende Mieten
?
Veränderungen der Nutzungsstrukturen im Umfeld ? ?
Auftritt/ Erscheinungsbild (Gebäude; Interieur, Exterieur)
??
? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
?
?
?
?
? ?
Sinkende Kundenfrequenzen
?
? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ?
? ?? ?
?? ? ? ?
?
Druck von Seiten der Mieter im Center
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
Verlust der Ankermieter
Sonstige Auslöser (bitte ausfüllen)
Verteidigung der bestehenden Marktposition
Veränderung der Kundenpräferenzen und Zielgruppen
Marktliche und wettbewerbliche Auslöser
Neue Wettbewerber
Sinkende Umsätze
? ?
? ?
?
?
?
?
?
?
? ? ??
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ?
?
? ?
? ?
?
? ? ?
?
?
Demografische Veränderungen im Einzugsgebiet
Objektbezogene Auslöser
Strukturelle und funktionale Überalterung (auch 
Shopgrößen u. -zuschnitte)
Technische Überalterung
Unmoderne Architektur
Schlechte Eingangssituation (bauliche Gestaltung)
Fehler bei der Erstplanung des Centers
Unzureichende Größe des Centers
Bauliche Überalterung
Serviceeinrichtungen
? ?
?
??
?
?
? ?
Parkplatzsituation
Infrastrukturelle Anbindung
Soziale Sicherheit
?
?
?
?
?
Mangelnde Sicherheit und Sauberkeit
?
? ? ?
1
Höchst 
relevant
? ?
?
?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
Relevanz der Auslöser von Revitalisierungen
Veränderung d. Zugangsmöglichkeiten u. Kundenströme
?
2
?
?
?
?
Mangelnde Umweltqualität (Belüftung, Begrünung, Licht)
?
Ihre Einschätzung aus Ihrer subjektiven Erfahrung ist uns sehr wichtig. Bitte beantworten Sie die folgenden 
Fragen nach Ihrer Einschätzung , auch wenn Sie noch nicht an einem Revitalisierungsprojekt beteiligt waren.
II. Einschätzungen zum Thema Shopping Center Revitalisierung
? ?
Völlig 
irrelevant
?
? ?
? ?
5
?
3
?
4
? ?
A. Auslöser der Revitalisierung
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
? ? ? ?
? ?
?
?
?
? ?
? ?
?Nutzwert des Centers (Flächenproduktivität, -effizienz)
Investitionsstau
Wegeführung, Mallverlauf, Zugangssituation Geschosse
Probleme im Shopping Konzept und Mietermix
Schlechtes Management des Centers
Auslaufende Mietverträge
Leerstand
Anzahl der Geschosse
Investitionsbezogene und finanzielle Auslöser
Auslöser von Revitalisierungen 
bei Shopping Centern
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1.
a)
b)
c)
2.
3.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
4.
? Ja ? Nein
5.
? ? ? ? ?
frühes Stadium/Markteintritt Degeneration
6. Wie sollte der optimale Zeitpunkt der Revitalisierung bestimmt werden?
7. Wer regt üblicherweise die Revitalisierung eines Shopping Centers an?
? Händler/ Mieter
? Eigentümer
? Center Manager
? Makler
? Berater
? Stadt
? Architekt
? Potenzieller Käufer des Centers
? Sonstige: ______________________________
8. Zu welchem Tätigkeitsfeld gehört Revitalisierung inhaltlich? Bitte nur ein Feld ankreuzen!
? Projektentwicklung
? Facilities Management bzw. Center Manager
? Marketing
? Investition/ Finanzierung
? Sonstige: ______________________________
9. Unterscheidet sich das Vorgehen bei einer Revitalisierung von dem einer "normalen" Projekt-Neuentwicklung?
? Ja ? Nein
Sonstige:
In welchem Stadium des Lebenszyklus eines Shopping Centers sollte man eine Revitalisierung durchführen?
Auf Basis welcher Methoden wird in der Regel über die Revitalisierung eines Shopping Centers entschieden?
Wachstum Sättigung
Verkehrswertgutachten
Erfahrungswissen
Kundenbefragung
Frühwarnsystem
Benchmarking
Unternehmensanalyse
Due Diligence
Scoring Modell
Feasibility Studie
Mehrfachnennungen möglich!
Stärken-Schwächen-Analyse
durchschnittlich ca. _________ Wochen
B. Prozess der Revitalisierung
Welche Analysen sollten vor der Revitalisierung eines Shopping Centers durchgeführt werden?
Wie lange dauert die gesamte Analysephase durchschnittlich?
Sollte vor einer Revitalisierung Marktforschung betrieben werden?
Reife
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10. Welche Schritte sind Ihrer Ansicht nach wesentlich im Revitalisierungsprozess eines Shopping Centers?
a)
b)
c)
11.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
12.
?
?
13.
?
?
?
?
14.
?
?
?
?
?
?
?
15.
? Ja ? Nein
? ? ?
Völlig 
unwichtig
Was sind wichtige Veränderungsbereiche  bei der Revitalisierung eines Shopping Centers, und welche 
konkreten Aspekte sind dabei wichtig?
Veränderungsbereiche eines Shopping Centers Sehr wichtig
51 4
Bauphase
Sonstige
Jahre
Rechtliche Dokumentation
Genehmigungsverfahren
Verhandlungen mit Bestandsmietern
Planung/ Entwurf/ Design
Analysephase
alle
Kosmetische Maßnahmen (Beschilderung, Grafik, etc.)
Fassade und äußeres Erscheinungsbild
Gebäudestruktur und Serviceeinrichtungen
Innenausbau
davon Monate Vorbereitung der Revitalisierung
davon Monate Durchführung der Revitalisierung
Jahre
Jahre
Jahre
alle
alle
alle
?
? ? ? ?
?? ?
?
? ?
2 3
Branchenmix und Marketingkonzept
Grafische Gestaltung und Beschilderung
Sonstige Bereiche (bitte ausfüllen) :
?
?
?
?
Traditionelle Architektur
Wie lange dauert eine Shopping Center Revitalisierung üblicherweise?
?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ?
?
Architektur im allgemeinen
? ? ?
? ?
? ?
?
Generelle Erreichbarkeit und Zugänglichkeit
Parkplatzsituation im speziellen
ÖPNV-Anbindung im speziellen ?
?
Wichtigkeit der Veränderungsbereiche
?
?
Sitz- und Ruheecken im Center
Abwechslungsreiche Gastronomie
Sicherheit
Sanitäre Anlagen
Atmosphäre/ Ausstattung des Centers ? ?
Innovative und nachhaltige Architektur
?
?
?
?
Größe und Zuschnitt der Shopflächen ?
Ist es sinnvoll, Klauseln zum Thema Revitalisierung des Centers bereits im Mietvertrag zu verankern?
? ? ? ? ?
Kurzlebige und moderne Architektur
?
?
durchschnittliche Dauer ca. _________ Monate
Welche Phasen beeinflussen Ihrer Ansicht nach die zeitliche Dauer der Revitalisierung am stärksten?
? ?
Natürliche Umgebung
Natürliche Beleuchtung ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
?
? ?
? ?
?
? ?
Mietermix ?
?
? ? ? ?
?
? ? ?
Wie oft muss Ihrer Meinung nach in folgenden Bereichen im Center eine Revitalisierung durchgeführt werden?
?
? ? ? ?
Name des Centers
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C. Erfolgsfaktoren der Revitalisierung
1.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
2.
? ? ?
?Image des Centers im Markt der Mietinteressenten ? ? ?
Erfolgsfaktoren bei der Revitalisierung von 
Shopping Centern
? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
?
? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ? ?
?
?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
??
Wichtigkeit der Erfolgsfaktoren
Völlig 
unwichtig
Ausführliche Markt- und Standortanalyse
?? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
Sonstige: ?
Due Diligence ?
Erhältlichkeit von Fremdkapital für die Revitalisierung
Kompetenz des Revitalisierungsteams
?
Kurze Dauer der Revitalisierungsmaßnahmen
?
?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
An welchen Standorten sind Ihrer Ansicht nach die Erfolgsaussichten der Revitalisierungsmaßnahme eines 
Shopping Centers besonders hoch? 
Innenstadt Stadttteillage Grüne Wiese
? ? ? ?
?
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
Keine Behinderung der Hochsaisonphasen des Handels 
durch Revitalisierung
Zeitpunkt der Revitalisierung im Lebenszyklus des 
Centers
?
?
Städtebauliche Integration des revitalisierten Centers ? ? ? ??
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
?
? ? ?
?
?
Analyse der Auswirkungen von geplanten 
Veränderungen auf die Bestandsmieter
Auslauf der bestehenden Mietverträge mit Beginn der 
Revitalisierung
Verpackung der Revitalisierungsmaßnahme als 
Attraktion
Kunden-Information und -Kommunikation vor, während 
und nach der Revitalisierung
Mieter-Information und -Kommunikation vor, während 
und nach der Revitalisierung
Timing der Revitalisierungsmaßnahmen
Einbezug der Mieter in die Planung der Revitalisierung
Steigerung der Mieterzufriedenheit
? ? ? ? ?
Baurechtliche Genehmigungen
?
? ?
?
?
?
Bauarbeiten außerhalb der Ladenöffnungszeiten
? ? ?
? ?
?
Einhaltung des Revitalisierungsbudgets
Einbezug der Kundenwünsche in die Planung der 
Revitalisierung
?
Erhältlichkeit von öffentlichen Fördermitteln
?Aktive Pressearbeit während der Revitalisierung
?
? ?
? ? ? ?
?
?
?
? ?
?? ? ?
?? ? ?
?
Entwicklung der Wettbewerber ?
?
? ?
Politische Akzeptanz
Öffentliche Meinung
Analyse der bestehenden Mietverträge
?
Stammkunden des Centers halten
Sicherheit der Kunden während der Revitalisierung
Center muss während Revitalisierung geöffnet bleiben ?
?
?
Zeitpunkt d. Revitalisierung im saisonalen Handelszyklus
Zeitpunkt der Revitalisierung im Immobilienmarktzyklus
?
Langfristige Planung und Vision der Revitalisierung ?
Standort muss Zukunftspotential haben ?
?
Baulicher Zustand und Alter des Centers ?
Nachhaltiges architektonisches Design ?
?
?
?
?
Sehr 
wichtig
Welche Faktoren sind für das erfolgreiche Gelingen der Revitalisierung eines Shopping Center wichtig?
1 2 3 4 5
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3.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
D. Risiken der Revitalisierung
1.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
E. Ergebnis der Revitalisierung
1.
2.
? ? ? ? ?
3.
Risikofaktoren bei der Revitalisierung von 
Shopping Centern
Wie viele Jahre sollten in der Regel zwischen Revitalisierungen liegen, bzw. wie lange hält eine Revitalisierung bei 
einem Shopping Center vor, bis an neue Maßnahmen gedacht werden muss?
?
unwichtig neutral
ca. _________ Jahre
Wie wichtig sind Überlegungen zur Nachhaltigkeit bei der Revitalisierung von Shopping Centern?
sehr wichtig
Kundenfrequenzen
Umsätze
? ?
? ?
?
?
Mieten
Nach Ihrer Einschätzung und aus Ihrer Erfahrung: Wie wirkt sich die Revitalisierung im Ergebnis auf die 
klassischen Messgrößen eines Shopping Centers aus? 
Bitte kreuzen Sie jeweils an, um welchen Effekt es sich handelt!
Rendite
positiv negativ kein Effekt
?
Messgröße
?
wichtig
? ? ? ?
? ?
?
?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
?
?
Bürgerbegehren
Revitalisierungs- und Umsetzungsplanung
Mieterumstrukturierung
Eigentümer-/ Mieter-Konflikte
?
?
Einbindung der erwachsenen Bevölkerung im Einzugsgebiet
Einbindung der Kinder im Einzugsgebiet
Präsenz in den lokalen Medien
Regelmäßige Meetings mit den Mietern
Welche PR-Aktivitäten finden Sie im Zusammenhang mit der Revitalisierung eines Shopping Centers 
wichtig?
Events
Karitative Veranstaltungen
Newsletter
5
Reklamewände
Sonstige: _____________________________________________________________________
Wichtigkeit der Risikofaktoren
Beweis der Überlebensfähigkeit des Centers
Welche Risikofaktoren sehen Sie bei einer Shopping Center Revitalisierung als wichtig an?
Sehr 
wichtig
43
?
Völlig 
unwichtig
Umsatzeinbrüche während der Revitalisierung
Entwidmung von öffentlichen Flächen, etc.
Sonstige Risikofaktoren (bitte ausfüllen) :
Baurechtliche Hürden
Bauliche und strukturelle Einschränkungen des Centers
1 2
Eigentümerkonstellation und -konflikte ?
?
?
?
?
?
völlig unwichtig
?
Flächenproduktivität
? ?
?
?
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A. Allgemeine Angaben
1.
2. Stadt (optional)
3.
? ? ?
4.
5.
?
?
?
?
?
?
?
6.
? ?
? ?
? ?
7. ca. qm Verkaufsfläche
8.
9.
Einwohner
10.
Center Namen:
11.
seit dem Jahr 
12. War ein Verkauf bzw. Eigentümerwechsel Anlass zur Revitalisierung?
? Ja ? Nein
13. In welchem Jahr wurde das Center revitalisiert?
1. Revitalisierung
2. Revitalisierung
Geplante Revitalisierung
14.
?
?
?
?
?
? über 100 Mio. €
Bitte beantworten Sie diesen Teil III nur, wenn Sie schon einmal an einem Revitalisierungsprojekt bei 
einem Shopping Center beteiligt waren! Sollten Sie schon bei mehreren Revitalisierungsprojekten 
beteiligt gewesen sein, entscheiden Sie sich bitte bei der Beantwortung der folgenden Fragen für das in 
Ihren Augen interessanteste/ vielfältigste Revitalisierungsprojekt. Alle folgenden Fragen beziehen sich 
auf dieses Center.
Erstinvestition/ Kaufpreis
Mietfläche:
Wie lange ist das Center schon im Eigentum des derzeitigen Eigentümers?
Größe des Einzugsgebietes
Anzahl Ladeneinheiten:
100-200 Mio. €
200-500 Mio. €
über 500 Mio. €
Grüne WieseInnenstadt
III. Objektspezifische Informationen
Stadtteilcenter
Lage des Centers
Art des Centers
Name des Centers (optional) 
Baujahr des Centers
Wie viele und welche Center im Umfeld sind die direkten Wettbewerber des Centers?
1-10 Mio. €
unter 1 Mio. €
10-20 Mio. €
20-50 Mio. €
50-100 Mio. €
Wie hoch war das Budget der Revitalisierung?
unter 20 Mio. €
20-50 Mio. €
50-100 Mio.€
Stadttteillage
Spezial- oder Themencenter
Sonstige: ___________________________________________
Nachbarschaftszentrum
Passage/ Galerie
Überregionales Shopping Center
Regionales Shopping Center
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15.
?
? Defensive Revitalisierung (keine wirtschaftliche Not, sondern nur zur Stärkung der Marktposition)
16.
? Ja ? Nein
17.
Fremdkapital %
B. Auslöser der Revitalisierung
1.
a)
b)
c)
C. Prozess der Revitalisierung
1.
a)
b)
c)
2.
?
?
?
?
?
?
3.
a)
b)
c)
4.
5.
?
?
?
?
?
?
?
?
6.
a)
b)
c)
7. ca.Wie lange dauerte die Revitalisierung? Monate
Eingriff in die Gebäudestruktur
Demalling
Beschreiben Sie bitte kurz die Ablaufphasen des Revitalisierungsprozesses!
Erweiterung / Anbau
(Teil-)Abriss
Parkhauserweiterung
Warum fiel die Entscheidung zur Revitalisierung zu diesem speziellen Zeitpunkt?
Was waren Ihre Erwartungen an die Revitalisierung?
Wenn ja, in welcher prozentualen Höhe?
Änderung der Branchenstruktur und Mietflächeneingriff
Wer waren die Beteiligten am Revitalisierungsprozess?
Wer hat die Revitalisierung initiiert?
Welche Revitalisierungsmaßnahmen wurden durchgeführt? (Mehrfachnennungen möglich)
Kosmetische Veränderungen (Möblierung, Licht, Beschilderung, Bepflanzung)
Bauliche Veränderungen (Fassade, Bodenbeläge, etc.)
Was waren die 3 wichtigsten Auslöser für die Revitalisierung des Shopping Centers?
Wurden Fremdkapitalmittel für die Revitalisierung in Anspruch genommen?
Um welche Art von Revitalisierung handelte es sich?
Krisengeleitete Revitalisierung (sichtbare ökonomische und bauliche Überalterung des Centers)
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8.
a)
b)
c)
9.
?
?
?
?
10.
? Ja ? Nein
11.
? Ja ? Nein
D. Erfolgsfaktoren
1.
a)
b)
c)
E. Risiken
1.
eingetreten nicht eingetreten
a) ? ?
b) ? ?
c) ? ?
2.
a)
b)
c)
F. Ergebnis der Revitalisierung
1.
? Ja ? Nein
2.
a)
b)
c)
3.
Welche Risiken haben Sie vorab für die Revitalisierung des Centers einkalkuliert und sind diese eingetreten?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Wie hat sich die Revitalisierung im Ergebnis auf die klassischen Messgrößen des Shopping Centers ausgewirkt?  
Bitte kreuzen Sie an, um welchen Effekt es sich jeweils handelte!
Waren Klauseln zum Thema Revitalisierung bereits in den bestehenden Mietverträgen verankert?
Welche 3 Faktoren haben die Dauer der Revitalisierung am stärksten beeinflusst?
Wie wurde mit den bestehenden Mietverträgen bei der Revitalisierung umgegangen?
Welche unvorhergesehenen  Ereignisse bzw. Probleme sind während der Revitalisierung eingetreten?
Wurde das Ergebnis der abgeschlossenen Revitalisierungsmaßnahme direkt überprüft?
Wie wurde der Erfolg der Revitalisierung gemessen?
Wurden Klauseln zum Thema Revitalisierung nach Abschluss der Maßnahme in die neuen Mietverträge 
aufgenommen?
Was waren Ihrer Meinung nach die 3 wesentlichen Faktoren, die zum Gelingen bzw. Erfolg der 
Revitalisierung beigetragen haben?
Neuverhandlung
Sonstiges: __________________________________________________________________________
Auflösung
Fortführung
Messgröße positiv negativ kein Effekt
Mieten ? ? ?
Kundenfrequenzen ? ? ?
Umsätze ? ? ?
Rendite ? ? ?
Flächenproduktivität ? ? ?
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Abbildungen und Tabellen 
 
Auslöser der Revitalisierung Durchschnitts-wert Rang
Projektent-
wickler Rang
Architektur-
büro Rang
Handels-
unternehmen Rang
Immobilien-
makler/
Beratung
Rang Center Man./Betrieb Rang Investor Rang Sonstige Rang
Strukturelle u. funktionale Überalterung 4,49 1 4,47 3 4,5 1 4,08 9 4,58 3 4,57 1 4,75 1 4,5 6,5
Probleme im Shopping Konzept u. Mietermix 4,45 2 4,65 1 3,83 13 4,77 1 4,67 1 4,33 2 4,31 8 4,57 5
Verlust der Ankermieter 4,39 3 4,55 2 3,67 16 4,08 9 4,67 1 4,24 3 4,63 2 4,88 1
Leerstand   4,35 4 4,2 8 4,33 4 4,31 2 4,58 3 4 14 4,38 4 4,63 3
Verbesserung Mieten und Renditen 4,27 5 4,3 4 4 7 4,31 2 4,25 8 4,19 6 4,38 4 4,5 6,5
Sinkende Umsätze 4,17 6 3,85 23 3,67 16 4,23 5 4,5 5 3,86 21 4,31 8 4,75 2
Bauliche Überalterung 4,15 7 3,95 19 4 7 4,31 2 4,08 14 4,19 6 4,38 4 4,13 8
Nutzwert des Centers   4,14 8 4,3 4 4 7 4,15 7 4,08 14 4,05 10 4,25 11 4,13 8
Sinkende Kundenfrequenzen 4,14 8 4,05 13 3,67 16 3,92 13 4,42 7 3,9 19 4,38 4 4,63 3
Neue Wettbewerber 4,12 10 4 15 4,5 1 4,08 9 4,17 9 4,14 8 4,19 13 3,75 24
Technische Überalterung 4,12 10 3,8 26 4,17 6 4,15 7 4,17 9 4,24 3 4,31 8 4 16
Wegeführung, Mallverlauf, etc. 4,11 12 4,25 6 4 7 4 12 4,17 9 4,1 9 4,13 15 4,13 8
Erhalt der Mieten u. Renditen 4,09 13 4,2 8 4,5 1 3,85 15 3,75 23 4 14 4,19 13 4,13 8
Fehler bei der Erstplanung 4,06 14 4,2 8 3,67 16 4,23 5 4,5 5 3,95 17 4 18 3,88 20
Auslaufende Mietverträge 3,98 15 3,85 23 3,67 16 3,85 15 4 17 4,24 3 4,5 3 3,75 24
Sinkende Mieten 3,94 16 4,15 10 3,67 16 3,54 27 4,08 14 3,76 24 4,25 11 4,13 8
Schwache Performance des Centers 3,91 17 4 15 3,67 16 3,85 15 4,17 9 3,67 27 3,88 19 4,13 8
Verteidigung der best. Marktposition 3,9 18 3,85 23 3,83 13 3,77 20 4 17 4,05 10 4,06 17 3,75 24
Auftritt/Erscheinungsbild 3,9 18 4 15 3,67 16 3,69 23 3,75 23 4,05 10 4,13 15 4 16
Gewünschte Neupositionierung 3,85 20 4,1 11 3,5 27 3,69 23 4 17 3,76 24 3,75 23 4,13 8
Hebung des Marktwertes zum pot. Verkauf 3,79 21 3,95 19 4,33 4 3,08 39 3,92 22 3,48 32 3,63 26 4,13 8
Veränderung d. Nutzungsstrukturen im Umfeld 3,76 22 4,1 11 3,67 16 3,46 28 3,75 23 4 14 3,69 24 3,63 28
Veränderung der Kundenpräferenzen 3,76 22 4,05 13 3,25 29 3,31 31 4 17 3,86 21 3,88 19 4 16
Schlechte Eingangssituation 3,69 24 3,95 19 3,17 30 3,62 25 3,75 23 3,76 24 3,81 21 3,75 24
Unmoderne Architektur 3,68 25 3,5 35 4 7 3,85 15 3,58 30 3,52 30 3,44 33 3,88 20
Unzureichende Größe des Centers 3,68 25 3,45 36 4 7 3,92 13 3,42 37 4,05 10 3,56 29 3,38 34
Veränderung der Zugangsmöglichkeiten und 
Kundenströme 3,67 27 4 15 3 35 3,77 20 3,75 23 3,95 17 3,81 21 3,38 34
Investitionsstau 3,64 28 3,3 38 3,83 13 3,85 15 4 17 3,1 37 3,44 33 4 16
Pakrplatzsituation 3,6 29 3,89 22 3,17 30 3,77 20 3,58 30 3,9 19 3,63 26 3,25 37
Überangebot von Handelsflächen im 
Immobilienmarkt 3,59 30 3,55 33 3,67 16 3,31 31 3,5 35 3,55 29 3,69 24 3,88 20
Infrastrukturelle Anbindung 3,51 31 3,7 27 3 35 3,38 29 3,75 23 3,81 23 3,44 33 3,5 32
Schlechtes Centermanagement 3,44 32 3,7 27 2,83 40 3,38 29 3,67 29 3,33 34 3,56 29 3,63 28
Druck von Seiten der Mieter im Center 3,42 33 3,6 31 3,17 30 3,15 33 4,17 9 2,9 40 3,44 33 3,5 32
Hohe Änderungsgeschwindigkeit der 
Konsumtrends 3,41 34 3,55 33 3 35 3,15 33 3,58 30 3,38 33 3,56 29 3,63 28
Mangelnde Umweltqualität 3,4 35 3,6 31 2,83 40 3,62 25 3,33 38 3,67 27 3,5 32 3,25 37
Mangelnde Sicherheit u. Sauberkeit 3,35 36 3,7 27 2,5 42 3,15 33 3,58 30 3,24 36 3,63 26 3,63 28
Serviceeinrichtungen 3,29 37 3,35 37 3 35 3,15 33 3,58 30 3,33 34 3,38 37 3,25 37
Gewünschte (Neben-)Kostenoptimierung 3,22 38 3 40 3,67 16 3,15 33 3,5 35 3 39 3,25 38 3 40
Demografische Veränderungen im Einzugsgebiet 3,22 38 3,65 30 3,17 30 3,15 33 2,92 41 3,52 30 2,75 39 3,38 34
Eigentümerwechsel 3,09 40 3,05 39 3,17 30 2,92 40 3,25 39 2,76 42 2,6 41 3,88 20
Anzahl der Geschosse 2,85 41 2,95 41 3 35 2,85 42 3 40 2,81 41 2,75 39 2,63 41
Soziale Sicherheit 2,84 42 2,55 42 3,5 27 2,92 40 2,92 41 3,05 38 2,31 42 2,63 41
Gesamtdurchschnittswert 3,77 3,83 3,61 3,69 3,88 3,74 3,81 3,85  
Tabelle 39: Rangordnung der Auslöser der Revitalisierung 
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Tabelle 40: Rangordnung der Veränderungsbereiche der Revitalisierung 
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Erfolgsfaktoren der 
Revitalisierung
Gesamt 
Durchschnitt Rang
Projektent-
wickler Rang Sonstige Rang Investor Rang
Centerman./
Betrieb Rang
Handelsunter-
nehmen Rang
Immobilien-
makler/
Beratung
Rang Architektur-büro Rang
Kompetenz des 
Revitalisierungsteams 4,63 1 4,7 1 4,83 1 4,56 2 4,81 1 4,15 10 4,83 1 4,67 3
Ausführliche Markt- u. 
Standortanalyse 4,49 2 4,5 4 4,5 6 4,69 1 4,43 6 4,23 7 4,42 2 4,67 3
Standort mit 
Zukunftspotential 4,45 3 4,26 9 4,5 6 4,31 8 4,52 3 4,62 1 4,42 2 4,5 8
Timing der 
Revitalisierungsmaßnah
men 4,44 4 4,35 7 4,67 2 4,5 4 4,19 10 4,15 10 4,33 7 4,83 1
Aktive Pressearbeit
4,38 5 4,25 10 4,5 6 4,31 8 4,52 3 4,38 5 4,25 11 4,33 16
Kundeninformation u. -
kommunikation 4,36 6 4,4 6 4,17 12 4,5 4 4,62 2 4,46 3 4,25 11 4,5 8
Image des Centers im 
Mietermarkt 4,34 7 4,53 3 4,33 10 4,25 11 4,38 7 4 16 4,08 21 4,67 3
Mieterinformation u. -
kommunikation 4,28 8 4,55 2 4,17 12 4,56 2 4,24 9 3,92 20 4,33 7 4,5 8
Stammkunden halten
4,22 9 4,15 17 4,17 12 4,31 8 4,19 10 4,46 3 4,33 7 4,67 3
Keine Behinderung der 
Hochsaisonphasen des 
Handels 4,22 9 4,25 10 4,4 9 4,38 6 4,25 8 4 16 4,17 15 4,33 16
Baurechtliche 
Genehmigungen 4,21 11 4,11 20 4,67 2 4,25 11 4,19 10 4,08 12 4,42 2 4,5 8
Center muss während 
Revitalisierung geöffnet 
bleiben 4,17 12 4,2 12 4 18 4,38 6 4,14 16 4,62 1 4,17 15 4,83 1
Kurze Dauer der 
Revitalisierungsmaßnah
men 4,17 12 4,1 21 3,83 22 4,13 16 3,95 22 4,23 7 4,08 21 4,5 8
Sicherheit der Kunden 
während der 
Revitalisierung 4,16 14 4,2 12 4,17 12 3,88 20 4,52 3 4,08 12 4,42 2 4,5 8
Öffentliche Meinung
4,16 14 4,2 12 3,83 22 3,81 23 4,19 10 4,08 12 4,17 15 4,5 8
Zeitpunkt im 
Lebenszyklus des 
Centers 4,14 16 4,16 16 4,6 5 3,75 25 4,1 17 4 16 4,17 15 4,33 16
Verpackung der 
Revitalisierung als 
Attraktion 4,13 17 3,85 23 4,67 2 3,94 18 4,19 10 4,38 5 3,83 26 4,17 22
Einhaltung des 
Revitalisierungsbudgets 4,08 18 4,3 8 4 18 4,19 14 4,19 10 3,62 25 4,17 15 4,67 3
Steigerung der 
Mieterzufriedenheit 4,07 19 4,5 4 4,17 12 4,25 11 3,81 26 4,23 7 4,25 11 3,83 26
Analyse der 
Auswirkungen der 
Revitalisierung auf 4,03 20 4,15 17 4 18 4,06 17 3,95 22 3,85 21 4,42 2 3,83 26
Entwicklung der 
Wettbewerber 4,02 21 3,85 23 4,17 12 3,75 25 3,9 24 3,69 24 4,33 7 4 24
Langfristige Planung und 
Vision der Revitalisierung 3,94 22 4,05 22 3,8 25 3,63 28 4,05 19 4 16 4,17 15 4,33 16
Bauarbeiten außerhalb 
der Ladenöffnungszeiten 3,9 23 3,63 28 3,83 22 4,19 14 3,81 26 3,54 27 3,83 26 4,33 16
Zeitpunkt der 
Revitalisierung im 
saisonalen 
Handelszyklus 3,84 24 3,65 27 3,8 25 3,88 20 3,81 26 3,54 27 3,58 31 4,5 8
Städtebauliche 
Integration des 
revitalisierten Centers 3,84 24 3,79 25 4 18 3,25 31 4 20 3,15 33 3,67 29 4,33 16
Analyse der bestehenden 
Mietverträge 3,83 26 4,2 12 3,67 29 3,94 18 3,9 24 3,85 21 4,25 11 3,83 26
Einbezug der Mieter in 
die 
Revitalisierungsplanung 3,77 27 4,15 17 3,33 32 3,75 25 3,24 33 4,08 12 4,08 21 4 24
Politische Akzeptanz
3,75 28 3,55 29 3,8 25 3,13 32 4,1 17 3,38 29 3,75 28 3,83 26
Einbezug der 
Kundenwünsche in die 
Revitalisierungsplanung 3,71 29 3,75 26 3,17 34 3,88 20 4 20 3,77 23 3,92 24 3,67 31
Zeitpunkt der 
Revitalisierung im 
Immobilienmarktzyklus 3,65 30 3,05 35 4,2 11 3,81 23 3,62 30 3,38 29 3,67 29 3,5 34
Baulicher Zustand und 
Alter des Centers 3,42 31 3,2 34 3,67 29 3,44 30 3,14 35 3,62 25 3,5 33 3,83 26
Nachhaltiges 
architektonisches Design 3,41 32 3,45 32 3,33 32 2,81 35 3,7 29 3 34 3,33 35 4,17 22
Erhältlichkeit von 
Fremdkapital für die 
Revitalisierung 3,41 32 3,5 31 3,8 25 3,13 32 3,35 32 2,85 35 3,5 33 3,67 31
Auslauf der bestehenden 
Mietverträge mit 
Revitalisierungsbeginn 3,38 34 3,55 29 3 35 3,5 29 3,62 30 3,31 31 3,92 24 3,17 35
Due Diligence
3,31 35 3,35 33 3,5 31 3,06 34 3,15 34 3,18 32 3,58 31 3,67 31
Erhältlichkeit von 
öffentlichen Fördermitteln
2,5 36 2,05 36 2,6 36 1,81 36 2,57 36 2,62 36 2,83 36 3 36
Gesamtdurchschnitts-
wert 3,43  
Tabelle 41: Rangordnung der Erfolgsfaktoren der Revitalisierung 
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Tabelle 42: Rangordnung der Risiken der Revitalisierung 
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2Parkplatzbedarf
2Standort
2Eigentümerwechsel
5Kundenfrequenz, -struktur, -bedürfnisse
5Anpassung an Marktverhältnisse
8Leerstand
8Konzeptionelle, funktionale u. strukturelle Mängel
12Wirtschaftlichkeit
12Wettbewerbssituation
12Flächengrößen u. –zuschnitte, Erweiterung
12Architektonische Überalterung, mangelnde Attraktivität
21Bauliche und technische Überalterung
31Mieter(mix)-Probleme
HäufigkeitAuslöser
 
Abbildung 72: Konkrete Auslöser der Revitalisierung (Teil 2) 
 
7Höhere Flächeneffizienz/Vergrößerung Mietfläche
8Vollvermietung
3Mieterzufriedenheit
8Verbesserung Markt- und Wettbewerbsposition
9Attraktivitätssteigerung
9Umsatzsteigerung
10Mietsteigerung
11Steigerung der Kundenfrequenz
11Optimierung Branchen- und Mietermix
HäufigkeitErwartungen
 
Abbildung 73: Konkrete Erwartungen an die Revitalisierung (Teil 2) 
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1Zwangsverwaltung
2Umsatzeinbruch
1Markt
2Wettbewerb
2Leerstand
3Geplante Erweiterung des Centers
6Auslaufende Mietverträge
7Eigentümerwechsel
9Mieterprobleme
Häufigkeit
 
Abbildung 74: Begründung gewählter Revitalisierungszeitpunkt (Teil 2) 
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